
. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2
č. sml. SNP2/VZ/2023/SOD/O7l/UTR -2

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ o DÍLO č. SNP2/VZ/2023/SOD/O71/UTR

uzavřené dne 24. 11. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Dittrichova 7 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 6“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednajici: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

Bankovní spojení:

Tel:

Zhotovitel:

Zapsaný:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Bankovní spojení:

Tel., email:

dne 15.8.2022

 

SIKORSKI a.s.

V Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 6369

Bieblova 748/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

26152398

CZ26152398

Piotrem Sikorskim členem s ravní rady

  
spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek

I.

Předmět dodatku

S odkazem na důvodovou zpravu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt

Včl. IV. Vymezení lhůt Smlouvy o dílo se odst. 3 nahra:uje novým :něním, které zní následovně."

1 Dokončení a předání díla: max do 30. 4. 2024.



. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2 č. sml. SNP2/VZ/2023/SOD/071/UTR -2

1.2 Cena díla

Včl. V. Cena díla smlouvy 0 dílo se odst. 1 nahraztg‘e novým zněním, které zní následovně."

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po

celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

 

Dittrichova 7 — stavebni upravy volne Bez DPH v Kč DPH v Kč Celkem vč. DPH

bytove jednotky c. 6 V Kc

dle uzákoněné dle skutečně

OPRAVY 3 365 470,12 sazby odvedené daně V

roce 2023 a 2024

dle uzákoněné dle skutečně

INVESTICE 470 475,03 sazby odvedené daně V

roce 2023 a 2024

dle uzákoněné dle skutečně

Celková cena 3 835 945,15 sazby odvedené daně V

roce 2023 a 2024

 

 

 

      
Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle změnového listu č. 1 ze dne 21. 2.

2024 (Příloha tohoto dodatku) V rozsahu odpovídajícím změnovému rozpočtu V dotčených položkách

mění.

1.3 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčený.

II.

Závěrečná ustanovení

21 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění

V registru smluv.

2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představu projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako

takový jej stvrzují svými podpisy.

2.3 Tento dodatek bude uzavřen elektronicky s platnosti originálu.

  

VPraze dne ..

Za objednatele: Za zhotovitele:

. . , v . Digitálně podepsal

Mgr. Marekagfzggieionggf' Piotr pm Sikorski
- Datum: 2024.04.02 ' - Datum: 2024.04.03

Braldl 15:33:53 +0200 S | ko rS kl 16:44:56 +02'00‘

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. SIKORSKI a.s.

Mgr. Marek Braidl Piotr Sikorski

člen představenstva člen správní rady

na základě plné moci ze dne 15.8.2022



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda předslavenslva společnoslí Správa nemovitostí Praha
2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 —
Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. B 21486 (dále jen .,zmocnílel“)

límlo uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena představenstva

společnosti Správa nemoviloslí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

 

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnosl Správa nemovitoslí Praha 2, a. 5. (dále jen .,SNP2"),

— činil právníjednánízadavalele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a
na základě jejich výsledků dále

- uzavíral smlouvy (vč. dodalků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či
na základě vysloveně plné moci za MC Praha 2

vše ve smyslu čínnoslí, k nimžje SNP2 oprávněna či povinna dle Komísionářské smlouvy
o správě nemovíloslí uzavřené dne 9. l2. 20ló, ve znění pozdějších dodalků, s MC
Praha 2.

Nebude-Ii lala plná moc zmocnilelem odvolána dříve zan'

výkonu funkce zmocněnce.
  

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přljímóm.

V Praze dne: 15. 8. 2022
Po

 



 

NÁZEVAKCE:

„Dittrichova 7 — stavební úpravy volné bytové

jednotky č. 6“

Změnový list č. 1

 

Datum: 21. 02.2024

 
 

POPISZMĚNY:

] — Z důvodu úpravy dispozice bylo potřeba vybourat dodatečně otvor pro dvoukřídlé dveře.

Dveře byly provedeny jako repliky stávajících dvoukřídlých dveří. Do nově vybouraného otvoru

bylo nutno vsadit překlady.

2 - Z důvodu špatného technického stavu stávajících nášlapných vrstev podlah a jejich různé

výškové úrovni bylo nutno stávající nášlapnou vrstvu podlah vybourat, dorovnat ji násypem

z liaporu a na něj provést vrstvu z OSB desek a samonivelačních vrstev lehčeného betonu.

3 — Při bouracích pracích bylo zjištěno, že mezi bytová příčka nemá dostatečnou tloušťku a bylo

potřeba ji doplnit akustickou předstěnou. Dále měl být proveden SDK podhled z obyčejného

SDK, ale vzhledem k nesoudržností stávajících stropních omítek zhotovených pouze na rákos

přikotvený na stropní trámy, bylo z důvodu nutné požární odolností stropu obyčejný SDK

nahradit SDK protipožárním a z důvodu akustických jej doplnit o izolaci vloženou mezi trámy.

4 — Vzhledem k umístění kotle a jeho příliš velké vzdálenost od distribuce TUV bylo nutno

doplnit soustavu o nepřímotopný zásobník TUV a cirkulaci včetně příslušenství.

Veškeré Výše uvedené změny mají vliv na posun termínu dokončení do 30.4.2024.

 

Zpracoval: Piotr Sikorski, jednatel Objednatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská

1869/18, 120 00 Praha 2

 

     

Důvod: záměr opomenutí—v ehyba _ wšštlmee jiné

méněpráee objednatele projektové zhefevfieie okolnosti

vícepráce dekumentaei

 

OHODNOCENÍZMĚNY.- 652 593,15 Kč bez DPH

 

Předkládá: SIKORSKI a.s., Bieblova 748/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

 

 

 

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:

Objednatel: cam;"\ TDI.- Zhotovitel:
vit

' “FW/a
nemo

OD Praha
2

35pm
‘ 1869/18.120

sekořšass
268. otc-. 0204958268

1

IČ.. 0
* www.snp2.cz

„14- „,-*"“

L..-„»»»— 
 

  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ditrichova - podklad pro ZL č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní n áklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Bfijédnavatel

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. &

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 _

IČ: 049 58 268, DIČ: CZ *“ F"

www.sancz

- :14: ,*

  Datum a podpis:

Základ daně

0,00

652 593,15

Strana 1 2 3

 

 

  

 

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2024

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

585 285,34

67 307,81

652 593,15

Sazba dané Výše daně

21 ,00% 0,00

12,00% 78 311,18

v CZK 730 904,33

Zpracovatel

_Dajgmýapodpis: Razítko

Zhotovitel „_

El I'l D
REKO

SIKO

AHA 5

T: +420 605 606 301, M: piotr©sikorskch

Datum apodpis;38 g_OZQ EH Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ditrichova - podklad pro ZL č.1

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dilu - Popis

1) Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozni vlivy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

Datum: 8. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

585 285,34

1 18 198,98

2 060,00

109 018,40

7 120,58

467 086,36

103 257,76

16 998,30

47 565,27

111 239,45

90 277,78

97 747.80

67 307,81

14 632,13

29 264,27

14 632,13

8 779,28

652 593,15

 



soums PRACÍ

Stavba:

Místo:

Ditrichova - podklad pro ZL č.1

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

23

22

16

18

21

17

14

15

20

12

24

25

HSV

3

317168012

6

632451111R

K 635211131

998

999281111

PSV

713

713111121

63152110

K 998713313

722

K 722232502

X
X
X
I
X

7242330R0

998722203

725

725510802

725532317

725535212

998725204

762

762511296

762522811

998762313

763

763121481

763131511

763131532

998763403

766

7664951 RO

998766202

Pra'ce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

Překlad keramický plochý s 115 mm dl 1250 mm kus

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Cementový samonivelacni potěr ze suchých lehčených

   

směsi tl do 50 mm m2

Násyp pod podlahy z liaporu m3

Přesun hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t

 

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné __ _

Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycenim drátem ]

., ., , ., m2
rohoz1, pásu, dilcu, desek _ ~

pás tepelně izolační univerzálníA=0,032-0,033 tl 220mm i m2

'Přešn hmot procentní pro izolace tepelné mění v objektech Ím „,

\! 2195,1317?“ m

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

 

 

 

přidavnýgtpanzomat, oddělovací—armatura __ _ __kus_

Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV

. . soubor

. 99299090699093) _____ ,

ŠPřesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m . %
i.. — .. . __ _ _ .. 1

Ziavotechnika - zařizovací předměty

cirkulační sestava TUV, armatury, jištění FPL- soubor

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 0,6 soubor

MPa125I/2,2 kW _

_Armatury, _re_gulace, čid_la_a__j__e_jích_zapojení __ _ _ kus

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m %

Konstrukce tesařské

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tI 2x18

mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2

Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2

 

Přesun hínot procentřnijprčrkce tesařské ruční v objektechřv 0/
.. 0

”957124034 I“  

Konstrukce suché výstavb_y

SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky ,

  

 

2x akustická 12,5 s izolaci El 30 Rw do 28 dB '"2

,SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá " m2

7SPOQLKMFQfiLCQflP,,,,77 _ , ,7 _,7_

SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolacejednovrstvá spodní m2

kce profil CD+UD ,

Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v %

do 24m

Konstrukce truhlářské

Dveře vnitřní plné profilované dvoukřídlové 1200x2350

_ „ . . . . . . , „ ks

vcetne kování - replika - vcetne oblozkove zarubne

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 %

m
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__i_“_ J

Množství

5,000

31,600

6,800

3,425

111,700

117,285

994,968

1,000

1,000

168.300

1,000

1,000

1,000

474,230

95,680

95,680

1 033,440

38,710

—141,000

141,000

894,814

1,000

967,800

Datum:

J.cena [CZK]

8. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

585 285,34

1 18 198,98

2 060,00

412,00 2 060,00

109 018,40

1 864,00 58 902,40

7 370,00 50116.00

7 120,58

2 079,00 7 120,58

467 086,36

103 257,76

119,00 13 292,30

735,00 86 204,48

3.78 3 760.96

16 998,30

s 990,00 8 990,00

7 840,00 7 840,00
,7,

1,001 166,30
,7

47 555,27

18 333.00 16 333,00

16 400.00 16 400,00

12 690,00 12 690,00

0,30 142,27

111 239,45

991,00 94 818,88

89,10 8 525,09

7,64 7 895,48

90 277,78

1 150,00 44 516,50

1051,10 -148 205,10

1 370,00 19317000

0,89 796,38

97 747,80

96 780,00 96 780.00

 

  


