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SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024 

 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Statutární město Most 

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most 

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094 

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem 

(dále jen „Investor“) 

 

a 

 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, 

zastoupená Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a 

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

(dále jen „Smlouva“)  
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím znění Smlouvy: 

1. DEFINICE 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité v této Smlouvě mají mít 

význam specifikovaný v tomto čl. 1 Smlouvy:  

1.1.1 „Asistent“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.8 této Smlouvy; 

1.1.2 „autorským zákonem“ se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.3 „Cenou Díla“ se rozumí cena definovaná v odst. 13.6 této Smlouvy; 

1.1.4 „Časovým harmonogramem“ se rozumí harmonogram definovaný v odst. 

6.2 této Smlouvy; 

1.1.5 „Dílem“ se rozumí dílo specifikované v odst. 4.1.1 této Smlouvy; Dílo 

zahrnuje vytvoření Dokumentace a provedení Stavby; 

1.1.6 „Dokumentací“ se rozumí dokumentace definovaná v čl. 8 této Smlouvy; 

1.1.7 „Dokumentací pro změnu Stavby před jejím dokončením“ se rozumí 

dokumentace definovaná v odst. 8.1 této Smlouvy; 

1.1.8 „Dokumentací skutečného provedení Stavby“ se rozumí dokumentace 

definovaná v odst. 8.3 této Smlouvy; 

1.1.9 „Dotačním titulem“ se rozumí podpora určité části předmětu plnění 

finančními prostředky ze státního rozpočtu nebo rozpočtu evropské unie na 

základě žádosti Investora o dotaci. 

1.1.10 „Investorem“ se rozumí subjekt označený jako Investor na titulní stránce 

této Smlouvy; 

1.1.11 „Metodikou projektového řízení“ se rozumí metodika definovaná v odst. 

16.1 této Smlouvy; 

1.1.12 „občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.13 „Praktické dokončení Stavby“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 10.4 

této Smlouvy; 

1.1.14 „Projektem“ se rozumí projekt definovaný v odst. 3.1 této Smlouvy; 

1.1.15 „Provozní dokumentací“ se rozumí dokumentace definovaná v odst. 8.9 

této Smlouvy; 

1.1.16 „Předání Stavby do Užívání“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 10.7 

této Smlouvy;  

1.1.17 „Službami“ se rozumí služby specifikované v čl. 11 této Smlouvy; 
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1.1.18 „Smlouvou“ se rozumí tato smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními 

stranami; 

1.1.19 „smluvními stranami“ nebo „stranami“ se rozumí Investor a Zhotovitel, 

nevyplývá-li z kontextu jinak; 

1.1.20 „Součinností Investora“ se rozumí součinnost definovaná v odst. 4.8 této 

Smlouvy; 

1.1.21 „Specifikací ceny“ se rozumí specifikace definovaná v odst. 13.1 této 

Smlouvy;  

1.1.22 „Správcem stavby“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.4 této Smlouvy; 

1.1.23 „Stavbou“ se rozumí stavba definovaná v odst. 4.1.1.1 této Smlouvy; 

1.1.24 „Stavební povolení“ je stavební povolení vydané místně a věcně příslušným 

stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na základě 

kterého bude Zhotovitel oprávněn provádět Stavbu; 

1.1.25 „stavebním zákonem“ se rozumí zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.26 „Úpadkem“ se rozumí situace, kdy (i) soud zjistí úpadek nebo hrozící 

dotčené smluvní strany a to i nepravomocně; nebo (ii) dojde k zahájení 

insolvenčního řízení vůči smluvní straně z jejího podnětu; nebo (iii) vůči 

dotčené smluvní straně je podán insolvenční návrh, který není odmítnut 

postupem podle § 128a zákona 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a řízení o 

tomto návrhu není do 15 dnů od zveřejnění v insolvenčním rejstříku 

pravomocně zastaveno; nebo (iv) dotčená smluvní strana podá návrh na 

moratorium dle insolvenčního zákona; nebo (vi) je přijato rozhodnutí o 

povinném nebo dobrovolném zrušení dotčené smluvní strany (vyjma 

případů sloučení nebo splynutí); 

1.1.27 „Úplným dokončením Projektu“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 12.1  

této Smlouvy; 

1.1.28 „Územní rozhodnutí“ je územní rozhodnutí vydané místně a věcně 

příslušným stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

na základě, kterého bude Zhotovitel oprávněn umístit Stavbu. 

1.1.29 „Uvedení Stavby do Provozu“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 10.6 

této Smlouvy; 

1.1.30 „Veřejnou zakázkou“ se rozumí veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce 

kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě III.“, ev. č. ve Věstníku 

veřejných zakázek Z2023-041137 zadavatele Statutární město Most; 

1.1.31 „Významný poddodavatel“ má význam uvedený v odst. 5.1 této Smlouvy; 

1.1.32 „Zadání Investora“ se rozumí podklady definované v odst. 7.1 této 

Smlouvy; 

1.1.33 „Zástupcem Zhotovitele“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.9 této 

Smlouvy; 
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1.1.34 „Zhotovitelem“ se rozumí subjekt označený jako Zhotovitel na titulní 

stránce této Smlouvy; pokud je na straně Zhotovitele více subjektů, tvoří 

tyto subjekty Zhotovitele společně, přičemž nesou práva a povinnosti z této 

Smlouvy a práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou 

společně a nerozdílně. 

1.1.35 „Zásady DNSH“ sen rozumí opatření k dodržení zásady „významně 

nepoškozovat“ enviromentální cíle, dle Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2020/852, metodika k dodržení Zásady DNSH je v Příloze č. 11 

této Smlouvy 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Prohlášení smluvních stran 

2.1 Investor prohlašuje, že je veřejnoprávní korporací, která v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, a že splňuje 

veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle 

českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

Zhotovitel dále ve smyslu § 5 občanského zákoníku prohlašuje, že je osobou 

odbornou k provedení Díla a schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto 

odborností spojena. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že Specifikaci ceny v Příloze č. 2 této Smlouvy zpracoval jako 

komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního 

funkčního Díla naplňujícího zcela a bezezbytku předmět Stavebního povolení a 

Zadání Investora. Zhotovitel prohlašuje, že tato pevná a nepřekročitelná cena 

obsahuje všechny dodávky prací, materiálů, technologií, a pomocných prací a dále 

veškerých nákladů spojených se zhotovením Díla v kvalitě odpovídající Zadání 

Investora. 

Správce stavby 

2.4 Investor jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy 

svého zástupce uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy. Investor je oprávněn kdykoliv 

v průběhu trvání této Smlouvy změnit Správce stavby jednostranným písemným 

oznámením doručeným Zhotoviteli. Správce stavby není oprávněn jménem Investora 

uzavírat dodatky k této Smlouvě a dále měnit rozsah Díla způsobem, který by vedl ke 

zvýšení Ceny Díla. Správce stavby vykonává práva a povinnosti Investora 

specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li výslovně 

stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Investor kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. 

Vykonává-li Správce stavby za Investora činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas 

Investora, má se za to, že Investor takový souhlas poskytl na základě souhlasu 

uděleného Zástupcem Investora. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, není 

Správce stavby oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo 

Příloze%20č.%2011
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odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy nebo zákona nebo se vzdát 

jakéhokoliv práva Investora vůči Zhotoviteli.  

2.5 Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě 

uvádí, že určité právo nebo povinnost Investora vykoná Správce stavby, náleží toto 

právo nebo povinnost Investorovi a Správce stavby je pouze oprávněn Investora při 

jejich výkonu zastoupit. 

2.6 Zhotovitel je vázán pokyny Správce stavby, a to, pokud jsou v souladu s platnými 

právními předpisy a touto Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné. Na pokyny 

nesplňující tyto předpoklady a pokyny zjevně nevhodně Zhotovitel Správce stavby i 

Investora písemně upozorní. 

2.7 Je-li Správce stavby v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném 

touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto 

v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci dosáhnout shody. 

V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne Správce stavby tak, aby rozhodnutí 

bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy. 

Asistent Správce stavby 

2.8 Správce stavby je kdykoliv v průběhu této Smlouvy oprávněn pověřit výkonem jemu 

svěřených práv a povinností třetí osobu, jakož i toto pověření dle svého uvážení 

odvolat. Pověření Asistenta i jeho odvolání musí být vždy učiněno písemně a nabude 

účinnosti doručením listiny prokazující tuto skutečnost Zhotoviteli. Činnost Asistenta 

v rozsahu jeho pověření má stejné účinky jako činnost Správce stavby. Platí, že: 

2.8.1 neodmítne-li Asistent schválit postup Zhotovitele, není dotčeno právo 

Správce stavby neschválit postup Zhotovitele. 

2.8.2 zpochybní-li Zhotovitel rozhodnutí nebo pokyny Asistenta, má právo obrátit 

se na Správce stavby, který rozhodnutí nebo pokyny Asistenta potvrdí, 

změní nebo zruší.  

Zástupce Zhotovitele 

2.9 Zhotovitel jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této 

Smlouvy svého zástupce uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit osobu Zástupce Zhotovitele jen 

s písemným souhlasem Investora.  

2.10 Zástupce Zhotovitele se bude podílet na vytvoření Dokumentace a na provádění Díla.  

2.11 Předpokládá-li Zástupce Zhotovitele svou nepřítomnost na místě provádění Stavby, 

jmenuje vhodnou náhradní osobu a vyrozumí o tom Správce stavby. Zástupce 

Zhotovitele může pověřit výkonem jemu svěřených práv a povinností jinou osobu, 

jakož i toto pověření dle svého uvážení odvolat. Pověření dle předchozí věty jakož i 

jeho odvolání musí být vždy učiněno písemně a nabude účinnosti doručením listiny 

prokazující tuto skutečnost Zástupci Investora. 
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3. ÚČEL SMLOUVY 

Projekt 

3.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu Veřejné zakázky, který představuje 

realizaci stavby „Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě III.“ 

jakožto plně funkčního rekonstruovaného a dostavěného stávajícího objektu 

zejména včetně demolic, vybudování přípojek a rekonstrukcí hlavních řadů 

inženýrských sítí, zpevněných ploch, komunikací a chodníků s tím, že Zhotovitel bude 

pro dosažení maximální životnosti poskytovat záruční servis atd. 

3.2 Realizace Projektu dle odst. 3.1 výše bude probíhat ve 4 (čtyřech) etapách tak, jak je 

specifikováno v Zadání Investora, které je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy, a 

upřesněno dále v této Smlouvě. 

3.3 Realizace Projektu bude Zhotovitelem provedena s nejvyšší péčí a důrazem na 

kvalitu. Projekt bude Zhotovitelem realizován v souladu s touto Smlouvou a pokyny 

Investora, respektive Správce stavby, učiněnými podle této Smlouvy. 

Garance Zhotovitele 

3.4 Zhotovitel garantuje Investorovi, že Dokumentace vytvořená podle této Smlouvy 

bude v souladu s účelem, k němuž Dokumentace slouží, a v souladu s účelem této 

Smlouvy a že faktické provedení Stavby bude v souladu s požadavky dotčených 

orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu 

týkajícího se Stavby. 

3.5 Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Investorem pro plnění 

této Smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, a že všechny 

podmínky, včetně dodacích i technických, byly Zhotovitelem vzaty v úvahu při 

podpisu této Smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí.  

Priorita dokumentů 

3.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že: 

3.6.1 tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve 

vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo 

v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné 

ustanovení, vstoupí strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení 

dohody. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam 

uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita 

sestupná): 

3.6.1.1 Smlouva; 

3.6.1.2 Požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, 

za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému 

užívání celého Díla podle stavebního zákona; 

3.6.1.3 Požadavky stanovené příslušnými závaznými a směrnými normami 

ČSN (nebo DIN, případně EN, v případě, že příslušné české normy 

neexistují), přičemž smluvní strany si sjednávají jejich závaznost 

pro účely této Smlouvy; 
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3.6.1.4 Přílohy této Smlouvy v pořadí, v jakém jsou přiloženy k této 

Smlouvě. V případě dílčích částí Přílohy č. 1 v pořadí, v jakém jsou 

přiloženy k této Smlouvě; 

3.6.1.5 Dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy odsouhlasená 

Investorem. 

3.6.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro 

doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice 

dokumentu nižší priority této Smlouvy. 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Povinnosti Zhotovitele 

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat pro Investora Projekt, což zahrnuje poskytnutí 

následujících plnění: 

4.1.1 provedení Díla, které sestává z:  

4.1.1.1 dodávky stavebních a technologických objektů v souladu s touto 

Smlouvou a Projektovou dokumentací pro provádění stavby, 

přičemž pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré 

technologické součásti Stavby nezbytné pro její provoz v souladu 

s účelem Projektu; a 

4.1.1.2 vytvoření Dokumentace definované v této Smlouvě; a  

4.1.1.3 Zajistit povinnou publicitu stanovenou poskytovatelem dotace 

v dotačním titulů. 

4.1.1.4 Zajištění realizace projektu v souladu se Zásadami DNSH 

4.1.2 poskytování pravidelných služeb servisu a údržby Díla v souladu s touto 

Smlouvou a s Projektovou dokumentací pro provádění stavby po dobu 

uvedenou v této Smlouvě.  

4.2 Dílo sestává z realizace: 

4.2.1 1. etapy Projektu tak, jak je definována v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

4.2.2 2. etapy Projektu tak, jak je definována v Příloze č. 1 této Smlouvy, 

v případě, že Investor dá pokyn k realizaci 2. etapy Projektu v souladu 

s podmínkami odst. 4.5 této Smlouvy; a 

4.2.3 3. etapy Projektu tak, jak je definována v Příloze č. 1 této Smlouvy, 

v případě, že Investor dá pokyn k realizaci 3. etapy Projektu v souladu 

s podmínkami odst. 4.5 této Smlouvy. 

4.2.4 4. etapy Projektu tak, jak je definována v Příloze č. 1 této Smlouvy, 

v případě, že Investor dá pokyn k realizaci 4. etapy Projektu v souladu 

s podmínkami odst. 4.5 této Smlouvy. 

4.3 S přihlédnutím k dalším ustanovením této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést 

Dílo a poskytovat Služby svým jménem a na vlastní odpovědnost, bez vad 

file:///C:/Users/ullreich/C:/Users/rezacova/Desktop/revize/KZ_%25C3%259Ast%25C3%25AD%20nad%20Labem_ZD_P05_SoD_fin.docx%23Příloha01
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a nedodělků, v termínech a za cenu dle podmínek této Smlouvy a obchodních 

zvyklostí zachovávaných v daném odvětví. 

4.4 V případě, že bude realizována pouze 1. a 2. etapa Projektu, zavazuje se Zhotovitel 

zhotovit Stavbu včetně stavební přípravy na instalaci příslušných technologií a 

vybavení do interiéru Stavby, jejichž typy a parametry budou Zhotoviteli oznámeny 

Investorem dle odst. 4.6 této Smlouvy. 

Povinnosti Investora 

4.5 Investor je oprávněn oznámit Zhotoviteli realizaci 2., 3. a 4. etapy Projektu 

nejpozději do 1 roku od předání staveniště. 

4.6 Investor je zavázán oznámit Zhotoviteli nejpozději v termínu dle odst. 6.5 této 

Smlouvy, typy a parametry technologií a vybavení, které budou využity v interiéru 

Stavby a které budou známy na základě výsledků samostatných zadávacích řízení. 

4.7 Investor se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla, tedy cenu za řádně a včas 

provedené Dílo a poskytnuté Služby sjednanou v této Smlouvě, přičemž cena Služeb 

již je zahrnuta v ceně Díla a to dle podmínek sjednaných v čl. 13 této Smlouvy. 

4.8 Investor se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném touto 

Smlouvou. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele 

poskytnout nebo zajistit jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci Díla 

v souladu s touto Smlouvou a všemi příslušnými právními a technickými předpisy. 

S ohledem na předchozí větu se jakékoliv plnění nezbytné pro realizaci Díla, které 

není součástí Součinnosti Investora, považuje za součást plnění Zhotovitele v rámci 

Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou Cenu Díla nebo rozsah povinností 

Investora. Je-li potřebné, aby pro plnění některých povinností Zhotovitele z této 

Smlouvy poskytl Investor Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Investor na řádně 

odůvodněnou písemnou žádost takovouto plnou moc bezodkladně poskytnout. 

5. VÝZNAMNÍ PODDODAVATELÉ 

Významní poddodavatelé 

5.1 Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy poddodavatele ze seznamu, 

který je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni 

poddodavatelé, kteří poskytují poddodávky převyšující svou hodnotou 10 % z ceny 

Díla, poddodavatelé, kteří v rámci 3. nebo 4. etapy Projektu poskytují poddodávky 

převyšující svou hodnotou 30 % z ceny příslušné etapy a dále poddodavatelé, kteří 

poskytují poddodávky spočívající v poskytování architektonických služeb, projekčních 

služeb, služeb řízení projektu, nebo inženýringu. V této příloze jsou dále uvedeni 

poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení 

Veřejné zakázky svou kvalifikaci (dále jen „Významní poddodavatelé“). 

5.2 Změna Významných poddodavatelů uvedených na seznamu Významných 

poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy, bude možná jen s předchozím 

souhlasem Investora. Investor je oprávněn odmítnout Významného poddodavatele 

pouze na základě závažných důvodů, které předem sdělí Zhotoviteli. V případě 

Významných poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci, je podmínkou udělení souhlasu 

s takovou změnou doložení dokladů o tom, že v rozsahu relevantním pro prokázání 
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kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky je nový Významný poddodavatel 

přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako původní Významný poddodavatel. 

Poddodavatelské smlouvy 

5.3 Zhotovitel je povinen na žádost Investora předat Zástupci Investora seznam všech 

podepsaných smluv nebo objednávek s Významnými poddodavateli, na jejichž 

základě poskytují Významní poddodavatelé poddodávky (dále jen „Poddodavatelská 

smlouva“), a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 dnů, po obdržení 

žádosti Investora. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat a takto 

aktualizovaný jej předat do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci 

Investora společně s odhadem hodnoty Díla dle odst. 13.23. 

5.4 Zhotovitel je povinen na žádost Investora předložit Investorovi, a to bez zbytečného 

odkladu, nejdéle však 10 dnů, kopii jakékoliv Poddodavatelské smlouvy k nahlédnutí 

a je povinen Poddodavatelské smlouvy uzavírat tak, aby toto předložení smluv 

Investorovi umožňovaly. Poddodavatelská smlouva nebude předložena v části 

týkající se smluvní ceny, resp. Zhotovitel má právo znečitelnit části smlouvy týkající 

se ceny a cenových podmínek. 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

Místo plnění 

6.1 Místo realizace Díla je specifikováno následovně: 

6.1.1 místo dodání Dokumentace je v sídle Správce stavby, neoznámí-li Správce 

stavby písemně jinou doručovací adresu nebo nedohodnou-li se strany 

písemně jinak; 

6.1.2 místo provedení Stavby a jednotlivé parcely, na nichž bude Stavba 

situovaná, jsou specifikovány v Zadání Investora, které je Přílohou č. 1 této 

Smlouvy; 

6.1.3 v případě pochybností je oprávněn o místě plnění rozhodnout Investor, 

resp. Správce stavby. 

Doba provádění Díla 

6.2 Provádění Díla se bude řídit Časovým harmonogramem, který se zavazuje Zhotovitel 

vyhotovit ve lhůtě do dvaceti (20) dnů od uzavření této Smlouvy v souladu 

požadavky uvedenými v této Smlouvě a ve kterém musí respektovat Milníky 

uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy. Časový harmonogram se po jeho odsouhlasení 

Investorem bude považovat za přílohu této Smlouvy a tedy její nedílnou součást, 

nenahrazuje však Milníky v původním znění pro účely výpočtu výše smluvních pokut 

dle této Smlouvy. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad 

mezi skutečným postupem provádění Díla a Časovým harmonogramem. V případě 

jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou 

mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých milníků Časového harmonogramu, 

je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Časový harmonogram tak, 

aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal 

skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Časového harmonogramu běží ode dne zjištění 
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nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a Časovým harmonogramem, 

nebo ode dne doručení písemné výzvy Investora k aktualizaci Časového 

harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Časového 

harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Investora. 

6.4 Odsouhlasením aktualizovaného Časového harmonogramu Investorem není jakkoliv 

dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem 

aktualizace Časového harmonogramu a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých 

povinností dle původního Časového harmonogramu dle odst. 6.2 této Smlouvy, resp. 

povinností respektovat Milníky uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy. 

6.5 Zhotovitel je povinen vyznačit termín pojmenovaný „Rozhodnutí Investora 

o technologiích a vybavení“ do Časového harmonogramu vydaného dle odst. 6.2 

této Smlouvy, který bude odpovídat zahájení prací na montáži hrubých rozvodů 

technického zařízení Stavby. 

6.6 V případech, kdy z důvodu celosvětové pandemie, válečného stavu nebo zvláště 

nepříznivých klimatických podmínek které prokazatelně brání řádné realizaci Díla (či 

jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle 

relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v 

době realizace Díla, nelze řádně realizovat Dílo či jeho část, a to ani při vynaložení 

veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka 

příslušné sjednané lhůty prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 

nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

Doba poskytování Služeb 

6.7 Poskytování Služeb bude zahájeno okamžikem Uvedení Stavby do provozu v souladu 

s touto Smlouvou a Služby budou poskytovány po dobu od Uvedení Stavby do 

provozu do Předání Stavby do Užívání. 

6.8 Dokumentace vztahující se k Službám (Provozní dokumentace dle odst. 8.9 této 

Smlouvy) stanoví podrobný plán pravidelných úkonů servisu a údržby Stavby 

v rozsahu nutném pro jednoznačnou specifikaci úkonů servisu a údržby při 

stanovování rozsahu servisních služeb v dílčích smlouvách o poskytování takových 

služeb. 

7. SPECIFIKACE DÍLA A SLUŽEB 

Zadání Investora 

7.1 Stavba je podrobně specifikována v Zadání Investora, které tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy, a to především v Dokumentaci pro provádění Stavby, a v Soupisu prací 

s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

7.2 Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy řádně, tedy s nejlepší 

odbornou péčí, seznámil podrobně s obsahem Zadání Investora a: 

7.2.1 zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení 

Projektu, vč. podmínek jeho etapizace, a shledal je bez rozporů a/nebo 

požadavků na upřesnění či doplnění; 

7.2.2 převzal Investorem předané podklady, které tvoří součást Zadání Investora 

a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či doplnění; 
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7.2.3 navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je 

jako vyhovující v rozsahu předaných zpráv a průzkumů; a 

7.2.4 veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, 

že Cena Díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná v rozsahu Zadání 

Investora, a to dle oceněného Soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří 

Přílohu č. 2 této Smlouvy; 

7.2.5 svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky, zpracoval tak, že nic, co je v něm 

uvedeno, není v rozporu se skutečnostmi uvedenými v Zadání Investora, a 

svojí nabídkou na plnění Veřejné zakázky je v plném rozsahu vázán; 

7.3 Investor prohlašuje, že vyvinul maximální snahu zajistit úplnost Soupisu prací 

s výkazem výměr, nicméně tento navzdory uvedenému může být nekompletní; ani 

uvedené však není důvodem pro změnu (zvýšení) Cena Díla, pokud se jedná o práce 

a/nebo výkony, které Zhotovitel při vynaložení odborné péče měl a mohl předvídat. 

7.4 V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy zjistí jakékoli 

chyby, vady, rozpory a/nebo neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné 

nedostatky v Zadání Investora, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle 

odst. 7.2 výše, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat 

Investora, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části Zadání 

Investora pro provádění Díla. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele podle odst. 

10.8.9 této Smlouvy. 

7.5 Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů 

realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v kvalifikační fázi Veřejné 

zakázky. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 10 této Smlouvy. Toto 

ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je 

oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje 

minimálně požadavky na danou roli dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a to 

po předchozím souhlasu Správce stavby. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je 

Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit Správci stavby a 

předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu nejméně 

v rozsahu dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Správce stavby může změnu 

v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, 

nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou pro jeho roli dle 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

Specifikace Služeb 

7.6 Zadání investora je východiskem pro vytvoření specifikace Služeb v tom smyslu, že 

definuje požadavky na Službami udržované technologie a jejich prostředí. Podrobná 

specifikace Služeb bude vytvořena Zhotovitelem v rámci Provozní dokumentace. 

8. DOKUMENTACE 

Dokumentace pro změnu Stavby před jejím dokončením 

8.1 Pokud řádné dokončení Díla dle této Smlouvy vyžaduje změnu Stavby před jejím 

dokončením ve smyslu stavebního zákona, je Zhotovitel povinen zpracovat 

dokumentaci pro změnu Stavby před jejím dokončením a provést inženýring, tedy 
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projednání Dokumentace pro změnu Stavby před jejím dokončením s dotčenými 

orgány státní správy a ostatními účastníky řízení a zajištění získání povolení změny 

Stavby před jejím dokončením včetně zajištění nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

(vč. případných odvolacích řízení). 

8.2 Dokumentace pro změnu Stavby před jejím dokončením musí obsahovat veškeré 

náležitosti požadované ve stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisech 

platných v době zpracování pro změnu stavby před jejím dokončením. 

Dokumentace skutečného provedení Stavby 

8.3 V průběhu provádění Stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci 

skutečného provedení Stavby v úrovni detailu dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tedy dle její přílohy č. 7 „Rozsah 

a obsah dokumentace skutečného provedení stavby“. Zhotovitel se zavazuje předat 

Investorovi Dokumentaci skutečného provedení Stavby nejpozději ve lhůtě 

stanovené v Časovém harmonogramu. 

Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu 

8.4 Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby 

(geometrický plán) jako podklad pro zápis Stavby do katastru nemovitostí a odevzdá 

jej Zástupci Investora nejpozději do jednoho (1) měsíce od dokončení svislých 

nosných konstrukcí 1.NP Stavby. Geodetické zaměření bude provedeno 

autorizovaným geodetem a předloženo Zástupci Investora s vyznačeným potvrzením 

místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) výtiscích v tištěném 

vyhotovení a čtyřech (4) ks na nosičích CD. 

Dokumentace pro potřeby technické mapy města Mostu 

8.5 Zhotovitel současně provede, pro digitální technickou mapu statutárního města 

Most (dále jen „DTM“) a v souladu s platnými předpisy, jako součást Díla zaměření 

skutečného provedení Stavby pro zanesení do technické mapy města Mostu, a to 

v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti, které bude 

ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem.  

8.6 Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru předána na CD, a to v počtu vyhotovení dle počtu stavebních 

objektů podle Zadání Investora.  

8.7 Pro každý stavební objekt budou, dle znění čl. 8.3 (tedy pro DTM), předány Zástupci 

Investora tři (3) vyhotovení, pro objekty vodovodu a kanalizace čtyři (4) vyhotovení.  

8.8 Samostatně budou, dle znění čl. 8.3 (tedy pro DTM), zaměřeny vpusti a jejich 

přípojky ve čtyřech (4) vyhotoveních. 

Provozní dokumentace 

8.9 Zhotovitel se jako součást závazku provést Dílo zavazuje vytvořit a předat Investorovi 

provozní dokumentaci, která bude vycházet ze Zadání Investora, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a stavu popsaného v Dokumentaci provedení 

Stavby a která bude obsahovat minimálně: 

8.9.1 postupy pro zaregulování a nastavení technologických částí Stavby a 

uvedení všech dodávaných zařízení do provozu, stejně tak jako plány 
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testovacího provozu všech dodávaných zařízení v souladu s Metodikou pro 

uvedení do provozu tak, jak je uvedeno v Metodice projektového řízení; 

8.9.2 provozní dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, příručky, manuály, 

návody k obsluze a údržbě) zejména technických částí Stavby ve formě 

procesních map. Procesní mapy budou mimo jiné zahrnovat kompletní 

specifikaci úkonů pro pravidelnou činnost údržby Díla po dobu deseti (10) 

let plného provozu Díla; 

8.9.3 provozní řád a procesy včetně procesních map pro chování a údržbu při 

nouzových událostech, haváriích a poruchách; 

8.9.4 návrhy servisních smluv týkajících se oprav a údržby technologických částí 

Stavby, přičemž Zhotovitel v rámci výběru dodavatele takových 

technologických částí Stavby zajistí, že podmínky servisních smluv budou 

obvyklé v daném místě a čase. 

Aktualizace Dokumentace 

8.10 Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část 

Dokumentace v souladu s instrukcemi Investora a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li 

tato potřeba, např. z důvodu legislativních změn, změn Stavby, aktualizace či změny 

jiné části Dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace Dokumentace musí být předána 

Zástupci Investora k předběžnému odsouhlasení. 

8.11 Aktualizace Dokumentace je zahrnuta v Ceně Díla, pokud nebude dohodnuto jinak 

v rámci „příkazu ke změně“ dle Metodiky projektového řízení. 

Závaznost Dokumentace 

8.12 Neoznámí-li Správce stavby před uplynutím lhůty k odsouhlasení Zhotoviteli, že 

jakákoliv část Dokumentace nesplňuje jeho požadavky ve stanoveném rozsahu, tato 

část Dokumentace se stane závaznou. Pro zvýšení právní jistoty smluvních stran se 

upřesňuje, že: 

8.12.1 absence připomínek Správce stavby k Dokumentaci a/nebo jakékoli její části 

a/nebo souhlas Správce stavby s Dokumentací a/nebo jakoukoli její částí, 

neznamená zproštění odpovědnosti Zhotovitele za řádné a funkční 

provedení Stavby dle podmínek této Smlouvy, když Zhotovitel je bez ohledu 

na jakékoli vyjádření Správce stavby nadále osobou odborně způsobilou, a 

tedy plně odpovědnou za řádné a funkční provedení Stavby dle podmínek 

této Smlouvy; a 

8.12.2 jakýkoli souhlas Investora nebo Správce stavby s Dokumentací se vydává 

výhradně pro interní potřeby Investora a nepředstavuje prohlášení 

Investora ohledně souladu Dokumentace s platnými právními předpisy 

nebo požadavky příslušného stavebního úřadu, které budou vždy 

odpovědností Zhotovitele.  

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

Autorské dílo Zhotovitele 

9.1 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Investorovi nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle autorského 
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zákona (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal 

všechny potřebné souhlasy a zajistil Investorovi neodvolatelnou, neomezenou 

výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při 

plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám 

autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově 

neomezené užívání Díla Investorem a/nebo jeho právním nástupcem nebo se pokusí 

zajistit výhradní licenci k užití díla použitého zhotovitelem při plnění této smlouvy, 

vždy však zajistí alespoň nevýhradní licenci. Licence v rozsahu dle předchozí věty je 

Investorovi poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v Ceně Díla. 

Autorské dílo třetí osoby 

9.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), 

aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci 

dle odst. 9.1 výše byla uzavřena licenční smlouva mezi Investorem a osobami 

vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše 

uvedeného odst. 9.1 výše. 

Postoupení licence 

9.3 Licence udělené dle tohoto článku musí Investorovi umožňovat jejich postoupení 

třetí osobě dle uvážení Investora bez dodatečných nákladů na straně Investora. 

Práva z průmyslového vlastnictví 

9.4 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Investorovi nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového 

vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je 

poskytována vždy bezúplatně. 

10. PROVEDENÍ STAVBY 

Etapizace Projektu 

10.1 Následující ustanovení tohoto čl. 10 se užijí pro každou etapu Projektu samostatně, 

nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, či nevyplývá-li z jejích příloh jinak. 

Milníky provedení Stavby 

10.2 Zhotovitel převezme staveniště, zahájí realizaci Díla nejdéle 15 dnů po obdržení 

výzvy k zahájení provedení Stavby od Správce stavby. Tato výzva bude vydána v 

termínu stanoveném v Příloze č. 1 této Smlouvy formou Instrukce ve smyslu odst. 

24.3 této Smlouvy. 

10.3 Provedení Stavby je rozděleno do následujících fází: 

10.3.1 provedení Stavby, tedy dodávka stavebních a technologických objektů 

v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby, završeno 

Praktickým dokončením Stavby; 

10.3.2 úspěšné ukončení všech fází testování a zkušebního provozu technologií 

budovy po Praktickém dokončení Stavby v souladu se schválenou specifikací 

testovacího provozu, završeno Uvedením Stavby do provozu; Uvedení 

Stavby do provozu se považuje za dokončení Stavby a splnění závazku 

provést Stavbu. 
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Praktické dokončení Stavby 

10.4 Praktickým dokončením Stavby se rozumí dokončení Stavby bez vad a nedodělků 

bránících jejímu užívání, předání kompletního příslušenství Stavby, plné zaškolení 

obsluhy Investora a podpis Protokolu o praktickém dokončení Stavby dle odst. 10.5.1 

této Smlouvy při splnění podmínek uvedených v odst. 10.5.2.1 až 10.5.2.4 níže. 

Okamžiku Praktického dokončení Stavby budou předcházet zejména veškeré 

Předpřejímky (jak je tento pojem vymezen v odst. 0 níže), dílčí zkoušky, kompletní 

dokončení prosté všech stavebních vad a nedodělků. 

10.5 Postup Praktického dokončení Stavby včetně protokolárního stvrzení je popsán 

v Metodice projektového řízení, jež je Přílohou č. 3 této Smlouvy, s tím, že: 

10.5.1 Praktickému dokončení Stavby bude předcházet předpřejímka 

k Praktickému dokončení Stavby („Předpřejímka“); Zhotovitel se zavazuje 

oznámit Investorovi termín konání Předpřejímky alespoň čtrnáct (14) dnů 

předem. Z této Předpřejímky bude vyhotoven soupis vad a nedodělků, 

jejichž odstraněním Investor podmiňuje potvrzení Praktického dokončení 

Stavby formou protokolu o Praktickém dokončení Stavby („Protokol 

o praktickém dokončení stavby“); 

10.5.2 Investor se zavazuje podepsat Protokol o praktickém dokončení stavby při 

splnění následujících podmínek:  

10.5.2.1 Dílo bude bez vad bránících jeho řádnému užívání (resp. vady a 

nedodělky zjištěné v rámci Předpřejímky budou řádně 

odstraněny, s výjimkou vad, které nebrání řádnému užívání Díla); 

a  

10.5.2.2 Zhotovitel předá Investorovi čestné prohlášení s úředně 

ověřenými podpisy osob jednajících za Zhotovitele / zastupujících 

Zhotovitele, že Zhotovitel splnil všechny splatné závazky 

vyplývající ze smluv s Významnými Poddodavateli. Bude-li čestné 

prohlášení podepsáno osobou zastupující Zhotovitele na základě 

plné moci, musí být kopie předmětné plné moci k tomuto 

prohlášení připojena; a 

10.5.2.3 Zhotovitel předá Investorovi originál stavebního deníku;  

10.5.2.4 Zhotovitel předá Investorovi návody k použití, které budou 

součástí dokumentace specifikované v odst. 16.2.11 této 

Smlouvy. 

Uvedení Stavby do provozu 

10.6 Uvedením Stavby do provozu se rozumí úspěšné ukončení všech fází testování a 

zkušebního provozu technologií, podle odsouhlasených postupů pro zaregulování a 

uvedení do provozu, jak je uvedeno v odst. 8.9.1 této Smlouvy, včetně prohlášení 

všech poddodavatelů o plném zaregulování systémů, předložení měřících a 

regulačních protokolů všech technologických zařízení budovy ne starších deset (10) 

dnů ode dne Praktického dokončení Stavby. Termínu pro Uvedení Stavby do provozu 

tedy budou předcházet společný zkušební provoz Zhotovitele a Investora trvající 

třicet (30) dní a modelující všechny modelové krizové situace technologických 
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systémů za účasti zástupců obou smluvních stran, komplexní vyzkoušení a 

kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona. Náklady na zkušební provoz hradí 

zadavatel/objednatel. Postup Uvedení Stavby do provozu Zhotovitelem zahrnující 

protokolární stvrzení Uvedení Stavby do provozu je popsán v Metodice projektového 

řízení. Pro vyloučení případných pochybností se sjednává, že termín Uvedení Stavby 

do provozu nemůže následovat dříve, než patnáct (15) dnů po dni Praktického 

dokončení Stavby. 

Předání Stavby do Užívání  

10.7 Předáním Stavby do Užívání se rozumí ukončení poskytování Služeb. Předání Stavby 

do Užívání se uskuteční po uplynutí třiceti (30) měsíců od Uvedení Stavby do 

Provozu. 

Povinnost Zhotovitele provést Stavbu 

10.8 Povinnost Zhotovitele provést Stavbu zahrnuje mimo jiné též: 

10.8.1 koordinaci a řádné provedení Díla včetně umožnění výkonu činnosti dalších 

případných přímých dodavatelů Investora. Zhotovitel umožní vykonávat 

činnost: 

10.8.1.1 každému dalšímu dodavateli Investora a jeho zaměstnancům; 

10.8.1.2 zaměstnancům Investora; a 

10.8.1.3 pracovníkům veřejných institucí a/nebo správců veřejných sítí, 

kteří se mohou v souvislosti s prováděním Stavby nacházet na 

staveništi nebo v jeho blízkosti; 

10.8.2 obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení 

Stavby nad rámec předaných stavebních povolení, zejména pak jsou-li 

stanoveny dotčenými orgány státní správy, správci sítí nebo příslušným 

stavebním úřadem v rámci podmínek předaných stavebních povolení; 

10.8.3 v případě pokynu Investora zajistit změnu Stavby před jejím dokončením 

včetně povinností dle odst. 10.8.2 výše; 

10.8.4 odpovědnost Zhotovitele za poplatky, pokuty nebo jiné sankce či závazky 

plynoucí Zhotoviteli nebo Investorovi v průběhu provádění Díla souvisejících 

s činností Zhotovitele při provádění Díla;  

10.8.5 uzavření nájemních smluv na svůj vrub na pronájem veřejných prostranství 

jako dočasných záborů nutných k provedení Stavby; 

10.8.6 obstarání veškerých atestů a revizí a průkazných dokladů o shodě 

zabudovaných materiálů s normami platnými pro takové materiály v České 

republice nebo Evropské unii nebo takovými normami, které byly stanoveny 

v předchozích stupních projektové dokumentace; 

10.8.7 do tří (3) týdnů od ukončení Předpřejímky a po dohodě obou smluvních 

stran ohledně přesného termínu zaškolení personálu provozu a údržby dle 

Provozní dokumentace vč. předání veškerých návodů na obsluhu a údržbu 

předaných zařízení a částí Stavby v českém jazyce; 
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10.8.8 zajištění provedení zkušebního provozu v rozsahu stanoveném místně 

příslušným stavebním úřadem; 

10.8.9 projednání a zajištění (v zastoupení Investora) rozhodnutí o povolení změny 

stavby před dokončením v případě, že se vyskytnou rozpory mezi faktickým 

stavem provedené Stavby a požadavky dotčených orgánů státní správy 

a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu; 

dokumentace potřebná pro vydání takového rozhodnutí o povolení změny 

stavby před dokončením podléhá předchozímu odsouhlasení Investorem, a 

to tak, že: 

10.8.9.1 Zhotovitel písemně zašle Zástupci Investora dokumentaci 

specifikovanou v odst. 10.8.9 výše k odsouhlasení. Správce 

stavby do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu byla Zhotovitelem 

doručena dokumentace k odsouhlasení dokumentaci odsouhlasí, 

nestanoví-li Správce stavby lhůtu delší (dále jen „lhůta pro 

odsouhlasení“). V takovém případě se prodlužují všechny 

následující milníky harmonogramu stavby v závislosti na 

prodloužení lhůty pro odsouhlasení dokumentace specifikované 

v odst. 10.8.9 výše ze strany Správce stavby.  

10.8.9.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, platí, že: 

(i) Stavební práce na dané části Stavby nebudou zahájeny před 

odsouhlasením Správce stavby pro danou část Stavby. 

Odsouhlasení pro danou část Stavby Zástupcem Investora je 

podmínkou započetí provádění dané části Stavby. 

(ii) Stavba bude provedena v souladu s Investorem upravenou 

Projektovou dokumentací pro provádění stavby. 

10.8.10 obstarání vydání kolaudačního souhlasu povolujícího trvalé užívání Stavby 

bez podmínek stanovených v takovém rozhodnutí pro trvalé užívání Stavby 

včetně získání rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a/nebo správců 

sítí k vydání kolaudačního souhlasu nezbytných, stejně tak jako zajištění 

ostatních speciálních povolení nutných ke kompletnímu a komplexnímu 

provozu Stavby; 

10.8.10.1 obstarání aktualizovaného Průkazu energetické náročnosti 

budovy, dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 

znění pozdějších předpisů, na základě skutečného provedení 

stavby, s cílem potvrzení podmínek ze Zadání Investora; 

10.8.10.2 obstarání souhlasů vlastníků sousedních nemovitostí potřebných 

pro realizaci Díla; seznam vlastníků sousedních nemovitostí 

dotčených realizací Stavby je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

10.8.10.3 zajištění pasportizací sousedních nemovitostí; 

10.8.10.4 obstarání a zajištění v zastoupení Investora splnění jeho 

povinností dle § 152 odst. 3 stavebního zákona (pro tyto účely 

bude Zhotoviteli na jeho žádost vydána plná moc od Investora);  
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10.8.10.5 splnění závazku odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné 

v rámci Předpřejímky, a to v termínu dohodnutém mezi 

stranami, nejpozději však do tří (3) týdnů ode dne konání 

Předpřejímky; 

10.8.10.6 splnění závazku, že Stavba bude prováděna v souladu s 

Projektovou dokumentací pro provádění stavby a rovněž s 

dokumentací pro stavební povolení Stavby opatřenou razítkem 

příslušného stavebního úřadu. 

11. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Rozsah Služeb 

11.1 Služby zahrnují poskytování nezbytných pravidelných i jednorázových servisních a 

provozních opatření a činností podmiňujících platnost záruky Stavby a jejich zařízení 

a zachování maximální morální a technické životnosti na zařízeních tvořících Stavbu.  

11.2 Služby nezahrnují činnosti spojené s výměnou provozních kapalin, filtrů a součástek 

podléhající běžnému opotřebení (např. zdroje světla).  

11.3 Rozsah Služeb a jejich požadovaná úroveň budou dále podrobně specifikovány 

v Provozní dokumentaci v souladu s odst. 8.9 této Smlouvy. 

11.4 Služby budou poskytovány ke všem částem Stavby, které budou uvedeny do provozu 

v průběhu trvání této Smlouvy, tedy včetně případných prací a modifikací 

prováděných v rámci záruční doby. 

Doba trvání poskytování Služeb 

11.5 Doba trvání poskytování Služeb je vymezena v odst. 6.7 této Smlouvy. Do doby trvání 

poskytování Služeb se nezapočítává doba, po kterou neběží záruční doba; Služby jsou 

nicméně poskytovány v celém rozsahu i v době, kdy záruční doba neběží. 

11.6 Závazek poskytovat Služby skončí uplynutím doby uvedené v odst. 6.7 této Smlouvy. 

12. ÚPLNÉ DOKONČENÍ PROJEKTU 

12.1 Úplným dokončením Projektu se rozumí dokončení Díla, ukončení poskytování 

Služeb a Předání Stavby do Užívání a uplynutím záruční doby stavby. Podrobněji lze 

Úplné dokončení Projektu definovat datem, kdy splněním zaniknou všechny do této 

doby nezaniklé smluvní závazky Zhotovitele k Dílu, zejména:  

12.1.1 závazek vytvořit a aktualizovat Dokumentaci; 

12.1.2 závazek provést Stavbu, tedy uvést Stavbu do provozu; 

12.1.3 závazek poskytovat po stanovenou dobu Služby ke Stavbě; 

12.1.4 uplynutím všech záručních lhůt Zhotovitele poskytovaných na Stavbu dle 

odst. 17.6 této Smlouvy. 

12.2 O Úplném dokončení Projektu vyhotoví Zhotovitel a Investor zápis konstatující 

splnění všech závazků Zhotovitele ze Smlouvy. Podrobnosti upravuje Metodika 

projektového řízení. 
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13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena 

13.1 Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci 

1. etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných 

poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím 

veškerých souvisejících Služeb, ve výši 371 883 539,03 Kč bez DPH (slovy: 

třistasedmdesátjedenmilionosmsetosmdesáttřitisícepětsettřicetdevět korun českých 

tři haléře) (dále jen „Cena za 1. etapu Projektu“). 

13.2 Cena za realizaci 2. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci 

2. etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných 

poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím 

veškerých souvisejících Služeb, ve výši 386 166 173,27 Kč bez DPH (slovy: 

třistaosmdesátšestmilionůjednostošedesátšesttisícjednostosedmdesáttři korun 

českých dvacetsedm haléřů) (dále jen „Cena za 2. etapu Projektu“). 

13.3 Cena za realizaci 3. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci 

3. etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných 

poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím 

veškerých souvisejících Služeb, ve výši 15 060 415,05 Kč bez DPH (slovy: 

patnáctmilionůšedesáttisícčtyřistapatnáct korun českých pět haléřů) (dále jen „Cena 

za 3. etapu Projektu“). 

13.4 Cena za realizaci 4. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci 

4. etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných 

poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím 

veškerých souvisejících Služeb, ve výši 11 533 661,65 Kč bez DPH (slovy: 

jedenáctmilionůpětsettřicettřitisícešestsetšedesátjedna korun českýchšedesátpět 

haléřů) (dále jen „Cena za 4. etapu Projektu“). 

13.5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena 

stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících 

plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů 

souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, 

přičemž její výše činí 784 643 789 Kč bez DPH (slovy: sedmsetosmdesátčtyřimiliony-

šestsetčtyřicettřitisícesedmsetosmdesátdevět korun českých) (dále jen „Cena za celý 

Projekt“). 

13.6 V případě realizace pouze 1. etapy Projektu se Cenou Díla rozumí Cena za 1. etapu 

Projektu. V případě realizace pouze 1. a 2. etapy Projektu se Cenou Díla rozumí 

součet Ceny za 1. etapu Projektu a Ceny za 2. etapu Projektu. V případě realizace 

všech etap Díla se Cenou Díla rozumí Cena za celý Projekt. 

13.7 Detailní specifikace Ceny Díla je stanovena v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

13.8 Cena Díla obsahuje náklady na přípravu Stavby dle odst. 4.4 této Smlouvy ve výši 1 % 

z Ceny za celý Projekt. V případě překročení limitu uvedeného v tomto ustanovení, 

užijí se v případě odůvodněných příprav Stavby dle odst. 4.4 této Smlouvy 

ustanovení o změnovém řízení dle čl. 15 této Smlouvy. 

13.9 Cena Díla neobsahuje náklady na: 
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13.9.1.1 případný archeologický průzkum a 

13.9.1.2 náklady na případné odstranění stávající kontaminované půdy na 

staveništi. 

Tyto práce bude dle potřeby objednávat a hradit Investor, s tím, že Zhotovitel je 

povinen zajistit potřebnou koordinaci a součinnost. 

13.10 Sjednává se, že cena Služeb je zahrnuta v ceně Díla (resp. v ceně příslušné jeho části) 

a Zhotoviteli tak nenáleží za poskytování Služeb žádná další odměna.  

13.11 Pro zamezení pochybnostem Strany uvádějí, že rozsah plnění uvedený v Příloze č. 2 

této Smlouvy je pouze orientační a v případě dodatečně zjištěných chybějících 

činností, výkonů, plnění, položek, či vyšších množství dle výkazu výměr oproti 

skutečnosti při realizaci Díla bude postupováno dle pravidel platných pro změnové 

řízení dle této Smlouvy. 

13.12 Cena Díla je stanovena v cenové úrovni ke dni odevzdání nabídky, v průběhu trvání 

Smlouvy však bude probíhat její korekce vůči aktuálním tržním cenám. Smluvní 

strany se dohodly, že korekce ceny dle odst. 13.13 Smlouvy nevyžaduje uzavření 

písemného dodatku k této Smlouvě, a že odst. 13.13 této Smlouvy bude použit 

nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

13.13 Korekce Ceny Díla bude probíhat následovně: 

13.13.1 u položek, na které se vztahuje index cen stavebních děl podle klasifikace 

CZ-CC, tj. Kód CZ-CC 126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, 

vzdělávání a zdravotnictví, vydaný Českým statistickým úřadem, bude 

příslušná jednotková cena upravována kvartálně podle tohoto indexu, 

překročí-li tento index o více než 2 % inflaci, a to po jeho vydání ze strany 

Českého statistického úřadu (pro předchozí kvartál proti aktuálně 

realizovanému); a 

13.13.2 u položek, na které se nevztahuje odst. 13.13.1 této Smlouvy, bude 

příslušná jednotková cena upravována jednou ročně podle aktuálního 

inflačního koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro 

poskytované činnosti. 

13.14 První korekce dle tohoto ustanovení bude provedena oproti Ceně Díla, a to k 1. dni 

měsíce následujícího po uplynutí lhůty uvedené v odst. 13.12 této Smlouvy. 

13.15 V případě, že Zhotovitel neobdrží výzvu k zahájení provedení Stavby dle odst. 

10.2 této Smlouvy do jednoho (1) roku od uzavření Smlouvy, Cena Díla bude 

navýšena o aktuální změnu indexu cen stavebních děl podle příslušné klasifikace CZ-

CC, tj. Kód CZ-CC 126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a 

zdravotnictví, vydaného Českým statistickým úřadem vůči indexu z období uzavření 

této Smlouvy. 

Platební podmínky 

13.16 Cena Díla bude Investorem zaplacena Zhotoviteli v jednotlivých průběžných platbách 

za provedenou práci na základě písemných faktur – daňových dokladů (dále jen 

„faktura“ nebo „daňový doklad“) vystavených Zhotovitelem v souladu s touto 

Smlouvou. 
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13.17 Zhotovitel bude odděleně fakturovat dílčí činnosti provedené v rámci projektů z 

Dotačních   titulů.  Předmětné  dílčí činnosti,   které   budou 

fakturovány  odděleně, budou  Investorem identifikovány  po   podpisu   smlouvy. 

13.18 Výši DPH je povinen doplnit a přiznat Investor jako plátce DPH, pro kterého bylo 

zdanitelné plnění podle této Smlouvy uskutečněno. 

13.19 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, 

DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem smlouvy č. 17/2/2024 ze 

dne 4. 3. 2024, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 

43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, 

které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 

13.20 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, 

které Zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 

povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 

účet. 

13.21 Pro případ, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany ve smyslu § 109a citovaného zákona dohodly, že Investor zaplatí cenu plnění 

takto: 

13.21.1 Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet Zhotovitele vedený u Raiffeisenbank, č. účtu 

1014501513/5500.  

13.21.2 DPH zaplatí na účet 80039 – 80039-77620021/07101, pod variabilním symbolem 

č. konstantní symbol č. specifický symbol č. , ve zprávě 

pro správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den 

přijetí úplaty. 

Zhotovitel ujišťuje Investora, že číslo matriky  je číslem matriky bankovního 

účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla Zhotovitele, a tedy 

součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

Při placení DPH bude Investor postupovat podle § 109a cit. zákona.  

13.22 Investor se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele o případných změnách ve 

využití plnění podle této Smlouvy v rozporu s v odst. 13.19 výše uvedeným 

prohlášením. 

13.23 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce 

Zástupci Investora svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta dokončenosti 

konkrétních položek), která byla dle názoru Zhotovitele dosažena k poslednímu dni 

předchozího kalendářního měsíce. Odhad dosažené hodnoty Díla bude určen jako 

poměr Ceny Díla dle této Smlouvy a již dokončených částí plnění. 

 

1 Pro vyplnění čísla účtu: DPH zaplatí na účet 80039 - číslo matriky bankovního účtu u FÚ /0710. 

2 Kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (čísla za písmeny CZ). 

3 Číslo matriky je číslo matriky bankovního účtu u FÚ. 

file:///C:/Users/ullreich/P:/Odbory/Odbor%20finanční/Problematika%20ručení%20u%20DPH/čísla%20matrik%20bankovních%20účtů%20u%20FÚ.xls
file:///C:/Users/ullreich/P:/Odbory/Odbor%20finanční/Problematika%20ručení%20u%20DPH/čísla%20matrik%20bankovních%20účtů%20u%20FÚ.xls
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13.24 Během pěti (5) pracovních dnů po obdržení odhadu hodnoty Díla Správce stavby 

tento odhad posoudí. Potvrdí-li Správce stavby Zhotovitelův odhad aktuální hodnoty 

Díla, potvrdí ve stejné lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou 

platbu od Investora Zhotoviteli ve výši skutečné aktuální hodnoty Díla řádně 

provedeného, snížené o veškeré předchozí platby uhrazené Investorem Zhotoviteli 

za Cenu Díla. Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši, než 

ve výši písemně potvrzené Zástupcem Investora. 

13.25 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode 

dne, kdy mu toto oprávnění vznikne. Lhůta splatnosti fakturovaných částek je 

stanovena na šedesát (60) dnů od doručení faktury Investorovi; ujednání o lhůtě 

splatnosti činí smluvní strany v souladu s § 1963 občanského zákoníku. Zhotovitel se 

zavazuje odeslat daňový doklad Investorovi nejpozději následující pracovní den po 

jeho vystavení. V případě, že má lhůta splatnosti faktury uplynout v období od 16. do 

31. prosince, bude se za poslední den lhůty splatnosti takovéto faktury považovat 

první pracovní den po skončení uvedeného období. 

13.26 Poslední faktura bude vystavena za měsíc, v němž došlo k Uvedení Stavby do 

provozu 

Náležitosti faktury 

13.27 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a 

jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 

rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení plnění, za nějž je 

fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury (počet dnů od 

doručení faktury Investorovi), označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má 

platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou faktury musí 

být potvrzení Správce stavby dle odst. 13.24 této Smlouvy. 

13.28 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou 

správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Investor oprávněn ji vrátit ve lhůtě její 

splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

Způsob platby 

13.29 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 

strany uvedený ve faktuře. Peněžitý dluh se považuje za zaplacený připsáním 

peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele.“ 

Úrok z prodlení 

13.30 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Investor v prodlení s úhradou svých 

splatných závazků dle této Smlouvy po dobu delší jak 15 dnů, přičemž uvedené 

pochybení nenapraví ani ve Zhotovitelem dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí 

být kratší než třicet (30) dnů od doručení výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel 

oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné lhůty zastavit práce na provádění Díla do 
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doby, kdy bude příslušná dlužná částka Investorem uhrazena. Toto právo vzniká 

Zhotoviteli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje 1.000.000,- Kč bez DPH. 

Pohledávky poddodavatelů 

13.31 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým 

poddodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, 

že poddodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. V případě, že 

Zhotovitel bude v prodlení o více než 30 dnů vůči svému poddodavateli s úhradou 

ceny za plnění, které bylo zahrnuto ve fakturaci Zhotovitele dle této Smlouvy a 

současně nesplní ani přes předchozí písemné upozornění v dodatečné lhůtě nejméně 

7 dnů, je Investor v případě, že pohledávka takovéhoto poddodavatele na něj bude 

postoupena, oprávněn započítat její hodnotu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. 

Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým poddodavatelům 

postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Investora. 

Zádržné 

13.32 Investor bude proplácet faktury vystavené Zhotovitelem až do celkové výše 95% 

sjednané ceny díla. Zbývající část, tj, 5% sjednané ceny díla je oprávněn ponechat si 

jako zádržné. Zádržné bude sloužit jako zajištění řádného provedení Díla 

Zhotovitelem a v rozsahu, v jakém je fakturovaná částka zadržena, je splatnost této 

částky odložena do doby definované níže touto Smlouvou. 

13.33 Výplata zádržného bude provedena  

13.33.1 Do dvaceti pěti (25) dnů po datu Úplného dokončení Projektu, nebo (ii) 

datum vystavení bankovní záruky za plnění záručních povinností v příslušné 

výši zádržného, na žádost Zhotovitele potvrdí Správce stavby Zhotoviteli a 

Investorovi úhradu zádržného ve výši postačující k zaplacení 100 % z celkové 

Ceny Díla, která má být zaplacena Zhotoviteli za Dílo, sníženou o částku 

jakýchkoliv plateb na Cenu Díla dříve učiněných Investorem. Jakmile 

Správce stavby vydá takové potvrzení, Investor do čtyřiceti pěti (45) dnů 

poté, co obdržel potvrzení Správce stavby, převede na účet Zhotovitele 

částky v celkové výši částky potvrzené Zástupcem Investora a uvedené 

v žádosti Zhotovitele, a to samostatnými platbami s variabilním symbolem 

identifikujícím každou jednotlivou část uvolněného zádržného s fakturou 

průběžné platby, ke které se daná část zádržného vztahuje.  

13.33.2 Jakékoliv částky případně vynaložené Investorem na odstranění záručních 

vad třetí osobou podle odst. 17.11 této Smlouvy budou považovány za 

platby za cenu Díla učiněné Investorem a výše uvolněného zádržného o ně 

bude snížena. 

14. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU 

14.1 Investor je vlastníkem Díla od samého počátku jeho provádění. Vlastnické právo 

k věcem určeným k zahrnutí do Díla přejde na Investora okamžikem, kdy se stanou 

součástí Díla; práva k Dokumentaci coby části Díla jsou z tohoto ujednání vyloučena 

a jsou řešena separátně v čl. 9 této Smlouvy.  

14.2 Zhotovitel se zavazuje, že v okamžiku přechodu vlastnického práva na Investora 

podle tohoto článku bude neomezeným vlastníkem jednotlivých věcí určených 
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k zahrnutí do Díla a součástí Díla, které nebudou zatíženy žádnými právy třetích 

osob, zejména na nich nebude váznout právo zástavní, zadržovací ani nebudou 

předmětem výhrady vlastnického práva třetích osob v jakékoli formě. 

14.3 Nehledě na přechod vlastnického práva k Dílu a jeho součástem podle tohoto článku 

nese Zhotovitel až do převzetí Díla Investorem dle odst. 10.5 této Smlouvy nebezpečí 

vzniku škody na Díle, jeho součástech a věcech určených k zahrnutí do Díla, jakož i 

nebezpečí jejich ztráty či poškození. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti 

Zhotovitele ze záruky. 

14.4 Vznikne-li na Díle, nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v 

době do převzetí Díla odst. 10.5 této Smlouvy, Zhotovitel na své náklady odstraní 

vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo nebo jeho části, včetně věcí, ve 

všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. 

15. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

Návrh změny 

15.1 Správce stavby je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to 

formou požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a 

předložil návrh změny. V případě, že Investor (Správce stavby) požaduje po 

Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, 

uhradí Investor Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady na 

vyhotovení a předložení návrhu takové změny. V případě, že požadavky příslušných 

orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou nebo by mohly být 

účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu změny 

Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo 

k naplnění účelu této Smlouvy. Správce stavby není oprávněn jednostranně 

požadovat snížení rozsahu Díla v případě atypických prvků a zařízení, které již byly 

zadány do výroby. Nemožnosti jednostranně snížit rozsah Díla Správcem stavby je 

Zhotovitel oprávněn se dovolávat pouze tehdy, pokud Zhotovitel předem písemně 

informoval Správce stavby o tom, že daný prvek či zařízení je součástí Stavby, a 

prokázal Správci stavby, že daný atypický prvek či zařízení již byl zadán do výroby. Za 

tímto účelem je Zhotovitel povinen vést seznam atypických prvků a zařízení, které 

budou součástí Stavby, průběžně jej aktualizovat o informace a dokumenty 

prokazující případné zadání do výroby, a průběžně jej Správce stavby předkládat. 

15.2 Změna se stane závaznou uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě nebo 

Příkazu ke Změně dle Metodiky projektového řízení. Požaduje-li Investor změnu Díla, 

smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou 

shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. 

15.3 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí 

Investora o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu.  

15.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Zástupci Investora změnu Díla, 

která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla nebo zvýšit 

užitek a hodnotu Díla pro Investora, nebo bude pro Investora jinak prospěšná. Návrh 

změny dle předchozí věty bude připraven na náklady Zhotovitele a bude obsahovat 

náležitosti Návrhu změny dle odst. 15.5 níže. V případě, že návrh změny bude 



 
 

 

      Strana 25 (celkem 62) 

Zástupcem Investora schválen, bude Zhotovitel oprávněn obdržet bonus ve výši 30 % 

úspor. Tento bonus se neuplatní, bude-li se jednat o prostou záměnu výrobků, jako 

je například změna materiálu, či provedení úprav povrchů, nebo záměna výplně 

otvorů a dále se neuplatní, bude-li část předmětu dodávky vypuštěna, nebo dojde-li 

ke snížení jejich výměr.  

Náležitosti návrhu změny 

15.5 Požaduje-li Správce stavby změny Díla formou návrhu adresovaného Zhotoviteli dle 

odst. 15.1 této Smlouvy, dodá Správce stavby bezodkladně poté, jakmile to je 

možné, nejdéle však do deseti (10) dnů, nebyl-li Zástupcem Investora stanoven 

s přihlédnutím k náročnosti termín delší: 

15.5.1 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení,  

15.5.2 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace,  

15.5.3 návrh na úpravu Specifikace ceny, Časového harmonogramu nebo jinou 

úpravu této Smlouvy. 

Postup při změnách 

15.6 Návrh změny předložený Zhotoviteli tento bezodkladně schválí. Schválí-li Zhotovitel 

návrh změny, bude postupovat dle odst. 26.1 této Smlouvy tak, aby došlo k úpravě 

Specifikace ceny, Časového harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy.  

15.7 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Investora na změnu rozsahu 

Díla (vícepráce, či méněpráce).  

15.8 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v Příloze č. 2 této 

Smlouvy, korigované pomocí mechanismu popsaného v odst. 13.12 až 13.13 této 

Smlouvy. Pokud Příloha č. 2 této Smlouvy neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu 

vícepráce, bude použita: 

15.8.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných 

ÚRS, cenové úrovně aktuální v době ocenění změny; 

15.8.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 

Zhotovitelem navržena Investorovi k odsouhlasení jednotková cena ve výši 

obvyklé v době provádění Díla, přičemž bude-li mít Investor k dispozici 

nabídku poddodavatele akceptovatelného pro dodávku víceprací oběma 

stranami, pak budou použity v ní obsažené jednotkové ceny navýšené 

o koordinační přirážku ve výši 10 %. 

15.9 Pro ocenění méněprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v Příloze č. 2 této 

Smlouvy.  

15.10 Jakákoli změna Ceny díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od 

okamžiku uzavření dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek 

dle tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván 

Investorem. 

15.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení vše smyslu tohoto 

článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které 

jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy 

v oblasti veřejného zadávání a aktuálními pravidly Poskytovatele dotace, v případě, 
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že se změna Ceny díla bude týkat části předmětu plnění, která bude podpořena 

z dotačního titulu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností dále platí, že pokud by 

změnové řízení vyvolalo riziko vzniku vad Díla, nepoužitelnosti Díla k zamýšlenému 

účelu, který je Zhotoviteli znám nebo omezení či zhoršení použitelnosti díla, 

upozorní na takovou skutečnost Zhotovitel Správce stavby a vyžádá si opětovné 

potvrzení takového návrhu změny Díla. 

15.12 Pro zamezení pochybnostem méněpráce vyžádané Investorem se nepovažují za 

úsporu ve smyslu odst. 15.4, který se v tomto případě nepoužije. 

Použití Metodiky projektového řízení 

15.13 Další podrobnosti změnového řízení jsou pro smluvní strany závazně stanoveny 

v Metodice projektového řízení v příloze této Smlouvy, přičemž platí, že v případě 

rozporu mezi ujednáním této Smlouvy a Metodikou projektového řízení má přednost 

ujednání této Smlouvy. 

16. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Metodika projektového řízení 

16.1 Smluvní strany jsou v průběhu realizace Díla povinny postupovat v souladu s 

Metodikou projektového řízení, která je Přílohou č. 3 této Smlouvy a která upravuje 

organizaci Projektu, vč. vymezení projektových rolí a základních principů 

rozhodování, a dále též procesy řízení Projektu zahrnující zejména řízení rizik, řízení 

postupu Projektu, řízení problémů, akceptační postupy, řízení kvality a správu 

dokumentace Projektu. 

Povinnosti Zhotovitele 

16.2 Zhotovitel se dále zavazuje: 

16.2.1 poskytovat plnění podle této Smlouvy řádně a včas, zejména je povinen: 

16.2.1.1 předávat veškeré dokumenty k akceptaci se zohledněním 

termínů stanovených touto Smlouvou pro předání dokumentů 

Investorovi, 

16.2.1.2 předávat k předběžnému odsouhlasení dle postupu stanoveného 

v Metodice projektového řízení následující vzorky a informace: 

(i) normové vzorky materiálů od výrobce; 

(ii) vzorky (jsou-li nějaké) uvedené v Zadání Investora; 

(iii) další vzorky dle požadavku Správce stavby, 

16.2.1.3 každý vzorek předaný k předběžnému odsouhlasení označit dle 

původu a zamýšleného použití v Dílu, 

16.2.1.4 Dílo nebo jeho části předávat k akceptační proceduře se 

zohledněním termínů stanovených touto Smlouvou pro předání 

částí Díla a v takové podobě, aby splňovaly požadovaná 

akceptační kritéria,  

16.2.1.5 Při konečném předání Díla nebo jeho části předá veškerou 

dokumentaci a dále prohlášení o shodě, revizní zprávy, 
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certifikáty a atesty, návody k použití a údržbě a další 

dokumenty dle odst. 10.8.6 této Smlouvy. 

16.2.1.6 Poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu, termínech a úrovni, 

16.2.2 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí,  

16.2.3 informovat Investora o plnění svých povinností podle této Smlouvy 

a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění 

povinností smluvních stran, 

16.2.4 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této 

Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách, na nemovitostech nebo na 

pracovištích Investora, dodržovaly platné a účinné právní předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

16.2.5 chránit práva duševního vlastnictví Investora a třetích osob,  

16.2.6 upozorňovat Investora na možné či vhodné rozšíření či změny Díla, nebo 

jeho součástí za účelem jeho lepšího využívání, 

16.2.7 upozorňovat Investora na případnou nevhodnost pokynů Investora, 

16.2.8 zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolním dnu, 

16.2.9 realizovat Dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy, normami 

a vyhláškami a odškodnit a ochránit Investora před všemi ztrátami nebo 

škodami vzniklými z důvodu porušení jakýchkoli zákonů, předpisů nebo 

norem, 

16.2.10 umožnit Investorovi dle jeho požadavků bezplatné umístění reklamních 

plakátů sloužící k propagaci Projektu na Stavbě nebo staveništi, 

16.2.11 vyhotovit a předat Zhotoviteli Provozní dokumentaci. Provozní 

dokumentace musí být odsouhlasena Investorem. V případě požadavku 

Investora na změnu předložené Provozní dokumentace musí být tyto na 

náklady Zhotovitele upraveny a znovu předloženy Investorovi 

k odsouhlasení. 

Zvláštní ujednání o respektování stávající okolní zástavby 

16.3 Zhotovitel v souvislosti se skutečností, že Stavba bude realizována v blízkém 

sousedství stávající zástavby, přebírá na sebe od Investora povinnosti zdržení se 

všeho, co by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného nebo co by vážně 

ohrožovalo výkon práv jiného.  

16.4 Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace Stavby taková opatření a volit 

takové realizační postupy a technologie provádění prací, aby předešel, popř. 

minimalizoval, negativní dopady realizace Stavby na okolní zástavbu a/nebo 

současně probíhající stavby. Zhotovitel je zejména povinen počínat si tak, aby nebyla 

jakýmkoli způsobem, byť jen ohrožena statika okolní zástavby, jakož i jakýmikoli 

emisemi ze Stavby vzešlými okolní zástavba omezována nad míru přiměřenou 

poměrům.  

16.5 Za výše uvedeným účelem bude Zhotovitel na výzvu Správce stavby poskytovat 

nezbytnou součinnost při monitorování vlivu jím realizované Stavby na okolní 
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zástavbu, a to zejména svojí účastí na jejích případných kontrolách zajišťovaných 

Investorem.  

16.6 S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel tímto současně zavazuje převzít povinnost 

k plnění Investora třetí osobě vzniklé případně z jeho odpovědnosti za škody při 

realizaci Díla Zhotovitelem a poškozenému subjektu náhradu škody uhradit namísto 

Investora, aniž by sám měl regresní nárok vůči Investorovi. Závazek Zhotovitele k 

převzetí plnění Investora z titulu náhrady škody podle tohoto odstavce trvá po celou 

dobu realizace Stavby a zaniká uplynutím poslední ze záručních lhůt poskytnuté dle 

této Smlouvy. 

Údaje o staveništi 

16.7 Dokumentace obsažená v Příloze č. 1 této Smlouvy obsahuje veškerou dokumentaci 

o podmínkách staveniště Stavby, které Investor získal na základě provedení 

průzkumu staveniště před uzavřením této Smlouvy; Investor odpovídá Zhotoviteli za 

úplnost a celkovou správnost této Dokumentace. Investor nese odpovědnost za 

výklad všech pojmů použitých v dokumentaci podmínek staveniště. 

16.8 Zhotovitel provedl před uzavřením této Smlouvy prohlídku staveniště a jeho okolí, 

zejména z pohledu určení: 

16.8.1 povahy staveniště; 

16.8.2 hydrologických a klimatických podmínek; 

16.8.3 rozsahu a povahy práce a materiálu nezbytných pro výkon a dokončení 

Stavby a případného odstranění vad; 

16.8.4 přístupu ke staveništi,  

a že shledal, že jsou dány podmínky vhodné pro provedení Stavby. 

16.9 Má se za to, že Zhotovitel disponuje všemi nezbytnými informacemi týkajícími se 

možných rizik, nepředvídatelných nákladů a všech dalších okolností, které by mohly 

ovlivnit realizaci Projektu. 

Přístup Investora k Dílu 

16.10 Investor, Správce stavby, jejich zástupci, Koordinátora BOZP, stejně jako bankovní 

dozor, či každá další osoba Investorem oprávněná, budou mít kdykoliv přístup k Dílu 

a pracím Zhotovitele a jeho poddodavatelů. Zhotovitel zajistí vhodný způsob pro 

přístup a kontrolu Díla a prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů. 

Vybavení a údržba staveniště 

16.11 Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení a 

materiálu nezbytných k řádnému provádění Díla) požadované pro realizaci Stavby; 

Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí zajistí dopravu a skladování jakéhokoli 

takového vybavení staveniště. Zhotovitel poskytne vhodné vybavení pro 

zaměstnance Investora nebo Správce stavby nebo jiné Investorem pověřené osoby; 

přičemž Smluvní strany konstatují, že vhodným vybavením rozumí vybavení, které je 

potřebné pro výkon práv Investora a Správce stavby vyplývajících z této Smlouvy. 

Cena návrhu staveniště, stavba a veškeré změny tohoto vybavení staveniště za 

účelem jeho zařízení a odstranění tohoto vybavení Zhotovitelem již jsou zahrnuty v 

Ceně díla a Zhotovitel se zavazuje zajistit je včas a výhradně na své náklady. Jakékoli 
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materiály zanechané po rozmontování stavebního vybavení budou Zhotovitelem ze 

staveniště odstraněny. 

16.12 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku 

dle technologických možností Stavby. Zhotovitel učiní veškeré kroky potřebné 

k ochraně životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště tak, aby omezil 

ohrožení zdraví a majetku způsobené negativními vlivy výstavby. Zhotovitel zajistí, 

aby emise, znečištění a jiné negativní vlivy výstavby na okolí nepřekročily maximální 

přípustné hodnoty stanovené zákonem. Zhotovitel na své vlastní náklady odstraní 

jakékoli odpady a zbytkové materiály související s prováděním Díla. Zhotovitel 

odpovídá plně za bezpečnost na staveništi. 

Další ujednání týkající se staveniště 

16.13 Zhotovitel je povinen na staveništi a na pozemcích dotčených realizací Stavby 

udržovat pořádek a veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním dle této Smlouvy 

odstranit v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen staveniště řádně 

zabezpečit proti vzniku případných škod v průběhu plnění dle této Smlouvy. 

16.14 Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě staveniště bude Zhotovitel 

dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „Nařízení o BOZP“).  

16.15 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností 

stanovených právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP), požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a ochrany 

majetku a osob (OMO) a dodržování stanovených příkazů a zákazů z nich vyplývající, 

včetně pokynů směřujících k zamezení poškození zdraví, ohrožení životů, životního 

prostředí a majetku Investora. 

16.16 Na Stavbu bude v souladu s Nařízením o BOZP dohlížet Koordinátor BOZP. Smluvní 

strany se dohodly, že budou dbát jeho pokynů a řídit se jeho rozhodnutími, tak jak 

k jeho pravomoci přísluší. Zavazují se dále seznámit se a řídit Plánem BOZP, který 

Koordinátor BOZP vypracuje a v případě porušení akceptovat Sankce za poručení 

BOZP, PO, OŽP a OMO, jak jsou součástí Přílohy č. 8 této Smlouvy. 

16.17 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště před přivezením jakéhokoli materiálu, 

komponentů a/nebo technických prostředků na staveniště na vlastní náklady, 

alespoň následujícími bezpečnostními prvky a opatřeními: 

16.17.1 Evidence osob vstupujících na staveniště a odcházejících ze staveniště, a to 

elektronickým či jiným systémem a klíčovým režimem na ostatní dílčí části 

staveniště ve vyhovujícím rozsahu;  

16.17.2 Mechanické zábranné prostředky, zejména oplocení staveniště. 

Stavební deník 

16.18 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, od data zahájení prací na 

Stavbě až do Praktického dokončení Stavby. Stavební deník bude po dobu stavby 

uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude přístupný Investorovi, Zástupci Investora 

a jejich pracovníkům či pověřeným osobám. Zhotovitel je povinen zaslat kopii 
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stavebního deníku Zástupci Investora jednou týdně. Zhotovitel se zavazuje předat 

originál stavebního deníku Investorovi nejpozději v den Praktického dokončení 

Stavby. 

Nebezpečí škody 

16.19 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděné Stavbě až do okamžiku Uvedení 

Stavby do provozu (Uvedení Stavby do Provozu se pro účely ust. § 2624 občanského 

zákoníku považuje za předání) Vlastnické právo k věcem a materiálu, které Zhotovitel 

použije pro zhotovení Stavby, přechází na Investora okamžikem jejich zapracování do 

Stavby. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám v 

souvislosti s Dílem a jeho realizací.  

Smlouvy na dodávku materiálu 

16.20 Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře žádnou smlouvu na dodávku materiálu 

v souvislosti s prováděním Díla, která by znamenala udělení práv ze zajištění, 

výhradu vlastnictví nebo právo držby jakékoliv fyzické nebo právnické osobě 

v souvislosti s Dílem, nemovitostí, na níž je Stavba prováděna, nebo jakýchkoli jejich 

částí, či majetkem nebo věcmi na nich umístěnými. 

17. ZÁRUKA ZA JAKOST 

17.1 Zhotovitel poskytuje Investorovi záruku, že Dílo a každá jeho část je prosta 

jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 

výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 

vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. 

Záruka za Dokumentaci a související dokumenty 

17.2 Zhotovitel poskytuje záruku, že Dokumentace a dále jakýkoliv jiný dokument 

vytvořený na základě této Smlouvy bude v souladu s požadavky stanovenými touto 

Smlouvou a umožní naplnění účelu této Smlouvy, tedy zejména řádné a včasné 

provedení Stavby. 

Záruční doba Dokumentace a souvisejících dokumentů 

17.3 Záruční doba vztahující se k Dokumentaci a dále k jakémukoliv jinému dokumentu 

vytvořenému na základě této Smlouvy skončí uplynutím 10 let ode dne Praktického 

dokončení Stavby. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po schválení 

Dokumentace či po převzetí jakéhokoliv jiného dokumentu vytvořeného na základě 

této Smlouvy, resp. její části Zástupcem Investora či Investorem. 

Poskytování Služeb v záruční době 

17.4 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky, nejdéle však do okamžiku Předání 

Stavby do Užívání, zajistit i nezbytná servisně provozní opatření a služby spojené se 

servisem a údržbou zařízení tvořících Stavbu minimálně v rozsahu nezkracujícím 

záruční dobu ani technickou a morální životnost těchto zařízení, a to plně v souladu s 

Provozní dokumentaci dle odst. 8.9 této Smlouvy, pokud tyto servisně provozní 

opatření a služby nelze ze strany Objednatele poptat na volném konkurenčním trhu 

od různých subjektů. Zhotovitel pro vyloučení pochybností prohlašuje, že do 

okamžiku Předání Stavby do Užívání bude prováděn pravidelný servis a údržba 

podmiňující záruku a podmiňující nezkrácení morální a technické životnosti 
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technologických celků tvořících Stavbu a že uzavře s příslušnými poddodavateli nebo 

po dohodě s Investorem sám zajistí provádění úkonů údržby a servisu podmiňujícího 

záruku na Stavbu. Součástí servisu nebude výměna běžných provozních kapalin, filtrů 

a zdrojů světla, běžných zde znamená takových, které lze běžně pořídit na volném 

trhu za obvyklou cenu a mají více než jednoho výrobce. 

Záruční doba Stavby 

17.5 Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Stavby má ke dni jejího předání funkční 

vlastnosti stanovené v této Smlouvě. Především se Zhotovitel zavazuje, že Stavba 

bude úplná a nezávadná po celou záruční dobu, kdy bude mít vlastnosti dohodnuté 

ve Smlouvě, uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým 

součástem Stavby, popř. vlastnosti v praxi obvyklé, a to i za podmínek standardního 

plného projektovaného provozu Stavby. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 

na běžné opotřebení Stavby. 

17.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti odstranění vady Stavby v záruční 

době nese Zhotovitel náklady spojené s odstraněním vady a uvedením Stavby do 

bezvadného stavu, stejně tak jako nese veškeré náklady Investora spojené 

s uplatněním záruční vady u Zhotovitele, se zajištěním opatření umožňujících danou 

vadu odstranit včetně škod. 

17.7 Záruční doby Stavby, resp. jejích jednotlivých částí, jsou Zhotovitelem poskytovány 

následovně: 

17.7.1 deset (10) let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a vodotěsný 

hydroizolační systém spodní stavby; 

17.7.2 deset (10) let na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového 

pláště Stavby; 

17.7.3 pět (5) let na výplně otvorů pláště; 

17.7.4 pět (5) let na všechny ostatní stavební výkony, není-li v této Smlouvě 

uvedeno jinak; 

17.7.5 šest (6) měsíců na zdroje osvětlení; 

17.7.6 dva (2) roky na ostatní části Stavby neuvedené v odst. 17.7.1 až 17.7.5 této 

Smlouvy; 

17.8 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po Praktickém dokončení Stavby. 

Odstranění vad 

17.9 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: 

17.9.1 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela 

nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do 24 hodin po jejím 

nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení 

odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, 

17.9.2 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání 

užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) 

hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do deseti (10) dnů od jejího 

nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, 
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17.9.3 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není 

vadou kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s 

tím, že termín odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího 

nahlášení, je-li to technicky a technologicky možné, nedohodnou-li se 

smluvní strany písemně jinak, 

17.9.4 náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie 

B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu 

kategorie C. 

17.10 O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Investor. Investor je oprávněn 

lhůty k odstranění vad Díla dle předchozího článku prodloužit, a to zejména 

s ohledem na technickou povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění (např. 

z hlediska okamžité dostupnosti náhradních materiálů apod.). 

17.11 Jestliže Zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednané lhůtě nebo oznámí-li 

před jejím uplynutím, že vady neodstraní, nebo jestliže ve lhůtě odpovídající 1/3 

lhůty k odstranění vady nebude zřejmé stanovisko Zhotovitele k této vadě (tj. 

Zhotovitel nebude komunikovat, atd.), je Investor oprávněn bez ztráty ostatních práv 

Investora ze záruky, nechat je odstranit třetí odborně způsobilou osobou na účet 

Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Investorovi skutečné 

náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup Investora 

nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Pro zamezení pochybnostem strany 

konstatují, že v případě postupu dle tohoto odst. 17.11 bude Investor oprávněn za 

účelem úhrady vzniklých nákladů použít zádržné nebo bankovní záruku poskytnuté / 

poskytnutou Zhotovitelem dle této Smlouvy. V případě následného prokázání, že se 

nejednalo o záruční vadu Zhotovitele, vrátí Investor Zhotoviteli uhrazené náklady 

vynaložené na odstranění vad zpět do 14 dnů. 

Hlášení vad 

17.12 Investor je povinen vady Díla nahlásit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Sjednává se, že doba „bez zbytečného odkladu“ je s ohledem na procesy na 

straně Investora vždy minimálně v délce 5 dní. 

17.13 Doba od nahlášení vady Díla do jejího odstranění se do trvání záruční doby 

nezapočítává. 

17.14 Investor je oprávněn zvolit z nároků z vad Díla libovolně dle vlastního uvážení.  

17.15 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí Investor Zhotoviteli 

písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud Investor uplatní již v 

oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen 

tento nárok uspokojit. V případě, že Investor uplatní nárok na odstranění vad a 

neurčí k tomu lhůtu, je Zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do 

patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud Investor neuplatní již v 

reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti 

dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z 

odpovědnosti za vady bude Investor uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané 

lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené Investorem. V 

případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na 

porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů 
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od doručení tohoto upozornění, má Investor právo zajistit odstranění vad na náklady 

Zhotovitele. Stejné právo má Investor i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním 

vad. 

Právní vady 

17.16 Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení čl. 9 této Smlouvy prohlašuje, že veškeré jeho 

plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit 

v plné výši Investora v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní 

autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

Skryté vady 

17.17 V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 

občanského zákoníku s tím, že za dobu „bez zbytečného odkladu“ je s ohledem na 

procesy na straně Investora považována doba minimálně v délce 5 dní od 

skutečného data zjištění skryté vady. 

Posouzení Díla Zhotovitelem 

17.18 Smluvní strany se dohodly, že Investor je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby 

k Dílu požádat Zhotovitele o posouzení Investorem zamýšlené změny Díla. Zhotovitel 

se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu 

Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a Díla jako celku a 

Investor se zavazuje uhradit Zhotoviteli prokázané účelně vynaložené náklady 

takovéhoto posouzení; nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, bude výše těchto 

nákladů dohodnuta mezi stranami před tím, než Zhotovitel zahájí jakékoli práce na 

takovém posouzení. Provede-li Investor změnu Díla nad rámec posuzovaný 

Zhotovitelem, v rozporu s instrukcemi Zhotovitele a/nebo bez předchozího 

posouzení změny Zhotovitelem, záruka za vady dotčené části Díla provedením 

změny dané části Díla zaniká. 

Sleva z Ceny Díla 

17.19 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Investorovi podmíněnou jednorázovou slevu 

z Ceny Díla ve výši pěti procent (5 %) z celkové Ceny za celá Projekt pro případ, že 

jeho schopnost nést odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou 

dobu záruční doby bude podstatným způsobem omezena z důvodu:  

17.19.1 rozhodnutí o likvidaci společnosti Zhotovitele, 

17.19.2 Zhotovitel bude v Úpadku (v tomto případě nemá sleva dle tohoto odst. 

17.19 této Smlouvy vliv na právo Investora odstoupit od této Smlouvy dle 

odst. 24.6.4 této Smlouvy). 

17.20 K poskytnutí slevy dle předchozího článku této Smlouvy je Zhotovitel povinen do 

sedmi (7) dnů ode dne doručení písemné výzvy Investora, z které je zřejmé, že byly 

splněny výše uvedené podmínky pro její přiznání, přičemž sleva je splatná sedmým 

(7.) dnem po doručení takové výzvy Investora. 

17.21 Investor je nárok na zaplacení slevy dle předchozího článku této Smlouvy oprávněn 

započítat na svůj závazek k zaplacení zádržného z této Smlouvy. Smluvní strany si v 

této souvislosti sjednávají, že případný zápočet Investora dle předchozí věty je 

Investor oprávněn provést kdykoli, a to i před splatností zádržného z této Smlouvy. 
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17.22 Poskytnutím slevy dle předchozího článku není dotčen závazek Zhotovitele týkající se 

záruk poskytnutých touto Smlouvou. 

18. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

Peněžní či bankovní záruka za řádné provedení Díla 

18.1 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy složit 

Investorovi peněžní záruku za řádné provedení První etapy díla specifikované v čl. 

4.2. této Smlouvy a to ve výši 10 % z Ceny  této etapy. Peněžní záruka ve výši 10 % 

z Ceny První etapy bude Investorem vrácena Zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne 

uplynutí tří (3) měsíců od Praktického dokončení Stavby. 

18.2 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů od oznámení Investora o zahájení 

realizace 2, 3 a 4 etapy specifikované v čl. 4.2. této Smlouvy složit Investorovi 

peněžní záruku za řádné provedení každé investorem realizované etapy ve výši 10 

% z Ceny každé realizované etapy. Peněžní záruka ve výši 10 % z každé realizované 

etapy bude Investorem vrácena Zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí tří 

(3) měsíců od Praktického dokončení Stavby. 

18.3 Peněžní záruku dle odst. 18.1 a 18.2. této Smlouvy je možné kdykoliv nahradit 

bezpodmínečnou bankovní zárukou na shodnou výši, a to i od samého počátku kdy 

má být peněžní záruka dle předchozího odstavce poskytnuta. Bankovní záruka 

v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, 

kterou Investor předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně 

schválených Investorem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku za 

řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Tato bankovní záruka 

bude mít formu revolvingové záruky, nejméně však roční. Investor takovou bankovní 

záruku neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat běžným na trhu používaným 

zvyklostem. 

18.4 V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 18.2 této Smlouvy nahradí peněžní záruku 

bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání 

dle odst. 18.6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku 

nebo prodlouženou bankovní záruku původní. Tato nová bankovní záruka nebo 

prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu 

revolvingové záruky. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první den následující 

po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden rok, 

pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 18.6 této Smlouvy nepostačí doba 

kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní 

době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění závazku 

Zhotovitele dle odst. 18.6 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto 

odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky 

nebo prodloužené stávající bankovní záruky musí představovat minimálně deset 

procent (10 %) Ceny konkrétní etapy díla. 

18.5 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní 

podle odst. 18.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Zástupci Investora či 

Investorovi nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. 

V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční 

listinu neodpovídající podmínkám dle odst. 18.4 této Smlouvy, Investor uplatní své 
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právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil 

povinnost Zhotovitele dle odst. 18.1 a 18.2 této Smlouvy. Pokud nová bankovní 

záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 18.4 

a 18.6 této Smlouvy, Investor do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí 

účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky 

bance, která ji vystavila. 

18.6 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, 

alespoň po dobu do uplynutí tří (3) měsíců ode dne plánovaného Praktického 

dokončení Stavby, přičemž částka uvedená v záruční listině musí představovat 

minimálně deset procent (10 %) Ceny konkrétní etapy díla. 

18.7 Investor se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, 

do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců po Praktickém dokončení Stavby. 

Bankovní záruka za plnění záručních povinností a plnění Služeb 

18.8 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po Uvedení Stavby do provozu nahradit zádržné dle 

odst. 13.32 této Smlouvy účinnou bezpodmínečnou bankovní zárukou na výši 

odpovídající aktuální výši zádržného. Bankovní záruka v uvedeném smyslu bude 

neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, kterou Investor předem 

písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených Investorem, podle níž 

předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků 

Zhotovitele vyplývající ze záruk a poskytování Služeb dle této Smlouvy. Účinnost této 

bankovní záruky musí být sjednána na dobu určitou do doby Úplného dokončení 

Projektu a částka uvedená v záruční listině musí představovat minimálně hodnotu 

zádržného ve výši dle odst. 13.32 a násl. této Smlouvy, nebo může mít tato bankovní 

záruka formu revolvingové bankovní záruky, nejméně však roční, s tím, že pravidla 

vztahující se k takové revolvingové bankovní záruce jsou dále stanovena v odst. 

18.11 této Smlouvy. 

18.9 V případě, že dojde k nahrazení aktuální výše zádržného bankovní zárukou 

v uvedeném smyslu, zavazuje se Investor příslušné finanční prostředky odeslat na 

účet Zhotovitele do třiceti (30) dnů od předložení této záruční listiny Zhotovitelem 

Investorovi. 

18.10 V případě, že dojde k události, se kterou se dle odst. 13.33 této Smlouvy pojí změna 

(snížení) potřebné výše vystavené bankovní záruky za plnění záručních povinností 

v důsledku uvolnění zádržného v souladu s odst. 13.33 této Smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn Investorovi předložit novou bankovní záruku, odpovídající aktuální výši 

zádržného, která však vždy bude plnit podmínky stanovené touto Smlouvou. 

18.11 V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 18.8 této Smlouvy nahradí zádržné 

revolvingovou bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění 

podmínek doby trvání do Úplného dokončení Projektu, je Zhotovitel povinen zajistit 

novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně 

30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. Tato nová bankovní 

záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít 

formu dle odst. 18.8 této Smlouvy. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první 

den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně 

jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 18.8 této Smlouvy 

nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být 
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oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění 

doby trvání do Úplného dokončení Projektu nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto 

odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky 

nebo prodloužené stávající bankovní záruky musí být nejméně ve výši aktuální výše 

zádržného. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost zajistit novou bankovní záruku nebo 

prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně 30 dnů před skončením 

účinnosti původní bankovní záruky, Investor má právo zajistit zádržné čerpáním 

z účinné bankovní záruky. V případě, že Investorovi bude následně předložena 

záruční listina odpovídající požadavkům odst. 18.8. této Smlouvy, Investor uvolní 

příslušnou část zádržného čerpanou z předchozí bankovní záruky, a to do 30 dnů ode 

dne, kdy obdrží novou záruční listinu odpovídající požadavkům odst. 18.8. této 

Smlouvy. 

18.12 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní 

podle odst. 18.11 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Zástupci Investora či 

Investorovi nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. 

V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční 

listinu neodpovídající podmínkám dle odst. 18.8 této Smlouvy, Investor uplatní své 

právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil 

ekvivalent zádržného dle odst. 13.32 a násl. této Smlouvy. Pokud nová bankovní 

záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 18.8 

a 18.11 této Smlouvy, Investor do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí 

účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky 

bance, která ji vystavila. 

18.13 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, 

alespoň po dobu do Úplného dokončení Projektu, přičemž částka uvedená v záruční 

listině musí být vždy nejméně ve výši aktuální výše zádržného. 

18.14 Investor se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, 

do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne ukončení její účinnosti, nebo ode dne 

Úplného dokončení Projektu, podle toho, která z těchto dvou okolností nastane 

dříve. 

Obecná u stanovení o bankovních zárukách 

18.15 Banka se v každé jednotlivé záruční listině dle předchozích odstavců musí zavázat ke 

splacení celé částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Investora, pokud 

Investor v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky Zhotovitele pokryté 

danou bankovní zárukou vyplývající z této Smlouvy. Banka nebude oprávněna 

zkoumat, je-li výzva Investora důvodná. 

18.16 Investor je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na zaplacení 

majetkových sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na splnění jakýchkoli 

jiných závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel v prodlení, nebo 

zajištění výkonů náhradním plněním při neplnění povinností Zhotovitele dle této 

Smlouvy. 

18.17 Podmínky jakékoli bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají 

předchozímu písemnému souhlasu Investora, čímž nedojde k porušení povinnosti 

ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy. V případě, že Investor sdělí 

Zhotoviteli jakékoli připomínky k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel povinen 
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předložit v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů novou řádnou bankovní záruku 

zohledňující požadavky Investora. 

19. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

Ustavení oprávněných osob 

19.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné 

osoby. Správce stavby, Asistent i Zástupce Zhotovitele se považují za oprávněné 

osoby. 

Rozsah oprávnění oprávněných osob 

19.2 Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a 

technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 

19.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci 

akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a 

připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným 

zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

19.4 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu 

této Smlouvy nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak. 

19.5 Metodika projektového řízení specifikuje podrobně role jednotlivých oprávněných 

osob. 

Určení a změna oprávněných osob 

19.6 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy a jejich role 

stanoví tato Smlouva. 

19.7 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na 

takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce 

oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

19.8 Ustanovení odst. 19.7 výše se nedotýká povinnosti Zhotovitele obdržet předchozí 

souhlas Investora se změnou osoby Zástupce Zhotovitele podle odst. 2.9 této 

Smlouvy. 

20. OCHRANA INFORMACÍ 

Obecná ustanovení o ochraně informací 

20.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

20.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které 

budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

20.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou 

činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným 

informacím druhé strany. 

Závazek mlčenlivosti 

20.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné 

informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.  
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20.3 Za třetí osoby podle odst. 20.2 se nepovažují: 

20.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,  

20.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,  

20.3.3 Subdodavatelé,  

20.3.4 externí dodavatelé Investora, a to i potenciální, 

za předpokladu, že jejich seznámení se s důvěrnými informacemi je nezbytné pro 

dosažení účelu této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za 

tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro 

naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám 

v této Smlouvě. 

20.4 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a 

povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných 

právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, 

které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených 

povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují 

vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími 

se na plnění této Smlouvy. 

20.5 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné 

úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je 

nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným 

způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým 

vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být 

seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít 

důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy. 

Důvěrné informace 

20.6 Smluvní strany identifikují tyto informace jako obchodní tajemství, a proto nemohou 

být uveřejněny podle zákona č. 340/2015 Sb., ani zákona č. 106/1999 Sb. Jedná se o: 

20.6.1 implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního 

tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických 

procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o 

provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo 

marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, 

smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích 

hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a 

všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 

mohlo způsobit škodu. 

20.7 Za důvěrné informace Investora se dále považují veškeré ostatní informace vztahující 

se k Dílu a příslušné dokumentaci. Zhotovitel je povinen tyto informace chránit 

v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost 

ochrany těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na Zhotovitele. 
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20.8 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana 

povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím 

vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 

20.9 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 

20.9.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení 

závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů, 

20.9.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této 

Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi 

smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, 

20.9.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje 

nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými 

informacemi třetí strany, 

20.9.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 

omezena v takovém nakládání s informacemi. 

Ochrana osobních údajů 

20.10 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Porušení ochrany informací 

20.11 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto 

povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 20.3 této Smlouvy vystupující 

na straně příslušné smluvní strany. 

20.12 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných 

informací, je povinen Investorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: 

dvě stě tisíc korun českých) za každé prokazatelné nikoliv nepodstatné porušení 

takové povinnosti. 

Trvání ochrany informací 

20.13 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení 

tohoto článku této Smlouvy a jejich účinnost přetrvá 2 roky po ukončení účinnosti 

této Smlouvy. 

21. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

Součinnost smluvních stran 

21.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 
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21.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

Komunikace smluvních stran 

21.3 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob dle čl. 19 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. těmito 

osobami písemně pověřenými pracovníky. 

21.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo 

která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě 

a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 

Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li 

komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se 

též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.  

21.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen 

buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě jako dokument aplikace 

MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na vhodném 

médiu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinou předepsanou podobu dokumentu. 

21.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, nebo e-mailové 

adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) 

dnů.  

21.7 V případě, že dokument je doručován v tištěné podobě a adresát si zásilku 

nevyzvedne nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací 

adresu, považuje se den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla adresátovi 

doručena. 

21.8 Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její 

pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně sídla/místa podnikání 

smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této 

skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou 

doručovací adresou. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně 

přebírat poštu dle tohoto článku může mít za následek, že doručení zásilky bude 

zmařeno, pročež dojde k aplikaci ustanovení předcházejícího článku této Smlouvy.  

21.9 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 

rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této Smlouvě 

uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne 

převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem 

ode dne vypravení písemnosti. 

22. NÁHRADA ŠKODY 

Odpovědnost za škodu a předcházení škodám 

22.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 

k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 
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Pojištění odpovědnosti  

22.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti 

a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu 

smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Investora), 

přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč (slovy: padesát 

milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje na požádání Investora do čtrnácti (14) 

dnů předložit takovouto pojistnou smlouvu k nahlédnutí. Zároveň je Zhotovitel 

povinen oznámit Investorovi každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li 

k takovéto skutečnosti a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou 

pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Investorovi. 

22.3 Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti a 

účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Zhotovitelem Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle 

této Smlouvy, včetně testovacích provozů, přičemž limit pojistného plnění nesmí být 

nižší než 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) 

a s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Investora. Zhotovitel se zavazuje na 

požádání Investora do čtrnácti (14) dnů předložit takovouto pojistnou smlouvu 

včetně dokladu o vinkulaci pojistného plnění Investorovi k nahlédnutí. Zároveň je 

Zhotovitel povinen oznámit Investorovi každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, 

dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít 

novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Investorovi. 

22.4 Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, 

zejména že předloží Zhotovitel Zástupci Investora důkaz o úhradě pojistného, jakmile 

tak učinil. 

22.5 V případě, že Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu dle tohoto článku, neudrží 

pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné smlouvy a její 

udržení v platnosti a účinnosti neprokáže, je pojistnou smlouvu dle tohoto článku 

oprávněn uzavřít Investor. Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být 

Investorem odečteny z Ceny za celý Projekt. 

22.6 Zhotovitel je povinen oznámit Investorovi a pojišťovně každou škodu způsobenou 

činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této škody.  

22.7 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být 

náhrada škody pojišťovnou uznána a uhrazena z pojistného plnění. 

22.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakýkoli poddodavatel použitý v souvislosti 

s realizací jakékoli části Díla byl pojištěn ve stejném rozsahu, jak je vyžadováno po 

Zhotoviteli dle tohoto čl. 22 této Smlouvy, případně aby pojištění Zhotovitele dle 

tohoto čl. 22 této Smlouvy krylo i veškerou škodu způsobenou daným 

poddodavatelem. 

Vyloučení odpovědnosti 

22.9 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Investor 

poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost 

poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí 
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se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání 

Investora písemně upozornil bez zbytečného odkladu a Investor trval na původním 

zadání.  

22.10 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění 

povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku) za předpokladu, že se tato strana nenachází v prodlení s plněním svých 

povinností. 

22.11 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému 

plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 

k odvrácení a překonání těchto překážek. 

Náhrada škody 

22.12 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 

přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 

vzniku škody. 

22.13 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se 

jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém 

rozsahu, až do dosažení limitu uvedeného v odst. 22.13 této Smlouvy. 

22.14 Smluvní strany sjednávají limitaci celkové výše náhrady škody, a to ve výši 100 % 

Ceny Díla bez daně z přidané hodnoty, korigované pomocí mechanismu popsaného 

v odst. 13.12 a 13.13 této Smlouvy. Limitace škody se neuplatní v případě uplatnění 

škody na životě či na zdraví. 

23. SANKCE 

23.1 Smluvní strany se dohodly, že vybrané povinnosti z této Smlouvy budou zajištěny 

následujícími smluvními pokutami. 

Pokuty v souvislosti s prováděním Stavby 

23.1.1 Překročí-li Zhotovitel termín Praktického dokončení Stavby, je Investor 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 

% z Ceny za celý Projekt za každý i započatý den prodlení. 

23.1.2 Překročí-li Zhotovitel termín Uvedení Stavby do provozu, je Investor 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 

% z Ceny za celý Projekt za každý i započatý den prodlení. 

23.1.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z Milníků, 

vyjma těch Milníků, jejichž nedodržení je sankcionováno dle odst. 23.1.1 a 

23.1.2 této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,005 % Ceny za celý Projekt za každý i 

započatý den prodlení ve vztahu ke kterémukoliv z tam uvedených 

závazných termínů. V případě splnění dalšího návazného termínu 

uvedeného v Milnících nebo posledního Milníku budou smluvní pokuty 

dosud vyměřené dle tohoto odst. 23.1.3 Smlouvy Zhotoviteli v plné výši 

vráceny zpět. 
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23.1.4 Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady a/nebo nedodělku 

zjištěných v rámci (i) Předpřejímky v termínu uvedeném v odst. 10.8.10.6 

této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,025 % Ceny za celý Projekt za každý i započatý den 

prodlení až do dne úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

Pokuty v souvislosti s pojistnými smlouvami 

23.1.5 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předložením jakékoliv pojistné smlouvy, či 

dokladu o vinkulaci pojistného plnění, je Investor oprávněn uplatnit a 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a chybějící smlouvu či 

doklad. 

Různé pokuty 

23.1.6 Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním kterékoliv záruční vady, je 

Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den 

nedodržení lhůty, která byla v této Smlouvě stanovena pro odstranění vady, 

a to ve vztahu ke každé záruční vadě zvlášť a až do doby skutečného a 

úplného odstranění vady.  

23.1.7 Nezajistí-li Zhotovitel účast stavbyvedoucího, resp. oprávněné osoby 

Zhotovitele zajišťující tuto funkci (dále jen „stavbyvedoucí“), na řádně 

svolaném kontrolním dnu, s výjimkou případů, kdy bude stavbyvedoucí 

předem omluven z důvodu nemoci nebo čerpání řádné dovolené, avšak ne 

vícekrát než čtyřikrát (4x) za kalendářní rok, resp. s výjimkou případů, kdy 

Zhotovitel zajistí adekvátní zastoupení osoby stavbyvedoucího na takovém 

kontrolním dni, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý 

kontrolní den, jehož se stavbyvedoucí nezúčastnil bez náhrady či řádné 

omluvy doložené potvrzením o pracovní neschopnosti nebo výkazem o 

čerpání řádné dovolené.  

23.1.8 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Investorovi řádného nebo 

upřesněného (aktualizovaného) Časového harmonogramu, je Investor 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení s předáním řádného Časového harmonogramu nebo upřesněného 

(aktualizovaného) Časového harmonogramu; v případě upřesněných 

(aktualizovaných) Časových harmonogramů se prodlení počítá ode dne 

následujícího po dni, kdy měl být upřesněný (aktualizovaný) Časový 

harmonogram předán do dne jeho skutečného předání nebo do dne 

skutečného předání nejbližšího následujícího upřesněného 

(aktualizovaného) Časového harmonogramu. 

23.1.9 Poruší-li Zhotovitel jakýkoliv závazek dle ustanovení odst. 5.1, 5.2, 5.3 nebo 

5.4 této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 

každý jednotlivý případ takového porušení. 
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23.1.10  Poruší-li Zhotovitel jakýkoliv závazek dle ustanovení odst. 4.1.1.4 této 

Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý 

jednotlivý případ takového porušení. 

Pokuty za porušení Smlouvy při fakturaci 

23.1.11 Převede-li (postoupí) Zhotovitel jakoukoliv pohledávku za Investorem na 

třetí osobu v rozporu s touto Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Investorovi 

smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální hodnoty převedené (postoupené) 

pohledávky. 

Pokuty v souvislosti s bankovní zárukou 

23.1.12 Nepředloží-li Zhotovitel doklady prokazující vznik bankovní záruky za včasné 

a řádné provedení Díla dle této Smlouvy (případně doklad o jejím 

prodloužení v případě posunu termínu předání Díla Investorovi) ve sjednané 

lhůtě, ani v náhradní dvoutýdenní lhůtě, je Investor oprávněn uplatnit a 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: 

deset milionů korun českých). 

Pokuty v souvislosti s porušením BOZP, PO, OŽP a OMO 

23.1.13 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním některé povinnosti dle odst. 16.15, 

16.16 a 16.17 této Smlouvy, uhradí Investorovi smluvní pokutu (pokuty) 

v souladu s Přílohou č. 8 této Smlouvy. 

Pokuty v souvislosti s opakovaným porušením Smlouvy 

23.1.14 V případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní 

povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní 

smluvní pokuty), za jejíž porušení byl již opakovaně (nejméně dvakrát (2x)) 

písemně upozorněn, z toho nejméně jednou (1x) s výslovným poukazem na 

možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto odst. 23.1.14, je Investor 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý takový případ 

porušování smluvní povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel v porušování téže 

smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle 

tohoto odst. 23.1.14 lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování 

stejné smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut 

uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností podle 

tohoto odst. 23.1.14 nesmí překročit 5 % z Ceny za celý Projekt. 

Společná ustanovení o smluvních pokutách 

23.2 Investor je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných touto Smlouvou využít 

zádržné, popř. bankovní záruku. 

23.3 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě 

uvedena lhůta delší. 

23.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Investora na splnění povinnosti smluvní 

pokutou zajištěné.  
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23.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 

povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

23.6 Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené strany 

na náhradu škody v plném rozsahu. 

23.7 Nárok na zaplacení smluvní pokuty není podmíněn zaviněním na straně strany 

povinné k její úhradě. 

23.8 Maximální výše pokut je ohraničena výší 15 % z celkové Ceny Díla bez daně 

z přidané hodnoty. 

23.9 Právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem se nezakládá, 

pokud je porušení smluvní povinnosti utvrzené smluvní pokutou zapříčiněno 

výhradně událostí vyšší moci. 

24. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Platnost a účinnost 

24.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

24.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jsou kumulativně splněny následující 

podmínky: 

24.2.1 Zhotovitel převzal pravomocné Stavební povolení; a 

24.2.2 došlo k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 

24.3 Investor doručí Zhotoviteli písemnou instrukci k převzetí staveniště ve znění dle 

Přílohy č. 9 této Smlouvy, a to buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou 

formou registrovaného poštovního styku na adresu Zhotovitele uvedenou na titulní 

stránce této Smlouvy („Instrukce“).  

24.4 Smluvní strany potvrzují, že v případě, že se Zhotovitel nedostaví k převzetí 

staveniště v den uvedený v Instrukci, považuje se staveniště za předané tímto dnem. 

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla, jak uvedeno v odst. 10.2 a 10.3 této 

Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán 

protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

Odstoupení od Smlouvy 

24.5 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze z důvodů 

stanovených touto Smlouvou. 

24.6 Investor je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě: 

24.6.1 prodlení Zhotovitele s předáním jakékoliv části Díla po dobu delší než třicet 

(30) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud 

toto prodlení není zapříčiněno událostí vyšší moci, pokud Zhotovitel 

nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

Investor poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 

nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo 

24.6.2 prodlení Zhotovitele s dodržením Milníků po dobu delší než šedesát (60) dnů 

oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud toto 

prodlení není zapříčiněno událostí vyšší moci, pokud Zhotovitel nezjedná 
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nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Investor 

poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí 

být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo 

24.6.3 poruší-li Zhotovitel svůj závazek uhradit peněžní záruku dle odst. 18.1 a 18. 2 

této Smlouvy nebo předložit bankovní záruku dle odst.  18. 3 této Smlouvy; 

a/nebo 

24.6.4 Zhotovitel se ocitne v Úpadku; a/nebo 

24.6.5 Zhotovitel opakovaně poruší důležitou povinnost stanovenou Smlouvou a na 

možnost odstoupení je písemně upozorněn; a/nebo 

24.6.6 Investorovi nebude poskytnuta dotace specifikovaná co do druhu a výše 

v odst. 26.14 této Smlouvy ani do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

Smlouvy. 

24.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě: 

24.7.1 prodlení Investora se zaplacením jakékoliv oprávněně fakturované splatné 

částky vyšší než 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) v součtu 

po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud Investor nezjedná nápravu ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v 

písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 

třicet (30) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo 

24.7.2 nevydání Instrukce ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne nabytí účinnosti této 

Smlouvy.. 

24.8 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy též v případě prodlení 

druhé strany s plněním závazků podle této Smlouvy po dobu delší než devadesát (90) 

dnů, pokud druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, která jí byla smluvní stranou poskytnuta na základě písemné výzvy ke splnění 

povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) dnů od doručení 

takovéto výzvy. 

24.9 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

Následky ukončení účinnosti Smlouvy 

24.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 

záruk a nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze 

smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o 

ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají 

trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Skutečnostmi uvedenými v této Smlouvě 

nejsou dotčeny další důvody pro zrušení Smlouvy, stanovené zvláštními právními 

předpisy, pokud se na tuto Smlouvu budou tyto aplikovat. 

24.11 Na ukončení účinnosti této Smlouvy se aplikují ustanovení občanského zákoníku, 

jejichž aplikaci tato Smlouva nevylučuje. 
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25. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Volba práva 

25.1 Tato Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky. 

Řešení sporů 

25.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů 

o její výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím 

jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

25.3 V případě, že jakýkoli spor smluvních stran nebude vyřešen dohodou dle odst. 25.2, 

bude takový spor postoupen a rozhodnut Okresním soudem v Mostě. 

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Změna Smlouvy 

26.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran 

ve formě samostatně číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných statutárními 

orgány smluvních stran, nebo osobami písemně zmocněnými k zastupování 

smluvních stran. Strany tímto ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně 

vylučují provedení změn Smlouvy jiným způsobem.  

26.2 Na základě výslovné dohody smluvních stran, které jsou podnikateli, se neuplatní 

ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o neúčinnosti doložek smluv 

uzavřených adhezním způsobem. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že se 

v právním vztahu založeném touto Smlouvou nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a 

tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají 

donucující účinky. Smluvní strany dále vylučují užití § 1740 odst. 3  a § 1764 – 1766 

občanského zákoníku. 

Salvatorská klauzule 

26.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a 

vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 

nevynutitelného ustanovení. 

Uveřejnění Smlouvy a souvisejících údajů 

26.4 Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla Smlouva včetně jejích příloh včetně všech 

jejích změn a případných dodatků uveřejněna způsobem dle relevantní právní úpravy 

pro zadávání veřejných zakázek, stejně tak jako aby byly uveřejněny další skutečnosti 

vztahující se k této Smlouvě, které relevantní právní úprava pro zadávání veřejných 

zakázek vyžaduje. 

26.5 Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
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strany se dohodly, že Smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to 

nejpozději do 20 dnů od podpisu Smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání 

může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel. 

26.6 Po uveřejnění v registru smluv obdrží Zhotovitel do datové schránky/e-mailem 

potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude, kromě potvrzení 

o uveřejnění Smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

26.7 Zhotovitel je povinen poskytovat Investorovi včas veškeré údaje nezbytné pro plnění 

povinností Investora uveřejňovat informace či dokumenty postupy stanovenými 

právními předpisy. 

26.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení 

této Smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

Přechod práv a povinností 

26.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

Postoupení práv a povinností 

26.10 Investor je oprávněn postoupit jakákoliv nebo všechna práva a převést jakékoli 

povinnosti z této Smlouvy nebo její jakékoliv části dle svého uvážení třetí straně. 

V takovém případě se Zhotovitel zavazuje převod práva a závazků akceptovat a 

uzavřít o tomto převodu dodatek smlouvy o cesi práv a závazků z Investora na třetí 

stranu. 

26.11 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy ani postoupit 

či zastavit peněžité nároky vůči Investorovi na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu Investora. 

Započtení 

26.12 Zhotovitel není bez písemného souhlasu Investora oprávněn provést započtení 

jakékoli své pohledávky vůči Investorovi, a to jak pohledávky vlastní. 

Promlčení 

26.13 V souladu s § 630 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu 

v délce trvání 5 let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

Dotační financování 

26.14 Investor předpokládá, že realizace Veřejné zakázky bude spolufinancována 

prostřednictvím dotace, a to z Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) pro období 2021 – 2027, Priorita 4 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a 

zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, Specifický 

cíl 4.4 Kultura dědictví a cestovní ruch, který je zaměřen na revitalizaci, odbornou 

infrastrukturu a vybavení pro knihovny vykonávající regionální funkce a základní 
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knihovny se specializovaným knihovním fondem a dále z prostředků Národního 

plánu obnovy Národní plán obnovy – Revitalizace specifických brownfieldů. Investor 

velmi pravděpodobně nebude schopen financovat plnění Veřejné zakázky, pokud v 

rámci Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na programové 

období 2021-2027, a v rámci Národního plánu obnovy – Revitalizace specifických 

brownfieldů, nebude schválena alokace finančních prostředků minimálně ve výši 

65 % Ceny Díla vč. DPH na realizaci projektu „Modernizace kulturně-vzdělávacího 

centra III.“ (Veřejné zakázky). 
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Seznam příloh 

26.15 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Zadání Investora  

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby; 

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení a stavební 

povolení č.j. MmM/136147/2019/OSÚ/ME ze dne 17. 12. 

2019; 

c) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a územní 

rozhodnutí č. j. MmM/029605/2019/OSÚ/JŠ vydané dne 14. 

3. 2019 (nabytí právní moci dne 2. 4. 2019); 

d) Průzkumy staveniště 

Příloha č. 2: Soupis prací s výkazem výměr  

Příloha č. 3: Metodika projektového řízení 

Příloha č. 4: Oprávněné osoby 

Příloha č. 5: Všeobecné podmínky provádění 

Příloha č. 6: Seznam Významných poddodavatelů 

Příloha č. 7: Milníky 

Příloha č. 8: Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO 

Příloha č. 9: Vzor Instrukce 

Příloha č. 10: Realizační tým 

Příloha č. 11 Metodika zásady DNSH 

 

Schvalovací doložka 

26.16 Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města Mostu 

č. RmM/1331/22/2024/C ze dne 15. 2. 2024. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy. 

  

Investor Zhotovitel 

 

..............................................................................

. 

Ing. Marek Hrvol 

primátor 

 

.............................................................................

. 

 Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 

 

 

Jiří Procházka, MBA  
člen představenstva 
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Příloha č. 1 

 

Zadání Investora 

Tvoří samostatné dokumenty. 
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Příloha č. 2 

 

Soupis prací s výkazem výměr 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 3 

 

Metodika projektového řízení 

Tvoří samostatné dokumenty.  
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Příloha č. 4 

 

Oprávněné osoby 

Tvoří samostatný dokument.  
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Příloha č. 5 

 

Všeobecné podmínky provádění 

Tvoří samostatný dokument.  
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Příloha č. 6 

 

Seznam Významných poddodavatelů 

Tvoří samostatný dokument.  
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Příloha č. 7 

 

Milníky 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 8 

 

Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 9 

 

Vzor Instrukce 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 10 

Realizační tým 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 11  

Metodika zásady DNSH 

Tvoří samostatný dokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




