
clív VKM
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Neratovice - ul. V Předpolí a Polní, obnova vodovodu“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-618/23-D2
Číslo zakázky: 21100323 - v Předpolí

21100223 - Polní
Číslo smlouvy u zhotovitele: 17/2023

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991 „
Zastoupený: Ing. Josefem Zivnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: C227110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 
_ 

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci

stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnového listu č. 1/2024, který je přílohou tohoto dodatku.

2 2  Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

..

Původní  ce lková cena bez DPH 3 841 931,00 Kč

Změna cen odatkem č. 2 “€ 141M
Celková cena bez DPH ' 3 838 789,80 Kč

DPH 21 % 806 145,86 Kč
Cena ce lkem včetně  DPH 4 644 935,66 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-618/23 (Neratovice — uI. V Předpolí a Polní, obnova

vodovodu) ,  uzavřené dne 24.7.2023 s e  nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-618/23 (Neratovice — uI .  V P ředpol í  a Polní ,  obnova
vodovodu) ,  uzavřené dne 24.7.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním
v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-618/23 (Neratovice — uI. V Předpolí a Polní,
obnova vodovodu), uzavřené dne 24.7.2023.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKladně dne 28. 05, ZDZL VMělníku dne 28, 03. ZUZL
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno — Mělník, a.s. ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti
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