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DODATEK Č.1  

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 

č. smlouvy objednatele: S-5429/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele: 2023/0238 

ze dne 22.8.2023 

na akci: „II/109 Vranov – Chocerady“ 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13.02.2020 na projektové práce 
staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a 

autorského dozoru 

mezi 

 

 

objednatelem: Středočeský kraj       
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:  Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných   
zakázek 

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:  Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo   
                                          dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem   
                                           ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022“ 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné  
 

a 

 

Společnost AFSAG – PRISMOTT 

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1) 
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
zastoupené: Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Košan, jednatel 
email: 

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic 

č.ú.:
IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073 
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kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev: Věra Herzogová 

adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4                 
e-mail: 
 

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2) 
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem; Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem  
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsána v OR u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 250116  
 

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o. (společník 3) 
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno  
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem  
IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545  
 

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4) 
se sídlem: Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Radkem Buckem, jednatelem; Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem  
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 14051 

 

(dále jen ,,zhotovitel“) na druhé straně 

   

 

Dnešního dne uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1: 

I. 

Předmět Dodatku č.1 

Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2023 prováděcí smlouvu č. S-5429/DOP/2023 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „II/109 Vranov 

– Chocerady“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I. a Technické 
specifikaci).  Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění (úprava článku III. Doba a místo 
plnění Smlouvy) 
 

Na žádost starosty obce Chocerady část Komorní Hrádek je do projektu zařazena úprava části 
silnice II/109 v pasportním staničení km 12,490 až 12,690. Úprava bude zahrnovat přesun 
autobusových zastávek, vytvoření nových nástupních ploch, návrh nových veřejných chodníků s 

přechodem pro chodce, úprava odvodnění a návrh nového veřejného osvětlení. 

Úprava dokumentace je řešena v rámci spoluúčasti města Chocerady se Středočeským krajem na 
nákladech přípravy a realizace stavby. Je přímou součástí stavby akce ,,II/109 Vranov – 
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Chocerady“. Požadavky starosty byly vzneseny a doručeny v připomínkách ke konceptu 
dokumentace zaslané dne 14.2.2024. 

  

Smluvní strany se dohodly na úpravě, že změna bude začleněna do dokumentace a následně vydání 
společného územního a stavebního povolení. V této návaznosti je třeba prodloužit lhůtu pro vydání 
čistopisu DÚSP. Nové termíny plnění jednotlivých etap jsou specifikovány níže.   
 

 

Čistopis DUSP – do 6 týdnů od datumu 14.03.2024 (odevzdání 25.04.2024) 

Podání žádosti o vydání společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro  

všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3  

měsíců od vydání čistopisu DÚSP. Žádost bude podána kompletní, včetně stanovisek  

správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených 

stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, 

tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je 

sankciována. 

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy 

objednatele 

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby 

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem 
č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém podobě kdy každá smluvní strana obdrží její 
elektronický originál. 

3. Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 015-13/2024/RK ze dne 28.3.2024 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
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V Praze dne  

  

 

 

 

V Praze dne  

 

 

za objednatele: Středočeský kraj za zhotovitele:  

 Společnost AFSAG – PRISMOTT 

 

 

 

 

 

 

 

.……………………………..                          ……..……………………………..                  
Libor Lesák, Ing. Petr Košan  
radní pro oblast investic, majetku  jednatel AFRY CZ, s. r.o. 

a veřejných zakázek  

    

Praha

03.04.2024

Libor 

Lesák

Digitálně 

podepsal Libor 

Lesák 

Datum: 2024.04.09 

14:58:27 +02'00'


