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DODATEK č. 4 
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) 

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001020/20 
Číslo smlouvy zhotovitele: 200137 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
 

Název související veřejné zakázky: 
139, 140 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a 

I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DÚR/IČ 
(dle Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních 

komunikací, číslo dohody: 01UK-003366) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:  
 
1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
se sídlem:      Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO:      65993390 
DIČ:                  CZ65993390 
zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 80478 
bankovní spojení:    0 
datová schránka:     zjq4rhz 
zastoupeno:      , ředitel Správy Ostrava 
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   ředitel Správy Ostrava 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  vedoucí úseku výstavby 
kontaktní osoba ve věcech technických:   vedoucí oddělení přípravy 
e-mail:                 
tel:                 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

a 
 
2. Morava – RD zakázky většího rozsahu 
s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava 
IČO:      42767377 
DIČ:      CZ42767377 
zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
právní forma:     akciová společnost 
bankovní spojení:     
zastoupen:     , předsedou představenstva 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:   předseda představenstva 
e-mail:       
tel:       
kontaktní osoba ve věcech technických: , výrobní ředitelka 
e-mail:       
tel:      3 
se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“ 
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se společníkem společnosti SHB, akciová společnost 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“ 
 
se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno 
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“ 
 
se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno 
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“ 
 
se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“ 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
(dále jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) 
 
uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“), který mění původní ujednání Prováděcí 
smlouvy (Smlouvy o dílo) č. 16PT-001020/20 (č. 200137),  ve znění pozdějších dodatků (dále jen 
„Smlouva“) následujícím způsobem: 
 

Preambule 
Smluvní strany spolu uzavřely dne 13. 07. 2020 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) na stavby silnic „I/11 Opava 
Komárov, jižní obchvat“ a „I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“. Dále Smluvní strany uzavřely 
dne 19. 10. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k úpravě Ceny za poskytování plnění,  
a to z důvodu nutnosti vyhotovení další související dokumentace dle požadavku Odboru životního 
prostředí Magistrátu města Opavy a dále dne 15. 02. 2023 Dodatek č. 2, jímž došlo ke změně 
Doby plnění dle Smlouvy, a to z důvodu průtahů ve správním řízení. Dodatek č. 3 ke Smlouvě  
byl uzavřen dne 31. 07. 2023, jímž došlo k úpravě Ceny za poskytování plnění, a to z důvodu 
změn v katastru nemovistostí, k nimž došlo po odevzdání čistopisu DÚR.  
 
Dne 28. 04. 2023 byla mezi Objednatelem a společností ČEZ Distribuce a.s. uzavřena Smlouva 
o spolupráci na zajištění přeložek distribuční soustavy, na základě níž vyvstala potřeba zajistit 
potřebná správní rozhodnutí pro stavební objekty přeložek distribuční soustavy pro stavby I/11 
Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice – severní obchvat a další související podklady. 
S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytování plnění  
dle Článku II. (Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní 
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obchvat) Smlouvy o 234 500 Kč bez DPH, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí 
všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování plnění podle Smlouvy. 
 
Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek I. 
Předmět Dodatku č. 4 

1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytování 
plnění dle Smlouvy a Dodatkem č. 4 mění odst. 1. Článku II. Ceny za poskytování plnění 
následovně: 
 
Původní znění: 
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 

smlouvy celkovou cenu v následující výši:   
  

Celková cena plnění 
v Kč bez DPH 

DPH v Kč 
Celková cena plnění v Kč 

včetně DPH 

16 934 060 Kč 3 556 152,60 Kč 20 490 212,60 Kč 

 
Dílčí části ceny: 
 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní 
obchvat 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH 

9 300 920 Kč 1 953 193,20 Kč 11 254 113,20 

 
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní 
obchvat 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH 

2 011 000 Kč 422 310 Kč 2 433 310 Kč 

 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní 
obchvat 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH 

2 878 440 Kč 604 472,40 Kč 3 482 912,40 Kč 

 
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní 
obchvat 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH 

800 500 Kč 168 105 Kč 968 605 Kč 

 
Technická pomoc objednateli 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

včetně DPH 

1 943 200 Kč 408 072 Kč 2 351 272 Kč 

(dále jen „cena plnění“). 
 
Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu Dodatku č. 3.  

 
se ruší a nahrazuje takto:  
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1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 

smlouvy celkovou cenu v následující výši:   
 

Celková cena plnění v Kč bez 
DPH 

DPH v Kč 
Celková cena plnění v Kč 

včetně DPH 

17 168 560 Kč 3 605 397,60 Kč 20 773 957,60 Kč 

 
Dílčí části ceny: 
 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní 
obchvat 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

     včetně DPH 

9 300 920 Kč 1 953 193,20 Kč 11 254 113,20 

 
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní 
obchvat 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

     včetně DPH 

2 245 500 Kč 471 555 Kč 2 717 055 Kč 

 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní 
obchvat 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

     včetně DPH 

2 878 440 Kč 604 472,40 Kč 3 482 912,40 Kč 

 
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní 
obchvat 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

     včetně DPH 

800 500 Kč 168 105 Kč 968 605 Kč 

 
Technická pomoc objednateli 

Dílčí cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Dílčí cena plnění v Kč 

     včetně DPH 

1 943 200 Kč 408 072 Kč 2 351 272 Kč 

 (dále jen „cena plnění“). 
 
Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu Dodatku č. 4.  

 
1.2 Zbylá ustanovení Článku II. Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.  
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají nadále platná a 
účinná. 

 
2.2 Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu  

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,  
ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 4 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Dodatek č. 4), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  
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2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 4 Smlouvy za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2.4 Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.  
 
2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je následující příloha: 

- Oceněný soupis prací. 
 
 
 
 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 4 K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,  
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 



139, 140 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice - 

severní obchvat, DÚR/IČ                                                                                                                              
(Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních 

komunikací, č. dohody 01UK-003366)

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE



139 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat, DÚR/IČ





139 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat, DÚR/IČ



104 - I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DÚR/IČ



140 - I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DÚR/IČ



139, 140 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice - 

severní obchvat, DÚR/IČ
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