


Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO


[bookmark: _Hlk151557333]číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0458 
číslo smlouvy zhotovitele: 665/2023  







Zkapacitnění vodojemu Horní Proseč v Jablonci nad Nisou


uzavřená mezi smluvními stranami



Statutární město Jablonec nad Nisou
 
a

 Společnost Horní Proseč – VHS + HST  









Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 
(dále jen „Objednatel”)
                      


[bookmark: _Hlk151557469]„Společnost Horní Proseč – VHS + HST“ na základě společenské smlouvy ze dne 20.06.2023

Správce: VHS stavby a.s.
IČO: 25183052
DIČ: CZ25183052 
se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva a
	        Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6394522/0800 

Společník: HST Hydrosystémy s.r.o.
IČO: 26212706
DIČ: CZ26212706 
se sídlem Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená Ing. Petrem Hellmichem, jednatelem
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2023/0458



I. Předmět Dodatku č.3

Předmět plnění se Dodatkem č.3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Jedná se zejména o změnu materiálu oplocení a dodatečná montáž zábradlí. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu ZL 4.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.


II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 
Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu ZL 4    a v rekapitulaci, která obsahuje soupis všech změnových listů 
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, se mění takto:

Původní text:
3.1.2  .Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a změnových listů ZL1 až ZL3 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				11 380 058,79 Kč
(slovy: jedenáct milionů tři sta osmdesát tisíc padesát osm korun českých sedmdesát devět haléřů)
DPH:							   2 389 812,35 Kč 
(slovy: dva miliony tři sta osmdesát devět tisíc osm set dvanáct korun českých třicet pět haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			 13 769 871,14 Kč 
                       (slovy: třináct milionů sedm set šedesát devět tisíc osm set sedmdesát jedna  
                        korun českých čtrnáct haléřů)
 
Se nahrazuje textem:
[bookmark: _Hlk152075822]3.1.2  .Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a změnového listu  ZL4 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				11 418 466,91 Kč
(slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmnáct tisíc pět set jedenáct korun českých čtyřicet jedna haléřů)
DPH:							   2 397 878,05 Kč 
(slovy: dva miliony tři sta devadesát sedm tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých čtyřicet haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			 13 816 344,96 Kč 
                       (slovy: třináct milionů osm set patnáct tisíc sto osmdesát osm korun českých   
                        osmdesát jedna haléřů)

V souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu, které činí za provedené 

Vícepráce:	     184 386,46 Kč bez DPH, 	t.j.          223 107,62 Kč s DPH 
Méněpráce:         145 978,34 Kč bez DPH,	t.j.          176 633,79 Kč s DPH

Absolutní částka:  330 364,80 Kč bez DPH, t.j  3,02 % z ceny za dílo dle smlouvy o dílo.

Vícepráce D1-D3:	     640 509,98 Kč bez DPH, 	t.j.          776 173,23 Kč s DPH 
Méněpráce D1-D3:         145 978,34 Kč bez DPH,	t.j.          176 633,79 Kč s DPH

Absolutní částka:  787 443,82 Kč bez DPH, t.j  7,21 % z ceny za dílo dle smlouvy o dílo.


Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.3

Plnění poskytnutá před účinností této smlouvy/dodatku se považují za plnění dle této smlouvy/dodatku.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2023/0458, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list ZL 4 a rekapitulace za celé dílo

Jablonec nad Nisou, dne  10.4.2024 	Jablonec nad Nisou, dne   

Objednatel:	Zhotovitel: 


……………………………………	………………………………
Ing. Miloš Vele 	 Ing. Michal Maděra
primátora 	 místopředseda představenstva




……………………………………	………………………………	 	
 MgA Jakub Chuchlík 	Ing. Marek Štěpnička
náměstek primátora	člen představenstva
 



	………………………………
	Ing. Petr Hellmich
	jednatel
	HST Hydrosystémy s.r.o.


Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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