Smlouva o dílo

DODATEK č.1

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 209/2024

Název díla:
Dolánecký p., Podbořany - kácení jírovcové aleje

PREAMBULE
[bookmark: _Hlk162468411] 
 V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že položka č.5 Výkazu výměr:
[image: ]


nelze realizovat v souladu se zadávací dokumentací, neboť v zájmu ochrany zdraví osob a majetku třetích osob musí být doplněna o postupné spuštění části koruny a kmene. 

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:                                            KHL – EKO, a.s. 
sídlo:                                                     Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov 
IČO:                                                       26160277 
DIČ:                                                       CZ26160277 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Čl. II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	
1. [bookmark: _Hlk37839271]Smluvní strany spolu dne 20.3.2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen “Smlouva”), číslo Smlouvy  
   objednatele: 209/2024, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dolánecký p., 
   Podbořany - kácení jírovcové aleje” (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka 
   zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se dohodly na změnách  Smlouvy uvedených v Čl. III  tohoto Dodatku.  

Čl. III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že Čl. III.CENA, odst.3. Smlouvy nově zní (poznámka: cena se mění v rozsahu připojené přílohy č. 1 - upraveného oceněného výkazu hlavních výměr):

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení 
    díla částku:
   Celková smluvní cena za dílo: 160.201,00 Kč bez DPH
	
    Cena je pevná celková a konečná.
    K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění    
    zdanitelného plnění.

                                                Čl. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Upravený oceněný výkaz hlavních výměr


Digitálně podepsal:					Digitálně podepsal:






……………………………………			……………………………………
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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5 Kácení stromu postupné bez postupného spouštění koruny a kmene do průměru kmene 1600 mm Ks 1


