
Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo
Číslo   2023/22

čl. 1. Smluvní strany  

1.1.            Objednatel: Město Vrchlabí
    zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města

adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00278475 
DIČ: CZ00278475
bankovní spojení:Komerční banka Vrchlabí
číslo účtu: 107-976260277/0100

1.2. Zhotovitel: Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
sídlo: Velké Poříčí 597, 549 32
zastoupený ve věcech smluvních: Jakubem Hanušem
zastoupený ve věcech technických: Jakubem Hanušem
telefon: +420 601 169 838, e-mail: info@arboristika.com
IČO: 27535363
DIČ: CZ27535363
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
číslo účtu: 43-1755180227/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 3

čl. 2 Úvodní ustanovení

Dne 24.  října  2023 uzavřely  smluvní  strany Smlouvu o  dílo  „Revitalizace přírodního parku ve Vrchlabí  – 
Podhůří“ (dále jen „Smlouva“). 

čl. 3 Předmět dodatku k SoD 

1) Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se 
ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce ( vícepráce). 

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že změny závazku dle tohoto dodatku nemohl objednatel předem 
předvídat a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3) Smluvní strany se dohodly na vyúčtování víceprací zjištěných nebo objednatelem požadovaných  ve 
sledovaném období  tj.  od  9.  února  2024  do  31.03.2024,  dle  protokolu  č.  1   Soupis  víceprací  ve 
sledovaném období  (  Změnový  list  č.2),  který  je  nedílnou  součástí  tohoto  dodatku.   Celková cena 
víceprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo se sjednává takto:

Vícepráce:      cena celkem     15 750,00      Kč bez DPH

4) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora 
uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací dle tohoto dodatku:
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Cena díla  dle SoD   (po dodatku č.2)                                                           4 311 079,11  Kč  bez DPH 

Vícepráce                                                                                                           15 750,00  Kč  bez DPH

Nově sjednaná cena                                                                                      4 326 829,11  Kč  bez DPH 

DPH 21 %                                                                                                 908 634,11  Kč

Nově sjednaná cena díla celkem                                                                5 235 463,22  Kč vč. DPH

čl.4 Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registu smluv, které zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 podepsaná 
vyhotovení.

Ve Vrchlabí, dne ………….. Ve Velkém Poříčí, dne ……..............

…………………….. ………………………….

Ing. Jan 

Sobotka

Digitálně podepsal Ing. Jan 

Sobotka 

Datum: 2024.04.04 10:36:38 

+02'00'

Jakub Hanuš
Digitálně podepsal 

Jakub Hanuš 

Datum: 2024.04.04 

14:16:01 +02'00'
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