
DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
	[bookmark: _Toc256429598][bookmark: _Toc243753682]číslo smlouvy v evidenci objednatele:
	290/2021




Město Mělník 
se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník
IČ: 00237051
bankovní spojení: č.ú.: : 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s
ID datové schránky: hqjb2kg 
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města Mělník
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Společnost Z+V Vehlovice
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20
bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti
SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20
IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936
ID datové schránky: 8w5c2iu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel
SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.
se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44
IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201
ID datové schránky: k5pbaia
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134
zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“)  tento 

DODATEK č. 7
ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Vehlovice – výstavba kanalizace“
I.
1.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“.

2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 7.


II.
1. Smluvní strany se dohodly, že na základě rozhodnutí RM, usnesení č.140/2023/R ze dne 20. 2. 2023 bod c) trvale obytným domům nebudou městem poskytnuty DČS k připojení na stoky tlakové kanalizace, se cena díla snižuje o zhotovitelem vyúčtovanou dodávku 10 ks DČS před vydaným rozhodnutím.

2. Zhotovitel v souladu se skutečností uvedenou v odst. 1 zpracoval změnový list, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že narovnání proběhne formou dobropisu na částku 421 755,00 Kč bez DPH.  
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4. Smluvní strany konstatují, že se jedná se o skutečnost, kterou nebylo možné předvídat. Na základě toho vypracoval zhotovitel změnový list ZL č. 29. 

III.



1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č.1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena včetně dodatku č.7 bez DPH			127 969 303,93 Kč
DPH v zákonné výši (21%)				              26 873 553,83 Kč     
Celková cena včetně DPH			                        154 842 857,76 Kč               

3. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou rozsahu díla a úpravy cen za jednotlivé etapy upravují Přílohu č. 8 uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, výši způsobilých a nezpůsobilých výdajů.

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



IV.
1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.

3.  Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení. 


Součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:
PŘÍLOHA DODATKU č. 7 : 
1. Změnové listy – ZL č. 29










Schvalovací doložka:
Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením 
č. 165/2024/R ze dne 11. 3. 2024. 




	Objednatel: Město Mělník
V Mělníku dne 
	Zhotovitel: 
V Praze dne

	





..........................................
Ing. Tomáš Martinec Ph.D.,starosta města
	              





 ......................................
  ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti



V Zásmukách, dne





......................................
VPK Suchý s.r.o.
Ladislav Suchý, jednatel společnosti
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