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Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2023 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/044 
 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    PP-GROUP.cz s.r.o. 

    Náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč                                                

IČO:    28829913 

DIČ:    CZ28829913 

Zastoupen:   Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé 

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    60125748 

DIČ:    CZ60125748 

Bankovní spojení:  

Zastoupený:   Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

II. Předmět dodatku  
 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo 

uzavřené dne 27.4.2023. 
 

 

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla uvedeného v čl. IV.1. smlouvy o dílo. Ke změně 

termínu plnění díla dochází z důvodu časové souvislosti s nadcházející akcí rekonstrukcí 

komunikace, kterou zajištuje jiný investor.  

 

Změna článku V. Cena díla 
 

Původní znění dle SoD:  

 

IV.1.  Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla bez DPH  1 277 715,78 Kč 

DPH 21% 268 320,31 Kč 

Cena díla včetně DPH 1 546 036,09 Kč 
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Nové znění dle dodatku č.2:  

 

IV.1.  Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla dle SOD ze dne 27. 4. 2023 bez DPH  1 277 715,78 Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 2 ze dne 1. 3. 2024 bez DPH  58 315,52 Kč 

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 2 bez DPH 1 336 031,30 Kč 

DPH 21% 280 566,57 Kč 

Cena díla včetně DPH 1 616 597,87 Kč 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 

změny a v platnosti. 

 

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 

 

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

V Poličce dne 13. 3. 2024 

 

 

 

 

 

 

   

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek                                        

jednatelé PP-GROUP.cz s.r.o. 

                           Mgr. Aleš Mlynář 

ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko 

 



Stavba: 2023/033

Objednatel: IČO: 60125748

DIČ: CZ60125748

57201

Zhotovitel: IČO: 28829913

DIČ: CZ28829913

53944

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

12 246,26

0,00

0,00

0,00

Vodovod Pomezí 229-297

PP-GROUP.cz s.r.o.

Celkem

58 315,52

náměstí Dr. Tošovského 25

Proseč

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Palackého nám. 160

Polička-Polička-Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

58 315,52

70 561,78

58 315,52

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

06 0,00 58 315,52 12 246,27 70 561,79 100

01 0,00 10 690,41 2 244,99 12 935,40 18

02 0,00 14 879,62 3 124,72 18 004,34 26

03 0,00 19 724,55 4 142,16 23 866,71 34

04 0,00 13 020,94 2 734,40 15 755,34 22

0,00 58 315,52 12 246,27 70 561,79 100

Popis stavby: 2023/033 - Vodovod Pomezí 229-297

Popis objektu: 06 - VPMP

Popis rozpočtu: 01 - Prodloužení řadu d90

Popis rozpočtu: 02 - Prodloužení řadu d63

Popis rozpočtu: 03 - Prodloužení přípojek

Popis rozpočtu: 04 - Změna technologie zemních prací

VPMP

Prodloužení řadu d90

Prodloužení řadu d63

Prodloužení přípojek

Změna technologie zemních prací

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 30 688,33 52,6

4 HSV 2 313,79 4,0

8 HSV 24 900,44 42,7

99 HSV 412,96 0,7

Cena celkem 58 315,52 100,0

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 9



S: 2023/033

O: 06

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 7 224,55
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,00000 115,50 115,50

5*0,8*0,25 1,00000

2 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 5,00000 492,00 2 460,00

5*0,8*1,25 5,00000

3 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 5,00000 89,10 445,50

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000 5,00000

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 

výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 5,00000 148,50 742,50

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000 5,00000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 1,96000 100,00 196,00

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,56000 1,56000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,40000 0,40000

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 

horniny 1 až 4

m3 49,00000 1,50 73,50

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,96000*25 49,00000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 

plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 1,96000 19,30 37,83

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,96000 1,96000

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,04000 125,00 380,00

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,40000*-1 -0,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,56000*-1 -1,56000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000 5,00000

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 

obsypového materiálu

m3 1,56000 520,00 811,20

5*0,8*0,39 1,56000

10 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 

do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 4,00000 143,00 572,00

5*0,8 4,00000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů

m3 1,96000 290,00 568,40

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,96000 1,96000

12 58330002.AR Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; 

štěrkopísek k zásypu

t 2,65200 310,00 822,12

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,56000*1,7 2,65200

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 561,60
13 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm

m3 0,40000 1 404,00 561,60

5*0,8*0,1 0,40000

Díl: 8 Trubní vedení 2 683,72
14 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 5,00000 76,20 381,00

15 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 5,00000 24,60 123,00

16 PC02 PEd90x8,2; 100RC; SDR11; TŘÍVRSTVÉ m 5,07500 404,50 2 052,84

5*1,015 5,07500

17 PC20 D+M izolovaného vysokopevnostního vodiče (CYKY 

8mm2)

m 5,07500 25,00 126,88

5*1,015 5,07500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 220,54
18 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových obsypaných kamenivem

t 2,47800 89,00 220,54

Položkový rozpočet 

Vodovod Pomezí 229-297

VPMP

Prodloužení řadu d90
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S: 2023/033

O: 06

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Vodovod Pomezí 229-297

VPMP

Prodloužení řadu d90
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S: 2023/033

O: 06

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 11 296,47
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,60000 115,50 184,80

8*0,8*0,25 1,60000

2 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 8,00000 492,00 3 936,00

8*0,8*1,25 8,00000

3 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 8,00000 89,10 712,80

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 8,00000

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 

výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 8,00000 148,50 1 188,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 8,00000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 2,94400 100,00 294,40

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,30400 2,30400

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,64000 0,64000

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 

horniny 1 až 4

m3 73,60000 1,50 110,40

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,94400*25 73,60000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 

plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 2,94400 19,30 56,82

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,94400 2,94400

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 5,05600 125,00 632,00

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,64000*-1 -0,64000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,30400*-1 -2,30400

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 8,00000

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 

obsypového materiálu

m3 2,30400 520,00 1 198,08

8*0,8*0,36 2,30400

10 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 

do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 6,40000 143,00 915,20

8*0,8 6,40000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů

m3 2,94400 290,00 853,76

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,94400 2,94400

12 58330002.AR Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; 

štěrkopísek k zásypu

t 3,91680 310,00 1 214,21

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,30400*1,7 3,91680

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 898,56
13 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm

m3 0,64000 1 404,00 898,56

8*0,8*0,1 0,64000

Díl: 8 Trubní vedení 2 594,52
14 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 8,00000 35,10 280,80

15 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 8,00000 24,60 196,80

8 8,00000

16 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 

125 mm

m 8,00000 20,00 160,00

8 8,00000

17 PC01 PEd63x5,8; 100RC; SDR11; TŘÍVRSTVÉ m 8,12000 211,00 1 713,32

8*1,015 8,12000

18 PC14 D+M izolovaného vysokopevnostního vodiče (CYKY 

8mm2)

m 8,12000 30,00 243,60

Položkový rozpočet 

Vodovod Pomezí 229-297

VPMP

Prodloužení řadu d63
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S: 2023/033

O: 06

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Vodovod Pomezí 229-297

VPMP

Prodloužení řadu d63

8*1,015 8,12000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 90,07
19 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových obsypaných kamenivem

t 1,01200 89,00 90,07
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S: 2023/033

O: 06

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 19 622,20
1 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek 

polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm

m 13,00000 21,90 284,70

2 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních 

pro přípojky, DN 32 mm

kus 1,00000 240,00 240,00

3 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 1,00000 1 931,00 1 931,00

4 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 13,00000 24,60 319,80

5 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 

70 mm

m 13,00000 30,00 390,00

6 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 511,00 511,00

7 42228252R RV 3130 ISO/VNĚJ. Z.-D 32/ 1 1/4" PN16 HAWLE kus 1,00000 5 095,00 5 095,00

8 PC01 Trubka PE d32, PN10 m     13,00000 38,40 499,20

9 PC021 Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D90/1 1/4" PN16 

HAWLE

ks 1,00000 3 995,00 3 995,00

10 PC03 Napojení na stávající vodovodní potrubí přípojky kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

11 341427391188R vodič CSA 2/3,6 (V36S-K); silový, propojovací jednožilový 

vysokonapěťový; jádro Cu lanované pocínované; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 9,6 

mm; izolace silikonová

m 13,00000 25,00 325,00

12 42291405R poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně 

zemních souprav osazených na šoupátkách nebo na 

navrtávacích pasech se šoupátkem či kul.kohoutem, k 

zabudování do terénu a vozovek; ochrana

kus 1,00000 1 112,50 1 112,50

13 422915501R deska podkladová pro šoupátkové poklopy kus 1,00000 365,00 365,00

14 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se 

šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 1,00000 1 554,00 1 554,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 102,35
15 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových v otevřeném výkopu

t 1,15000 89,00 102,35

Položkový rozpočet 

Vodovod Pomezí 229-297

VPMP

Prodloužení přípojek
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S: 2023/033

O: 06

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 12 167,31
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,52000 115,50 175,56

7,6*0,8*0,25 1,52000

2 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 3,80000 1 342,00 5 099,60

7,6*0,8*1,25*0,5 3,80000

3 132501211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 3,80000 1 412,00 5 365,60

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,80000 3,80000

4 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 3,80000 219,50 834,10

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,80000 3,80000

5 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,97920 345,00 1 027,82

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,37120 2,37120

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,60800 0,60800

6 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 74,48000 27,90 2 077,99

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,97920*25 74,48000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 

plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 2,97920 19,30 57,50

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,97920 2,97920

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,62080 125,00 577,60

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,60800*-1 -0,60800

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,37120*-1 -2,37120

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,80000 3,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,80000 3,80000

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 

obsypového materiálu

m3 2,37120 520,00 1 233,02

7,6*0,8*0,39 2,37120

10 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 

do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 4,00000 143,00 572,00

5*0,8 4,00000

11 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 2,97920 630,00 1 876,90

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,97920 2,97920

12 141721101R00_R Řízené protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor.1 - 4 - 

BERSTLINING

m -7,60000 1 050,00 -7 980,00

13 58330002.AR Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; 

štěrkopísek k zásypu

t 4,03104 310,00 1 249,62

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,37120*1,7 4,03104

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 853,63
14 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 

drobného těženého 0÷4 mm

m3 0,60800 1 404,00 853,63

7,6*0,8*0,1 0,60800

Položkový rozpočet 

Vodovod Pomezí 229-297

VPMP
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