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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele:SML2023-009.01-INV508	 	              č. zhotovitele: SOD 00200743
„Kanalizace Penčice“


Objednatel:							Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
Se sídlem:							Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov
Zastoupený:		Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou představenstva
IČ:								47674521	
DIČ:								CZ47674521
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:		u Krajského soudu v Ostravě, B 675 
Bankovní spojení:						xxxxxxxxxxx    
Číslo účtu: 							xxxxxxxxxxx
Jednající ve věcech technických:			Ing. Jiří Pavlík (ředitel společnosti)
								Ing. Jindřich Mrva (výrobně technický náměstek)
ID datové schránky:		jfyvg6t

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:							OHLA ŽS, a.s
Se sídlem: 							Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina  
IČ: 								463 42 796
DIČ: 								CZ 46342796  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:		Krajským soudem v Brně, spisová značka 695
Bankovní spojení: 						xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:							xxxxxxxxxxxx  	
Zastoupený: 		Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
Jednající ve věcech smluvních:		Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ
[bookmark: _Hlk108505632]Jednající ve věcech technických:		Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní divize Východ a Jiří Sova, manažer techn. přípravy divize Východ a Ing. Martin Medek, stavbyvedoucí    


na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).


      Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kanalizace Penčice“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto Dodatku č. 1 je:
Změna rozsahu a ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých víceprací a neprovedením méněprací (ZL č. 01 až ZL č. 07), které jsou vyčísleny v tomto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích a do čl. VI, odst. 6.1 ve SOD se doplňuje následující ustanovení:

       Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.2.2023 a tohoto dodatku č. 1,    
       jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy ZL č. 01 až ZL č. 07 tedy činí   
       89.542.617,61 Kč bez DPH a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla dle SOD 		   		93.725.451,63 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 1 			- 6.900.669,26 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk156202332]Vícepráce dle Dodatku č. 1 	   	         + 2.717.835,24 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Dodatku č. 1
(ZL č. 01 až ZL č. 07)			          - 4.182.834,02 Kč bez DPH			
Cena díla vč. Dod. č. 1 	   		 89.542.617,61 Kč bez DPH
Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
1.5. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:
1. Změnový list č. 01 – rozpočet
2. Změnový list č. 02 - rozpočet
3. Změnový list č. 03 - rozpočet
4. Změnový list č. 04 - rozpočet
5. Změnový list č. 05 - rozpočet
6. Změnový list č. 06 - rozpočet
7. Změnový list č. 07 - rozpočet


Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Přerově dne 13.03.2024				V Brně dne 13.03.2024 




………………………………….			………………………………….
Mgr. Eduard Kavala					Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda
předseda představenstva					představenstva, OHLA ŽS, a.s.
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………………………………….
Jiří Procházka, MBA, 
člen představenstva, OHLA ŽS, a.s.
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