
DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo   

kterou uzavřely dne 6. 3. 2024 tyto smluvní strany: 
 

 
1. Smluvní strany 

 
ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12 
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026 
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108 
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 
 
Milan Kotěra 
se sídlem: Čs. armády 4003/11, Kroměříž 760 01  
IČ: 65833571 DIČ: CZ6308241973 
Bankovní spojení: 1482877319/0800 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
 
na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 
          
 
     2. Předmět dodatku  
 
Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Závlaha trávníkových ploch v okolí zámku - uzavřené dne 6. 3. 2024, 
kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. III. odst. 1 a čl. IV odst. 1. 
 
2.1. Změna článku III. odst. 1 – nové znění: 
 
Termín plnění se posouvá do 5. 4. 2024. 
 
Termín plnění byl posunut z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
 
 
2.2. Změna článku IV odst. 1 uzavřené Smlouvy 
 
Cena Smlouvy    339 068,70 Kč bez DPH 
 

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.: 
 
  Méněpráce   11 621,50 Kč bez DPH 
 
Cena celkem dle dodatku  327 447,20 Kč bez DPH 
 

 
Méněpráce: z důvodu menší skutečné plochy bylo vyjmuto 15 ks postřikovačů. 
 



 
 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
 
2.4. Příloha dodatku – Změnový list  
 
 

3. Závěrečná ustanovení  
 
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  
 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 
 
 
Ve Zlíně dne 22. 3. 2024      Ve Zlíně dne 22. 3. 2024 
 
 
 
……………………………………………     ………………………………………….. 
Za objednatele       Za zhotovitele 
Ing. Roman Horský, ředitel     Milan Kotěra  
 
 
 
 


