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SMLOUVU O DÍLO

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo zpracování projektové 
dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s 
výkazem výměr a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Oprava místních komunikací 
Pohledec" (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém 
termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou 
cenu.

IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

ENVIGEST PRO, s.r.o.
se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka, Ing. Jakub Dufek 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 29319382
DIČ: CZ29319382
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
č.ú.: 2300376746/201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně C 77540

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. 1
Předmět a účel smlouvy

2. Popis plánované stavby:
- oprava stávajících místních komunikací na pozemku pare. č. 251 k.ú. Pohledec a veřejných 

ploch v majetku města podél těchto komunikací (stávající nezpevněné krajnice)
- řešení odvodnění těchto místních komunikací
- primární snahou je zachování stávajícího dopravního řešení (bez jednosměrek, nových 

vyvýšených chodníků, parkovacích zálivů, úprav dopravního řešení apod.)
- začlenění zpomalovacích prvků v křižovatkách
- řešení sjednocení zelených ploch (nelegálních parkovacích stání podél komunikací), 

materiál povrchu těchto ploch bude upřesněn, diskutována byla zelená plocha nebo dlažba
- řešení kontejnerových stání

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru INV 

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru INV

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy, (dále jen 

„občanský zákoník“) tuto
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7. Specifikace činností (ucelených částí či fází):

Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby bude 
kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový 
rozpočet) s výkazem výměr.

a) projektová dokumentace - rozsah jednotlivých stupňů a částí projektové dokumentace 
musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

součástí stavby nejsou žádné sítě (kromě odvodnění MK přípojkami s UV bez úpravy 
kanalizační stoky)
součástí stavby není řešení soukromých zpevněných ploch okolo obchodu, v rámci 
projekčních prací bude provedena pouze případná koordinace s projekčním záměrem 
vlastníka soukromého pozemku

5. Pro celý rozsah stavby budou v rámci inženýrské činnosti zajištěny veškeré podklady pro získání 
rozhodnutí (či odpovídajících obdobných dokladů) nutných pro umístění, povolení a realizaci stavby 
(např. územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby, 
apod.).

Do finální verze příslušného stupně projektové dokumentace je vždy zhotovitel povinen 
zapracovat podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a případné připomínky a změny 
vzešlé z průběhu jednotlivých správních řízení (územní, stavební, vodoprávní řízení, apod.) 
a z projednávání akce (požadavky objednatele, podmínky a připomínky dotčených správců 
technické infrastruktury, apod.).

Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby budou i 
ty části předchozích stupňů PD, které dle výše uvedených předpisů nejsou povinnou 
součástí DPS, ale jsou potřebným či vhodným podkladem pro zpracování nabídky na 
provedení stavby (např. požárně bezpečnostní řešení, zásady organizace výstavby, statické 
a jiné výpočty, apod.).

Součástí každého stupně projektové dokumentace bude i dokladová část obsahující kladná 
vyjádření nebo rozhodnutí nebo stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí, technické a dopravní infrastruktury potřebná pro umístění a povolení 
stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u 
příslušného stavebního úřadu.

3. Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit:
- pro vydání všech povolení nezbytných pro umístění a realizaci stavby
- pro zadání a realizaci stavby
- jako jeden z podkladů pro případné podání žádosti o dotaci

4. Pro celý rozsah stavby budou zpracovány odpovídající stupně projektové dokumentace nezbytné pro 
vydání příslušných opatření pro povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní 
rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby, apod.), pro zadání stavby v souladu se zákonem 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a souvisejícími předpisy a pro 
realizaci stavby.

6. Součástí díla je i podpora objednatele při případném podání žádosti o poskytnutí dotace a podpora 
objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby.

Předpokládané základní členění projektové dokumentace:
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jen „DSP“)
- projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen 
„DPS“)



g) vypracování plánu BOZP, pokud bude na tuto stavbu dle platných předpisů požadován

f) podpora objednatele pro činnost koordinátora BOZP - dodání všech informací a 
projekčních podkladů objednateli, resp. zadavateli stavby nezbytných pro činnost 
koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokud to bude dle platné legislativy 
třeba.

e) podpora objednatele při případném podání žádosti o poskytnutí dotace - dodání 
všech projekčních podkladů nezbytných pro případné podání žádosti o dotaci.

c) autorský dozor - rozsah minimálně dle přílohy č. 9 Sazebníku pro navrhování 
orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2022-2023 
(dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne stavby po celou 
dobu realizace stavby při předpokládané četnosti 1x týdně.

d) podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby - 
poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci 
výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele stavby, v případě požadavku objednatele 
spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

8. Jako projekční podklad objednatel zhotoviteli poskytne:
- neúplné a neaktuální zaměření prostoru plánované stavby (situace) ve formátu .dgn

b) inženýrská činnost - zahrnuje veškeré činnosti nutné k získání všech pravomocných 
rozhodnutí dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, technické a dopravní 
infrastruktury nutných pro umístění, povolení a realizaci stavby v celém jejím rozsahu (např. 
územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby, 
apod.).
Tato činnost zhotovitele zahrnuje mimo jiné poskytnutí informací a technických podkladů 
pro objednatele pro projednání stavebního záměru a přípravu smluv objednatele potřebných 
pro vydání jednotlivých rozhodnutí (či odpovídajících obdobných dokladů) od vlastníků a 
správců technické a dopravní infrastruktury, dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků 
dotčených pozemků, apod., podkladů pro řádné vypracování žádostí o vydání příslušných 
rozhodnutí, v případě veřejnoprávních smluv pak podkladů pro řádné vypracování návrhů 
těchto smluv.

Dokumentace bude členěna na stavební objekty dle potřeb objednatele, případně dle 
požadavků dotačních podmínek (uznatelná a neuznatelná část).

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na stavební objekty a 
příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr. 
Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 
V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy 
materiálů, výrobků, apod.
Soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr bude zpracován stejným 
způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu 
nebude obsahovat ceny.



Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

nej později doa)

nej pozdějib)

v průběhu provádění (předpoklad nejdříve v r. 2025)autorský dozor (na výzvu)c)

9. Zhotovitel je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, 
technických norem, příslušného dotačního programu či podprogramu a požadavků objednatele, 
správců technické infrastruktury a ostatních dotčených orgánů a osob pro objednatele ekonomicky 
výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, 
je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení 
rozpočtových nákladů projektované stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.

Součástí předmětu smlouvy není zajištění provedení zkoušek asfaltů dle zákona č. 541/2020 Sb. a 
vyhlášky č. 283/2023 u stávajících komunikací dotčených výstavbou. Tyto zkoušky zajistí 
objednatel na základě podkladů od zhotovitele (vyznačení míst odvrtů). Výsledky zkoušek předá 
objednatel zhotoviteli a na základě těchto zkoušek bude v projektové dokumentaci navrženo 
nakládání s odpady.

Další nezbytné projekční podklady pro plnění díla si zajistí zhotovitel sám na vlastní odpovědnost a 
náklady (např. podklady majetkoprávního charakteru, geodetické podklady, zaměření, podklady a 
stanoviska od jednotlivých správců sítí a souvisejícího majetku, potřebné průzkumy, atd.). Průzkumy 
budou provedeny v rozsahu nezbytně nutném pro řádné provedení díla.

Objednatel má právo plnění výše uvedených ucelených částí díla odmítnout nebo 
nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele. Toto musí objednatel oznámit 
zhotoviteli písemně před zahájením prací na ucelené části.
Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, 
že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost 
projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit 
z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě 
přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle 
rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

DPS vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod. 
do 30.11.2024

DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.
30.09.2024

ČI. 2 
Doba plnění

10. Pokud bude pro řádné zpracování díla třeba zpracování např. prověřovacích studií, apod., je toto 
součástí díla.

2. Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu této smlouvy.

11. Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména 
s ohledem na skutečnou potřebu jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro povolení stavby 
či jejích částí.

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích 
termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části 
projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. 
autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby 
(předpoklad nejdříve v r. 2025).



Podklady k PD zajištěné v rámci jejího zpracování budou předány min. 1x v listinné (tištěné) 
formě a 1xv digitální formě na CD, vždy ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (geodetické 
podklady vždy ve formátu *.dgn), pokud nebude dohodnuto jinak.

ČI. 3
Předání a převzetí díla

Ucelené části projektové dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 
stavby budou předány v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1xv digitální formě na CD 
(textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc a grafická část ve 
formátu *.dgn nebo *.dwg. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf a samostatně 
v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné podobě dokumentace.).

Ucelené části projektové dokumentace určené pro vyřízení povolení stavby (územní 
rozhodnutí, stavební povolení, apod.) budou předány ve 4 vyhotoveních v listinné (tištěné) 
formě a 1xv digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve 
formátu *.doc a grafická část ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Samostatně budou řazeny přílohy 
ve formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako 
v tištěné podobě dokumentace.).

5. Místem předání díla, resp. jeho ucelených částí, je sídlo objednatele.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový 
rozpočet) s výkazem výměr budou předány vždy 1x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální 
formě na CD ve formátu *.xls. Listinná forma bude opatřena podpisem a razítkem 
zpracovatele.

2. O předání díla (nebo jeho ucelené části) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude 
sepsán předávací protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla a podpisu protokolu 
je za objednatele oprávněn Miloš Hemza, tel.: 606 725 513, k předání díla a podepsání 
protokolu je za zhotovitele oprávněn Ing. Jakub Dufek, tel.: 774 428 333.

Součástí digitálního vyhotovení bude vždy i dokladová část, v níž budou pro příslušný stupeň 
dokumentace naskenovány ve formátu *.pdf originály veškerých dokladů zajišťovaných 
zhotovitelem k příslušnému stupni PD - stanovisek, vyjádření, rozhodnutí.

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v 
termínech uvedených v ČI. 2 odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených 
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo 
převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v 
termínech dle ČI. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele 
dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla 
dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět 
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto 
skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

3. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle ČI. 2 odst. 1 této 
smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným 
předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebudou 
termíny plnění prodlouženy.



Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

a) Geodetické zaměření pro účely projektových prací

dílčí cena 25.000,- Kč bez DPH

b) DUR/DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena 110.000,- Kč bez DPH

c) DPS vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, plánu BOZP, apod.

dílčí cena 80.000,- Kč bez DPH

d) Autorský dozor

dílčí cena 25.000,- Kč bez DPH

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které 
jsou uvedeny v ČI.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 
31.12.2024 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2026.

ČI. 4 
Cena a platební podmínky

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném 
předání a převzetí každé ucelené části díla, přičemž za ucelenou část díla se považuje 
příslušný stupeň projektové dokumentace dle této smlouvy o dílo.

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 240.000,- Kč bez DPH, 
(dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

3. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

4. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet

2. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele.
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Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně (nejméně 1x za měsíc, pokud nebude dohodnuto 
jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu 
realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude na podnět objednatele projektová 
dokumentace v průběhu rozpracovanosti projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni 
(rada města, komise, apod.). Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne sepsat zápis. 
Zhotovitel je povinen připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zapracovat do 
projektové dokumentace.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad 
vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, 
přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů 
předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnutých 
termínech je objednateli předat.

Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel 
prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, má právo zhotovitel 
spoluúčast na řešení opravy vady díla odmítnout. V případě, že zhotovitel se spoluúčastí vady 
díla souhlasí, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují 
k realizaci díla.

Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za 
ni zhotoviteli dohodnutou cenu dle ČI. 4 odst. 1 této smlouvy.

ČI. 6 
Záruka, záruční doba

ČI. 5
Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem 
na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit 
lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá 
ujednáním o sankcích.

Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou dobu životnosti stavby, která byla zrealizována na 
základě předmětu díla, nejméně však 60 měsíců.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.



4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

ČI. 8 
Licence

2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv způsobem a 
v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního 
rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je 
oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho 
část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Z tohoto poskytnutí díla objednavatelem kromě účelu provedení stavby dle dokumentace 
nevyplývají pro zhotovitele žádné povinnosti a jakákoliv odpovědnost.

3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností 
zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakýchkoliv 
omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

1. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít 
určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

ČI. 9 
Ukončení smlouvy

ČI. 7 
Sankční ujednání

5. Objednatel není povinen licenci využít.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle ČI. 6 odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to za: 
a) každý i započatý den prodlení 
b) každou řádně neodstraněnou vadu.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s ČI. 4 
odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů 
ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho ucelené části v termínu uvedeném 
v ČI. 2 odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny díla nebo příslušné ucelené části díla, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a 
to za každý i započatý den prodlení.



Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.2.
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9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu 
sjednaném v ČI. 2 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této 
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v ČI. 4 odst. 1 této smlouvy 
za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající 
nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle ČI. 9 odst. 2 
a 3, resp. ČI. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby 
úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

ČI. 10 
Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 10. schůzi dne 15.5.2023 pod č. usnesení 31/10/RM/2023.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.



V Novém Městě na MoravěV Novém Městě na Moravě

10. 04. 2024dne

Zhotovitel:Objednatel:

19382

a S

Michal Šmarda 
starosta

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

Ing. Jaroslav Dufek 
jednatel
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