
 
 
 

Žádost o dodatek č. 1 na zakázku: 
 
 

Oprava mostu - ev.č. 1862-2, Kydliny 
 
 

Při přípravě opravy výše uvedeného mostu se vycházelo 
z předpokladů a odhadů stavu stávajících konstrukčních prvků. 
 Následně došlo k sejmutí kompletního stávajícího 
mostního svršku a byl zjištěn skutečný tvar a stav předtím 
zakrytých prvků mostu. 
 Jejich stav byl shledán horší oproti předpokladu a bylo 
rozhodnuto o dalším postupu prací, který znamenal jejich větší 
rozsah a je řešen tímto dodatkem a rozpočtem. 
 
 
V Klatovech dne 4.4.2024 
 
 
 
Lukáš Hlaváč, obchodní ředitel 
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