		

  
S M L O U V A   O   D Í L O  
č. smlouvy zhotovitele 06-0089
č. smlouvy objednatele 01/2024

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.	COMMODUM, spol. s r.o.	

1. máje 1000	Valašská Bystřice 225

756 61 Rožnov pod Radhoštěm	756 27 Valašská Bystřice

dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Martin Drápal, na základě plné moci	Ing. Tomáš Tichý, jednatel 
	
Tel.: +420 603 537 383	+420 571 646 430

e-mail: martin@drapal.cz	commodum@commodum.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 228009001/5500	číslo účtu: 4000702-801/0100 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

483 90 453	465 77 238
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Daňové identifikační číslo:

CZ48390453						CZ46577238
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku 	Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka č. 6035 	u Krajského soudu v Ostravě oddíl  C vložka č. 3318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
[bookmark: _Hlk484007864]Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy městské polikliniky – interiéry
Místo stavby:		Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoště, objekt městské polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm
Projektant:	Ing. Arch. Bohdanem Frňkou, Pivovarská 30, 
	756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Autorský dozor:	Ing. Arch. Bohdanem Frňkou, Pivovarská 30, 
	756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Vlastimil Bechný
                                                           tel.: 571 646 430                                	                               
                                                           e-mail: commodum@commodum.cz
Technický dozor objednatele:           Ing. Vítězslav Študent 
       mob.: 606 706 377             
       e-mail: student@koordinacestaveb.cz                          
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů: 	Petra Neřadová
                                                         	tel.: 571 646 430                    
                                                    	e-mail: commodum@commodum.cz                     
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: 	Mgr. Martin Drápal				         
                                                                              	mob.: 603 537 383 
                                                                              	e-mail: martin@drapal.cz



II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:
---------------------------------------------------------

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Název veřejné zakázky:
„Stavební úpravy městské polikliniky – interiéry“ 
Dílem se rozumí:
a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem  
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu. 
      ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
a to zejména:
a) kompletační a koordinační činnost,
b) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu 
č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,  
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní prostory objektu objednatele, komunikace, chodníky zeleň),
g) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury,
h) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
i) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
j) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 
k) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následujícího zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího, 

l) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele,
m) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
n) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
o) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,  
p) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,   
q) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností vybraného dodavatele,
r) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací stavby,
s) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
t) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a smlouvou o dílo,
u) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce,
v) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 
w) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
x) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby.
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Ing. Arch. Bohdanem Frňkou, Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.




      
      Stavba je projektem členěna na následující stavební objekt:
      SO 01 	1. etapa
 ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné formě a na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebním zákonem, a prováděcími předpisy, zejména dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli 
při předání a převzetí díla. 
2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 
Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího, tzn. musí být plněno přímo zhotovitelem. Za poddodávku je pro tento účel považována provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 
3. Nejpozději do zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění prací, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze 
ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Objednatel požaduje, aby v týmu zhotovitele byl koordinátor prací, a to vzhledem k tomu že práce budou probíhat za provozu polikliniky. Koordinátor prací bude mít zejména povinnost:
a) jednat s nájemníky polikliniky o termínech prováděných prací a rozsahu prací tak, aby byl co nejméně omezen provoz polikliniky, 
b) účastnit se koordinačních schůzek s nájemci, pokud je objednatel svolá (kdykoliv od podpisu smlouvy), 
c) koordinovat páce ve spolupráci se stavbyvedoucím a po dohodě s objednatelem a technickým dozorem investora a po odsouhlasení aktualizovat harmonogram postupu prací, 
d) při plánování harmonogramu prací využívat v maximální míře oznámení nájemců o volných termínech pro realizaci, 
e) zabezpečovat si a dojednávat s nájemci přístup do pronajatých prostor za účelem realizace díla. 



6. Objednatel požaduje, aby v týmu zhotovitele byla pověřena 1 osoba, která bude ve vstupním vestibulu polikliniky poskytovat informace (viz. KOMUNIKAČNÍ PLÁN v čl. III. odst. 1.3 této smlouvy o dílo). Poskytování informací bude touto osobou zajištěno v pracovní dny od 07:00 hod. do 14:00 hod.; pracovník bude řádně označen textem „INFORMACE“. 
III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:
-----------------------------------------------------
1. Objednatel pro plnění díla stanovuje následující termíny:
Termín zahájení doby plnění:	do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo (vložením do Registru smluv).
Objednatel je povinen vybraného dodavatele neprodleně informovat o nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Objednatel pro plnění díla stanovuje tyto dílčí termíny plnění:	
	1.1 dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, 
   1.2 při provádění prací, které z hlediska technologie budou požadovat omezení provozu ordinací, je zhotovitel povinen:
a) [bookmark: _Hlk152585284]V prostorách tzv. „prioritní infrastruktury“ realizovat tyto práce ihned po zahájení provádění díla
b) Prioritní infrastruktura:
· RDG Rožnov s.r.o. (MUDr. Nejezchleba) - m.č. 249 – 261
· Chirurgická ambulance MUDr. Vlastimil Karlík s.r.o. – m.č. 263 – 268 a 271 (Výkres č. D.1.4.-0.2. , Půdorys 2. NP)
· Pracoviště klinické biochemie a hematologie, s.r.o. – m.č. 404 - 405, 410 – 415, 424, 432-435  (Výkres č. D.1.4.-0.4., Půdorys 4.NP)
c) V ostatních prostorách je zhotovitel povinen realizovat tyto práce tak, aby souvislá doba omezení u jednoho nájemce byla max. 10 pracovních dnů, přičemž omezení lze u jednoho nájemce použít pouze jednou. 
[bookmark: _Hlk145405925]1.3 Zhotovitel je povinen vždy na začátku každého pracovního týdne (v pondělí do 7:00 hod.) uveřejnit „KOMUNIKAČNÍ PLÁN“, ve kterém budou graficky vyznačeny prostory dle bodu 1.2 s omezeným přístupem a s uvedením doby omezení; dále budou graficky vyznačeny trasy kudy se návštěvníci polikliniky budou moci pohybovat.
	Uveřejněním Komunikačního plánu se rozumí: 
a) [bookmark: _Hlk145406032]vylepení zjednodušených půdorysů na vstupních dveřích do budovy polikliniky a u vstupu do jednotlivých etáží,
b) [bookmark: _Hlk145406039][bookmark: _Hlk145487927]předání Komunikačního plánu v elektronické podobě objednateli (ve formátu .jpg, .doc) za účelem zveřejnění na webových stránkách objednatele případně na jiných komunikačních kanálech určených objednatelem. 
Doba provedení díla v kalendářních dnech:			do 180 kalendářních dnů 
2. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. [bookmark: _Hlk144447976]Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude zhotovitelem předložen do nabídky. Východiskem pro vypracování harmonogramu postupu prací je navrhované technologické a časové řešení (technologický rozbor) průběhu stavebních procesů v technologickém sledu a v členění na jednotlivé prostorové části objektu (jednotlivá podlaží) a síťový graf, tzn. soupis vazeb mezi jednotlivými činnostmi uvedenými v technologickém rozboru včetně termínů jejich nejdříve možných a nejpozději přípustných začátků a konců. Tento soupis vazeb musí vycházet ze síťového grafu sestaveného pro tuto konkrétní zakázku.
4. Návrh harmonogramu – časový plán bude zpracován v týdnech v členění na jednotlivá podlaží. Návrh harmonogramu bude navazovat na zpracovaný technologický rozbor a síťový graf a bude zobrazovat časovou strukturu celého procesu stavby. Harmonogram bude obsahovat hlavní vazby mezi procesy. U každého procesu uvedeného v harmonogramu bude vyznačena doba činnosti, celková rezerva a termíny nejdříve možných a nejpozději přípustných začátků a konců. Při zpracování návrhu harmonogramu je dodavatel povinen respektovat závazně stanovené milníky, a to: 
Součástí harmonogramu budou závazné milníky: 
· dokončení realizace podlah 
· dokončení výplní otvorů 
· dokončení maleb 
· předání objektu 
· odstranění vad a nedodělků 
· odstranění zařízení staveniště 
5. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedeny základní druhy prací, úseků (jednotlivá podlaží) včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho částí a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny. Zhotovitel může navrhnout kratší dobu provádění díla. 
6. Návrh harmonogramu prací předložený zhotovitelem jako součást své nabídky, je zhotovitel povinen upravit a přizpůsobit dle pokynů objednatele a předat ve lhůtě do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, tak aby byl objednatelem odsouhlasen nejpozději před předáním staveniště. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat změny v harmonogramu postupu prací, je však nutné zohlednit stavební procesy uvedené v technologickém rozboru.
7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
a) v případě, že by objednatel požadoval z objektivních důvodů změny harmonogramu postupu prací, může se upravit přiměřeně těmto změnám i doba provádění díla, 
b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálu dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.
8. Místem plnění díla je: Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, objekt městské polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm. 





IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
13 244 676,88 Kč (bez DPH)
(slovy: třináct milionů dvě stě čtyřicet čtyř tisíc šest set sedmdesát šest 88/100 korun českých)
              2 781 382,14 Kč DPH 21%
                                                                             16 026 059,02 Kč (včetně DPH)
(slovy: šestnáct milionů dvacet šest tisíc padesát devět 2/100 korun českých)
2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu 
za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla 
za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt – pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).
V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:
----------------------------------------------------

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
----------------------------------------------
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. 
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Stavební úpravy městské polikliniky – interiéry" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“). 
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
    	Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že      listina smlouvy má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).      
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každá má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 


V Rožnově pod Radhoštěm dne	Ve Valašské Bystřici dne  

Za objednatele:	Za zhotovitele:
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.	COMMODUM, spol. s r.o.						



_______________________					________________________	  
    Mgr. Martin Drápal,	      Ing. Tomáš Tichý,
    na základě plné moci	             jednatel
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