
Stavba: 202385

Objekt: SO 01

Rozpočet: SO 02

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 5154006

DIČ: CZ05154006

664 03

Vypracoval: Přichystal 

Petr 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

-6 500,00

-11 578,72

-11 578,72

0,00

-11 578,72

Petr Přichystal

Podolí 362 

Změnový list č. 1

Podolí

Položkový rozpočet stavby

0,00

4 051,28

370,00

Kanceláře MZK 8.NP

Kanceláře MZK -  8.NP

STAL-PE stavební s.r.o. 

Celkem

-9 500,00
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Popis stavby: 202385 - Kanceláře MZK 8.NP

Popis objektu: SO 01 - Kanceláře MZK -  8.NP

Popis rozpočtu: SO 02 - Změnový list č. 1
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

342 HSV -8 000,00 69,1

762 PSV -21 256,92 183,6

766 PSV 9 000,00 -77,7

767 PSV 7 636,55 -66,0

776 PSV -4 500,00 38,9

784 PSV 13 171,65 -113,8

M21 MON -4 500,00 38,9

M22 MON 4 870,00 -42,1

D96 PSU -1 500,00 13,0

ON ON -6 500,00 56,1

Cena celkem -11 578,72 100,0

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Malby

Stěny a příčky montované lehké
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S: 202385

O: SO 01

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké -8 000,00
1 342013121R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm kpl 1,00000 -4 000,00 -4 000,00

2 342013325R00 Příčka SDK tl.155 mm,ocel.kce,2x oplášť., MA 12,5 mm 

zvuk izolace 2x40mm

kpl 1,00000 -4 000,00 -4 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské -21 256,92
3 762131164R00 Montáž bednění stěn na záklopku nebo krajinami m2 23,75000 -107,50 -2 553,13

ochrana stěn výtahu : 23,75000 23,75000

4 762132811R00 Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken m2 23,75000 -71,80 -1 705,25

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,75000 23,75000

5 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 0,71500 -574,00 -410,41

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,75000*0,022 0,52250

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,75000*0,022 0,19250

6 762512115R00 Položení podlahových desek na pero a drážku m2 8,75000 -185,00 -1 618,75

ochrana podlahy výtahu : 8,75000 8,75000

7 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 8,75000 -76,50 -669,38

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,75000 8,75000

8 60726122 Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, tl. 22 mm m2 35,75000 -400,00 -14 300,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,75000*1,1 9,62500

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,75000*1,1 26,12500

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 9 000,00
9 766x01 Zaříznutí dveří ks 2,00000 4 500,00 9 000,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 636,55
10 767584642R00 Montáž podhledů ostatních  -  desky kpl 1,00000 -5 000,00 -5 000,00

11 767x01 Nerezové obložení dle dohody kpl 1,00000 7 900,00 7 900,00

12 767x02 Zaříznutí nerezových plechů topení ks 6,00000 1 000,00 6 000,00

13 767x03 Zámek reverzní D+M ks 1,00000 2 700,00 2 700,00

14 63174010 Kazeta  - dle původních m2 4,95431 -800,00 -3 963,45

předpokládá se výměna 10% plochy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 45,03918*0,11 4,95431

Díl: 776 Podlahy povlakové -4 500,00
15 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy kpl 1,00000 -4 500,00 -4 500,00

Díl: 784 Malby 13 171,65
16 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky m2 141,89000 -15,00 -2 128,35

ochrana podlah - podél stěn : (8,5*1,06+6,44*2) 21,89000

ostatní - odhad : 120 120,00000

17 784x01 Malby dle dohody kpl 1,00000 9 800,00 9 800,00

18 784x02 Zakrytí podlah kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00

19 784x03 Zapravení stěn před malbami kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: M21 Elektromontáže -4 500,00
20 210-001 Čidla EPS montáž kpl 1,00000 -1 500,00 -1 500,00

21 210-002 EPS - zněna umíst.2ks čidel, montáž 2 ks nových čidel kpl 1,00000 -3 000,00 -3 000,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 4 870,00
22 M22x01 Lišta elektroinstalační L 40 černá m 14,00000 150,00 2 100,00

23 M22x02 Lišta elektroinstalační 40 bíla m 8,00000 110,00 880,00

24 M22x03 Lišta elektroinstalační 20 bílá m 14,00000 55,00 770,00

25 M22x04 Lišta elektroinstalační 40/20 bíla m 4,00000 80,00 320,00

26 M22x05 Doplnění lišt po SLB kpl 1,00000 800,00 800,00

Položkový rozpočet 

Kanceláře MZK 8.NP

Kanceláře MZK -  8.NP

Změnový list č. 1
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S: 202385

O: SO 01

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Kanceláře MZK 8.NP

Kanceláře MZK -  8.NP

Změnový list č. 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -1 500,00
27 979990181R00 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina 

odpadu 200307

kpl 1,00000 -1 500,00 -1 500,00

Díl: ON Ostatní náklady -6 500,00
28 005121 R Zařízení staveniště soubor 1,00000 -3 500,00 -3 500,00

29 005122 R DaM a zpětná DEM dělící protiprašné stěny oddělující 

prostor staveniště od studovny 

kpl 1,00000 -3 000,00 -3 000,00
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