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Smlouva  

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
[image: image2.png]MARIANSKE HORY
A HULVAKY



Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

DODATEK Č. 2 Smlouvy o dílo 
I.

Smluvní strany

1. Název


Statutární město Ostrava
      Se sídlem: 


Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:
00845451 
DIČ:
CZ00845451

Městský obvod:

městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen:
Richard Čermák, starosta městského obvodu
IČ:
00845451 
DIČ:
CZ00845451

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:

19-1649309349/0800
 (dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

2. MH - STAVBY, s.r.o.,



Se sídlem:
Ostrava, Svinov, Axmanova 305/5, 
Zastoupena:
Ing. Daniel Martišovský - jednatel
IČ:
27776506
DIČ:
CZ27776506
Bankovní spojení:
 
Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Martišovský, tel.
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 na provedení stavebních prací týkajících se rekonstrukce stávající budovy mateřské školy na ul. Prokopa Velikého v Ostravě – Vítkovicích. 
2. Při realizaci stavebních prací vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly součástí zadání, na jehož základě byla uzavřena smlouva o dílo. Tyto práce jsou nutné pro dokončení díla. Jedná se zejména o provedení maltového fabionu při hydroizolaci obvodového zdiva, doplnění otopného systému o automatické dopouštění a neutralizační box, odstranění nepůvodního zádveří, napojení vnitřních rozvodů kanalizace na stávající rozvod vnější kanalizace si vyžádalo provedení částečné výměny stávajícího vnějšího rozvodu kanalizace z důvodu rozdílných materiálů a průměrů DN, provedení barevné keramické listely k novému vnitřnímu keramickému obkladu, sjednocení povrchových úprav záměnou omítek, provedení nových výplní otvorů respektujících historický vzhled, nerealizace nadbytečného osvětelní. Rozsah prací, který je upravován tímto dodatkem je uveden ve změnovém listu č. 02 a jeho přílohách. Úprava rozsahu prací má vliv na lhůtu výstavby.  
3. S ohledem na zjištění dle odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude rozsah prací a lhůta výstavby upravena. 
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 220 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena CELKEM bez DPH vč. dodatku č. 1
	8 300 231,10

	Vícepráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4
	86 484,39

	Méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4
	-31 280,90

	Vícepráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6
	396 151,14

	Méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6
	-115 601,00

	Vícepráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 7
	244 504,64

	Méněpráce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 7
	-244 504,64

	Celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH
	8 635 984,73

	DPH 21 %
	1 813 556,79

	Cena CELKEM vč. DPH
	10 449 541,52


DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
2. Obě smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky Tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.
Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své  45. schůzi konané dne 26. 3. 2024  pod č. usn. 1487/RMOb-Vit/2226/45.  

	V Ostravě dne 
	
	V Ostravě dne 

	Za objednatele:

………………………….

Richard Čermák 
starosta


	
	Za zhotovitele:
…………………….

Ing. Daniel Martišovský 
jednatel
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