
DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003964
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROF OND:

Název související veřejné zakázky:
. J/20 Plzeň. Jateční -  Na Roudné, DÚR + IČ“

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních
komunikací, ěíslo dohody: 01UK-003366

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn:
bankovní spojem:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

a
2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 

27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349

jako „Správce44 a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o 
společnosti



a

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
zastoupeným

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný 
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u 
jako „Společník 4“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupeným
zastoupen



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.01.2019 Smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva“) a dále dne 
20.09.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, dne 03.05.2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a dne 31.7.2023 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

B. Smluvní strany se dohodly na úpravě poskytování služeb v souvislosti s okolnostmi, vyvolanými třetí stranou. 
Dále se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Rozsahu služeb a úpravě termínu pro získám správního rozhodnutí.:

1) V rámci výkonu inženýrské činnosti k záměra „Demolice objektů na Jateční ul. v Plzni č.p. 1733, 1318, 1215, 
1201, 1202, 1203 a garáží na pozemcích par. č. 5599/29 - 5599/43 vk.ú. Plzeň 4“ dle Dodatku č. 3, bylo též podáno 
ohlášení záměra odstranění stavby pro objekt garáží na pozemcích ČD. Vzhledem k tomu, že na související stavbu 
„1/20 Plzeň, Jateční -  Na Roudné“ nebylo vydáno územní rozhodnutí, nemůže žádat o vydání souhlasu s odstraněním 
stavby nikdo jiný, než vlastník stavby. Na základě těchto skutečností a navazujícího projednám bylo dohodnuto, že 
v této věci nebudou podniknuty žádné další kroky a IČ pro získám souhlasu s odstraněním stavby garáží bude 
ukončeno.

2) V průběhu projednávám záměra se stavebním úřadem si úřad vyžádal doplnění dalších pokladů pro vydání 
souhlasu s odstraněním staveb města Plzně. Část z vyžádaných podkladů projednává objednatel s Vodárnou Plzeň. 
Na základě aktuálního stavu projednám záměra je pravděpodobný nejbližší termín získání povolení záměra v červnu 
2024.

2. Tímto Dodatkem č. 4 se nemění cena za dílo.

3. Tímto Dodatkem č. 4 upravují termíny plnění pro čl. I odst. 1. tohoto Dodatku č. 4 následovně:

ukončení prací: - IČ - nabytí právní moci do 08/2024 (předpoklad 06/2024)

Platební podmínky: - po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby má zhotovitel nárok fakturovat
zbývajících 20 % ceny části E -  Dokladová část

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.



2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.

4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registra smluv.

5. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
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