
& SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

STEJNOPIS „

č. sml. SNP2/VZ/2023/SOD/O70/UTR -2

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ o DÍLO č. SNP2/VZ/2023/SOD/O70/UTR

uzavřené dne 24. 11. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Hálkova 13 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 9“

 

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

dne 15.8.2022

Bankovní spojení:

Tel:

Zhotovitel: Delta final s.r.o.

Zapsaný: u Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 93536

Sídlo: Praha 9 - Kyje, Hůrská čp. 606/9, PSČ 19800

IČ: 270 62 759

DIČ: czz7062759

Jednající: Ing. Tomášem Studeckým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Tel., email:

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek

1.

Předmět dodatku

S odkazem na důvodovou zprávu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena dfla

Včl. V. Cena díla smlouvy o dílo se odst. ] nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní 06gpevná (cena nejvýše přípustná a závazná po

celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:



 

 

l
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2 č. sml. SNP2/VZ/2023/SOD/O70/UTR -2

Halkoya 13 — stavebm upravy volne Bez DPH V Kč DPH Celkem ve. DPH

bytove jednotky c. 9 V Kc
   

, v , dle skutečně »

Celková cena - OPRAVA 2 704 429,24 1 dle uzakonene odvedené daně V

\ saZby roce 2023 a 2024  
 

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 28.

3. 2024 (Příloha tohoto dodatku) V rozsahu odpovídajícímu změnovému rozpočtu V dotčených

položkách mění.

1.2 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčený.

II.

Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění

V registru smluv.

2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představu projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako

takový jej stvrzují svými podpisy.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každý splatností originálu, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne ..... “. . . .“........

Za objednatele: Za zhotovitele:

aha .2. as.‘

00 Praha 2

204958268

Z [

   

  

 

 

Praha 2, a.s. e a má s.r.o.

Mgr. Marek Braidl Ing. Tomáš Studecký

člen představenstva jednatel společnosti

na základě plné moci ze dne 15.8.2022

 



 

NÁZEVAKCE:

„Hálkova 13 — stavební úpravy volné bytovéjednotky

č. 9“
 

1 Datum: 28. 03.2024

 
Změnový list č.
 

POPISZMĚNY:

1 -— Z důvodu úpravy dispozice bylo potřeba zazdít dodatečně otvor pro dvoje dveře.

2 - Z důvodu nevyhovujících rozměrů komory a zvětšení prostorů koupelny bylo potřeba

vybourat dvě příčky včetně odvozů a likvidace vybourané suti.

3 — Z důvodu chybějícího radiátoru v prostoru obývacího pokoje bylo nutné provést připojení

nově osazovaného deskového radiátoru a zároveň provést výměnu již nefunkčních litinových

těles za tělesa desková.

4 — Z důvodu jediné možnosti jak provést rozvody páteřní elektroinstalace nových rozvodů a

napojení nového přečerpávajícího WC pod stropem chodby byla potřeba provést SDK podhled

v prostoru chodby a dále provést SDK příčky včetně TI pro nové WC.

5 — Z důvodu nových SDK podhledů, bylo nutné do míst chodby provést bodové osvětlení, tak

jak je dáno specifikací objednatele.

6 — Z důvodu změny dispozic, bylo potřeba místo jednokřídlých dveří provést repliku dveří

dvoukřídlých včetně jejich osazení.

7 — Z důvodu zvětšení stávající koupelny a realizaci další místnosti s WC bylo nutné provést

větší množství dlažeb a obkladů.

8 — Z důvodu různých výškových úrovní stávajících nášlapných vrstev podlah, byla nutné před

provedených nových skládaných podlah stávající vrstvy upravit. Došlo k demontáži stávajících

parket, aby došlo ke sloučení výšek podlahy v jednotlivých místnostech, které díky nově

vybouraných otvorů na sebe navazovali a nebylo by možné jednotlivé pokoje propojit v jedné

výšce.

 

Zpracoval: Ing. Tomáš Studecký, jednatel Objednatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská

1869/18, 120 00 Praha 2
 

   

Důvod: záměr opomenutí—v ekyba _ WV“ j—mé

méněpráee objednatele projektové W
ekahws-fi

viceprdce deleumentaei  
 

OHODNOCENÍZMĚNY: * i z _ z z

310 351,81; Kč be; DPH

 

  Předkládá: Deltafinal s.r.o., Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9-Kyje * - ~ ,,,J   
 



 

POTVRZENÍZMĚNY: Datum:

 

 

Objednatel: TDI: Zhotovitel:

  

  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.1 - Hálkova 13 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 9

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

\Cena s DPH

Projektanti *

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:_

Základ daně

310 351,81

0,00

v CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:
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CC—CZ:

Datum:

DIČ:

IC“

DIČ:

IC:

DIČ:

DIČ:

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

27. 2. 2024

277 161,46

33 190,35

310 351,81

Výše daně

65 173,88

0,00

375 525,69

Razítko

Razítko



 

\9

O

REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 9°

Stavba:

ZL č.1 - Hálkova 13 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 9

Místo:
Datum: 27, 2. 2024

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
277 161,46

HSV - Práce a dodávky HSV
30 195,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce
7 212,87

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
2 756,43

99 - Přesun hmot
1 497,30

997 - Přesun sutě
20 225,78

PSV - Práce a dodávky PSV
246 966,38

733 - Ústřední vytápění- rozvodné potrubí
9 720,00

734 - Ústřední vytápění - armatury
-20 937,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
47 244,44

741 - Elektroinstalace - silnoproud
16 250,00

762 — Konstrukce tesařské
53 376,59

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů
45 989,45

766 - Konstrukce truhlářské
65 323,27

771 - Podlahy z dlaždic
6 912,13

775 - Podlahy skládané
5 093,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické
39 309,15

783 - Dokončovací práce - nátěry
-21 314,65

2) Ostatní náklady
33 190,35

Zařízení staveniště
7 215,29

Územní vlivy
7 215,29

Provozní vlivy
4 329,18

Mimo stav. doprava
14 430,59

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
310 351,81
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7

’éOUPIS PRACÍ

' stavba:

ZL č.1 - Hálkova 13 — stavební úpravy volné bytové jednotky č. 9

M isto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

VNáklady soupisu celkem

D HSV

4D .3

191 K 1340239236

_D _9

18 K 1962031133

D 99

21 K 999281111

0 997

:13_ K379011111

14, K 1979081111

15 K 1979081121

17 K 979082111

.7167: K 979098191

D PSV

D 733

41 K 1733221103

p 734

55 , K 134291933

p 735

53 K 735151379

54 K 735151679

. . 1

56 1 K 735191906

43 K 998735204

0 741

48 K 741372101

:49 M :hMAroom

50_ K 74179111R1

51 , M 740511000

 

_o 702
r

24 K 762511179.CDC

25 K 76251 1276

23 K 76252281 1

26 , K 762595001

 

271 M 1MLT.I00009101

1 30 1 K 1998762123

* _D 763 i

129‘ K \733111333

31 K 763121431

Práce a dodávky HSV

_Svislé a kompletní konstrukce

,Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách z pórobet.

ípříčkovek tl do 200 mm * okno koupelna

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Bourání příček z cihel pálených na MVC tI do 150 mm

_Přesun hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m

Přesun s_utě

Svislé doprava suti a vybouraných hmot

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

iOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1

11km

'Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných

,hmot

_dgplřatek za skládku - netříděné

Práce a dodávky PSV

_ , Ústřední vytápění - rozvodně potrubí *

iPotrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1

,mm

Ústřední vytápění - armatury

Repase šroubení přímého nebo rohového do G 1

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné

přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 1174 W

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní

plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W

1Vyéi3téni otopných těles litinových proplachem vodou

;Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 36 m

Elektroinstalace - silnoproud

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové

„bodové se zapoiením vodičů

„Svítidlo LED vestavrÉ bpdové

HMontáž zdroje napájení pro bodové osvětlení
 

,Zdroj pron bodové osvětlení

Konstrukce tesařské .,

Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových 1

desek CETRIS tl 2x18 mm na sraz šroubovaných

'Podlahovékce podkladové z desek oss tl 22 mm

„broušených na pero a drážku šroubovaných _

Demontáž podlah s polštáň z prken tloušťky do 32 mm

 

 

 

\Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah

pás termoÍzolační MIRELON 2mm šíře 1,1m bez povrchové" m

1 úpravv

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v

přes 12$ 24 m

rKgnstrukce montované z desek, dist": a panelů ,

iSDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1XH2 12,5 s '

_izolací El 30 Bw do 45 dB

SDK sténa předsazené tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska

_1xDFH212,5 s izolací El 30 Rw do 12 dB

 

MJ

m2

m

kus 1

kus

kus

kus

%

kus

kus

kus

kus

m2

m2 ,

m2

m2

t

Množství

 

7,200

 

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

5,350 1 348,20

8,930 141,00

0,713 2 100,00

4,018. 2 070,001

4,018 524,00

56,2521 20,80

4,0181 1 254,00

2,6431 1 360,00

18,000 540,00

44,000 1 495,50

1,0001 4 380,00

6,000 7 360,00

-7,ooo 330,70

485,400 2,10

14,000 130,00í

14,000 1 221,00

4,0001 349,00

4,000 , 2 380, 00

4,700 1 755,51

60,420 533,001

37,7701 89,10

65,120 39,30

65,120 17,48

1,116 5 250,00

10,400 1 150,00

867,00

27. 2. 2024

Cena celkem [CZK]

277 161,46

30 195,08

7 212,87

7 212,87

2 756,43

1 259,13

1 497,30

1 497,30

20 225,78

8 317,26

2 105,43

1 170,041

5 038,57

3 594,48

246 966,38

9 720,00

9 720,001

-20 937,00

-20 937,00

47 244,44

4 380,00

44 160,00

 

.2 314,901

1 019,34

16 250,00

2 240,00

_3 094,00

1 396,00

9 520,00

 

53 376,59

8 250,90

32 203,861

3 365,31.

2 559,22.

1 138,30

5 859,00

45 989,45

11 960,00

6 242,40

 



 

1

Í2Í

45

8

32

PČ Typ Kód

K 763131551

K "763131714

K 763181411

K 998763403

D 766

K 7666601 73

* 33 _ M 76116271

34

~10:

11

22

a
r
m
-
k
m

L, 57

_44

K 998766202

„D „l71

K 771571112

M 591611160

K 998771 202

D 775

K 775511810

p 781

_ K 1781411111

. M 597611171

_ K ‘Pol10

K 1998781202

:D 783

; KT783103821

K 17833251 82

Popis

SDK podhled desky 1XH2 12,5 bez TI jednovrstvá spoÍlí

,kce profil CD+UD

SDK podhled základní penetrační nátěr

'Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro

„příčkv do 2.60 m *

Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v

_do 24 m

 

Konstrukce truhlářské

Montáž dveřních křídel otvíravých 2kříd|ových š do 1,45 m

do obložkovézárubně—

Replika dveří vnitřních prokl 2křídlé 120x243 cm
 

'Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 '

_m 

Po_dlahy z dlaždic

_Montáž podlah z keramických dlaždic

dlaždice keramické

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m

Podlghy skládané

Demontáž podlah vlysových pňbíjených s lištami pňbíjenými

_do suti

_Dokončovací práce - obklady keramické

Montáž obkladaček vnitřních

obklady keramické

_Kovové profily lepené flexibilním lepidlem

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Dokončovací práce - nátěry

Odstranění nátěrů radiátorů a potrubí

'Nátěry syntetické litinových radiátorů matný povrch 1x

_angkorozní a 2x email
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kus

kus

m2

m2

%

m2

m2

m2

Množství

T 26,000

26,000

1,000

453,098

1,000

1,006

* 646,765

37950:

1 4,345 4

64,9631

46,300‘

18,560]

20,4161

10,0001

398,1871

28,5001

-28,oool

Y

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

976,30

42,60

616,00

1,50

950,40

63 726,10:

1,00

 

719,00:

841,50

6,40

110,00

941 ,801

902,00.

190,101

3,801

1 367,50

622,30

25 383,80

1 E730

616,00

679,65
 

6&7

950,40

63 726, 70

646,77

6 912,13

2 840,05

3 656,32

415,76

 

_ 5 093,00

5 093,00

39 309,15

17 479,81 _

18 41523

J 901,00

1513,11

-21 314,65

3890,25

-17 424,40



SPRÁVA NEMOVlTOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda předslavenslvcr společnos'ri Správa nemovitoslí Praha

2, a.s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolské 1869/18,12000 Praha 2—

Nové Měslo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měslským soudem v Praze pod

sp. zn. B 21486 (dálejen „zmocni'rel"j

límlo uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena představenstva

společnos'fi Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

by’rem:

 

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnosl Správa nemovitostí Praha 2, a. 5. (dále jen ,.SNP2"),

- činil pravníjednaní zadavatele v ramci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a

na základě jejich výsledků dale

- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či

na základě vyslovené plné moci za MC Praha 2

vše ve smyslu činností, k nímž je SNP2 oprávněna čí povinna dle Komisionóřské smlouvy

o správě nemoviloslí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodalků, 5 MC

Praha 2.

Nebude-Ii faro plna moc zmocnilelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením

výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

 

Plnou moc příjímam.

V Praze dne: 15. 8. 2022

   


