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SD/00453/2024 

Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
Název díla:  

Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 582 v k.ú. Klokoty 
(nad geologickou expozicí – zabezpečovací opatření) 

č. smlouvy objednatele:  SD/00453/2024 
č. smlouvy zhotovitele:    06-2024 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   Město Tábor 

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor 

IČO:    00253014 

DIČ:    CZ00253014 
Zastoupený pro věci smluvní:  Ing. Eliškou Pospíšilovou, vedoucí OIaSF 

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxxx xxx xxx xxx 

Zastoupený pro v. technické:  Ing. Jana Kratochvílová  

xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxxx xxx xxx xxx 

Ing. Zdeňka Šmídová 

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxxx xxx xxx xxx 

Bankovní spojení:  xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx 

 x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen objednatel – na straně jedné 

a 

Zhotovitel:    VERTICO, s.r.o. 

Sídlo:    Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:    Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV - Podmokly 

IČO:    272 96 148 

DIČ:    CZ27296148 

Zastoupený:   xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx - jednatelé 

Zastoupený ve věcech technických:  

 xxxxx xxxxxxxx – jednatel a technický ředitel 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. x., x. x.x xxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen zhotovitel  - na straně druhé 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba jiné osoby. 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
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2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem „Zabezpečení 
skalního svahu na pozemku parc. č. 582 v k.ú. Klokoty (nad geologickou expozicí, přípravné 
práce - zabezpečovací opatření), a to podle:  

• Technické dokumentace „Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 582 
v k.ú. Klokoty“ zpracovaná Mgr. Ing. Ondřejem Holým, Ph.D., (IČO: 70705330) 
v 2/2024 

• Výkazu výměr (dále též „soupis prací“),  

• Zadávacích podmínek objednatele, 

• Nabídky zhotovitele,  

• a podle této smlouvy. 

2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  výkazem výměr je zhotovitelem oceněný výkaz výměr, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 

2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 
1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný výkaz výměr, 
3.  technická dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla. 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností 
provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými 
technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými 
normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), technickou 
dokumentací, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.2 Rozsah díla je určen výkazem výměr.  

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Zabezpečení skalního svahu na 
pozemku parc. č. 582 v k.ú. Klokoty (nad geologickou expozicí, přípravné práce –zabezpečovací 

opatření)“ spočívající v terénních úpravách a realizaci oplocení daného území. 
Technická dokumentace řeší zejména: 

• vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby 

• odstranění vegetace 

• modulární oplocení výšky do 2,0 m 
 
3.2.1 Součástí předmětu plnění jsou rovněž: 

• dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 
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• potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských 
sítí před zahájením prací, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou 
dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu, 

• provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR; 

• zajištění vydání veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch 
 

3.3  Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je fotodokumentace dokumentující stav před 
zahájením prací, v jejich průběhu a stav po dokončení.  

 Fotodokumentace bude předána samostatně v elektronické podobě na datovém nosiči.  

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou 
dokumentací. 

IV. DOBA PLNĚNÍ a MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v následujících termínech: 

• Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy, do 10 dnů od vyzvání 
objednatelem (předpoklad předání a převzetí staveniště 20.4.2024) 

• Termín zahájení stavebních prací:  
do 10 dnů od předání a převzetí staveniště. 

• Termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí díla): 
do 45 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací. 

4.2 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o předání 
a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení 
díla je den podpisu předávacího protokolu. 

4.3 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, 
které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící 
převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými 
normami či standardy. 

4.4 Místem plnění a místem staveniště je pozemek v Jihočeském kraji, katastrální území: Klokoty 
(666513), čísla pozemku: 582 (vlastník: Město Tábor).  

V. CENA 

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 
 495 836 Kč bez DPH 

 
 104 125,56 Kč DPH, tj. 21 %   

 
 599 961,56 Kč celkem vč. DPH 

 
 Tato cena je doložena oceněným výkazem výměr, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
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k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 
předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve 
znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k 
ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené ve výkazu výměr jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu se Směrnicí rady 
města – Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

5.4 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti výkazu výměr tvořícím přílohu 
této smlouvy, která je objednatelem odsouhlasena, zpracovat změnový list, jenž bude v 
případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních 
prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

5.5 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

• prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené v oceněném výkazu výměr, 

• pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází v oceněném výkazu 
výměr, použije se položka dle cenové soustavy ÚRS s aktuální cenovou úrovní, 

• pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází v oceněném výkazu 
výměr a není možné použít položku z cenové soustavy ÚRS s aktuální cenovou 
úrovní, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a 
technicky zdůvodněn. 

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
ve výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr zhotovitelem. 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

6.2     Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. jeho zástupcem ve věcech technických 
uvedeným v čl. I této smlouvy až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po 
odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního 
řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. 

 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a 

odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební 
práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. 

6.5 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. 
Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 



strana 5 / celkem 13 

6.6 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a 
materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku 
objednatel. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené 
třetím osobám. 

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. 

7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč. Toto 
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 
protokolárního předání a převzetí díla. 

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti provádějí. 

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění 
stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto 
předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 

8.2  Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 
rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s technickou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení 
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povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je 
oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. V případě, že tato povolení 
již v předstihu zajistil objednatel, zavazuje se zhotovitel uzavřít dohodu o převodu práv a 
povinností, které z nich vyplývají. 

8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 
přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích. 

8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 
staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých 
stávajících inženýrských sítí od příslušného správce. 

8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 
staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

• technickou dokumentaci 
 

8.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce inženýrskogeologického a autorského dozoru 
objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění 
díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, 
projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem 
podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, 
inženýrskogeologického a autorského dozoru investora, zástupců zhotovitele, případně 
subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich 
vedením pověřit osobu vykonávající funkci inženýrskogeologického a autorského dozoru. 
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
inženýrskogeologického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina 
přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je 
povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při 
zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní 
záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po 
dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 
písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení 
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stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje: 

• jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi; 

• popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; 

• dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu; 

• nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro stavbu. 

8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci. 
 

8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon inženýrskogeologického a autorského dozoru v  souladu 
s touto smlouvou o dílo. Tento dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že 
o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za 
účelem kontroly hradí objednatel. 

8.18 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, 
zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením předávacího a 
přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti 
výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými 
předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení 
technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem 
objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá 
zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se 
soudním ověřením. 

8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. 
Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 
nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a 
jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden 
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soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi 
smluvními stranami zápis. 

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným 
technickou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti výkazu výměr. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání 
řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a 
nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn 
odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající 
povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, 
dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky 
o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a 
konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových 
listů, provozní řády, atd.). 

8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze 
„standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že 
bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, 
provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti 
nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu 
není tímto ujednáním dotčena. 

8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, 
zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. 

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za 
zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se 
zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

8.23  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8.24 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele 
mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a 
zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

8.25 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 pracovních dnů od termínu předání a převzetí 
díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání 
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zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a 
převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i 
ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a 
okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

8.26   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 
činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.28  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a 
objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž 
rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je 
možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení. 

8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

8.30 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam poddodavatelů, 
kteří se podíleli na provádění díla. 

IX. ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle 
předané technické dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po 
dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními 
normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za 
podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

9.2 Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců.  
 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 
z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se 
považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. 
Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen 
reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. 

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 
zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 48 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem 
sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 8 (osm) pracovních 
dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla 
sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným 
zhotovitelem. 

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 8 (osm) pracovních dnů od 
data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné 
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době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli 
provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje 
původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem 
však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto 
případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy. 

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění této smlouvy a 
na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce z této smlouvy vzešlé. Bylo-li plněno 
vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení 
daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez 
zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

• při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele 
se sjednává sankce ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení, 

• při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byť i z 
části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení,  

• při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení 
uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel 
v prodlení, a za každý den prodlení, 

• při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční 
době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den 
prodlení, 

• smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

• smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho 
poddodavateli ve výši 5 000 Kč za každý takový případ zjištěný na staveništi,  

• při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
z odpovědnosti za škodu. 

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 
celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. 

10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového 
dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 
obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 
dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 
povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření 
předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 této smlouvy, či jiná 
změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. 

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví 
občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně 
plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění. 

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již 
při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

11.6  Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
rovněž v těchto případech: 

• zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

• příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 
nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

• zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

• zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v 
této smlouvě. 

11.8 Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od 
smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně 
odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, 
je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den 
následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání. 

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu 
škody. 
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XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

12.2  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

12.3  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. 
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 

12.4 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje 
osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 

12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti. 

12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se 
zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke 
dni uzavření smlouvy. 

12.9 Tato Smlouva je vyhotovena a uzavřena v digitální podobě. Smlouva bude opatřena 
uznávanými  elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.). 
 

12.10 Tato smlouva byla schválena usnesením č.1385/29/2024 ze dne 25.3.2024. 

12.11 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr. 
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Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
 
Za objednatele Město Tábor:            Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:  
 
11.4.2024                                                                                         11.4.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Eliška Pospíšilová  
objednatel 

 xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx,      
xxxxx xxxxxxxx 

jednatelé 
 

 

 



Název stavby:

Stavebník:

Zpracovatel:

Datum: 08.03.2024 Počet stránek:  3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Odstranění vzrostlé vegetace 155 580,00
Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální 

zařízení, včetně jeho odstranění
40 300,00

Modulární oplocení výšky do 2,0 m 267 220,00

Přesuny hmot 32 736,00

Celkem hlavní části stavby: 455 536,00 Celkem ostatní části stavby: 40 300,00

Základ pro DPH 495 836,00

DPH 21% 104 125,56

CENA ZA STAVBU CELKEM 599 961,56
Zadavatel: Vypracoval:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum: 08.03.2024
Podpis, razítko: Podpis, razítko:

KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Geotechnika Holý

Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc.č. 582 v k.ú. Klokoty

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

Hlavní části stavby: Ostatní náklady stavby:



D POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Č.
Kód

položky

Cenová 

soustava
Název, výpočet a technická specifikace položky MJ Množství Cena MJ Cena celkem

Odstranění vzrostlé vegetace 155 580,00 Kč
1 063303000 - Práce ve výškách, v hloubkách soubor 1,0 72 500,00 Kč 72 500,00 Kč

Jednotná dodávka souboru prací

Vzhledem k charakteru místního území (nestabilní hrana skalního svahu) a poloze hranic sousedních pozemků bude 

převážná část navržených prací prováděna ve výškách. Jedná se o specializované práce, prováděné ve výškách, pomocí 

horolezecké techniky.

2 155211112 ÚRS 2024/I
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm
m2 335,00 223,00 Kč 74 705,00 Kč

80 % z (součtová pl. z půdorysu 266 m
2

 * koef. sklonu 1,31 * koef. členitosti 1,2); zaokr. na celý m
2

V projektem vymezeném rozsahu bude provedeno liniové odstranění travin a náletových dřevin s odstraněním 

kořenového systému v trase nového oplocení. K odstranění kořenů bude použito mechanických prostředků. Použití 

chemických (herbicidních) prostředků je zcela vyloučeno. Vzrostlé stromy budou ponechány a finální trasování nového 

oplocení bude na místě přizpůsobeno a odsouhlaseno geotechnikem stavby nebo projektantem.

3 112155315 ÚRS 2024/I Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého m2 335,00 25,00 Kč 8 375,00 Kč

Pol. 155211112

Během realizace bude dřevní hmota na místě zpracována štěpkováním a dřevní štěpka bude rozprostřena na přilehlý 

terén v místě stavby.

Modulární oplocení výšky do 2,0 m 267 220,00 Kč

4 224311114 ÚRS 2024/I Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním pr. přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 29,20 2 300,00 Kč 67 160,00 Kč

30 % z (počet sloupků zakládaných do vrtu 108 ks * dl. vrtu 0,9 m); zaokr. na 0,1 m

V geodeticky vytyčené a geotechnikem stavby odsouhlasené linii budou nejdřív provedeny vrty pro sloupky modulárního 

oplocení. Projekt předpokládá 30 % vrtných prací prováděných ve skalní hornině, průběžným sacím vrtáním min. pr. 150 

mm, hloubky min. 900 mm a v osové vzdálenosti po cca 3,0 m.

5  131111333 ÚRS 2024/I Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem m 69,00 380,00 Kč 26 220,00 Kč

70 % z (počet sloupků zakládaných do vrtu 108 ks * dl. vrtu 0,9 m); zaokr. na celý m

V geodeticky vytyčené a geotechnikem stavby odsouhlasené linii budou nejdřív provedeny vrty pro sloupky modulárního 

oplocení. Projekt předpokládá 70 % vrtných prací prováděných v zemním svahu, motorovým vrtákem min. pr. 300 mm, 

hloubky min. 900 mm a v osové vzdálenosti po cca 3,0 m.

6 275311126 ÚRS 2024/I Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 m3 6,50 5 700,00 Kč 37 050,00 Kč

((Obj. 1 mb vrtu 0,017671 m
3

 * pol. 224311114) + (obj. 1 mb vrtu 0,070686 m
3

 * 131111333)) * koef. nepravidelnosti 

vrtů 1,2; zaokr. na 0,1 m
3
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Č.
Kód

položky

Cenová 

soustava
Název, výpočet a technická specifikace položky MJ Množství Cena MJ Cena celkem

Po osazení sloupku a vycentrování bude každý ve vrtu fixován betonem třídy C20/25 XC2, případně cementovou zálivkou 

v poměru cement / voda v rozmezí 2,5 - 2 / 1, pro kterou bude použit cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R. V místě realizace 

sloupků v mělkém kvartérním krytu nebo v místech, kde se předpokládá rychlé zvětrání skalního svahu, budou sloupky 

založeny do kombinace vrtů obou průměrů. Skutečný tvar základové patky bude dle provedení vrtu a aktuálně 

zastižených základových poměrů. Včetně vlastní betonáže, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu, ošetření a ochrany čerstvě uloženého betonu.

7 agreg. - Modulární oplocení výšky do 2,0 m, včetně sloupků, vzpěr, spojovacího materiálu, napínacích drátů m 363,00 330,00 Kč 119 790,00 Kč

Součtová dl. oplocení z půdorysu 254 m * koef. sklonu 1,31 * 1,09 na prokopírování povrchu; zaokr. na celý m

Sloupky oplocení budou z pZn trubek pr. min. 48/1,5 mm s nadzemní výškou min. 1,8 m, celkové délky min. 2,6 m. Každý 

bude osazen úchyty pro napínací drát a PVC čepičkou. Pro výplň jednotlivých polí oplocení bude použito ocelové, strojové 

pZn pletivo s oky 50 x 50 mm z drátu pr. min. 1,65/2,5 mm s nadzemní výškou min. 1,75 m. Jednotlivé sloupky oplocení, 

rozmístění vzpěr, napínacích drátů a výplň oplocení budou instalovány dle instalačního manuálu výrobce konkrétního 

oplocení. Modulární oplocení bude kompletně poplastováno v zelené barvě. V části stávajícího ocelového zábradlí bude 

modulární oplocení dočasně instalováno na tuto konstrukci pomocí stahovacích pásek z nerezové oceli v počtu min. 3 ks / 

sloupek, rozměru min. 4,6 x 250 mm (š x dl).

8 agreg. - Brána k modulárnímu oplocení, včetně sloupů a kompletní montáže kus 1,00 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč

Nově přidána brána: 1 ks

Brána k modulárnímu oplocení. Výška brány do 1,8 m, šířka cca 4,0 m, včetně vlastních sloupů se stavitelnými závěsy a 

zámkem typu FAB. Výplň bude ze čtyřhranného pZn pletiva, poplastovaného v barvě celého systému oplocení. Přesná 

poloha bude určena na místě v koordinaci se stavebníkem.

9 agreg. - Výstražné cedule s varováním před nebezpečím pádu do volné hloubky, včetně manipulace a montáže kus 13,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Pol. č. 7 / vzájemná vzd. cedulí 30 m; zaokr. na celý ks

V závěru stavebních prací bude na pletivo modulárního oplocení instalovány výstražné cedule s varováním před 

nebezpečím pádu do volné hloubky. Cedule rozměru cca 400 x 300 mm budou instalovány na pletivo po cca 30,0 m. 

Provedení, vzhled a přesné umístění bude řešeno na místě v koordinaci se stavebníkem.

Přesuny hmot 32 736,00 Kč

10 998003111 ÚRS 2024/I Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu t 20,46 1 600,00 Kč 32 736,00 Kč

((pol. č. 7 + nová brána š. 4,0 m) * hmot. mb oplocení 0,015 t) +(pol. 275311127 * prům. obj. hmot. betonu 2,3 t/m ³); 

zaokr. na 0,01 t

Vnitrostaveništní manipulace a přesuny použitých stavebních materiálů.

Ostatní náklady stavby 40 300,00 Kč
11 030001000 - Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění soubor 1,0 40 300,00 Kč 40 300,00 Kč

Jednotná dodávka souboru prací

Předpokládaná plocha, potřebná k umístění zařízení staveniště.
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