
Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 
č.j. SPU SPU 134202/2024 UID: spudms00000014474079

I.
Strany dodatku

	 Objednatel: 
	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

	Sídlo: 
	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

	Zastoupen: 
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily 

	Telefon: 
	+420 723 444 211

	E-mail : 
	semily.pk@spucr.cz 

	ID DS: 
	z49per3 

	Bankovní spojení: 
	Česká národní banka 

	Číslo účtu: 
	3723001/0710 

	IČO: 
	01312774 

	DIČ: 
	CZ01312774 - není plátce DPH 



dále jen „objednatel“

	 Zhotovitel: 
	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

	Sídlo: 
	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové 

	Zastoupen: 
	Ing. Alešem Černým, jednatelem 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Aleš Černý, jednatel 

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon: 
	xxxxxxxxxxx

	E-mail : 
	xxxxxxxxxxx

	ID DS: 
	Xkh752j 

	Bankovní spojení: 
	ČSOB a.s. Hradec králové 

	Číslo účtu: 
	230615/0300 

	IČO: 
	45536058 

	DIČ: 
	CZ45536058

	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 
	
xxxxxxxxxxx



dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně smlouvy ve znění předchozích dodatků:
· [bookmark: _Hlk65576703]Změna počtu měrných jednotek etapy 3.6. –  Mapové dílo, uvedených v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 pro KoPÚ Rakousy, a to následovně:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, bod 3.6, který zní:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	141
	500 
	70500
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele



se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo bod 3.6.:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	128
	500 
	64000
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele




III.
Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy 3.6. „Mapové dílo“ dle skutečnosti v návaznosti na dodatek č. 4, který zohledňuje počet měrných jednotek předchozí etapy plnění. Na základě této úpravy byla snížena cena předmětné etapy o 6 500,- Kč bez DPH. S odkazem na výše uvedené se mění i celková cena za provedení díla.




IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne  10.4.2024                                                V Hradci Králové dne 9.4.2024



Za objednatele:	Za zhotovitele:



…………………………………….	………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                     Ing. Aleš Černý, jednatel
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