Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM 0594/2023
„PD – Zateplení objektu Speciální školy čp. 1125/II ulice Jarošovská, Jindřichův Hradec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČO:		00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		
ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
ve věcech technických: Ing. K. H., odbor rozvoje
ve věcech realizace a předání díla: P. H., oddělení investic 	
                                                              P. S., oddělení investic 
a
Zhotovitel:	              P – atelier JH s.r.o. 
zastoupen:		Ing. Milanem Moravcem, jednatelem 
sídlo:		Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČO:		26033194
DIČ: 		xxx 
bankovní spojení:	xxx
e-mail:		xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. oddíl C, vložka č. 10311
osoby oprávněné k jednání:		
ve věcech smluvních: Ing. Milan Moravec 
ve technických: P. V. 

Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“.

Článek I.

[bookmark: _Toc66962483][bookmark: _Toc97899668]Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0594/2023 uzavřené dne 14. 6. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „PD – Zateplení objektu Speciální školy čp. 1125/II ulice Jarošovská, Jindřichův Hradec.

Článek 5.1 Smluvní cena, odst. 5.1.1 ve výši 419.000 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 na základě dohody obou smluvních stran navyšuje o částku 127.300 Kč představující níže uvedené rozšíření předmětu plnění o práce a koordinace nad rámec zadání:
· stavebně technické řešení úprav a nových konstrukcí ve vnitřní dispozici a na střeše objektu pro rozvody a zařízení vzduchotechniky, tepelného čerpadla a FVE;
· stavebně technické a TPS řešení úprav a nových konstrukcí ve vnitřní dispozici a na střeše objektu pro rozvody a zařízení – podhledy, elektrické instalace a osvětlení vnitřních prostor a ZTI;
· souhrnné opatření PBŘ za všechny části (VZT, Elektro, MaR, ÚT – napojení VZT a přeložky, Náhrada zdroje tepla a FVE); 
· inženýrskou činnost o koordinace techniky prostředí staveb včetně projednání s DOSS a obstarání povolení stavby;
· vyhotovení kompletního výkazu výměr, se zapracováním výkazů výměr zhotovitelů jednotlivých částí PD  nad rámec zadání, a to pro části PD: Vzduchotechnika, Elektro, MaR, ÚT – napojení VZT a přeložky, Náhrada zdroje tepla a  FVE. 
Po provedené změně bude článek 5.1.1 znít takto:
5.1 [bookmark: _Toc66962444][bookmark: _Toc97899631]Smluvní cena
5.1.1 [bookmark: _Objednatel_zaplatí_zhotoviteli]Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 546.300, - Kč bez DPH /dále jen Smluvní cena/, která je cenou nejvýše přípustnou a nelze jí překročit.

	Projektová dokumentace pro stavební povolení 			192.000,-- Kč
         Rozšíření DSP nad rámec zadání					 35.000, -- Kč
	Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby		227.000,-- Kč
	Rozšíření ZDS/PDPS nad rámec zadání				 92.300, -- Kč
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Smluvní cena celkem						546.300,-- Kč

[bookmark: _Toc66962448][bookmark: _Toc97899634]Článek 6.1 Časový harmonogram, odst. 6.1.1 se dohodou smluvních stran na základě rozšíření předmětu nad rámec zadání upravuje takto: 
· PD pro vydání stavebního povolení včetně stanovisek do 10. ledna 2024, zajištění stanovisek DOSS, podání žádosti o povolení stavby do 15. 5. 2024.
Po provedené změně bude článek 6.1.1 znít takto:
6.1 Časový harmonogram 
[bookmark: _Zhotovitel_se_zavazuje,]6.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku 2. této smlouvy v následujících termínech:
- PD pro vydání stavebního povolení včetně stanovisek do 10. ledna 2024,
- zajištění stanovisek DOSS, podání žádosti o povolení stavby do 15. 5. 2024,
- PD pro zadání a realizaci stavby do 3 měsíců od vydání stavebního povolení.

Článek II.
        Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.
1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu s usnesením Rady města Jindřichův Hradec  
č. 274/10R/2024 ze dne 3. 4. 2024.

V Jindřichově Hradci dne 10. 4. 2024                         		  V Jindřichově Hradci dne 9. 4. 2024



...........................................................			................................................................
za zhotovitele:                         				za objednatele:
Ing. Milan Moravec, jednatel                                         	Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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