Dodatek č. 1
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/ 1//2023
„Oprava střechy”

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
se sídlem náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
IČO: 49864637
DIČ: CZ49864637
zastoupená: Ing. Rostislavem Ládem 
bankovní spojení: ČSOB, a. s., Česká Lípa
číslo účtu: 291358458/0300
dále jen „objednatel“
a 

Milan Szabo
se sídlem Foglarova 3212, 470 01  Česká Lípa
IČO: 66079721
DIČ: CZ7102252311
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Milan Szabo
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 905006319/0800
evidence: 
dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést opravu střechy, – stavební práce (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku. 

Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, jak vyplývá z tohoto dodatku. 
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 917 303,78 Kč bez DPH, tj. 1 109 937,57 Kč včetně DPH.



3. Celkový přehled změny ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	 4 605 390 ,03

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4             a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce 
	    917 303,78

	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH 
	 5 522 693,81

	DPH 
	 1 159 765,70

	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH 
	 6 682 459,51




Článek II.
1. [bookmark: OLE_LINK1]Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1, stavební rozpočet.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství                        a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.       


[bookmark: _GoBack]V České Lípě dne 12. 4. 2024                                              V České Lípě dne    12. 4. 2024 


………………………………	…………………………
Ing. Rostislav Lád						      Milan Szabo 
ředitel školy							      jednatel 
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