
Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 12PT-002945 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu 
Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept DUSP bez. BIM 6 měsíců od pokynu Objednatele

Čistopis DUSP bez. BIM
1 měsíc od pokynu Objednatele (po projednání 
souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu 
DUSP

Koncept záborového elaborátu Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP

Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení 
geometrickými plány

Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového 
elaborátu

Geometrické plány

Do 45 dní od odevzdání čistopisu DUSP

Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP 
ÚOZI a místně příslušným katastrálním 
pracovištěm

Zapracování GP do ZE

Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP 
ze strany KP.

Doporučujeme zapracovávat do ZE GP po 
katastrálních územích a určení průběžných 
termínů dohodou

Záborový elaborát a GP na věcná břemena Do 1 měsíce od ověření oddělovacích GP 
katastrem nemovitostí

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv (kupní, 
nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání 
úplného návrhu na vyvlastnění -  pro veškeré 
pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle 
záborového elaborátu

Do 2 měsíců od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí.

Výkon inženýrské činnosti -  oslovení všech 
DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro 
získání všech správních rozhodnutí, jejichž 
zajištění je předmětem plnění

Do 2 měsíců po odevzdání čistopisu projektové 
dokumentace
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Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Výkon inženýrské činnosti k DUSP (hlavní trasa)

Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech 
dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní 
trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více 
řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) 
do 1 měsíce po předání čistopisu DUSP.

Výkon inženýrské činnosti k DUSP (ostatní SO)

Podání úplné žádosti o DUSP (tj. včetně všech 
dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní 
SO (s výjimkou hlavní trasy) do 2 měsíců po 
předání čistopisu DUSP

Koncept VD-ZDS bez B1M Do 3 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení 
plnění

Čistopis VD-ZDS bez BIM 1 měsíc od připomínek Objednatele ke konceptu 
VD-ZDS

Výkon technické pomoci Od písemné výzvy Objednatele po dobu plnění 
zakázky

Výkon AD Od písemné výzvy Objednatele po dobu realizace 
stavby
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 12PT-002945 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2023“ 
sc sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, 
jakožto konzultant služby „1/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM 12PT-002945“, v 
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
podkonzultante

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo podkonzultante

Část veřejné zakázky, kterou 
bude podkonzultantem plnit

Energotechnické služby s.r.o.
IČO: 04139348 
Durďákova 346/38 
613 00 Brno

Zodpovědný projektant 
v oboru technologická zařízení 
staveb

AQUA PROCON s.r.o.
IČO: 46964371
Palackého třída 768/12, 612 00 
Brno

Zodpovědný projektant v 
oboru vodohospodářské stavby

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941
28. října 438/219
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu/odbomé osoby 
(klíčového experta) na pozici -  
Osoby poskytující právní 
poradenství „právník“
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TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123 
Janáčkova 1020/7

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru Ochrana 
ovzduší -  rozptylové studie a 
posudky, činnost osoby 
zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií a 
odborných posudků.
Zpracovávání rozptylové 
(exhalační) studie, technicko- 
konzultační součinnost

MOVISIO s.r.o. IČO: 26494183 
Michelská 29/6 
140 00 Praha-Michle

Zajištění části projekčních 
prací a souvisejících činností 
v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a 
videokompozicí, zajištění 
odborného personálu/odbomě 
způsobilé osoby (klíčového 
experta) na pozici -  Osoby 
poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí.

HRDLIČKA spol. s r.o. IČO: 18601227 
Nám. 9. května 45 
266 01 Tetín

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru Geodézie, 
zajištění výkonu odborného 
personálu/odbomé osoby 
(klíčového experta) na pozici -  
Osoby provádějící 
zeměměřické činnosti.
Zajištění komplexních 
zeměměřických činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování koordinačního 
výkresu, technicko-konzultační 
součinnost

PUTTNER, s.r.o.
IČO: 255 52 953 
Šumavská 416/15 
602 00 Brno

Zajištění komplexních 
projekčních prací v oboru 
technologická zařízení staveb, 
především vypracování dílčích 
částí projektové dokumentace 
řady 400 a technicko- 
konzultační součinnost.
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GB-geodezie, spol. s r.o.
IČO: 262 71 044 
Tuřanka 1521/92b 
627 00 Brno

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování geodetického 
koordinačního výkresu, 
technicko-konzultační 
součinnost

Ekopontis s.r.o.
IČO: 386 68 66 
Cejl 43 
602 00 Brno

Zajištění komplexních činností 
v oboru posuzování vlivů 
stavby na životní prostředí, 
součinnost při koordinaci 
zpracovatelů podkladových 
studií, technicko-konzultační 
součinnost.

ARCHIKA - architektonická 
projekční kancelář s.r.o.

IČO: 29318581
Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Zajištění komplexních činností 
v oboru pozemní stavby

Ing. arch. Zdeněk Stránský
IČO: 64298329 
Žižkova 3042/56 
616 00 Brno

Zajištění komplexních činností 
v oboru vizualizace, 
fotokom pozice 
a videokompozice.

DD plus -  geodetická kancelář 
s.r.o.

IČO: 46962808 
Pekárenská 330/12 
602 00 Brno

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování geodetického 
koordinačního výkresu, 
technicko-konzultační 
součinnost
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 12PT-002945 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky F1D1C 2023“ 
se sídlem: V1APONT, s.r.o.

Vodní 258/13,602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto 
konzultant služby „1/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM 12PT-002945“, (dále jen 
„konzultanti ,  tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na 
realizaci služby „1/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM 12PT-002945“.

Funkce4 Příjmení Jméno
osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
hodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

________________________l________________

4 Pozn. pro dodavatele: Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých 
zadavatelem v čl. 4.3 zadávací dokumentace
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osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce 1

hodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
hodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
hodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
hodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
hodnocená osoba ________________________1________________
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osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
nehodnocená osoba

l

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
hodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
hodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb 
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb 
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
nehodnocená osoba

________________________1________________

Stránka 38 z 41



osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství 
nehodnocená osoba

*

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
hodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
hodnocená osoba

osoby provádějící zeměměřické činnosti 
nehodnocená osoba

osoby provádějící zeměměřické činnosti 
nehodnocená osoba

osoby provádějící zeměměřické činnosti 
nehodnocená osoba

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
nehodnocená osoba

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
nehodnocená osoba

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
nehodnocená osoba

osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností
nehodnocená osoba

osoby zajišťující inženýrskou činnost 
nehodnocená osoba

osoby zajišťující inženýrskou činnost 
hodnocená osoba
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osoby zajišťující inženýrskou činnost 
nehodnocená  osoba

osoby zajišťující inženýrskou činnost 
hodnocená  osoba

osoby poskytující právní poradenství, právník
nehodnocená  osoba

osoby poskytující právní poradenství, právník
nehodnocená  osoba

osoby Koordinátora B1M
nehodnocená  osoba

osoby Koordinátora B1M
hodnocená  osoba

osoby Koordinátora BIM
hodnocená  osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
městského inženýrství
nehodnocená  osoba

osoba poskytující služby v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí
nehodnocená  osoba

osoba poskytující služby v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí
nehodnocená  osoba

________________________1________________

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce 

konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menši zakázky stav eb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023, 

čislo veřejné zakázky: 01ST-001103.
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VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002945 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel"),
a
jméno/název: [doplní konzultant] 
se sídlem: [doplní konzultant]
IČO: [doplní konzultant]
Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „Konzultant")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Datum: 12.04.2024 10:09:50 +03ií2flka4i Z4i





1/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové dohodě 

část DUSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové dohodě 
Část Výkon IČ k 

společnému 
povolení včetně 

majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové dohdoě 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

výkon autorského 
dozoru (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

41 702 918

BIM

Přirážka pro náročné stavby

Upravená procentní sazba po přirážce

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci________________________________

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky______________________________

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH___________

%  změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění %  poměr ze
služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je %  poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po 
odečteni %  přirážky na BIM.

**)  Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních 
nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
* ** )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

stavebních nákladu úvedenv v Rámcové dohodě. Tento %  Doměř může být bud' shodný nebo nižší než

Patům: 2024.04.11 
16:10:15 +02'00'



Tabulka č. 4

Dokumentace DU SP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 
platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

1/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neoceňuje se")

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle naoídky 
dodavatele

Hodinová sazba Kč/hod Cena Kč

A. Průvodní zpráva 14 250
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu

4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres

4. Speciální situační výkres
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva

1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace

3.1 Technická zpráva

3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty

3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

4.1 Technická zpráva

4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
5.3 Statická část
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní
6.1 Technická zpráva

6.2 Výkresy

7. Objekty drah___________________________________________________
8. Objekty pozemních staveb______________________________________
9. Ostatní stavební objekty________________________________________
10. Požárně bezpečnostní řešení
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy______________________________________________________
Dokladová část___________________________________________________
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených
2. Doklad podle jiného právního předpisu___________________________
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných
právních předpisů (zaměření území)________________________________

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy



7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie nebo její aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
Odhad stavebních nákladů
Plán BOZP

Reprografie

SOUČET celkem za DSP bez přirážky na BIM v Kč bez DPH



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost ke sloučeném u povolení včetně majetkoprávního projednání

1/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ B IM

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neoceňuje se")

Žlutě - uchazeč doplní polet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednáni stavby

Projednáni s  dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s  cílem vydání 
zásadn ích  stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souh la su  a výjimek potřebných k vydáni stavebních povolení, a to 
v  sou ladu  s  platnými právními předpisy a zákony, zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění

- změny a doplňky vynětí ze ZPF  dle zák. 334/1992 Sb. a zák.
231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF______________________________
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném

znění________________________________________________________________
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 

zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách

- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s
povrchovými vodamia podzemními vodami____________________________
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do
vodních toků_________________________________________________________
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák 114/1992 Sb. v
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les____________________________________________________

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se  zásahem do VK P________________
- rozhodnutí podle § 56 odst 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O  ochraně
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů__________
- rozhodnuti podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O  lesích -
souhlas s  dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití 
území do 50 m od okraje lesa_________________________________________
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O  lesích -  trvalé
a dočasné odnětí PU PFL_____________________________________________
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O  státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací 
* rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O  pozemních 
komunikacích -  povolení zřízeni křižovatky____________________________
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č.
13/1997 Sb O  pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici
- rozhodnutí podle § 77 odst 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu

- souhlas s  odnětím půdy ze ZPF

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných
zájmů stáv staveb (např. narušeni ochranných pásem, bezpeč. pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb„ z.č.151/2000Sb„ z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění________________________________

-vyjádřeni dle zákona č. 133/1985 Sb. §  31 odst.1 zákona v platném
znění -  požární ochrana______________________________________________

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany____________________________________________________

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)________________________________
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci
společného řízeni____________________________________________________

ČÁST A -C E L K E M



S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O ST I -  část B

Hodinová ~ 
sazba Kč/ C * ra 

hod Kc
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

L
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II
__

__
l 

l 
i 

l 
M
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_
__

__
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. 
li
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I 

_
L
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 L
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obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu
A )  kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.
C )  kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
jednání s vlastníky -  fyz i práv osobami, příp konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s  věřiteli), odstraněni duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN
jednáni s  příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom plánů do KN 
a povolení vkladu do KN
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)
zajištění, sestaveni a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB  se správci IS  a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene
Podáváni návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí S O  ( obce, kraje, Z V H S  apod 

)
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s  vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.

ČÁST B CELKEM

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O ST I -  část C

Zajištěni vydáni společného povoleni, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestaveni žádostí o vydání 
společného povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízeni, účast najednáních, předání pravomocného společného povoleni

ČÁST C CELKEM

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O ST I -  část D

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy

ČÁST D CELKEM

C ELK EM  Č Á ST  A +B + C + D  IČ k S P



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

1/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ BIM
Žlutě - ucházet doplní p o ie t  hod in  a o cení h od inovou  sazbu

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný poiet hodin

Poiet hodin dfe nabídky 
dodavatele

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované pciložky nebudou oceňovány (označeny "Neoceňuje se")

A. Souhrnně řeěenl stavby

0. P rů vo d n í zp ráva 10

1. Přeh ledná  situace 10

2. Koord inačn í situace 5 0

3. Geodetické  podklady (geodet.koord.výkres) 5 0

4. B ilance  zem n ích  p rac í 10

5. Z á sa d y  o rgan iza ce  vý stavby 2 0

6. C e lko vé  vo d o h o sp o d á řské  řešeni 30

Oznaíenf
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B. Stavební íá s t

S O  řady Oxx X Příprava staveniště 10

S O  řady 1xx X Pozemní komunikace 50

S O  řady 2xx X Mostní objekty, zdi 50

S O  řady 3xx X Vodohospodářské objekty 30

S O  řady 4xx X Elektro a sdělovací objekty 10

S O  řady 5xx X Objekty trubních vedení 10

S O  řady 6xx X Pozemní objekty (vi. PHS) 20

S O  řady 7xx X Objekty úpravy území 10

S O  řady 8xx X Objekty zařízení staveniště 10

D. Doklady 40

E. Soup is  prací (včetně Výkazu výměr) 10

F. Kontrolní rozpoiet 15

G. Souvisící dokumentace 50

H. ZTK P 20

Rešerše geotechnického průzkumu 20

Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v Kč bez DPH

• Předběžné oceněni dle cenových normativů v platném zněni nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc / Výkon autorského dozoru

1/23 Krahulov - Třebíč, DUSP, VD-ZDS, BEZ  BIM
2lutě - uchoztt ocení hodinovou sazbu

Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem

Technická pomoc objednateli v rozsahu : DLE SPECIFIKACE A  POTŘEB Z RÁMCOVÉ

DOHODY

-Diagnostický průzkum mostu v km 5,483 včetně přepočtu zatížitelnosti

I I I

Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apoc

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby.

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 

výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 

zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 

prodloužení lhůt výstavby.

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby.

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 

kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodlouženi lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:

• účasti kontrolních dnech stavby

• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použiti a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin

Kč/hod

Celkem Kč bez DPH

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledováni, zda postup stavebních prací odpovídá schválené za lupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Datum: 12.04.2024 10:09:22 +02:00




