[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 
k Příkazní smlouvě č. 00934/2022/OIVZ30
„Realizace park U Vody - služby TDS“

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 
Smluvní strany

příkazce:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	        	Mgr. Janem Čižinským, starostou Městské části Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO                                     	00063754
DIČ                                        	CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	     
telefon:                                		
e-mail:                                 	                                                                                                                           

(dále jako „příkazce“)

a

příkazník:			KESAM control s.r.o. 		
zastoupený: 			Ing. Petrem Maškem, jednatelem společnosti	
sídlo/místo podnikání:		U Kašny 1122/6, 155 00 Praha 5
IČO				081 52 985
DIČ				CZ081 52 985 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 313852 
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
č. ú.:				
tel./fax:				
e-mail:			          	

(dále jako „příkazník“) 
__________________________________________________________________________

Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 00934/2022/OIVZ30 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0219/24-R z jednání č. 14 ze dne 9. 4. 2024
__________________________________________________________________________
Smluvní strany se, v souladu s čl. VII. odst. 2 Příkazní smlouvy č. 00934/2022/OIVZ30, která byla uzavřena dne 5. 9. 2022 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0566/22-R z jednání č. 41 ze dne 30. 8. 2022 k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace park U Vody - služby TDS“ a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.   

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy 
a termín plnění dozorovaných stavebních prací.

1. K výše uvedené změně dochází v důsledku rozšíření plnění stavebních prací u projektu Park U Vody, kde došlo k plánovanému rozšíření dostupnosti z mostu Barikádníků a bude zde provedeno nově napojení parku na most Barikádníků vybudováním dvouramenného schodiště s podestou a dvou chodníků. Na tuto akci bylo vydáno samostatné rozhodnutí o stavebním záměru č.j.: MČ P7 324835/2023/SU/Vav. V důsledku výše uvedených změn dochází ke změně termínu plnění a to k jeho prodloužení o jeden měsíc. Ke změně ceny díla nedochází.
1. Nový termín plnění dozorovaných stavebních prací je prodloužen o jeden měsíc na 22 měsíců. V článku II. Doba plnění Smlouvy se mění a nahrazuje odstavec 3. a to následovně:
„Doba plnění zakázky:

Předpokládané termíny plnění dozorovaných stavebních prací - 22 měsíců
z toho:
Etapa I: 	8 měsíců od účinnosti příkazní smlouvy do započetí stavebních prací
Etapa II: 	14 měsíců od zahájení provádění stavebních prací.“
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele příkazce.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Příkazce obdrží tři stejnopisy a příkazník dva stejnopisy. 

V Praze dne …………2024			           		V Praze dne ……………. 2024


Příkazce							Příkazník


				
…………………………..			         			….…..……………………
Městská část Praha 7		KESAM control s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský                                          		Ing. Petr Mašek
starosta							jednatel
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