Dodatek č. 1 k SOD 1541/2023


Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP 09/2023
č. smlouvy objednatele:	1541/2023

Název díla: „VT Vitický potok - Dalovice - zdi, ulice U Kostela“

	(PL 1 02 23 031, akce č. 102 815)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:	, generální ředitel 
zástupce ve věcech smluvních:	, ředitel závodu
zástupce ve věcech technických:	, vedoucí technické skupiny
	
manažer projektu:                                    , příprava staveb
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	“VP PROJEKTING“ s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 84/3, Vyšehrad
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	
mobil:	
e-mail:	 
odpovědný autorizovaný architekt: 	
IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Spisová značka: C37180 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“) 





Předmět dodatku:
Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen z důvodu prodlení v rámci koordinace s obcí Dalovice ohledně problematiky zábradlí v jeho majetku. Zábradlí, které je kotveno na korunách zdí, bude na pravém břehu vyměněno za nové v rámci akce koordinované obcí. Prodlení v předání technických podkladů nového zábradlí, které má vazbu na opravu korun porušených opěrných zdí, je příčinou zdržení dokončení PD.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ předmětné smlouvy takto: 


Původní znění:
[bookmark: _Hlk95828411]
Dílčí plnění: Předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na závěrečném VV nejpozději do 15.04. 2024. 


Nové znění:

Dílčí plnění: Předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na závěrečném VV nejpozději do 14.06. 2024. 

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo 1541/2023 se tímto dodatkem nemění.  

Čl. XI. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.



Čl. XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy č. 1541/2023 zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Karlových Varech, dne 12.4.2024			V Praze, dne 11.4.2024 



……………………………………			…………………………………….
					
ředitel závodu						jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				“VP PROJEKTING“ s.r.o.
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