DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9.10.2023


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní 
příspěvková organizace hlavního města Prahy
IČ:			61388262
DIČ: 			není plátce DPH
se sídlem 		U Měšťanských škol 525, 18200 Praha 8
zastoupená		Ing. Hanou Pavelkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné


a


MERU atelier s.r.o.
IČ: 	17807514
DIČ: 	CZ17807514, plátce DPH: 	ANO
se sídlem 	Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131602
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 	6388511399/0800
zastoupená 	Richardem Valou, jednatelem
e-mail: 	vala@meruatelier.cz
tel: 	724 519 635

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé


(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“)


tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2023:
(dále jen tento „Dodatek“)


I.
Preambule

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla, spočívajícího v realizaci projektových a inženýrských činností v souvislosti s projektem s názvem „Bezbariérové řešení stavby, nástavba, přístavba a stavební úpravy Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní," financovaným z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, týkajících se budovy č. p. 525, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 559/1, v k.ú. Kobylisy, obec Praha (dále jen „Budova“). Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 10.10.2023.
1.2. Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektové a inženýrské činnosti“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané Objednatelem, jako zadavatelem, dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2021–2027, v rámci realizace projektu, který je financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.

1.3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s ohledem na skutečnost, že po podpisu Smlouvy došlo k rozšíření projektu, ke kterému se vztahují projektové a inženýrské činnosti, které jsou předmětem Smlouvy, a to tak, že nově Objednatel požaduje projekt rozšířit o klimatizování tříd ve 2. NP Budovy, kabinetů ve 3. NP Budovy, ředitelny, sekretariátu a kanceláře, resp. kabinetů zástupců ředitele ve 4. NP Budovy. Po podpisu Smlouvy tedy vznikla na straně Objednatele potřeba doplnit původní specifikaci díla o dodatečné práce, které jsou blíže specifikovány v tomto Dodatku.

1.4. Tento Dodatek a změny Smlouvy na základě tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to dle § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť se nejedná o změny, které by měnily celkovou povahu Veřejné zakázky, přičemž hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Současně se ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ nejedná o změny, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, změny, které by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani o změny, které by vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.


II.
Předmět tohoto Dodatku 

2.1.	Smluvní strany se dohodly, že Projekt specifikovaný ve čl. 2.3. Smlouvy bude nově zahrnovat i stavební úpravy spočívající v zařízení klimatizování tříd ve 2. NP Budovy, kabinetů ve 3. NP Budovy, ředitelny, sekretariátu a kanceláře, resp. kabinetů zástupců ředitele ve 4. NP Budovy. 

2.2.	Smluvní strany se v souvislosti se změnou Smlouvy dle čl. 2.1. tohoto Dodatku dále dohodly, že dílo dle Smlouvy bude nově zahrnovat i projektové a inženýrské činnosti uvedené ve Smlouvě, které se budou týkat i stavebních úprav Budovy uvedených ve čl. 2.1. tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout tyto činnosti jako součást díla dle podmínek stanovených ve Smlouvě a tomto Dodatku.

2.3.	Smluvní strany se dále v souvislosti s rozšířením předmětu plnění a změnou specifikace díla dle tohoto Dodatku dohodly na navýšení celkové ceny díla dle čl. 5.1. Smlouvy o 68.000,- Kč bez DPH, tj. o 82.280,- Kč včetně DPH, přičemž DPH v sazbě 21 % z toho činí 14.280,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že tato dodatečná část ceny díla bude zaplacena Objednatelem po řádném dokončení a protokolárním předání studie interiérů rekonstruovaných částí Budovy – projektu, společně s částí ceny díla dle čl. 5.4. písm. d) Smlouvy.

2.4.	Smluvní strany se také v souvislosti s rozšířením předmětu plnění a změnou specifikace díla dle tohoto Dodatku dohodly na odpovídajícím prodloužení termínu plnění, které je nezbytné pro realizaci dodatečně sjednaných činností dle tohoto Dodatku, a to o 14 dní, tedy tak, že čl. 4.2. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„4.2.	Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Objednateli části díla uvedené ve čl. 2.5 odst. a), b) a d) této smlouvy nejpozději do 24.4.2024. Ve stejné době je Zhotovitel povinen zpracovat a odeslat žádosti o všechna stanoviska a vyjádření pro územní a stavební řízení. Podání příslušné žádosti na stavební úřad Zhotovitel učiní neprodleně po zajištění všech stanovisek a vyjádření pro územní a stavební řízení.“


III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.

3.2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že jejich níže podepsaní zástupci mají veškerá potřebná oprávnění k podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že v případě, vyžadují-li právní předpisy či zakladatelská právní jednání, popř. vnitřní předpisy některé ze smluvních stran k právnímu jednání obsaženému v tomto Dodatku souhlas či projednání některým z orgánů této právnické osoby, byl takový souhlas či projednání zajištěn před podpisem tohoto Dodatku.

3.4. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto Dodatku podle zákona zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento Dodatek v plném znění.

3.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.


Objednatel:					Zhotovitel:


V Praze dne ____________			V Praze dne ____________




____________________________		______________________________
Střední škola designu a umění,		MERU atelier s.r.o.
knižní kultury a ekonomiky Náhorní	Richard Vala, jednatel
Ing. Hana Pavelková, ředitelka
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