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DODATEK č.2 

k SMLOUVĚ O DÍLO „Spojovací komunikace Potoční/Hrnčířská“ 

uzavřený ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,  

 

I. Smluvní strany 

 

1.1. Zhotovitel   :    Bau-projekt spol s.r.o. 

                          zastoupen :     Bc. Janem Hylišem 

                     sídlo  :        Hojanovice 47, 396 01  

                       IČO  :  45539103 

  DIČ  : CZ 45539103                  

  bank. spojení :     356542521/0100  

  tel./email : 774891417 / hylis@seznam.cz       

 

1.2. Objednatel   : Město Kutná Hora  

   adresa  : Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora 

  IČO  : 00236195 

  DIČ  : CZ00236195    

  zastoupen : Mgr.Lukáš Seifert, starosta, zmocněný jednat ve  

     věcech smluvních  

     Ing.Jozef Králik, Ing.arch.Martin Kremla, zmocněni  

     jednat ve věcech technických  

  tel. / email : 327 710 232 / kralik(kremla)@mu.kutnahora.cz 

 

 

II. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.2 k smlouvě o dílo, uzavřené dne 

7.6.2023 pro veřejnou zakázku „Spojovací komunikace Potoční/Hrnčířská“, kterým se mění 

doba plnění díla a platební podmínky.  

  

 

III. Předmět dodatku 

 

3.1. Předmětem tohoto dodatku č.2 k smlouvě o dílo je prodloužení doby plnění - zpracování 

projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen PD) „Spojovací 

komunikace Potoční/Hrnčířská“ (dále jen stavba) dle čl.IV. smlouvy o dílo. 

  

3.2. Doba plnění dle odst.4.1. a v souladu s odst.4.2. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.2 mění 

následovně: 

 4.1.Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v čl. III smlouvy a odevzdat jej objednateli 

nejpozději do 16.4.2024 a to včetně nutného projednání s DOSS, Policií ČR, správci sítí a 

dalšími účastníky územního a stavebního řízení. 

  

3.3. Dodatkem č.2 se mění platební podmínky ujednané v odst.6.3. smlouvy o dílo. Splatnost 

faktur se upravuje tímto dodatkem č.2 takto:  

 6.3. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 14 dnů od doručení objednateli. 

   

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.6.2023, jichž se tento dodatek č.2 netýká, se 

nemění a zůstávají v platnosti. 
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4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

 zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

4.3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady města Kutná Hora R/348/24 ze dne 

10.4.2024. 

 

  

 

 

V Kutné Hoře dne       .      .2024   V Hojanovicích dne       .      .2024 

 

objednatel :                                                             zhotovitel :   

  

 

 

………………………………………………              ……………………………………………… 

Mgr.Lukáš Seifert      Bc. Jan Hyliš  

starosta města                     jednatel společnosti  
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