

Dodatek č. 4
             ke smlouvě o dílo
            Číslo Smlouvy Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 07.10. 2022
    Pomocná evidence KPÚ: 13/2022-537100
    Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl („KoPÚ“)

          uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

        mezi

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Machovcová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 900 180
E-mail: v.machovcova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod č.j. SPU 104441/2024 dne 15. 3. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) činí 10 %.  
Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 133117/2024 dne 5. 4. 2024.

1. Předmět Dodatku
1. Příloha č. 1  „Položkový   výkaz  činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –  Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“ ke Smlouvě se mění takto:
6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ od Dílčí části Hlavního celku
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 640,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 904,00. Cena bez DPH celkem v Kč 647 592,00.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 200,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 420,00. Cena bez DPH celkem v Kč 435 600,00.

6.2.7 Rozbor současného stavu. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 385,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 423,50. Cena bez DPH celkem v Kč 222 761,00.
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 385,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 423,50. Cena bez DPH celkem v Kč 222 761,00.
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 968 914,00

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 770,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 847,00. Cena bez DPH celkem v Kč 293 062,00.

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 980,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 178,00. Cena bez DPH celkem v Kč 65 340,00.
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 650,00. 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 815,00. Cena bez DPH celkem v Kč 18 150,00.

6.3.1 i) b)  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 300,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 630,00. Cena bez DPH celkem v Kč 18 150,00.

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 66 000,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 72 600,00. Cena bez DPH celkem v Kč 72 600,00.
6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 390,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 929,00. Cena bez DPH celkem v Kč 5 929,00.
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 080,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 388,00. Cena bez DPH celkem v Kč 3 388,00.
6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 155,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 270,50. Cena bez DPH celkem v Kč 1 270,50.
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 210,00. 
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 331,00. Cena bez DPH celkem v Kč 460 526,00.

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 19 800,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 21 780,00. Cena bez DPH celkem v Kč 43 560,00.
6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 600,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 260,00. Cena bez DPH celkem v Kč 7 260,00.
6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8 470,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 9 317,00. Cena bez DPH celkem v Kč 9 317,00.
6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 840,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 324,00 Cena bez DPH celkem v Kč 5 324,00.
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 815,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 996,50. Cena bez DPH celkem v Kč 1 996,50.
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 1 005 873,00
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 220,00.
Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 242,00. Cena bez DPH celkem v Kč 127 292,00.
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 127 292,00

Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 968 914,00
1. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 1 005 873,00
1. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    127 292,00
Celková cena bez DPH v Kč 3 102 079,00
DPH 21 % v Kč 651 436,60
[bookmark: _Ref50585481]Celková cena Díla včetně DPH v Kč 3 753 515,60 
    
3.    Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]
2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s   ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho  uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
                                            				   	

Česká republika – Státní pozemkový úřad                       AREA G. K. spol. s r. o.
                                                                                              (reprezentant sdružení)
Místo: Praha                                                                          Místo: Praha
12.04.2024                                                                             09.04.2024



______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: jednatel společnosti
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
      

Příloha:
1.Položkový výkaz činností  


                                                  
Dodatek č. 4 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
                                                                                                              UID: spudms00000014472527
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	500,00
	11 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	346
	700,00
	242 200,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	180
	900,00
	162 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	223
	2 904,00
	647 592,00
	30.4.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	180
	2 420,00
	435 600,00
	30.4.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	526
	423,50
	222 761,00
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	526
	423,50
	222 761,00
	15.9.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 968 914,00
	15.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	346
	847,00
	293 062,00
	28.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	2 178,00
	65 340,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 815,00
	18 150,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	3 630,00
	18 150,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             5 929,00    
	            5 929,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             3 388,00    
	            3 388,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 270,50    
	            1 270,50    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	346
	             1 331,00    
	        460 526,00    
	31.3.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           21 780,00    
	          43 560,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	             7 260,00    
	            7 260,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 317,00 
	9 317,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 324,00 
	5 324,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 996,50 
	1 996,50 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 873,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	526
	242,00
	127 292,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	127 292,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 968 914,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 873,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	127 292,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 102 079,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	651 436,60
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 753 515,60
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	12.04.2024________________________________ 
	
	
	09.04.2024________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



	
