
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově
seniorů Vojkov“

Číslo Objednatele 
Číslo Dodavatele

S-0167/SOC/2023/1
2023/04/01
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 23.1. 2023,
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Středočeský kraj
Zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 708 91 095
Se sídlem: Zborovská 11, 150 00, Praha 5
Bankovní s
Číslo účtu:
dále jen „o
a

Dodavatel:

INVESSALES, spol. s r.o.
sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město
zastoupená: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
zápis: C 41963 MS v Praze
kontaktní osoba: Vasilij Lakatyš
tel.: mail: v.lakatys@invessales.com

Passive Concept s.r.o.
sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město
zastoupená: Veronikou Jaškovou jednatelkou
bank. spoj zech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
IČO: 03497275
DIČ: CZ2110821
zápis: C 232488 u MS v Praze
kontaktní osoba: Veronika Jašková
tel.: email: info@passiveconcept.cz

společnost podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění vystupující
pro účely této veřejné zakázky pod společným názvem SPOLEČNOST INVESSALES - Passive
Concept, se sídlem Praha 2 - Nové Město 22/1512, PSČ 128 00, kdy vedoucím společníkem je
společnost INVESSALES, spol. s r.o., jež je zmocněn zastupovat jmenované společníky v rámci
veřejné zakázky a rovněž i při uzavření tohoto Dodatku

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento Dodatek:
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Článek I.
Předmět Dodatku č.1

V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v 
Domově seniorů Vojkov“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu 
formou změnových listů (doplnění elektroinstalace, oprava degradovaných břehů, úpravy 
rozměrů na základě zjištěných skutečností), v důsledku čehož i navýšením ceny a prodloužení 
doby zhotovení díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 1-16 (dále jako 
„Změnové listy č. 1-16“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
Objednatele S-0167/SOC/2023/1/2024. Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní 
Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnového listu č. 10, podmínky stanovené v § 222 odst. 
4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) a v případě změn dle Změnových listů č. 13 a 15 podmínky dle § 222 odst. 5 (v 
kombinaci s odst. 9) ZZVZ a v případě změn dle Změnových listů č. 1-9, 11, 12, 14, 16 
podmínky dle § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) ZZVZ.

1.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1-16, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. I., 
odst. 1.5. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

2.1

Dodavatel se zavazuje kprovedení díla - stavby „Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity 
služby DZR v Domově seniorů Vojkov“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, 
kterou vypracovala společnost IPROS s.r.o., IČO: 248 09 951, se sídlem: Tyršova 2076, 
Benešov, 256 01, Ing. Miroslav Frantes, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 
(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele 
podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.ve znění změnových listů 
č. 1- 16. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu této smlouvy je Domov seniorů Vojkov, Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy 
Janovice, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 
požadovaného soupisu prací., ve znění změnových listů č. 1-16.

Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1-16, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. 
III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

2.2

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 27 9 79 335,94 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve 
vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění změnových 
listů č. 1-16.
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K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši:

15% sazba DPH do 31.12.2023 ve výši 1.660.621,57 Kč 
12% sazba DPH od 1.1.2024 ve výši 2.029.023,06 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH činí 31.668.980,57 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve 
znění změnových listů č. 1-16. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím 
či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném 
výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 
výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za 
její součást.

V přímé souvislosti s navýšením objemů prací dle Změnových listů č. 1-16, jež si 
vyžádaly změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, se prodlužuje doba 
zhotovení díla o dva (2) kalendářní měsíce. Celková doba zhotovení tak bude činit sedmnáct 
(17) kalendářních měsíců. Původní znění čl. II., odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto 
novým zněním:

2.3

Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 
1.8. Smlouvy v termínu do sedmnácti (17) kalendářních měsíců ode dne protokolárního 
předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 - Finanční a časový harmonogram stavby (dále 
jen „HMG“).

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 26 984 687,70 bez DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za 
dílo navýšena o 994 648,24 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy činí 27 979 335,94 bez 
DPH.

3.

cena bez DPH

Smlouva o dílo 26 984 687,70 Kč

Dodatek č. 1 994 648,24 Kč

27 979 335,94 KčCelková nová cena díla

Vzhledem ke změně procentní sazby DPH z 15 % na 12 % od 1.1.2024, je níže uveden nový 
výpočet celkové ceny za dílo ve znění Dodatku č.1 vč. DPH.
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cena bez DPH DPH 15% DPH 12% cena s DPH

cena dle SoD ve znění Dodatku č.1 27 979 335,94 Kč

Vyfakturováno k 31.12.2023 11 070 810,46 Kč 1 660 621,57 Kč 12 731 432,03 Kč
Fakturace SoD ve znění Dodatku č. 1 od 
1.1.2024 16 908 525,48 Kč 2 029 023,06 Kč 18 937 548,54 Kč

Celková cena ve znění Dodatku č.1 včetně DPH 31 668 980,57 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží originál.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 
smluv, které provede Objednatel.

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesením č.044-13/2024/RK ze dne 28.3.2024.

Přílohy: Změnové listy č. 1-16 
Plná moc

V PříbramiV Praze

Objednatel Dodavatel

Vaši lij 

Lakatyš
Digitálně podepsal 
Vasilij Lakatyš 
Datum: 2024.04.10 
13:56:42 +02'00'

Dokument je podepsán elektronickým podpisem 
Podepisující:
Organizace:
Sériové č. čert.:
Vydavatel čert.:
Datum a čas:
Důvod:
Místo:

Libor Lesák
Středočeský kraj 
23074204
PostSignum Qualified CA 4 
12.04.2024 13:10:34

Středočeský kraj 
Libor Lesák,

Vasilij Lakatyš
Jednatel společnosti INVESSALES, 
spol. s.r.o., tedy
subjektu zmocněného k podpisu této 
smlouvy za společnost podle § 2716 a 
násl. obč. zák. tvořenou společnostmi 
INVESSALES, spol. s r.o. a Passive 
Concept s.r.o..

radní pro oblast investic, majetku a veřejných 
zakázek
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Změnové listy č.1-15

Stavební úpravy - Vojkov č.p.41Stavba: 2023/01

IČO: 70891095 

DIČ: CZ70891095

Středočeský krajObjednatel:

Zborovská 81/11 
15000 Praha-Smíchov

IČO: 62957678 

DIČ: CZ62957678

SPOLEČNOST INVESSALES - Passive ConceptZhotovitel:

Podskalská 22/1512
Praha 212800

Vypracoval: Jaroslav
Shrbený

Rekapitulace dani

994 648,24Základ pro sníženou DPH 12 %

119 357,79Snížená DPH 12 %

0,00Základ pro základní DPH 21 %

0,00Základní DPH 21 %

0,00Zaokrouhlení

1 114 006,03 czkCena celkem s DPH

dnev

Shrbený Jaroslav
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPHČíslo Název DPH celkem Cena celkem

Změnové listy02 994 648,24 119 357,79 1 114 006,03

Větší výtahová šachtaZL 01 350 273,80 42 032,86 392 306,66

Rozšíření interiérových dveří pro 
vjezd a výjezd lůžekZL 02 185 664,77 22 279,77 207 944,54

Oprava kamenné zídkyZL 03 151 577,44 18 189,29 169 766,73
Ocelové prvky ve stropě nad 1.NP, 
ocelové překlady, stropZL 04 110 075,64 13 209,08 123 284,72

Asfalt pod omítkamaZL 05 64 050,69 7 686,08 71 736,77

Krov, dešťové žlabyZL 06 -1 779,66 -213,56 -1 993,22
Vnější omítka, vyzdívka nové římsy 
nadezdívané částiZL 07 797 418,95 95 690,27 893 109,22
Úprava koruny kamenné zídky, 
změna povrchu schodišť na teraseZL 08 24 007,80 2 880,94 26 888,74

Duplicitní položky v rozpočtuZL 09 -2 447 598,25 -293 711,79 -2 741 310,04

Signalizační systém sestra - pacientZL 10 829 236,63 99 508,40 928 745,03

Vstupní portál, šírší otvor D08ZL 11 14 245,10 1 709,41 15 954,51
Oprava kamenné opěrné zídky - 
havarijní stav stávající zídky v délceZL 12 392 515,14 47 101,82 439 616,96
Slaboproudé rozvody - strukturovaná 
kabelážZL 13 271 926,61 32 631,19 304 557,80

Vnitřní omítkyZL 14 257 048,19 30 845,78 287 893,97

Odpočet mřížových stěn, požární 
odvětrání CHÚCZL 15 -3 102,61 -372,31 -3 474,92

Truhlářské výrobkyZL 16 -912,00 -109,44 -1 021,44

Celkem za stavbu 994 648,24 119 357,79 1 114 006,03
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Větší výtahová šachtaR: ZL 01

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -12,08
1 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 0,64508 214,50 138,37 SoD p.č. 5

2,35*0,25*1,098 0,64508
2 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 0,64508 42,90 27,67 SoD p.č. 6

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,64508 0,64508
3 132201401 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 -0,26008 2 630,00 -684,01 SoD p.č. 2

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -0,26008 -0,26008
4 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,38500 299,00 115,12 SoD p.č. 13

Hodnota z bývalého odkazu. : 0,385 0,38500
5 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 0,38500 278,50 107,22 SoD p.č. 3

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,64508 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -0,26008

0,64508
-0,26008

6 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 0,38500 246,50 94,90 SoD p.č. 4
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,38500 0,38500

7 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,38500 490,00 188,65 SoD p.č. 14
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,38500 0,38500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -326,43
8 271531114 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 0,40255 1 885,00 758,81 SoD p.č. 19

2,5*0,25*0,35 
(1,167*3)*0,15*0,35

0,21875
0,18380

9 279311113 Postupné podbetonování zákl. zdiva C12/15 m3 -0,26008 6 665,00 -1 733,43 SoD p.č. 44
původní řešení : -1,74800 
nové řešení : (1,167*3)*0,15*1,04 
(1,167*3)*0,2*1,345

-1,74800
0,54616
0,94177

10 631315511 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 z betonu 
prostého

m3 0,11502 3 700,00 425,57 SoD p.č. 20
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2,5*0,25*0,1 
(1,167*3)*0,15*0,1

0,06250
0,05252

11 631319155 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 0,11502 347,50 39,97 SoD p.č. 21
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,11502 0,11502

12 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, 
oko 150 x 150 mm

0,00263 69 450,00 182,65 SoD p.č. 22t

(1,95*0,25)*0,0054 0,00263

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 223,37
13 311238143 Zdivo keramické 24 broušené P10, tl. 240 mm m2 3,71000 1 947,00 7 223,37 SoD p.č. 68

(0,25+0,25)*(0,29+2,19+0,66+0,25+0,32+2,14+1,82-0,25) 3,71000

Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 1 834,60
14 617421232 Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená m2 3,71000 494,50 1 834,60 SoD p.č. 142

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,71000 3,71000
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
332 000,00

15 R950 99999* Příplatek za větší výtah kpl 1,00000 332 000,00 332 000,00 Kalkul

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 291,55
16 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 1,51947 850,00 1 291,55 SoD p.č. 295t

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 262,79
17 711141559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením
m2 5,85000 122,00 713,70 SoD p.č. 298

3*1,95 5,85000
2 080,80 SoD p.č. 29918 711142559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením
m2 14,40000 144,50

podbetonávka zdiva : 3*1 
druhá vrstva :
(3+0,25+0,25+3+0,25+0,25+1,95+0,25+1,95+0,25)*1

3,00000
11,40000

5 089,84 SoD p.č. 30119 62852265 Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral m2 22,27500 228,50
(5,85+14,4)*1,1 22,27500

20 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 78,84340 4,80 378,45 SoD p.č. 310

Celkem bez DPH 350 273,80
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Rozšíření interiérových dveří pro vjezd a výjezd lůžekR: ZL 02

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 923,00
1 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm 878,00 URS 2023 02kus 2,00000 439,00

dveře D07 v příčce, tl.115mm : 1 1,00000
1,00000dveře D11 v příčce, tl.80mm : 1

1 458,00 ÚRS 2023 022 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 3,00000 486,00
jednokřídlé interiérové dveře šířky 700mm a 800mm : 
1.NP :
D16 : 1 
D07 : 1 
D17 : 1

1,00000
1,00000
1,00000

3 843,00 ÚRS 2023 023 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 7,00000 549,00
dvoukřídlé interiérové dveře šířky 1100mm :
1. NP :
D06 : 2 
D04 : 1
2. NP :
D10 : 2 
D09 : 1 
D11 : 1

2,00000
1,00000

2,00000
1,00000
1,00000

3 744,00 ÚRS 2023 024 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 6,00000 624,00
dvoukřídlé interiérové dveře šířky 1250mm : 
1.NP :
D06 : 2 
D04 : 1 
2.NP : 
D10 : 2 
D11 : 1

2,00000
1,00000

2,00000
1,00000
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Výplně otvorůDíl: 64 24 436,00
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 -1 954,00 SoD p.č. 1685 642942111 kus -2,00000 977,00
dle VV : -13 
skutečnost :
1. NP - m.č. 1.07 : 1 
m.č. 1.08 : 1
m.č. 1.11 : 1 
m.č. 1.10 : 1 
m.č. 1.12 : 1 
m.č. 1.13 : 1
2. NP - m.č. 2.06 : 1 
m.č. 2.07 : 1
m.č. 2.10 : 1 
m.č. 2.11 : 1 
D 13 : 1 
D 14 : 1
do úklidové místnosti 1.10 : -1

-13,00000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

-1,00000
3 900,00 URS 2023 026 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 kus 

do 4,5 m2 na montážní pěnu
5,00000 780,00

skutečnost :
l. NP - m.č. 1.06 : 1
m. č. 1.05 : 1 
m.č. 1.09 : 1 
m.č. 2.05 : 1 
m.č. 2.09 : 1

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

4 990,00 ÚRS 2023 027 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,00000 4 990,00

do úklidové místnosti 1.10 : 1 1,00000
8 R642 99991 Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 800/2100mm, 

bezfalcová, v provedení dle tabulky - NC
ks -2,00000 4 000,00 -8 000,00 SoD p.č. 172

do koupelny m.č. 2.11 : -1 
do úklidové místnosti 1.10 : -1

-1,00000
-1,00000

5 500,00 Kalkul9 R642 99991* Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 800/2100mm, 
bezfalcová, v provedení dle tabulky - NC EI30

ks 1,00000 5 500,00

do úklidové místnosti 1.10 : 1 1,00000
-12 000,00 SoD p.č. 17310 R642 99992 Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 1100/2100mm, 

bezfalcová, v provedení dle tabulky - NC
ks -3,00000 4 000,00

do koupelny m.č. 2.11 : 1 
do pokoje m.č. 1.06 : -1

1,00000
-1,00000
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do pokoje m.č. 1.05 : -1 
do pokoje m.č. 2.05 : -1 
do pokoje m.č. 2.09 : -1

-1,00000
-1,00000
-1,00000

24 000,00 Kalkul11 R642 99992* Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 1250/2100mm, 
bezfalcová, v provedení dle tabulky - NC

ks 4,00000 6 000,00

do pokoje m.č. 1.06 : 1 
do pokoje m.č. 1.05 : 1 
do pokoje m.č. 2.05 : 1 
do pokoje m.č. 2.09 : 1

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

12 R642 99995 Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 900/2100mm, 
protipožární, v provedení dle tabulky - NC

ks -2,00000 4 000,00 -8 000,00 SoD p.č. 174

D 13 : -1 -1,00000
-1,00000D 14 : -1

4 000,00 Kalkul13 R642 99995* Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 900/1970mm, 
protipožární, v provedení dle tabulky - D13

ks 1,00000 4 000,00

D 13 : 1 1,00000
4 000,00 Kalkul14 R642 99995** Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 900/1970mm, 

protipožární, v provedení dle tabulky - D14
ks 1,00000 4 000,00

D 14 : 1 1,00000
-8 000,00 SoD p.č. 17515 R642 99996 Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 1100/2100mm, 

protipožární, v provedení dle tabulky - NC
ks -2,00000 4 000,00

do chodby m.č. 1.09 : -1 
do chodby m.č. 2.04 : -1

-1,00000
-1,00000

16 000,00 Kalkul16 R642 99996* Dodávka ocel.zárubně se stín.drážkou 1250/2100mm, 
protipožární, v provedení dle tabulky - NC

ks 2,00000 8 000,00

do chodby m.č. 1.09 : 1 
do chodby m.č. 2.04 : 1

1,00000
1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 008,42
17 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 1,18638 850,00 1 008,42 SoD p.č. 295t

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 150 297,35
-2 121,00 SoD p.č. 54218 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus -3,00000 707,00

VV : -7 
skutečnost : 
m.č. 1.08 : 1 
m.č. 1.13 : 1 
m.č. 1.10 : 1 
m.č. 1.12 : 1

-7,00000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
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m.č. 2.07 : 1 1,00000
-1,00000do úklidové místnosti 1.10 : -1

1 194,00 SoD p.č. 54719 766661132 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m kus 1,00000 1 194,00
VV : -8 
skutečnost :

-8,00000

m.č. 1.07 : 1 
m.č. 1.06 : 1 
m.č. 1.05 : 1 
m.č. 1.11 : 1 
m.č. 2.06 : 1 
m.č. 2.05 : 1 
m.č. 2.10 : 1 
m.č. 2.09 : 1 
m.č. 2.11 : 1

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

1 480,00 URS 2023 0220 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,00000 1 480,00

do úklidové místnosti 1.10 : 1 1,00000
5 472,00 URS 2023 0221 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo kus 19,00000 288,00

samozavírače : 
D04 : 2*2 
D17 : 1 
D13 : 1 
D09 : 2*2 
D14 : 1 
D05 : 2*2*2

4,00000
1,00000
1,00000
4,00000
1,00000
8,00000

8 460,00 URS 2023 0222 742210241 Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním 
dvoukřídlých dveří

kus 6,00000 1 410,00

koordinátory zavírání :
D04 : 2*1 
D09 : 2*1 
D05 : 1*2

2,00000
2,00000
2,00000

23 R766 99941 Dveře dřevěné plné 800/2100mm, barva zink.žlutá, dle 
tabulky prvků D17 - NC

ks -1,00000 40 000,00 -40 000,00 SoD p.č. 545

do úklidové místnosti 1.10 : -1 -1,00000
45 000,00 Kalkul24 R766 99941* Dveře dřevěné plné 800/2100mm, barva zink.žlutá, dle 

tabulky prvků D17 - NC EI 30 DP3
ks 1,00000 45 000,00

do úklidové místnosti 1.10 : 1 1,00000
25 R766 99942 Dveře dřevěné plné 800/2100mm, barva světle zelená, dle ks 

tabulky prvků D11 - NC____________________________________
-1,00000 25 000,00 -25 000,00 SoD p.č. 546
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do koupelny m.č. 2.11 : -1 -1,00000
35 000,00 SoD p.č. 54926 R766 99942* Dveře dřevěné plné 2kř.1100/2100mm, barva světle 

zelená, dle tabulky prvků D11* - NC
ks 1,00000 35 000,00

do koupelny m.č. 2.11 : 1 1,00000
-70 000,00 SoD p.č. 54827 R766 99943 Dveře dřevěné plné 2kř.1100/2100mm , barva zink.žlutá, 

dle tabulky dveří D06 - NC
ks -2,00000 35 000,00

do pokoje m.č. 1.06 : -1 
do pokoje m.č. 1.05 : -1

-1,00000
-1,00000

90 000,00 Kalkul28 R766 99943* Dveře dřevěné plné 2kř.1250/2100mm , barva zink.žlutá, 
dle tabulky dveří D06 - NC

ks 2,00000 45 000,00

do pokoje m.č. 1.06 : 1 
do pokoje m.č. 1.05 : 1

1,00000
1,00000

29 R766 99944 Dveře dřevěné plné 2kř.1100/2100mm , barva světle zel., 
dle tabulky dveří D10 - NC

ks -2,00000 35 000,00 -70 000,00 SoD p.č. 549

do pokoje m.č. 2.05 : -1 
do pokoje m.č. 2.09 : -1

-1,00000
-1,00000

90 000,00 Kalkul30 R766 99944* Dveře dřevěné plné 2kř.1250/2100mm , barva světle zel., 
dle tabulky dveří D10 - NC

ks 2,00000 45 000,00

do pokoje m.č. 2.05 : 1 1,00000
1,00000do pokoje m.č. 2.09 : 1

31 R766 99947 Dveře dřevěné plné s 1100/2100mm s EW30DP3, barva 
zink.žlutá, dle tabulky D04 - NC

ks -1,00000 45 000,00 -45 000,00 SoD p.č. 554

do chodby m.č. 1.09 : -1 -1,00000
55 000,00 Kalkul32 R766 99947* Dveře dřevěné plné s 1250/2100mm s EW30DP3, barva 

zink.žlutá, dle tabulky D04 - NC
ks 1,00000 55 000,00

do chodby m.č. 1.09 : 1 1,00000
33 R766 99948 Dveře dřevěné plné s 1100/2100mm s EW30DP3, barva 

světle zelená, dle tabulky D09 - NC
ks -1,00000 45 000,00 -45 000,00 SoD p.č. 555

do chodby m.č. 2.04 : -1 -1,00000
55 000,00 Kalkul34 R766 99948* Dveře dřevěné plné s 1250/2100mm s EW30DP3, barva 

světle zelená, dle tabulky D09 - NC
ks 1,00000 55 000,00

do chodby m.č. 2.04 : 1 1,00000
10 800,00 Kalkul35 76601 Koordinátor zavírání dveří ks 6,00000 1 800,00

koordinátory zavírání : 
D04 : 2*1 
D09 : 2*1 
D05 : 1*2

2,00000
2,00000
2,00000

36 76602 Protipožární dveřní zavírač ks 19,00000 2 500,00 47 500,00 Kalkul
samozavírače : 
D04 : 2*2 
D17 : 1

4,00000
1,00000
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D13 : 1 
D09 : 2*2 
D14 : 1 
D05 : 2*2*2

1,00000
4,00000
1,00000
8,00000

37 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1 477,85000 1,70 2 512,35 SoD p.č. 573

Celkem bez DPH 185 664,77
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Oprava kamenné zídkyR: ZL 03

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 283,00
1 311211126 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 60 190,00 SoD p.č. 95m3 13,00000 4 630,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,00000 13,00000
2 311211128 Příplatek za jednostranné lícování nadzákladového zdiva m3 13,00000 1 161,00 15 093,00 SoD p.č. 96

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,00000 13,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí 32 309,00

19 994,00 SoD p.č. 2703 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 13,00000 1 538,00
délka*výška*tloušťka : 13*2*0,5 13,00000

11 115,00 URS 2023 024 967043121 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné 
konstrukci mostů tl 300 mm

m2 9,75000 1 140,00

tl. cca 20cm, délka 7,5bm, výška 1,3m : 7,5*1,3 9,75000
Čištění vybouraného kamene k dalšímu použití 1 200,00 SoD p.č. 2715 R960 99993 hod 4,00000 300,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 29 367,47
6 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 34,54997 850,00 29 367,47 SoD p.č. 295t

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 617,97
7 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 4,93350 256,50 1 265,44 SoD p.č. 290t
8 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 69,06900 24,60 1 699,10 SoD p.č. 291t
9 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 4,93350 357,50 1 763,73 SoD p.č. 287t

10 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 9,86700 39,80 392,71 SoD p.č. 288t
11 979990107 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva 4,93350 1 925,00 9 496,99 SoD p.č. 292t

Celkem bez DPH 151 577,44
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Ocelové prvky ve stropě nad 1.NP, ocelové výměnyR: ZL 04

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 110 075,64
10 767995105 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, 

stropní nosníky I22
kg 167,04000 255,00 42 595,20 SoD p.č. 578

ocelové výměny nad nadpražím : 
I 140 - 14,4kg/bm : 2,7*14,4*3 
3,5*14,4*1

116,64000
50,40000

11 767995106 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, 
stropní nosníky I22

kg 241,94900 185,00 44 760,57 SoD p.č. 577

navíc jeden nosník = zmenšení osové vzdálenosti : 
7,73*31,3

241,94900

12 R767 99951 Dodávka válcovaných nosníků I,U v.14-22cm 0,44989 45 000,00 20 245,05 SoD p.č. 579t
navíc jeden nosník = zmenšení osové vzdálenosti :
7,73*31,3/1000*1,1
ocelové výměny nad nadpražím :
I 140 - 14,4kg/bm : 2,7*14,4*3/1000*1,1 
3,5*14,4*1/1000*1,1

0,26614

0,12830
0,05544

14 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1 076,00820 2,30 2 474,82 SoD p.č. 599

Celkem bez DPH 110 075,64
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Asfalt pod omítkamaR: ZL 05

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 11 322,00
11 322,00 URS 2023 021 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100
m2 102,00000 111,00

%
102 102,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 52 728,69
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km2 979081111 4,69200 256,50 1 203,50 SoD p.č. 290t

3 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 65,68800 24,60 1 615,92 SoD p.č. 291t
4 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 4,69200 357,50 1 677,39 SoD p.č. 287t
5 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 9,38400 39,80 373,48 SoD p.č. 288t

47 858,40 ÚRS 2023 026 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

4,69200 10 200,00t

Celkem bez DPH 64 050,69
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Krov, dešťové žlabyR: ZL 06

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 101 507,77
-3 538,08 SoD p.č. 4871 762341220 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním, (pod 

okapový plech)
m2 -23,43100 151,00

-23,43100 -23,43100
2 494,80 SoD p.č. 4822 762342203 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 28,00000 89,10

56*0,5 28,00000
103 600,00 Kalkul3 76201 D+M námětky na krokve kpl 56,00000 1 850,00

4 60726121 Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm m2 -25,77400 583,00 -15 026,24 SoD p.č. 488
-25,77400 -25,77400

6 720,00 SoD p.č. 4865 R762 99954 Dodávka latí Bo, Sm m3 0,53760 12 500,00
56*4*0,04*0,06 0,53760

6 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 942,50480 7,70 7 257,29 SoD p.č. 505

Díl: 764 Konstrukce klempířské -103 287,43
7 764231240 Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm 6,62800 1 394,00 9 239,43 SoD p.č. 510m

2,02 2,02000
1,89000
1,92000
0,79800

1,89
1,92
0,798
Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm 75 119,06 URS 2023 028 764531404 56,05900 1 340,00m
Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 660 mm, (rš.568mm) 
K03

9 764255203 -56,05900 3 600,00 -201 812,40 SoD p.č. 508m

-56,05900 -56,05900
12 580,00 SoD p.č. 51310 764259211 Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm kus 4,00000 3 145,00

dle VV : -7 
skutečnost : 10 
z výtahové šachty : 1

-7,00000
10,00000

1,00000
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3 958,00 SoD p.č. 51211 764554203 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm, 
(D125mm) - K07_____________________________

2,00000 1 979,00m

z výtahové šachty : 2 2,00000
12 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % -1 009,15910 2,35 -2 371,52 SoD p.č. 517

Celkem bez DPH -1 779,66
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Vnější omítka, vyzdívka nové římsy nadezdívané částiR: ZL 07

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 411,14
1 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami, 

(podokapová v nadezdívané části)
m3 0,83600 8 865,00 7 411,14 SoD p.č. 90

dle VV : -0,46400 -0,46400
1,30000skutečnost : 1,3

6 000,00 Kalkul2 301 Srovnání kamenného portálu u vstupních dveří kpl 1,00000 6 000,00
Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 780 703,56

3 622423722 Oprava vněj. omítek III,do80%, štuk na 100% plochy, 
vč.opravy šambrán a říms

m2 -292,57900 850,00 -248 692,15 SoD p.č. 149

URS 2023 024 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 35,00000 237,00 8 295,00

hydrofobní nátěr odskočeného soklu : 35 35,00000
1 021 100,71 ÚRS 2023 025 622325409 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 

rozsahu přes 80 do 100 %
m2 292,57900 3 490,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 304,25
6 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 3,88735 850,00 3 304,25 SoD p.č. 295t

Celkem bez DPH 797 418,95
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Úprava koruny kamenné zídky, změna povrchu schodišť na teraseR: ZL 08

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 791,00
5 031,00 URS 2023 021 434191423 Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných 

na desku
7,80000 645,00m

1,3*3*2 7,80000
KRAJNÍK ZAHRADNÍ LAMANY KS10/202 401 8,00000 470,00 3 760,00 Kalkulm

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 800,00
5 160,00 ÚRS 2023 023 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční 12,00000 430,00m

opěrou do lože z betonu prostého
KRAJNÍK ZAHRADNÍ LÁMANÝ KS10/204 401 12,00000 470,00 5 640,00 Kalkulm

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 416,80
4 416,80 SoD p.č. 2955 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 5,19624 850,00t

Celkem bez DPH 24 007,80
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Duplicitní položky v rozpočtuR: ZL 09

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 951 Interiérové vybavení - viz tabulka PD -2 447 598,25
-49 220,00 SoD2 p.č. 24 
-52 965,00 SoD2 p.č. 34

1 R72510028 Vozík na pomůcky PSS, 150x58x115cm - viz tabulka kus -2,00000 24 610,00
2 R72510038 Vozík na léky - hliníková konstrukce, š.85cm, hl.50cm, 

v.100cm - viz tabulka
kus -1,00000 52 965,00

3 R72510024 Monitor LCD display 23-24" kus -1,00000 4 269,30 -4 269,30 SoD2 p.č. 19
Tiskárna ČB laserová multifunkční, oboustran.tisk, 
kopírování a funkce sc

4 R72510024 kus -1,00000 6 420,00 -6 420,00 SoD2 p.č. 20

5 R725 10001 Pečovatelské lůžko elektrické + příslušenství, vč.hrazdy a 
hrazdičky - viz tabulka

kus -11,00000 44 672,50 -491 397,50 SoD2 p.č. 1

6 R72510002 Noční stolek - stolek k lůžku, s výklopnou jídelní deskou - 
viz tabulka

kus -11,00000 10 357,60 -113 933,60 SoD2 p.č. 2

Šatní skříň š.100 - dvoudveřová skříň s policemi, 
100x200x60cm - viz tabulka

7 R72510003 kus -5,00000 24 503,00 -122 515,00 SoD2 p.č. 3

Šatní skříň š.70 - jednodveřová skříň s policemi, 
70x200x60cm - viz tabulka

8 R72510004 kus -9,00000 18 671,50 -168 043,50 SoD2 p.č. 4

9 R72510006 Stůl do společenské místnosti 90x90, jídelní stůl - viz 
tabulka

kius -2,00000 17 815,50 -35 631,00 SoD2 p.č. 5

10 R72510007 Stůl do společenské místnosti 70 x 70, jídelní stůl - viz 
tabulka

kus -2,00000 7 265,30 -14 530,60 SoD2 p.č. 6

11 R72510008 Stůl 80 x 180 - jídelní stůl v.cca 70cm, viz tabulka kus -2,00000 10 111,50 -20 223,00 SoD2 p.č. 7
Zidle/malé křeslo, židle s područkama a opěradlem - viz 
tabulka

12 R72510009 kus -19,00000 4 686,60 -89 045,40 SoD2 p.č. 8

13 R72510010 Komoda 40x60, zásuvková komoda výšky 85cm - viz 
tabulka

kus -1,00000 7 383,00 -7 383,00 SoD2 p.č. 9

14 R725 10011 Lampička, stolní svítidlo - viz tabulka prvků kus -11,00000 1 177,00 -12 947,00 SoD2 p.č. 10
15 R72510012 Lednička - chladnička s integrovaným mrazákem, objem 

cca 95 l - viz tabulka
kus -8,00000 6 527,00 -52 216,00 SoD2 p.č. 11

16 R72510013 Křeslo - pevná kce křesla z masiv buku, na 4 otočných 
kolech - viz tabulka

kus -7,00000 37 985,00 -265 895,00 SoD2 p.č. 12
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17 R72510014 Kancelářská židle - otočná, s hlav.opěrkou, regulace 
výšky - viz tabulka

kus -2,00000 4 269,30 -8 538,60 SoD2 p.č. 13

18 R72510015 Polička na stěnu - zarážky na bocích 22cm, provedení v 
dekoru javor - viz tabulka

kus -13,00000 2 568,00 -33 384,00 SoD2 p.č. 14

19 R72510017 Televize 80 uhl., LCD televizor, příjem dig.TV signálu - viz 
tabulka

kus -8,00000 6 687,50 -53 500,00 SoD2 p.č. 15

20 R72510018 Televize 120 uhl., LCD televizor, příjem dig.TV signálu - 
viz tabulka

kus -2,00000 17 655,00 -35 310,00 SoD2 p.č. 16

21 R72510019 Držák TV - kloubový držák, nosnost 35kg , materiál kov - 
viz tabulka

kus -10,00000 1 337,50 -13 375,00 SoD2 p.č. 17

-26 750,00 SoD2 p.č. 1822 R72510024 Stolní PC micro tower, SSD disk 256 MB, 8 GB RAM, 
procesor i5 - viz tabulka

kus -1,00000 26 750,00

23 R72510025 Psací stůl + kontejner, psací stůl s pracovní LTD deskou - 
viz tabulka

kus -1,00000 8 693,75 -8 693,75 SoD2 p.č. 21

24 R72510026 Myčka podlož.mís, myčka nerez 1.4301 - viz tabulka kus -1,00000 176 550,00 -176 550,00 SoD2 p.č. 22
Úklidový vozík kompl., bezhlučná manipulace, hmotnost 
10kg - viz tabulka

25 R72510027 kus -1,00000 7 329,50 -7 329,50 SoD2 p.č. 21

26 R72510029 Drátěný vozík na prádlo, maximální nosnost 400kg - viz 
tabulka

kus -1,00000 16 585,00 -16 585,00 SoD2 p.č. 25

27 R72510030 Toaletní židle - polstrované křeslo s hyg.výřezem, toaletní 
nádoba - viz tabulka

kus -2,00000 6 366,50 -12 733,00 SoD2 p.č. 26

28 R725 10031 Koupací židle - hydraul.výškově nastav.toalet křes, 
nosnost 140kg - viz tabulka

kus -2,00000 123 050,00 -246 100,00 SoD2 p.č. 27

29 R72510032 Bezzápachový koš na použité pleny, objem nádoby 75 l - 
viz tabulka

kus -2,00000 19 795,00 -39 590,00 SoD2 p.č. 28

30 R72510033 Invalidní vozík - šíře sedu 50cm, nosnost 150kg - viz 
tabulka

kus -2,00000 9 576,50 -19 153,00 SoD2 p.č. 29

31 R72510034 Sprchovací lůžko, elektrické sprch.lůžko se zdvihem - viz 
tabulka

kus -1,00000 155 150,00 -155 150,00 SoD2 p.č. 30

32 R72510035 Vážící křeslo - s kolečky, nosnost 250kg, viz tabulka kus -1,00000 32 046,50 -32 046,50 SoD2 p.č. 31
33 R72510036 Pacientský zvedák - elektrický, nosnost 200kg - viz 

tabulka
kus -1,00000 37 450,00 -37 450,00 SoD2 p.č. 32

34 R72510037 Deska pro laterální přesun z lůžka na lůžko, rozměr 
180x50cm - viz tabulka

kus -1,00000 18 725,00 -18 725,00 SoD2 p.č. 33

Celkem bez DPH -2 447 598,25
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Signalizační systém sestra - pacientR: ZL 10

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: F0861 Slaboproudé rozvody 829 236,63
8 970,00 Kalkul1 6U400 19" rozvaděč jednodílný 6U/400mm kpl 1,00000 8 970,00

2 CAT5E Síťový kabel, drát, CAT5E, UTP, LSOH, včetně konektorů 
RJ45

bm 800,00000 21,85 17 480,00 Kalkul

3 DVOJLINKA Dvojlinka nestíněná 2x0,75mm černo/rudá, 1m bm 200,00000 25,30 5 060,00 Kalkul
4 ERTH0001-5 NurseTab - dotykový terminál na pokoj klientů 8", LAN / 

WLAN, včetně licencí
ks 8,00000 11 282,65 90 261,20 Kalkul

5 ERTH0002-9 NurseTab - dotykový terminál na sesternu se sluchátkem 
a stojánkem, LAN / WLAN, včetně licencí

ks 2,00000 18 121,70 36 243,40 Kalkul

6 ERTH0006 Signalizační pokojové světlo - 4 barvy, drátové, bez 
modulu

ks 8,00000 1 415,65 11 325,20 Kalkul

7 ERTH0039 Napájecí zdroj 8.4 A 24VDC ks 1,00000 2 935,43 2 935,43 Kalkul
8 ERTH0049 Záložní zdroj UPS 24V 40A, vč. 2 baterií ks 2,00000 10 496,05 20 992,10 Kalkul
9 ERTH0072 Držák na stěnu pro Nurse call uživatelské tlačítko k lůžku ks 9,00000 349,60 3 146,40 Kalkul

10 ERTH0075 PoE Switch 18 portů, 16 POE portů, včetně adaptérů 4.3 ks 2,00000 6 627,45 13 254,90 Kalkul
A

11 ERTS0001-46 NurseLog Server Professional - až pro 300 uživatelských 
pokojů, 19" rack

ks 1,00000 97 973,10 97 973,10 Kalkul

12 ERTS0001-51 Licence NurseLog - Wireless BT protokol, bez limitu počtu 
uživatelů

kpl 1,00000 45 469,85 45 469,85 Kalkul

13 ERTS0004 Licence NurseTab NurseCall - software pro RoomTab kpl 1,00000 29 168,60 29 168,60 Kalkul

14 ERTS0008 Licence NurseTab pro VolP volání kpl 1,00000 100 914,80 100 914,80 Kalkul
15 ERTSP0005 Instalační krabička pro konektory/ovladače na zeď ks 37,00000 131,10 4 850,70 Kalkul
16 ERTW0003 Adaptér pro napájení koncových prvků baterií C2450 - 

včetně baterie
ks 24,00000 464,60 11 150,40 Kalkul

17 ERTW0006 Signalizační pokojové světlo - 4 barvy, bezdrátový BTGR 
modul

ks 7,00000 3 444,25 24 109,75 Kalkul
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11 447,10 Kalkul18 ERTW0007 Koncové tlačítko účastníka (hruška), pro připojení s 
bezdrátovou zásuvkou

ks 9,00000 1 271,90

19 ERTW0009 Bezdrátová zásuvka RJ45 pro připojení bezdrátového 
účastnického tlačítka

ks 9,00000 1 900,95 17 108,55 Kalkul

20 ERTW0011-3 Bezdrátové tlačítko reset/přítomnost personálu s táhlem 
nouzového volání do vlhkého prostředí

ks 8,00000 1 968,80 15 750,40 Kalkul

21 ERTW0013 Bezdrátové tlačítko nouzového volání a reset/přítomnost 
personálu

ks 7,00000 1 615,75 11 310,25 Kalkul

22 ERTW0015 NurseCare rozhraní pro připojení drátových i bezdrátových 
prvků BTG s RFID pro NurseTab

ks 9,00000 4 278,00 38 502,00 Kalkul

23 IDK CRT Instalace datového kabelu bm 800,00000 109,25 87 400,00 Kalkul
24 IKZ CRT Instalace koncového zařízení vč. montážního materiálu ks 71,00000 402,50 28 577,50 Kalkul

25 INK CRT Instalace napájecího kabelu bm 200,00000 123,05 24 610,00 Kalkul
26 KS CRT Konfigurace serveru dle požadavku zákazníka kpl 1,00000 47 725,00 47 725,00 Kalkul
27 00524 R Přesun hmot Soubor 1,00000 23 500,00 23 500,00 Kalkul

Celkem bez DPH 829 236,63
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Vstupní portál, šírší otvor D08R: ZL 11

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské -200 279,44
1 762633110 -960,48 SoD p.č. 503Montáž vrat tesařských otočných m2 -8,00400 120,00

-8,00400 -8,00400
-185 000,00 SoD p.č. 5042 R762 99901 Dodávka dřevěných vrat 2760/2900mm vč.rámu, replika 

dle původních - NC
kus -1,00000 185 000,00

3 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % -1 859,60480 7,70 -14 318,96 SoD p.č. 505

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 506 079,54
-707,00 SoD p.č. 5634 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus -1,00000 707,00

5 766661132 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m kus 1,00000 1 194,00 1 194,00 SoD p.č. 560
6 76600000 Dodávka a montáž vstupního dřevěného portálu, vč. 

posuvných automatických dveří
kpl 1,00000 470 000,00 470 000,00 Kalkul

7 R766 99962 Dveře exterierové 960/2660mm s nadsvětlíkem, 
vč.rám.zárubně , dle tabulky dveří D08 - NC

kus -1,00000 59 200,00 -59 200,00 SoD p.č. 565

-1 -1,00000
86 333,00 Kalkul8 R766 99962* Dveře exterierové 1400/2660mm s nadsvětlíkem, 

vč.rám.zárubně , dle tabulky dveří D08 - NC
kus 1,00000 86 333,00

1 1,00000
9 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 4 976,20000 1,70 8 459,54 SoD p.č. 573

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -291 555,00
10 R767 66091 Dodávka + montáž vstup.automat.dveří vč.světlíků, 

2860/2900mm - NC
soubor -1,00000 285 000,00 -285 000,00 SoD p.č. 585

11 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % -2 850,00000 2,30 -6 555,00 SoD p.č. 599

Celkem bez DPH 14 245,10
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Oprava kamenné opěrné zídky - havarijní stav stávající zídky v délce cca 9mR: ZL 12

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 67 770,75
5 220,00 URS 2023 021 111211201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 

s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně
m2 30,00000 174,00

URS 2023 022 112201135 Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m ve svahu přes 1:5 
do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 1,00000 9 210,00 9 210,00

URS 2023 023 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 49,80000 455,00 22 659,00

8,3*2*3 49,80000
4 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,44800 1 428,00 639,74 SoD p.č. 7

patka pro sloupek oplocení : 0,4*0,4*0,7*4 0,44800
5 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 99,60000 51,40 5 119,44 SoD p.č. 9

na deponii : 49,8
z deponie zpět na zápys za zdí : 49,8

49,80000
49,80000

6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,44800 299,00 133,95 SoD p.č. 13

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,44800 0,44800
7 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 4 v množství do 100 m3 m3 49,80000 298,50 14 865,30 SoD p.č. 10

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 49,80000 49,80000
7 768,80 URS 2023 028 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 49,80000 156,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 49,80000 49,80000
770,00 URS 2023 029 181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 50,00000 15,40

10 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,44800 490,00 219,52 SoD p.č. 14
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,44800 0,44800

1 165,00 URS 2023 0211 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 50,00000 23,30
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 751,68
1 751,68 URS 2023 0212 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,44800 3 910,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,44800 0,44800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 210 497,00
125 010,00 SoD p.č. 9513 311211126 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 m3 27,00000 4 630,00

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 27,00000 27,00000
14 311211128 Příplatek za jednostranné lícování nadzákladového zdiva m3 27,00000 1 161,00 31 347,00 SoD p.č. 96

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 27,00000 27,00000
1 640,00 URS 2023 0215 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m 

se zabetonováním
kus 4,00000 410,00

16 311 Příplatek za velikost kamenů m3 27,00000 2 000,00 54 000,00 Kalkul
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 27,00000 27,00000

25 500,00 Kalkul 

■27 000,00 SoD p.č. 97

17 312 Manipulační technika pro zdění kamenné zdi (pásové 
rypadlo)

hod 30,00000 850,00

18 R311 99991 Použití stávajícího kamene - předpoklad 100% m3 -27,00000 1 000,00
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 27,00000*-1 -27,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 49 722,60
41 526,00 SoD p.č. 27019 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 27,00000 1 538,00

9*3*1 27,00000
696,60 URS 2023 0220 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v přes 1,6 do 2,0 m
9,00000 77,40m

Čištění vybouraného kamene k dalšímu použití 7 500,00 SoD p.č. 27121 R960 99993 hod 25,00000 300,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 62 056,71
22 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 73,00789 850,00 62 056,71 SoD p.č. 295t

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 716,40
716,40 URS 2023 0223 348401230 Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích 

drátů v přes 1,6 do 2,0 m
9,00000 79,60m

Celkem bez DPH 392 515,14
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Slaboproudé rozvody - strukturovaná kabelážR: ZL 13

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 271 926,61
117,68 Kalkul1 210010331 Krabice pro lištový rozvod 2789 bez zapojení kus 1,00000 117,68

2 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně 
dodávky trubky

85,00000 74,34 6 318,90 Kalkulm

70+15 85,00000
Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně 
dodávky trubky

4 284,00 Kalkul3 210010005 40,00000 107,10m

10+30 40,00000
1 093,98 Kalkul4 210010351 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně 

dodávky krabice
kus 2,00000 546,99

5 210111021 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z, 10/16A 
250V včetně dodávky zásuvky

kus 3,00000 420,35 1 261,05 Kalkul

1+1 +1 3,00000
6 210120401 Jistič 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu kus 2,00000 124,47 248,94 Kalkul

1+1 2,00000
4 320,00 Kalkul7 210190003 Montáž racku 9U kus 3,00000 1 440,00

1+1+1 3,00000
4 101,00 SoD p.č.748,8658 000101106 Kabel CYKY 3x2,5, vč. montáže 60,00000 68,35m

19+33+8 60,00000
9 000311111 Krabice univerzální/přístrojová KU68/1 , vč. montáže ks 12,00000 87,06 1 044,72 SoD p.č.778,898

10 210010603 Osazení plastové příchytky pro kabely OBO, vč. dodávky ks 50,00000 108,10 5 405,00 Kalkul

30+20 50,00000
Zásuvka data 1xRJ 45 UTP cat 6, vč. montáže11 210111031* kus 9,00000 552,84 4 975,56 Kalkul
8+1 9,00000

12 210111031** Zásuvka data 2xRJ 45 UTP cat 6, vč. montáže kus 4,00000 655,20 2 620,80 Kalkul
13 210111031**1 Konektor RJ 45 UTP cat 6 montáž, vč. montáže kus 3,00000 169,68 509,04 Kalkul
14 210190001* Napájecí panel ACAR 230V, vč. montáže ks 3,00000 1 261,44 3 784,32 Kalkul

1+1+1 3,00000
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Optická vana, vč. montáže 3 758,40 Kalkul15 210190002* ks 3,00000 1 252,80
2+1 3,00000

16 210190003* Optická spojka SC, vč. montáže ks 20,00000 40,08 801,60 Kalkul
16+4 20,00000

1 068,48 Kalkul17 210190003** Montáž optické kazety, vč. montáže ks 2,00000 534,24
18 210190003*** Svár optické vlákno, opticky pigtail 9/125 -1 m + ochrana 

sváru
ks 16,00000 834,72 13 355,52 Kalkul

19 210190004* Patch panel UTP cat 6, vč. montáže ks 3,00000 2 358,72 7 076,16 Kalkul
1+1+1 3,00000

2 270,88 Kalkul20 210190005* Keystone UTP cat 6, opticky patch cord Lc/SC 5 m 9/125, 
vč. montáže

ks 6,00000 378,48

4+2 6,00000
4 200,00 Kalkul21 210190005*1 Keystone UTP cat 6, patch cord UTP cat 6 /1m, vč. 

montáže
ks 20,00000 210,00

22 210810041* Data kabel UTP cat 6 (PU) včetně dodávky kabelu a 
montáže

911,00000 79,85 72 743,35 Kalkulm

783+108+20 911,00000
23 2108100410 Optický kabel 9/125-4 (PU), vč. montáže 118,00000 81,43 9 608,74 Kalkulm
24 215012120 Lišta vkládací s víčkem 40mm, vč. montáže 15,00000 176,08 2 641,20 Kalkulm
25 215012170 Kabelový žlab PVC 130x65, vč. montáže 6,00000 654,00 3 924,00 Kalkulm
26 219002214 Vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm ks 12,00000 199,58 2 394,96 SoD p.č.971

Řezání rýhy pro kabel - stěna/podlaha/strop27 219005011 70,00000 108,42 7 589,40 SoD p.č.970m
28 99991 Koordinace s ostatními profesemi hod 40,00000 660,00 26 400,00 Kalkul

24+8+8 40,00000
15 840,00 Kalkul29 99992 Výrobní dokumentace hod 24,00000 660,00

8+8+8 24,00000
30 99993 Dokumentace skutečného provedení hod 24,00000 660,00 15 840,00 Kalkul

8+8+8 24,00000
30,24 Kalkul31 00366 Krabice instalační LK 80x28 T ks 1,00000 30,24

32 15046 Rack 9U /595 ks 3,00000 4 850,40 14 551,20 Kalkul
1+1+1 3,00000

33 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 kus 2,00000 179,60 359,20 Kalkul
1+1 2,00000

34 998733203 PPV pro elektromontáže % 2 445,38320 11,20 27 388,29 SoD p.č.967

Celkem bez DPH 271 926,61
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Vnitřní omítkyR: ZL 14

Cenová
úroveňČíslo položky Název položkyP.č. MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 244 123,12
1 612311191 244 123,12 URS 2023 02Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 2 068,84000 118,00

přízemí - 25mm : 6,8*3,1*5 
25mm : 6,99*3,1*5
otvory neodečítám = hluboké ostění - 30mm 
: 19*3,1*6
25mm : (19-3,25)*3,1*5 
schodišťová stěna - 40mm : 4,5*8*8 
patro - 50mm : 7,38*3*10 
35mm : 6,52*3*7 
30mm : 20*3*6 
25mm : (20-3,25)*3*5

105.40000 
108,34500
353.40000

244,12500 
288,00000 
221,40000 
136,92000 
360,00000 
251,25000

Díl: Staveništní přesun hmot99 12 925,07
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 
12 m

12 925,07 SoD p.č. 2952 999281108 t 15,20597 850,00

Celkem bez DPH 257 048,19



Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Změnové listyO: 02

Odpočet mřížových stěn, požární odvětrání CHÚCR: ZL 15

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 122 375,39

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

1 342264051RT2 m2 35,44300 1 350,00 47 848,05 SoD

dle VV : -129,557 
skutečnost : 159

-129,55700
165,00000

m2 35,44300Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm2 342264091R00 57,20 2 027,34 SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,44300 29,44300
Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně 
dodávky materiálu

3 416091071RT1 kus 2,00000 925,00 1 850,00 SoD

SDK podhled dilatace - připojovací spára na dřevěné 
trámy

4 763131711T00 157,00000 450,00 70 650,00 Kalkulm

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 159 347,00
Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm5 766624043R00 kus 2,00000 2 230,00 4 460,00 SoD
Demontáž střešního okna a SDK opláštění6 76600 ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Kalkul
Okno střešní special GGUK, vč. lemování7 76601 ks 2,00000 45 060,00 90 120,00 Kalkul
Řídící jednotka KFC 210 EU8 76602 ks 1,00000 18 694,00 18 694,00 Kalkul
Spínač ventilační KFK 200 WW9 76603 ks 1,00000 1 024,00 1 024,00 Kalkul
Spínač požární KFK 100 WW10 76604 ks 1,00000 1 975,00 1 975,00 Kalkul
Senzor dešťový KLA 200 WW11 76605 ks 1,00000 2 074,00 2 074,00 Kalkul
Montáž a zprovoznění (řídící jednotka, tlačítka, napojení 
na EPS)

12 76606 kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Kalkul

Revize a funkční zkouška požárního odvětrání13 76607 ks 1,00000 14 000,00 14 000,00 Kalkul

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -284 825,00
14 R767 66086T00 Dod.a mont.mřížové stěny s dveřmi Z06a+b + D15, profil 

jackel 50/25/2, výplň nerez sítě - NC
m2 -11,39300 25 000,00 -284 825,00 SoD

dle SoD : -19,86300 
skutečnost : 1,35*2,2 
1*2,2 
1,5*2,2

-19,86300
2,97000
2,20000
3,30000

Celkem bez DPH -3 102,61
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Truhlářské výrobkyR: ZL 16

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -912,00
1 766694122R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 6 948,00 SoDkus 12,00000 579,00cm

dle VV : -11 
skutečnost 1.NP : 10 
skutečnost 2.NP : 13

-11,00000
10,00000
13,00000

2 76601 D+M vestavěné skříně 500/700mm - T05 ks 1,00000 21 000,00 21 000,00 Kalkul
1 .NP vedle koupelny m.č. 1.04 : 1 1,00000

39 336,00 Kalkul3 76602 D+M vestavěné skříně 590/2140mm - T05 ks 1,00000 39 336,00
1 .NP vedle koupelny m.č. 1.09 : 1 1,00000

4 76603 D+M vestavěné skříně 390/2300mm - T05 ks 1,00000 51 636,00 51 636,00 Kalkul
2.NP vedle koupelny m.č. 2.08 : 1 1,00000

5 76604 D+M pákový ovladač na okno O09 ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Kalkul
6 76605 Rozdělení nadsvětlíků oken svislou příčkou ks 34,00000 700,00 23 800,00 Kalkul

O01 : 1*2 
O02 : 2*2 
O03 : 1*2

2,00000
4,00000
2,00000
4,00000
4,00000
4,00000
4,00000

10,00000

2*2
O05 : 2*2 
O06 : 2*2 
O07 : 2*2 
O08 : 5*2

2 500,00 Kalkul7 76606 Rozdělení nadsvětlíků dveří D08 2x svislou příčkou ks 1,00000 2 500,00
8 76607 D+M dřevěné dveře do rámové zárubně pod schody do 

stavebního otvoru 1050/1610mm atypický rozměr
ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 Kalkul

pod schody : 1 1,00000
9 R766 99592T00 D+M vestavěné skříně 560/1000mm - T05, NC kus -1,00000 33 600,00 -33 600,00 SoD

10 R766 99594*T00 D+M vestavěné skříně 600/3475mm - T05, NC kus -1,00000 64 960,00 -64 960,00 SoD
11 R766 99594T00 D+M vestavěné skříně 600/3150mm - T05, NC kus -1,00000 108 800,00 -108 800,00 SoD
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Položkový rozpočet
Stavební úpravy - Vojkov č.p.41S: 2023/01

Dodatek č.1O: 04

Truhlářské výrobkyR: ZL 16

Cenová
úroveňČíslo položkyP.č. Název položky MnožstvíMJ Cena / MJ Celkem

12 R766 99991T Dodávka parapetů dřevěných tl.30mm, š.450mm 13,02000 1 400,00 18 228,00 SoDm
dle VV : -9,56
skutečnost 1.NP : 1,13*2
1,065
1,17*4
1,11+1,12

-9,56000
2,26000
1,06500
4,68000
2,23000
1,12000
2,20500
2,28000
1,06000
1,12000
4,56000

1,12
skutečnost 2.NP : 1,14+1,065 
1,14*2
1,06
1,12
1,14*4

Celkem -912,00
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Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov"
- zhotovitel stavby

PLNÁ MOC
Pověření osoby oprávněné jednat za uchazeče ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu

pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov “ - zhotovitel stavby

Všichni níže uvedení uchazeči podávajici společnou nabídku o podlimitní veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov" - zhotovitel stavby
zadávanou zadavatelem Středočeský kraj, IČ: 70891095, se sidlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5,

INVESSALES, spol. s r. o.
se sídlem: Praha 2 - Nové Město, Podskalská 22/1512, PSČ 12800

62957678
CZ62957678 (plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 41963
jednající:

IČ:
DIČ:

Vasilij Lakatyš , jednatel společnosti

Passive Concept s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 232488
jednající:

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město
03497275
CZ03497275 (plátce DPH)

Veronika Jašková, jednatelka společnosti

tímto pověřují a zmocňují INVESSALES, spol. s r. o. zastoupenou svým jednatelem Vasilijem
Lakatyšem, aby za ně jako osoba oprávněná jednal ve všech záležitostech týkajících se veřejné
zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů
Vojkov" - zhotovitel stavby, a to zejména, aby:

podepsal společnou nabídku do uvedené veřejné zakázky a spolu s tím i všechny doplňující a

související dokumenty jako jsou všechna příslušná čestná prohlášení vyžadovaná zadávací

dokumentací zadavatele, a to i prohlášení k prokázáni základních kvalifikačních předpokladů,

technických kvalifikačních předpokladů včetně sestavení nabídkové ceny,

aby působil jako vedoucí společník společnosti sestavené za účelem plnění výše uvedené

veřejné zakázky a aby jako takový ve věcech veřejné zakázky komunikoval se zadavatelem,

podepsal smlouvu o dílo se zadavatelem, přijímal pokyny a závazky pro a za každého a
všechny společníky a přijímal platby od zadavatele jako objednatele.

Passive Concept s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO: 03497275, DIČ: CZ

info@passiveconce

Passive Co
Veronika Jašková, j

V Příb

Vasilij Lakatyš , jednatel společnosti

INVESSALES, spol. s.r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Měsíc
128 00 Praha 2

i IČ: 62957678
\ DIČ: CZ62957678
\ OP měst. Soudu v Praze
.1 odd. C. vl. 41963



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 152565678-8003-221011132905, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA DUDUKINA

Vystavil: Hospodářská komora České republiky 
Pracoviště: Czech POINT Hospodářské komory ČR 
Příbram I dne 11.10.2022
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