
Dodatek č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Martin Houfek, Pobočka Nymburk 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 741 317
E-mail: m.houfek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143 
Zastoupená: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Milanem Novým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-4040960207/0100    
DIČ: CZ25094459
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk132270027]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 24. 10. 2022, s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svídnice u Dymokur a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Důvody pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo byly 2: spuštění nového Výměnného úložiště SPÚ a změna finančního závazku. Po uplynutí roku od uzavření smlouvy o dílo zhotovitel uplatnil požadavek o navýšení jednotkových cen. Dodatek č.1 tak zohlednil inflační nárůst, došlo k navýšení jednotkových cen o 10%. Český statistický úřad pro rok 2023 potvrdil průměrný roční nárůst inflace na úrovní 10,7%. Zhotovitel dne 15. 3. 2024 znovu požádal o navýšení jednotkových položkových cen.
          					 
PREAMBULE 
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 428204/2023 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to               za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.
Předmět Dodatku
Příloha k Dodatku č. 2 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se oproti Příloze k Dodatku č. 1 mění takto:
6.2.4.   Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 310,00 Kč, počet MJ = 119
Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 541,00 Kč. Cena bez DPH celkem 302 379,00 Kč

6.2.5.    Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 8 800,00 Kč, počet MJ = 2
Cena za měrnou jednotku bez DPH 9 680,00 Kč. Cena bez DPH celkem 19 360,00 Kč 

6.2.7.       Rozbor současného stavu
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 440,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 484,00 Kč. Cena bez DPH celkem 136 972,00 Kč 
6.2.8.       Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 440,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 484,00 Kč. Cena bez DPH celkem 136 972,00 Kč 
„Přípravné práce“ celkem bez DPH 811 983,00 Kč 
6.3.1.       Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 880,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 968,00 Kč. Cena bez DPH celkem 273 944,00 Kč 
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 275,00 Kč, počet MJ = 283 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 302,50 Kč. Cena bez DPH celkem 85 607,50 Kč
6.3.1. i) b) 
DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 650,00 Kč, počet MJ = 50 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 815,00 Kč. Cena bez DPH celkem 90 750,00 Kč 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 300,00 Kč, počet MJ = 2 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 3 630,00 Kč. Cena bez DPH celkem 7 260,00 Kč 
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 66 000,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 72 600,00 Kč. Cena bez DPH celkem 72 600,00 Kč
6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 6 160,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 6 776,00 Kč. Cena bez DPH celkem 6 776,00 Kč 
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 520,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 3 872,00 Kč. Cena bez DPH celkem 3 872,00 Kč 
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 320,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 452,00 Kč. Cena bez DPH celkem 1 452,00 Kč 
6.3.2.          Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 320,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 452,00 Kč. Cena bez DPH celkem 410 916,00 Kč 
6.3.3.          Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 16 500,00 Kč, počet MJ = 3
Cena za měrnou jednotku bez DPH 18 150,00 Kč. Cena bez DPH celkem 54 450,00 Kč 
6.3.4.          Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 200,00 Kč, počet MJ = 29
Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 420,00 Kč. Cena bez DPH celkem 70 180,00 Kč 
6.3.5. i)       Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 9 240,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 10 164,00 Kč. Cena bez DPH celkem 10 164,00 Kč 
6.3.5. ii)      Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 5 280,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 5 808,00 Kč Cena bez DPH celkem 5 808,00 Kč 
6.3.5. iii)     Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 980,00 Kč, počet MJ = 1 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 178,00 Kč. Cena bez DPH celkem 2 178,00 Kč 
„Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 095 957,50 Kč 
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 275,00 Kč, počet MJ = 283
Cena za měrnou jednotku bez DPH 302,50 Kč. Cena bez DPH celkem 85 607,50 Kč 
„Mapové dílo“ celkem bez DPH 85 607,50 Kč
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH    811 983,00 Kč 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH 1 095 957,50 Kč 
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH      85 607,50 Kč 
Celková cena bez DPH                     1 993 548,00 Kč 
DPH 21 % 418 645,08 Kč 
Celková cena Díla včetně DPH 2 412 193,08 Kč
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatekč.2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant 
	společného plnění závazku
	dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

V Praze dne 12.04.2024		V Praze dne 09.04.2024

Za objednatele:	Za objednatele:



________________________________	________________________________

Ing. Jiří Veselý		Milan Nový
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	jednatel společnosti
a hl. m. Praha
	

	Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá:
Ing. arch. Jaroslav Janoušek
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1095-2022-537209/2
		Pomocná evidence KPÚ :     18/2022-537100
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   240/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svídnice u Dymokur
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svídnice u Dymokur
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	Položkový výkaz činností –  Příloha Dodatku č.2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svídnice u Dymokur

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Inflační doložka    Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka    Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	600,00
	4 200,00
	uhrazeno
	4 200,00
	30.6.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	2500,00
	37 500,00
	uhrazeno
	37 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	267
	600,00
	160 200,00
	uhrazeno
	160 200,00
	30.10.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	16
	900,00
	14 400,00
	uhrazeno
	14 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	119
	2310,00
	274 890,00
	2 541,00
	302 379,00
	30.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	8800,00
	17 600,00
	9 680,00
	19 360,00
	30.10.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	283
	440,00
	124 520,00
	484,00
	136 972,00
	31.3.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	283
	440,00
	124 520,00
	484,00
	136 972,00
	30.7.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	757 830,00
	
	811 983,00
	30.7.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	283
	880,00
	249 040,00
	968,00
	273 944,00
	30.4.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	283
	275,00
	77 825,00
	302,50
	85 607,50
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1650,00
	82 500,00
	1 815,00
	90 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	3300,00
	6 600,00
	3 630,00
	7 260,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66000,00
	66 000,00
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6160,00
	6 160,00
	6 776,00
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3520,00
	3 520,00
	3 872,00
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1320,00
	1 320,00
	1 452,00
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	283
	1320,00
	373 560,00
	1 452,00
	410 916,00
	30.7.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	16500,00
	49 500,00
	18 150,00
	54 450,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	29
	2200,00
	63 800,00
	2 420,00
	70 180,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9240,00
	9 240,00
	10 164,00
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5280,00
	5 280,00
	5 808,00
	5 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1980,00
	1 980,00
	2 178,00
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	996 325,00
	
	1 095 957,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	283
	275,00
	77 825,00
	302,50
	85 607,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	77 825,00
	
	85 607,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	757 830,00
	
	811 983,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	996 325,00
	
	1 095 957,50
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	77 825,00
	
	85 607,50
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 831 980,00
	
	1 993 548,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	384 715,80
	
	418 645,08
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 216 695,80
	
	2 412 193,08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	
	

	Datum: 12.04.2024
	
	
	Datum: 09.04.2024
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce:jednatel společnosti
	
	




