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Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„ČOV Nebužely — rekonstrukce“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č ís lo  smlouvy u objednatele: R-587/22-D4Č ís lo  zakázky: 21400120
Číslo smlouvy u zhotovitele:

71. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01  Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
Registrace: Zapsán v obchodní m rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 54670
IČO: 25611062
DIČ: CZ2561 1062
Zastoupený: lng. Bohumilem Neumannem, prokuristou a ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 
Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby.

Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, jsou součástí
změnových listů č .  4/2024 a 5/2024, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1 . takto:

Původní  celková cena bez DPH 42 929 229,65 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 821 078,98 Kč

Změna ceny dodatkem č .  2 525 711,00 Kč

Změna cen! dodatkem č .  4 470 522,38 Kč
Celková c e n a  bez DPH 4 3  8 0 5  497,25 Kč

DPH 21 % 9 199 154,42 Kč
Cena celkem včetně DPH 53 004 651,67 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-587/22 (čOV Nebužely - rekonstrukce), uzavřené dne

23.9.2022 se  nemění.

3.2 Tento dodatek č .  4 smlouvy o dílo č. R-587/22 (čOV Nebužely — rekonstrukce), uzavřené dne
23.9.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-587/22 (ČOV Nebužely — rekonstrukce),
uzavřené dne 23.9.2022.

3.4 Dodatek č. 4 se  vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva..
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V Kladně d n e

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

27. 03. 20%

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

/6dárny Klad — Mělník, a.s.
::“ Mgr. Milan V ' předseda představenstva

v Říčanech dne 2 1  IIS. 2021.
ZHOTOVITEL

INZET, s .r .o .  \

Ing. Bohumil Neumann, prokurista a ředitel
společnosti
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