
Dodatek č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Kašpar, Pobočka Nymburk 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 067 741
E-mail: k.kaspar@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143 
Zastoupená: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Milanem Novým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-4040960207/0100    
DIČ: CZ25094459
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk132270027]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 24. 10. 2022, s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Písková Lhota a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Dodatek č.1 reagoval na spuštění nového Výměnného úložiště SPÚ a měnil počty měrných jednotek pro části plnění: 6.2.1 – Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole. Dodatek č.2 byl uzavřen po uplynutí roku od uzavření smlouvy o dílo. Zohlednil inflační nárůst, došlo k navýšení jednotkových cen o 10%. Český statistický úřad pro rok 2023 potvrdil průměrný roční nárůst inflace na úrovni 10,7%. Zhotovitel dne 15. 3. 2024 znovu požádal o navýšení jednotkových položkových cen.
          					 
Preambule
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 104439/2024 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, dle uzavřené smlouvy o dílo má nárok na navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o10 %.
Předmět Dodatku
Příloha k Dodatku č. 3 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se oproti Příloze k Dodatku č.2 mění takto:
6.2.2.   Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 660,00 Kč, počet MJ = 503
Cena za měrnou jednotku bez DPH 726,00 Kč. Cena bez DPH celkem 365 178,00 Kč
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 880,00 Kč, počet MJ = 64
Cena za měrnou jednotku bez DPH 968,00 Kč. Cena bez DPH celkem 61 952,00 Kč
6.2.4.   Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 310,00 Kč, počet MJ = 179
Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 541,00 Kč. Cena bez DPH celkem 454 839,00 Kč

6.2.5.    Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 310,00 Kč, počet MJ = 39
Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 541,00 Kč. Cena bez DPH celkem 99 099,00 Kč 

6.2.6.    Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 200,00 Kč, počet MJ = 124
Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 420,00 Kč. Cena bez DPH celkem 300 080,00 Kč 

6.2.7.       Rozbor současného stavu
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 385,00 Kč, počet MJ = 567
Cena za měrnou jednotku bez DPH 423,50 Kč. Cena bez DPH celkem 240 124,50 Kč 
6.2.8.       Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 385,00 Kč, počet MJ = 567
Cena za měrnou jednotku bez DPH 423,50 Kč. Cena bez DPH celkem 240 124,50 Kč 
„Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 846 097,00 Kč 
6.3.1.       Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 770,00 Kč, počet MJ = 503
Cena za měrnou jednotku bez DPH 847,00 Kč. Cena bez DPH celkem 426 041,00 Kč 
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 330,00 Kč, počet MJ = 503 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 363,00 Kč. Cena bez DPH celkem v Kč 182 589,00 Kč
6.3.1. i) b) 
DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 650,00 Kč, počet MJ = 100 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 815,00 Kč. Cena bez DPH celkem 181 500,00 Kč 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 300,00 Kč, počet MJ = 10 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 3 630,00 Kč. Cena bez DPH celkem 36 300,00 Kč 
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 66 000,00 Kč, počet MJ = 2
Cena za měrnou jednotku bez DPH 72 600,00 Kč. Cena bez DPH celkem 145 200,00 Kč
6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 5 390,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 5 929,00 Kč. Cena bez DPH celkem 5 929,00 Kč 
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3 080,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 3 388,00 Kč. Cena bez DPH celkem 3 388,00 Kč 
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 155,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 270,50 Kč. Cena bez DPH celkem 1 270,50 Kč 
6.3.2.          Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 210,00 Kč, počet MJ = 503
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 331,00 Kč. Cena bez DPH celkem 669 493,00 Kč 
6.3.3.          Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 19 800,00 Kč, počet MJ = 2
Cena za měrnou jednotku bez DPH 21 780,00 Kč. Cena bez DPH celkem 43 560,00 Kč 
6.3.4.          Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2 200,00 Kč, počet MJ = 23
Cena za měrnou jednotku bez DPH 2 420,00 Kč. Cena bez DPH celkem 55 660,00 Kč 
6.3.5. i)       Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 8 470,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 9 317,00 Kč. Cena bez DPH celkem 9 317,00 Kč 
6.3.5. ii)      Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 4 840,00 Kč, počet MJ = 1
Cena za měrnou jednotku bez DPH 5 324,00 Kč Cena bez DPH celkem 5 324,00 Kč 
6. .3.5. iii)     Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1 815,00 Kč, počet MJ = 1 
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 996,50 Kč. Cena bez DPH celkem 1 996,50 Kč 
„Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 767 568,00 Kč 
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 220,00 Kč, počet MJ = 567
Cena za měrnou jednotku bez DPH 242,00 Kč. Cena bez DPH celkem 137 214,00 Kč 
„Mapové dílo“ celkem bez DPH 137 214,00 Kč
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH 1 846 097,00 Kč 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH  1 767 568,00 Kč 
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH     137 214,00 Kč 
Celková cena bez DPH  3 750 879,00 Kč 
DPH 21 % 787 684,59 Kč 
[bookmark: _Ref50585481]Celková cena Díla včetně DPH 4 538 563,59 Kč 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant 
	společného plnění závazku
	dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

V Praze dne 12.04.2024		V Praze dne 09.04.2024

Za objednatele:	Za objednatele:


________________________________	________________________________

Ing. Jiří Veselý		Milan Nový
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	jednatel společnosti
a hl. m. Praha
	

	Příloha: Položkový výkaz činností


Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá:
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1095-2022-537209/3
		Pomocná evidence KPÚ :     18/2022-537100
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   241/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota
Ing. arch. Jaroslav Janoušek
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	Položkový výkaz činností –  Příloha Dodatku č.3 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Inflační doložka    Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka    Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	34 
	550,00
	18 700,00
	550,00
	18 700,00
	30.10.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	30 
	2200,00
	66 000,00
	2 200,00
	66 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	503
	660,00
	331 980,00
	726,00
	365 178,00
	31.5.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	64
	880,00
	56 320,00
	968,00
	61 952,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	179
	2310,00
	413 490,00
	2 541,00
	454 839,00
	30.4.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	39
	2310,00
	90 090,00
	2 541,00
	99 099,00
	30.4.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	124
	2200,00
	272 800,00
	2 420,00
	300 080,00
	30.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	567
	385,00
	218 295,00
	423,50
	240 124,50
	31.3.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	567
	385,00
	218 295,00
	423,50
	240 124,50
	30.7.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 685 970,00
	 
	1 846 097,00
	30.7.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	503
	770,00
	387 310,00
	847,00
	426 041,00
	31.5.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	503
	330,00
	165 990,00
	363,00
	182 589,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	100
	1650,00
	165 000,00
	1 815,00
	181 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	3300,00
	33 000,00
	3 630,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	66000,00
	132 000,00
	72 600,00
	145 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5390,00
	5 390,00
	5 929,00
	5 929,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3080,00
	3 080,00
	3 388,00
	3 388,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1155,00
	1 155,00
	1 270,50
	1 270,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	503
	1210,00
	608 630,00
	1 331,00
	669 493,00
	30.7.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19800,00
	39 600,00
	21 780,00
	43 560,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	23
	2200,00
	50 600,00
	2 420,00
	55 660,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8470,00
	8 470,00
	9 317,00
	9 317,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4840,00
	4 840,00
	5 324,00
	5 324,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1815,00
	1 815,00
	1 996,50
	1 996,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 606 880,00
	 
	1 767 568,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	567
	220,00
	124 740,00
	242,00
	137 214,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	124 740,00
	 
	137 214,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 685 970,00
	 
	1 846 097,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 606 880,00
	 
	1 767 568,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	124 740,00
	 
	137 214,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 417 590,00
	 
	3 750 879,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	717 693,90
	 
	787 684,59
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 135 283,90
	 
	4 538 563,59
	

	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 12.04.2024
	Datum: 09.04.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	




