
DODATEK ČÍSLO 1
smlouvy o dílo číslo ORM/1910/16/2023

na zhotovení akce ,,Napojeni center pro venkovní akce Mírové náměstí,
Ústi nad Orlici "

l.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBjEDNATEL:
Město Ústí nad Orlici
lČ: 00279676, DIČ: CZ00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

dále jen jako ,,objednatel"
a
1.2 ZHOTOVITEL:

P S K, s.r.o. CHOCEŇ
lČ: 632 20 369, DIČ: CZ63220369
se sídlem T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň
zastoupený Ing. jaroslavem Kobrem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923
dále jen jako ,,zhotovitel"

ll.
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1610/16/2023
uzavřené dne23.11.2023:

v článku Ill. Předmět bod 3.1 nově zní:

3.1 Předmětem této smlouvy je provedeni akce ,,Napojení center pro venkovní akce Mirové náměstí, Ústi
nad Orlicí". Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných
firmou ELEKTRO - SYCHRA, spol. 5 r.o., lČ: 15030938, Ing. Petr Šedaj - autorizovaný inženýr pro
techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízeni, ČKAIT č. 0700468. Dále je
před mětem smlouvy vybudování vodovodního potrubí včetně zaměření.

V článku V. Cena bod'z 5.1a 5=2 nově zni:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou
smíuvnich stran podle ustanoveni § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 30.10.2023 a změnovým listem č. 1 ze dne
4.4.2024 a činí dle rekapitulace:

913.047,69 KČ včetně daně z přidané hodnoty 21%
(slovy: DevětsettňnácUis/cčtyřicetsedmkorun českých 69/100)
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5.2 Rekapitulace ceny:
Cena díla dle SOD
Změno lý list_č,,1__
Cena díla bez DPH
PPH,2.1.%
Cena celkem včetně DPH

633.969,59 Kč
120.615,28_KČ
754.584,87 KČ

_ _ _158.462,82 KČ
913.047,69 KČ

Ill.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1610/16/2023 uzavřené dne 23.11.2023 zůstávají v
platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a
jedno zhotovitel.

3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 8.4.2024 pod číslem usnesení
1212/48/RM/2024.

3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá
účinnosti dnem uvěřejněni.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

3.6 Zhotovitel bere na vědomi, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústi nad Orlicí,
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústi nad Orlicí, lČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlici
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejněni.

3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho
uzavření, je následujíckn dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohaceni.

V Ústí nad Orlicí, dne' V Chocni, dne'

OBjEDNATEL:
Město Ústí nad OrlicI

Petr Hájek
starosta města

ZHOTOVITEL:
PS K, s.r.o. CHOCEŇ

Ing. jaroslav Kobr
jednatel
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