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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0016-2023-042 uzavřené dne 4. 1. 2024

(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité

infrastruktury, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k
jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technickýc

- ve věcech BOZP na s
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0016 Praha, Loretánská 181/4, 119 06 Praha 1
dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a

2. S.V.A. spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 1938
Sídlo: Pramenná č. ev. 3, Kunratice, 148 00 Praha 4
IČO: 186 26 467
DIČ: CZ18626467
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 710249011 / 0100
Zastoupená: Martin Škába, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Martin Škába, jednatel
- ve věcech technickýc natel
E-mail:
Datová schránka: 78niim
Adresa pro doručování: S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č. ev. 3, Kunratice, 148 00 Praha 4
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1
Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení a ponížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně

nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých;
- změny způsobu provádění oprav, záměny některých výrobků a zařizovacích předmětů a tím úpravy

použitých položek v CN;
- prodloužení termínu plnění;
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