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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 

"Most ev.č. 193-018 Stříbro" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001127 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 

číslo dodatku č. 2 objednatele:  8510001115 

číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 
číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510001106 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500008059 

číslo smlouvy zhotovitele:   MIROS23450138 // SOD00200790 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

„Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“ 

Správce: MI Roads a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedené u Městského soudu v Praze  

sídlo:                   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha   

zastoupená:     Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem  
Steinerem, členem správní rady 

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099  

e-mail:     

telefon:    

datová schránka: 4cviz5t 
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kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
 

kontaktní osoba ve věcech technických: , 

e-mail:    

dále též „Společník 1“ nebo „Správce“  
a 

Člen: OHLA ŽS, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně 

sídlo:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

zastoupená:  Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím 
Procházkou, MBA, členem představenstva 

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 

e-mail:      

telefon:   

datová schránka: xbicgdt 

dále též „Společník 2“  
 

dále jen „zhotovitel“ 

2. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 08. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem 
je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ (dále jen „SOD“). SOD je 
platná a účinná ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 01.02.2024. 

3. Změna SOD 

3.1. Změny se týkají víceprací při opravě objízdné trasy místní komunikace ve Stříbře 
v Třešňové ulici. Místní komunikace nebyla v tomto úseku po zimním období způsobilá 
pro provoz vozidel, a proto se muselo přistoupit k opravě výtluků a nerovností vozovky. 
Další změnou je navýšení nákladů spojených s dopravním značením a se zařízením 
staveniště způsobené prodloužením doby výstavby do 18.08.2024. Změny jsou 
podrobně popsány ve změnovém listu. S ohledem na nezbytnost provedení změn v 
rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu 
realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní 
strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnovým listem) vč. rozpočtu zpracovaného ke stavebním objektům: DIO – Objízdná 
trasa – komunikační propojení na II/230 a Vedlejší rozpočtové náklady – SÚSPK. 
Změnový list vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 884 678,30 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:   

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dle čl. 3.4.2. 

dodatku č. 1 

bez DPH:  33 722 900,74  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 884 678,30 Kč bez DPH. 
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3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH 34 607 579,04  Kč 

 

 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
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uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

 

 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ 

 

Stránka 5 z 5 

 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

6. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 2 včetně rozpočtu 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  MI Roads a.s., Společník 1 - Správce 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Ludvík 

generální ředitel      předseda správní rady 

podepsáno elektronicky                                                                podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

___________________________ 

MI Roads a.s., Společník 1 – Správce 

Ing. Marek Steiner 

člen správní rady 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

                               ___________________________ 

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2 

Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

___________________________ 

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2 

Jiří Procházka, MBA 

člen představenstva 

podepsáno elektronicky 

 

 
 

 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  dne 13.03.2024 



Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

Přílohy Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.2

Projektant: 

 Ing. Josef Popule

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

884 678,30 Kč
884 678,30 Kč

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Objednatel.

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 185 782,44 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 070 460,74 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 32 029 937,17 Kč

Cena díla po dodatku č.3 bez DPH  

41 875 170,64 Kč

884 678,30 Kč

34 607 579,04 Kč

Zhotovitel:

TDS: AVELS s.r.o., Ke Kukačce 796/17, Lobzy,312 00 Plzeň 4 IČO: 28000706

Projektant: Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň IČO: 13890450

"Společnost Most ev.č. 193-018 Stříbro" - MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 IČO: 17331099; OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 
1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 46342796

Předmět díla: Most ev.č. 193-018 Stříbro

Objekt: DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230, VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň IČO: 72053119

1. Oprava objízdné trasy v ulici Třešňová - oprava výtluků místní komunikace.
2. Navýšení nákladů spojených s dopravním značením a zařízením staveniště způsobeným prodloužením výstavby o 5,5 měsíce.

Cena díla po dodatku č.3 vč. DPH 

§ 222 odst. 6 zák. 134/2016

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápisy z KD, fotodokumentace, zápisy do SD. 

Jedná se o změnu:

33 722 900,74 Kč

'

'



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

37 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2 m2 862,676 1 167,936 305,260 22,79 19 660,39 26 617,26 6 956,88

73 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1,578 39,736 38,158 1 073,69 1 694,28 42 663,61 40 969,33

74 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1,578 39,736 38,158 905,74 1 429,26 35 990,03 34 560,77

116 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 
překážek v trase m2 0,000 305,260 305,260 183,00 0,00 55 862,58 55 862,58

117 572241112
Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm 
při vyspravované ploše do 10% na 1 km m2 0,000 305,260 305,260 879,00 0,00 268 323,54 268 323,54

118 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,000 38,158 38,158 160,00 0,00 6 105,20 6 105,20

412 778,30

8 030001000
Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění , zabezpečení , oplocení, 
náklady na stav.buňky , mobil.WC , ohrazení výkopů , energie pro ZS ks 1,000 2,100 1,100 209 000,00 209 000,00 438 900,00 229 900,00

12 072103011 Zajištění DIO - dopravní značení ks 1,000 2,100 1,100 220 000,00 220 000,00 462 000,00 242 000,00

471 900,00

884 678,30Celkový rozdíl oproti SoD změnový list č. 2 celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230

Rozpočet ke změnovému listu č. 2
Název díla:  Most ev.č. 193-018 Stříbro

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

Rozdíl oproti SoD objekt DIO Objízdná trasa -Komunikační napojení na II/230 celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD objekt VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK celkem Kč:
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