
Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Ve Struhách, rek. komunikace, P6, č. akce 500040/1 Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
Číslo
ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - Komunikace – UV hornickým způsobem 1;
neprovedené práce

SO 101/3 3

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6000/082 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.10.2022
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Přehled změn stavby
(c) Vyjádření TDS
(d) Vyjádření AD
(e) Kopie SD

Paré č. 1 Příjemce
TSK a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

Paré č. 2 Příjemce
INPROS PRAHA a.s.
Ke Krči 735/25
147 00 Praha 4
IČ 47114444
DIČ CZ47114444

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Zhotovitel zpracoval tento Evidenční list jako konečný na skutečně provedených pracích od začátku výstavby. Touto změnou
dochází k přípočtu a odečtu realizovaných položek: viz soupis víceprací VP a méněprací MP.

Tato změna představuje vyhrazenou změnu ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Změna spočívající v přípočtu realizovaných položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných změn
kladných a záporných

celkem

276 820,47 -277 028,26 -207,79

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zaměstnanec TSK určený v rámci
organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno datum

Investiční ředitel TSK
jméno datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku
pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
Náměstek GŘ, sekce investiční TSK jméno Ing. Josef Richtr datum podpis

Zhotovitel
INPROS PRAHA a.s.

jméno datu

Číslo paré: 1, 2
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