
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31. prosince 2023
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
 IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,
ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým, Jaroslavem Hladíkem nebo DiS. Lenkou Vítkovou 
Zhotovitel:
OSVĚTLOVÁNÍ MĚST s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 19079931, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 381188,

zastoupený jednatelem Ing. Jiřím Skálou

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31. prosince 2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Aktualizace dokumentů k obnově veřejného osvětlení města Velké Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se v čl. II odst. 1 smlouvy text:  
„aktualizace Generelu veřejného osvětlení dle požadavku na změnu náhradní teploty chromatičnosti z 2700 K na 1900-2000K s Ra > 40.“

nahrazuje textem:

„aktualizace Generelu veřejného osvětlení dle požadavku na změnu náhradní teploty chromatičnosti z 2700 K na 1800-2200K s Ra > 40.“
III. Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. 
O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Ve Velkém Meziříčí dne 4. dubna 2024         
     V Praze………………………


…………………………………..
…………………………………..


Město Velké Meziříčí
OSVĚTLOVÁNÍ MĚST s.r.o.

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
Ing. Jiří Skála, jednatel
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