359/23/INVÚ
DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA STAVBU

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi


Objednatelem: 		Zoologická zahrada hl. m. Prahy  

Se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Zastoupená: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
Bankovní spojení:		PPF banka a. s.
Číslo účtu: 		2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:		Tvrdý stavební, s.r.o.	

Se sídlem: 		Štětínská 345/30, 181 00 Praha 8
Zastoupený:		Ing. Pavlem Tvrdým
Stavbyvedoucí		XXX 
IČO: 			06698174
DIČ:			CZ06698174
Bankovní spojení: 	MONETA MoneyBank, a.s.
Číslo účtu: 		224678291/0600 

(dále jen „Zhotovitel“)


1.	Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Expozice dikobrazů srstnatonosých“, dále změněnou dodatkem č. 1 a evidovanou Objednatelem pod č. 359/23/INVÚ (dále jen „Smlouva“).

1.2	Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy v rozsahu specifikovaném dokumenty „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovými čísly 02 až 10 (dále jen „Změnové listy“); Změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnové listy byly ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 odsouhlaseny a podepsány Objednatelem a Zhotovitelem. 

1.3 Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnových listech.
 
1.4 Změnové listy mění:
- termín dokončení Díla,
- cenu Díla.

2.	Předmět dodatku č. 2

2.1	Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se text článku 3., odst. 3.2, bod 3.2.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

	Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě do 29. 4. 2024.

2.2	Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se cena Díla upravená dodatkem č. 1 ve výši 3 716 151,98 Kč bez DPH zvyšuje o částku 694 856,21 Kč bez DPH, a tudíž se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen: 
cena celkem bez DPH	4 411 008,19 Kč
výše DPH	926 311,72 Kč 
cena celkem včetně DPH	5 337 319,91 Kč 

2.3	Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.


3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv. 

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 2 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3	Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3.4	Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.5	Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 02 až 10. 

3.6	Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.


[bookmark: _GoBack]V Praze dne 15.04.2024					V Praze dne 12.04.2024


Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:




………………………………………………….			………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek					Ing. Pavel Tvrdý
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			jednatel Tvrdý stavební, s.r.o.
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