
PŘÍLOHA c) 

DOPIS NABÍDKY 

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ 

Název Nová budova CKTCH 

Druh Veřejné zakázky Stavební práce 

Druh Řízení Užší řízení 

Režim veřejné zakázky Nadlimitní 

Web Řízení https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-
zadavatelu/detail/Z0001173 

Systémové číslo veřejné zakázky Z2023-037114 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA 

Název/Obchodní 
firma/Jméno 

„Společnost Nová budova CKTCH – 
GEOSAN+UNISTAV+IMOS+SYNER“ 

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s. 

Sídlo U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO (je-li přiděleno) 281 69 522 

Zástupce Luděk Kostka, předseda představenstva 

Ivan Havel, člen představenstva 

                                    

                                  

Kontaktní osoba                  

Telefon                  

E-mail                 

ID datové schránky i7vcy29 

Účastník je malý nebo 
střední podnik podle 
doporučení Evropské 
komise 2003/361/ES 

Ne – velký podnik 

☐  O Veřejnou zakázku Vedoucí společník – GEOSAN GROUP a.s. 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001173
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001173
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se uchází více 
dodavatelů společně ve 
smyslu § 82 ZZVZ; 
identifikační údaje 
ostatních zúčastněných 
dodavatelů 

Společník 1 – UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

Společník 2 – IMOS Brno, a.s. 

Společník 3 – SYNER, s.r.o. 

Veškerá prohlášení učiněná v Dopisu nabídky činí účastník za 
všechny zúčastněné dodavatele. 

 

1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá Dopis nabídky včetně 
příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými 
je podmiňována účast v zadávacím řízení. 

Účastník čestně prohlašuje, že 

a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré 
pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací, 

b) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího 
řízení. 

 

2 POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Účastník čestně prohlašuje, že 

a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že 

b) je pro případ uzavření Smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, 
obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele. 

 

3 INFORMACE ROZHODNÉ PRO HODNOCENÍ 

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení: 

Kritérium Celková nabídková cena 

Celková nabídková cena účastníka je 1 999 373 385,16 Kč bez DPH. 

Přílohou Dopisu nabídky účastník předkládá podrobný rozpis Nabídkové ceny zpracovaný 
účastníkem na základě zadavatelem předloženého Soupisu prací s výkazem výměr. 

 

4 KVALIFIKACE 
 

Kvalifikace 

Účastník čestně prohlašuje, že základní způsobilost, profesní způsobilost, ekonomickou 
kvalifikaci i technickou kvalifikaci prokázal v plném rozsahu v rámci kvalifikační fáze 
zadávacího řízení a že se rozsah jeho kvalifikace nezměnil, případně, že se rozsah jeho 
kvalifikace změnil výhradně v souladu s § 88 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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5 PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí Dopisu nabídky jsou následující přílohy: 

• Formuláře, 

• rozpis Nabídkové ceny. 

Vyhotovil:                       pověřená osoba, na základě pověření 
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

 

 

Veřejná zakázka 

 Nová budova CKTCH 

 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

Název a adresa 

Objednatele 
1.1.2.2, 1.3 

Centrum kardiovaskulární a transplantační 
chirurgie Brno 

Pekařská 53 

602 00 Brno 

Jméno a adresa 

Správce stavby 
1.1.2.4, 1.3  

Doba pro dokončení 

Díla  
1.1.3.3 22,5 měsíců 

Záruční doba 1.1.3.7 
a) 60 měsíců na stavební práce 

b) 24 měsíců na technologie 

Náklady 
1.1.4.3 

 

Výše Nákladů bude stanovena podle Metodiky pro 

kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 

prodloužení vydané SFDI v aktuálním znění, která 

je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/metodiky/ 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se. 

Dílo 1.1.5.8 Nová budova CKTCH 

Elektronické 

komunikační 

prostředky 

1.3 
Společné datové prostředí (CDE) ve smyslu Pod-

článku 1.1.1.13  

Rozhodné právo 1.4 Právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 Čeština 
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština 

Sociální odpovědnost 1.15 

Zhotovitel je povinen umožnit odbornou praxi 

každý kalendářní rok na stavbě Díla min. dvěma 

vysokoškolským studentům v délce trvání min. 3 

týdny (nemusí být vcelku). Zhotovitel je povinen 

umožnit exkurze na stavbu Díla žákům středních 

odborných škol a středních odborných učilišť 

stavebních s cílem podpořit zájem o práci v 

technických oborech, maximální možný počet je 

omezen na šest exkurzí za rok v domluvených 

termínech, počet osob max. 20.  

Doba pro přístup na 

staveniště 
2.1 Od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-

článku 8.1  

Zajištění splnění 

smlouvy 
4.2 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 

bankovní záruky v elektronické podobě 

Povinnost zhotovitele 

zaplatit objednateli 

smluvní pokutu a její 

maximální výše 

4.28 

Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy 

stanovuje ve výši: 

a) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 

podle Pod-článku 4.29: 1.000.000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení 

b) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního 

odstavce Pod-článku 6.9: 500.000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení 

c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení díla 

podle Pod-článku 8.2: 1.000.000 Kč za každý 

započatý den prodlení 

d) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 

data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 

11.4: 200.000 Kč za každý započatý den prodlení 

e) Zhotovitel ani do 7 dní ode dne obdržení 

dodatečné výzvy Správce stavby: (i) nepředloží 

vůbec počáteční harmonogram podle Pod-článku 

8.3 první odstavec, (ii) nepředloží vůbec 

aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 

první odstavec, který měl předložit do 14 dní ode 

dne obdržení oznámení Správce stavby učiněného 

podle Pod-článku 8.3 pátý odstavec, (iii) 

nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram 

podle Pod-článku 8.6, (iv) neopraví předložený 

vadný harmonogram tak, aby obsahoval 
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

minimálně náležitosti uvedené v Pod-článku 8.3, 

druhý odstavec pod písm. a), b), c), d), e), f), g) a k): 

100.000 Kč za každý započatý den prodlení 

f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes 

předchozí písemné upozornění nesplní podmínky 

stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při 

práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7: 5.000.000 

Kč za každý jednotlivý případ porušení 

g) Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby 

k přerušení postupu prací podle Pod-článku 8.8: 

1.000.000 Kč za každý započatý den pokračujících 

prací 

 

Maximální celková výše smluvních pokut 

uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 

nepřesáhne 30 % Přijaté smluvní částky. 

Postupné závazné 

milníky 

4.29 

 

Postupné závazné milníky jsou stanoveny v 

příloze  “Formuláře“ v části “Milníky“. 

Harmonogram 8.3 

Harmonogram bude vytvořen v souladu 

s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek 

podle smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI 

v aktuálním znění, která je dostupná na 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/ 

Harmonogram bude předkládán v otevřeném 

formátu .mpp. Členění harmonogramu bude ve 2. 

stupni dle Metodiky pro časové řízení u 

stavebních zakázek podle smluvních podmínek 

FIDIC vydanou SFDI (1. vydání, leden 2018) 

Metoda měření 12.2 

Položky budou měřeny v souladu se skupinou 

měření uvedenou v doplňujícím popisu položky 

v Soupisu prací s výkazem výměr. Postup měření 

a evidence bude v souladu s Metodikou měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním 

znění, která je dostupná na 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/ 



Strana 7 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

k nabídce. 

Procento Podmíněných 

obnosů 
13.5. (b) (ii) Nepoužije se. 

Zálohová platba  14.2 Nepoužije se. 

Zádržné 14.3. (c) Výše zádržného činí 10 % z fakturované částky 

každé faktury. 

Technologické zařízení 

a materiály určené pro 

dílo 

14.5 Nepoužije se. 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(zadržené částky 

z průběžné platby) 

14.6 a) 

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle Pod-článku 4.2 nebo záruky za 

odstranění vad Pod-článku 4.25 

10 % průběžné platby 

14.6 b) 

Porušení povinností v BOZP podle Pod-článku 

6.7 

15 % průběžné platby 

14.6 c) 

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 

v termínu podle pokynu Správce stavby podle 

Pod-článku 8.3 

8 % průběžné platby 

14.6 d) 

Nepředložení nebo neudržování v platnosti 

pojistné smlouvy podle Článku 18 

15 % průběžné platby 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(maximální celková 

výše zadržených 

plateb) 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Měny plateb 14.15 Koruna česká 

Pojištění díla a 

vybavení zhotovitele 

(výše pojistného 

plnění) 

18.2                     
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

Pojištění díla a 

vybavení zhotovitele 

(minimální částka 

pojistného krytí) 

18.2 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Stavebně-montážní 

pojištění 
18.2 Pojištění bude průběžně aktualizováno s ohledem 

na hodnotu stavby 
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- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 

Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na 

vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na 

základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny 

závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. Variace budou 

administrovány až po obligatorním nastavení digitálního procesu (workflow), který bude 

vycházet z postupu níže definovaného, ale bude prováděn ve Společném datovém prostředí  

a bude obsahovat úpravu jednotlivých odpovědností za dílčí kroky. Tento krok učiní Zhotovitel 

ve spolupráci s Objednatelem do 14 dnů od Data zahájení a bez něj nelze započíst s administrací 

změn. 

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu Variace  

s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

Variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných 

pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 

Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 

kterého se Variace týká. 

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu podle Změnového listu 

neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli vydat 

pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu s výjimkou 

uvedenou v bodě (7).   

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením Změnového listu  

v případech, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení 

prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení může z důvodu 

hodných zvláštního zřetele schválit Objednatel. 

(8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě návrhu na zlepšení podle 

Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude 

takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 

(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  
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Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ 
Název a evidenční číslo stavby: [doplnit] 
 

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS: 

Číslo ZBV: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit] 
 

…/… … 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření Smlouvy o dílo]: 
Objednatel: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, 602 00 Brno 
Zhotovitel: [doplnit] 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána  
a harmonogram jejího provedení, 

(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace 
harmonogramu a Doby pro dokončení, 

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis 
ocenění změn položek). 

 

 Paré č. 
 
 
1 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
Správce stavby 
Zhotovitel 
Projektant 
 
[doplnit dle potřeby] 

 

Iniciátor změny: [doplnit – Zhotovitel/Objednatel] 

Popis Změny: 

[doplnit] 

 

 Údaje v Kč bez DPH: 

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO: 

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací 
Cena navrhovaných 

změn celkem 

… … … 
 

 

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku: 

Správce stavby jméno  datum  podpis 

Autorský dozor 
(v případě změn projektové 
dokumentace) 

jméno  datum  podpis 

Objednatel jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je 
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Zhotovitel jméno  datum  podpis 

   Číslo paré: 
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