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Dohoda o narovnání 
 

k příkazní smlouvě čj. MULA 16024/2023 na zajištění administrátorských a 
poradenských služeb při výkonu zadavatelských činností  

(administrace VZ - ZŠ A. Jiráska, stavební úpravy, dodávky vybavení) 

uzavřená v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: 

 
Příkazník: 
AZ zakázka s.r.o. 
sídlo: Ostrava, 70030, Hrabůvka, Hasičská 551/52 
jednající/zástupce: Radim Pala, DiS., jednatel 
IČ: 03664627 
(dále jen „příkazník“) 

a 

Příkazce: 
Město Lanškroun  
sídlo: Lanškroun, 56301, Lanškroun-Vnitřní Město, nám. J. M. Marků 12 
jednající/zástupce: Mgr. Radim Vetchý, starosta města 
IČ: 00279102 
(dále jen „příkazce“) 
 
 

I. 

Předmět narovnání 

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.05.2023 Příkazní smlouvu na zajištění 
administrátorských a poradenských služeb při výkonu zadavatelských činností čj. MULA 
16024/2023 (dále jen „Smlouva“), ve které se příkazník zavázal obstarat pro příkazce za úplatu 
kompletní organizaci a administraci jedné veřejné zakázky na stavební práce v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení a jedné nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dělené na 
části (IT vybavení, nábytek, pomůcky), s předpokladem plnění v roce 2023 (dále jen „Veřejná 
zakázka“). 

2. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení organizace a administrace Veřejné 
zakázky a zaplacení sjednané odměny, maximálně však do 31.12.2023. 

3. Smluvní strany tímto potvrzují, že organizace a administrace Veřejné zakázky v plném 
rozsahu v uvedeném termínu dokončena nebyla, neboť příkazník doposud obstaral pro 
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příkazce pouze část sjednaného plnění, a sice organizaci a administraci veřejné zakázky na 
stavební práce. Další část předmětu Smlouvy (veřejnou zakázku na dodávky dělené na části – 
IT vybavení, nábytek, pomůcky) nebylo možné ve sjednaném termínu realizovat, neboť 
z důvodu změn v projektu dotace IROP bylo nutné připravit novou technickou specifikaci 
předmětu plnění a příkazce neměl k dispozici veškeré podklady, dokumenty a listiny nezbytné 
k plnění předmětu smlouvy tak, aby i tato část Veřejné zakázky mohla být realizována 
v dohodnutém termínu. 

4. Vzhledem k tomu, že obě smluvní strany i přes ukončenou dobu účinnosti Smlouvy 
v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a mají zájem na tom, aby jejich 
práva a povinnosti z Příkazní smlouvy zůstala zachována a příkazník obstaral záležitost 
příkazce v celém sjednaném rozsahu, tj. administroval i nadlimitní veřejnou zakázku na 
dodávky dělené na části (IT vybavení, nábytek, pomůcky), uzavírají smluvní strany toto 
narovnání k Příkazní smlouvě čj. MULA 16024/2023, kterým hodlají stanovit nový nejzazší 
termín realizace administrace Veřejné zakázky. 

 
II. 

Nová práva a povinnosti 

1. Smluvní strany se tímto narovnáním k Příkazní smlouvě dohodly na prodloužení doby plnění 
uvedené v čl. 4 Smlouvy tak, že termín realizace administrace Veřejné zakázky stanovený ve 
Smlouvě jako „maximálně do 31.12.2023“  je nově stanoven „maximálně do 30.08.2024“. 

2. Nově tedy čl. 4 Smlouvy – Doba plnění zní: „Příkazní smlouva čj. MULA 16024/2023 se 
uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení organizace a administrace Veřejné zakázky a 
zaplacení sjednané odměny dle čl. 5 této Smlouvy, maximálně do 30. 8. 2024“. 

3. Pro odstranění jakýchkoli pochybností smluvní strany tímto ujednáním vzájemně stvrzují, 
že obsah vzájemných práv a povinností, který touto dohodou nově sjednávají, je až na ust. 
článku 4 Smlouvy, zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Příkazní smlouvy, 
která tvoří pro tyto účely přílohu této dohody. 

4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 
sjednané Příkazní smlouvy považují za plnění dle této smlouvy. 

5. V ostatních bodech zůstává Smlouva a z ní vyplývající práva a povinnosti nezměněna. 

III. 

 Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Změny a doplňky této dohody je možno činit 
pouze formou písemných dodatků chronologicky číslovaných vzestupnou číselnou řadou. 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dohody o narovnání v Registru smluv 
Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dohoda nabývá platnosti dnem 
podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR. 

3. Tato dohoda o narovnání a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí a vykládají v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s příslušnými ustanoveními 
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Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vyplývající z této 
dohody o narovnání se budou snažit řešit smírnou cestou. 

4. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Lanškroun usnesením čj140/RM/2024 
ze dne 27.3.2024 

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu o narovnání před jejím podpisem 
přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a 
nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

6. Nedílnou součástí této dohody o narovnání je Příloha č. 1 – Příkazní smlouva na zajištění 
administrátorských a poradenských služeb při výkonu zadavatelských činností čj. MULA 
16024/2023. 

 

 
 
V Lanškrouně dne     V Ostravě dne 
 

 
  
……………………………………                                       ….………………………………………… 
          za příkazce                                                              za příkazníka 
      Mgr. Radim Vetchý                                                   Radim Pala, DiS. 
   starosta města Lanškroun                                    jednatel AZ Zakázka s.r.o. 
 


