
VZ23018SoD 
Smlouva o Dílo 

23018ZD-P03_Smlouva-o-dilo.docx Revize 3 1 / 37 

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy Objednatele: VZ23018SoD 

Číslo smlouvy Zhotovitele: N3826 
Název související veřejné zakázky: REKONSTRUKCE BUDOVY A - II. ETAPA 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako 

„Smlouva“): 

1. Ústav hematologie a krevní transfuze 

se sídlem U Nemocnice 1, 120 20 Praha 2 

IČO: 00023736 

DIČ: CZ00023736, plátce DPH 

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 31438021/0710 

zastoupen: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel 

oprávněná osoba ve věcech smluvních: 

oprávněná os. ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel”) 

a 

2. KONSIT a.s. 

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 

IČO: 186 30 197 

DIČ: CZ18630197 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 752 

bankovní spojení: Česká Spořitelna, č. ú. 820762/0800 

zastoupen: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:                                      
e-mail:                  
tel:             
kontaktní osoba ve věcech technických:                                     
e-mail:                          
tel:             

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 

„Smluvní strana“) 

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Režim Smlouvy 

Smlouva je uzavřena podle ust. § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a to na základě výsledků zadávacího řízení 
vedeného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jehož předmětem je zadání veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem REKONSTRUKCE BUDOVY A - II. ETAPA (dále jen „Veřejná 
zakázka“). 

1.2. Objednatel prohlašuje, že: 

1.2.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; 

1.3.2 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku 
bezodkladně informovat; 

1.3.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“);  

1.3.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy; 

1.3.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré 
relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění za dohodnuté smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž 
ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a 

1.3.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních 
předpisů, které se na plnění vztahují. 

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou 
stanovena tato výkladová pravidla: 

1.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený 
Zadávací dokumentací; 

1.4.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace; 

1.4.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost 
ustanovení Smlouvy. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na své náklady a nebezpečí k řádné a včasné 
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realizaci stavebních prací, jak jsou specifikovány v čl. 2.2 Smlouvy, Objednateli.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje na základě Smlouvy pro Objednatele provést stavební práce 
spočívající v II. etapě rekonstrukce budovy A Ústavu hematologie a krevní transfuze, 
situované na adrese U Nemocnice 2094/1, Nové Město, 128 20 Praha, na pozemcích 
parc. č. 1895 a 1897/8 v katastrálním území Nové Město, dle přílohy č. 5a a č. 5b 
Dokumentace pro provádění stavby a dle přílohy č. 6 této Smlouvy Soupisu stavebních prací 
a dodávek a v souladu s přílohou č. 3 Dokumentací bouracích prací a přílohou č. 4 
Dokumentací pro vydání stavebního povolení a Dokumentací pro územní souhlas a ohlášení 
stavby zařízení staveniště - buňkoviště k II. etapě rekonstrukce budovy A v příloze č. 9, včetně 
stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků dopravní a technické 
infrastruktury, a všemi správními rozhodnutími, závaznými stanovisky, stanovisky, 
rozhodnutími, vyjádřeními dotčených orgánů a stanovisky vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury a ostatními stanovisky a vyjádřeními, které souvisejí s přílohami č. 3 
a 4 a jsou součástí zadávací dokumentace a dalšími přílohami této smlouvy zde 
neuvedenými. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) bezprostředně po převzetí staveniště a zahájení provádění díla připravit nové prostory 
pro umístění zařízení ozařovače a zajistit podmínky pro jeho opětovné zprovoznění 
(zejm. napojení na rozvody silnoproudé elektrotechniky, rozvody elektronických 
komunikací apod.); 

b) zajistit veškerou nezbytnou součinnost Objednateli při stěhování zařízení ozařovače 
do výše uvedených prostor v 1. PP, přičemž vlastní stěhování zajistí Objednatel; 

c) Zhotovitel zajistí samostatný přístup do prostor jejichž řešení není předmětem Díla 
(v části 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží budovy, které byly řešeny v rámci 1. 
etapy rekonstrukce) kde bude po celou dobu provádění stavby provozováno stávající 
pracoviště Objednatele s přístupem veřejnosti pomocí provizorního schodiště pro 
přestěhování zařízení ozařovače dočasně umístěného v prostoru budoucí výtahové 
šachty; 

d) Zhotovitel vytvoří podmínky pro bezpečný a nepřerušený provoz  stávajícího pracoviště 
v prostorech, jejichž řešení není předmětem Díla (části 1. podzemního a 1. nadzemního 
podlaží budovy, které byly řešeny v rámci 1. etapy rekonstrukce) po dobu provádění Díla, 
tj. zejména bude Zhotovitelem po dobu realizace zajištěna dodávka vody a el. energie, 
bude zajištěn bezpečný přístup do dotčených prostor pro pracovníky a klienty (dárce) 
Objednatele a ti nebudou prováděním prací ohroženi - např. nebudou ohroženi 
propadnutím suti nebo materiálu stropní konstrukcí apod.  

dále jen „Dílo“). 

2.3. Součástí Díla je dále provádění záručního servisu. Cena záručního servisu je zahrnuta v Ceně 
Díla, přičemž jejíž součástí jsou veškeré související náklady, včetně ceny příslušného 
materiálu. 

2.4. Provádění stavebních prací musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými 
právními předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a Zadávací 
dokumentací. Jednotlivé prvky stavby musí být vybaveny veškerými případnými certifikáty, 
atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatelem a musí být prosté jakýchkoliv 
právních či faktických vad.  

2.5. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující 
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se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána. 

2.6. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvu Zhotoviteli 
cenu Díla sjednanou v čl. IV. Smlouvy, a to za podmínek stanovených dále v této Smlouvě. 

2.7. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Díla následující podklady: přílohy uvedené 
v čl. 20.16. (dále jako „Podklady“). 

2.8. Zhotovitel zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti: 

2.8.1. Před zahájením realizace stavby: 

(a) označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu 
na staveniště štítek s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními 
vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby 
s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;  

(b) vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u 
příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických 
zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou 
dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen 
„doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, 
zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření 
aktualizovat;  

(c) dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a 
správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, 
předaných Objednatelem Zhotoviteli; 

(d) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla;  

(e) vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným, 
mimo jiné zajistí povolení k užívání veřejného prostranství, bude-li to třeba 
k řádnému provedení Díla;  

(f) zpracování a prokazatelné projednání plánu organizace výstavby (dále jen „POV“) a 
harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, 
podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a 
dotčenými třetími osobami, HMG tvoří přílohu č. 1 Smlouvy;  

(g) zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 
projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;  

(h) zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu; 

(i) pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 
komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 
objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem 
pořízení snímku; 

(j) průběžné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zajištění 
zapracování všech provedených změn i do aktualizovaného modelu pro BIM (viz 
Příloha č. 7); strukturu a obsah modelu konzultovat průběžně se zadavatelem; 
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) musí být odevzdána ve formě 
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modelu pro BIM v nativním formátu a zároveň převedena do otevřeného datového 
formátu IFC (dle ČSN EN ISO 16739); tento model bude nedílnou součástí 
dokumentace skutečného provedení stavby. Soubory IFC mohou být ve variantách: 

• ifc (STEP fyzická struktura souboru podle ISO 10303-21), 

• ifcZIP (komprimovaný soubor *.ifc nebo *.ifcZIP). 

(k) předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, dokladů 
v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to: 

• protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických 
zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od 
jednotlivých správců sítí obdrží,  

• protokol o vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby,  

• stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a 
odsouhlasení POV a HMG,  

• rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené 
koordinátorem BOZP, 

• kontrolní a zkušební plán (KZP). 

2.8.2. V průběhu realizace stavby: 

(a) zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly, včetně 
úhrady za odběr médií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše 
do stavebního deníku;  

(b) zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného 
vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek – min. 1 stůl, 3 židle, věšák, el. připojení 
pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, samostatné 
uzamykatelné WC, trvalý přístup k pitné vodě atd.); 

(c) zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení 
po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště;  

(d) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých 
k místu staveniště; 

(e) pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných 
konstrukcí, vybudovaných inženýrských sítí, přípojek a chrániček před záhozem, 
celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním 
datem;  

(f) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;  

(g) zajištění průběžného úklidu dotčených prostor Objednatele, likvidaci vlastního 
odpadu, případně zbytků materiálu, uvedení všech povrchů a zařízení dotčených 
realizací díla do původního stavu a konečný úklid dotčených prostor včetně vnitřních 
i vnějších komunikací. Zhotovitel nesmí ukládat produkovaný odpad do nádob ani 
na jiná místa v areálu Objednatele. Veškerý produkovaný odpad se Zhotovitel, jako 
původce odpadu, zavazuje sám předávat oprávněné osobě pro nakládání s odpady 
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dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Na vyžádání Objednatele 
je Zhotovitel povinen předložit doklady o předání odpadu dle platných právních 
předpisů jako podklad pro uznání fakturace. 

(h) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských 
sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část 
stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede 
s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede 
úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení; 

(i) pro zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby je Zhotovitel povinen 
projednat všechna potřebná povolení a souhlasy a další úkony se všemi dotčenými 
orgány státní správy; 

(j) kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

(k) návrh a příprava dokumentace pro schválení změn Objednatelem v souladu s čl.2.11. 
– 2.13 proti platné projektové dokumentaci stavby, a to v součinnosti s odpovědnými 
projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru; 

(l) zpracování koordinačních výkresů, ověřujících umístění a vzájemné prostorové 
uspořádání jednotlivých technických zařízení (zdravotně technické instalace, 
vzduchotechnika a vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudá 
elektrotechnika, elektronické komunikace, rozvod kyslíku) a jejich předložení 
k odsouhlasení Objednateli před zahájením montáže; 

(m) průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů 
v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a POV tak, aby byla zajištěna plynulost 
výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů, 
aktualizaci HMG a předkládání aktualizované verze ke schválení Objednateli; 

(n) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných 
u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení 
realizace zakázky, 

(o) pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý 
snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem, 

(p) Provedení funkčních zkoušek systémů technického vybavení zajišťuje Zhotovitel. 
Objednatel bude k účasti při provádění zkoušek v písemně vyzván v předstihu min. 
14 dnů před jejich provedením, 

(q) Provedení Kolaudace stavby zajišťuje Zhotovitel. 

 

2.8.3. K přejímce stavby: 

(a) Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k převzetí stavby minimálně 14 dnů před 
plánovaným termínem.  

(b) V rámci přejímacího řízení bude proveden soupis případných vad a nedodělků.  

(c) Objednatel je oprávněn Dílo nepřevzít v případě vad a nedodělků bránících v užívání 
Díla. 
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(d) Dílo se považuje za dokončené odstraněním veškerých vad a nedodělků, tj. včetně 
vad a nedodělků nebránících užívání stavby. 

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující dokumentaci: 

(e) seznam všech předaných dokladů; 

(f) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s přílohou č. 14 
vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 13. vyhl. 
č. 499/2006 Sb., tj. dokumentace pro provádění stavby ve čtyřech vyhotoveních 
v listinné podobě a v elektronické podobě v otevřených editovatelných formátech a 
ve formátu .pdf včetně zajištění zapracování všech provedených změn 
i do aktualizovaného modelu pro BIM (viz požadavek čl. 6.4), při dodržení těchto 
dalších požadavků Objednatele: 

• dokumentace skutečného provedení bude zpracována na podkladě 
dokumentace pro provádění, podle které bude stavba prováděna  

• dokumentace bude mj. obsahovat dokumentaci jednotlivých profesí  

• do dokumentace budou zapracovány veškeré změny provedené proti 
dokumentaci pro provádění podle které byla stavba provedena  

• veškeré části dokumentace budou opatřeny vlastnoručním podpisem a otiskem 
autorizačního razítka projektanta, který dokumentaci zpracoval a podpisem 
odpovědného zástupce zhotovitele 

• dokumentace skutečného provedení bude zřetelně označena jako 
„Dokumentace skutečného provedení stavby.“ 

 

Nedílnou součástí výkresové dokumentace bude geodetická část obsahující: 

• geodetické zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení 
samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, 
textová data ve formátu *doc(x) WORD a v digitální formě ve formátu *dgn 
programu MicroStation a ve formátu *DWG programu AutoCAD; výsledná data 
budou zobrazena v souřadnicovém systému SJSTK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě 
přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních 
vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť; 

• geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí –všech nově zřízených 
budov, zpevněných ploch a věcných břemen  souvisejících s nově provedenými 
inženýrskými sítěmi a přeložkami včetně jejich ochranných pásem samostatně 
(zvlášť) pro každou dotčenou instituci, přičemž pro účely majetkového 
vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) 
geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda 
nedochází ke slučování částí pozemků s  odlišnými údaji o právech a 
povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.) 

• geometrický plán bude objednateli předán v pěti originálních vyhotoveních 
ověřených odpovědným geodetem; 

(g) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o 
shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
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pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a 
materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce 

(h) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek (včetně funkčních zkoušek 
odsouhlasených technickým dozorem stavebníka), atestů a revizí podle platných 
právních předpisů, technických norem nebo dalších technických předpisů 
vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla; 

(i) dokumentace nastavení termostatických ventilů, teplotní křivky a nastavení 
vzduchotechniky a její písemné odsouhlasení společností dodavatelem tepla a 
projektantem, 

(j) doklad o regulaci UT včetně vzduchotechniky všech dotčených objektů dle PD, 

(k) doklad s vyčíslením skutečně zateplených ploch obvodových stěn, střech a výplní 
otvorů, 

(l) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 
kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného Díla. Protokol o 
zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie 
instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných 
povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu 
Objednatele ve věci optimalizace energetických úspor. Termíny jednotlivých 
proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny 
návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již 
ve fázi proškolování. 

(m) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad 
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

(n) harmonogram revizních kontrol zpracovaný nejméně na tříleté období, 

(o) fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude 
opatřen číslem, aktuálním datem; 

(p) kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 
seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných 
dodavatelů; 

(q) písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, 
a projektovou dokumentací pro provádění stavby; 

(r) originál stavebního deníku (dle podmínek platné legislativy); 

(s) ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, 

(t) Kolaudace a související souhlasy, případně stanoviska dotčených orgánů a dalších 
organizací. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k zajištění 
Kolaudace Zhotovitelem. 

 

2.9. Zhotovitel je povinen si zjistit okolnosti a podmínky budoucího užívání objektu a technických 
a technologických celků podle projektové dokumentace tak, aby za ně nesl plnou 
odpovědnost v záruční době dle této Smlouvy. 
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2.10. Objednatel je povinen předat zhotoviteli věci včetně projektové dokumentace a udělit mu 
pokyny nezbytné k provádění Díla. Pokud se při provádění Díla ukáží předané věci či udělené 
pokyny Objednatele jako nevhodné pro provádění díla a při jejich použití by konečné Dílo 
mohlo vykazovat vady, má Zhotovitel informační povinnost písemně upozornit Objednatele 
bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele či pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení Díla. 

2.11. Jakákoliv změna Díla je možná pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení 
Objednatelem na základě zpracovaného změnového listu (viz dále) a uzavřením písemného 
číslovaného dodatku ke smlouvě. Ke každé změně Díla (bez ohledu na to, zda bude jejím 
iniciátorem Zhotovitel nebo Objednatel) zpracuje Zhotovitel návrh změnového listu, který 
bude obsahovat: 

a) textový popis změny a zdůvodnění její nezbytnosti, 

b) návrh zatřídění změny dle § 222 ZZVZ, 

c) zákres a popis změny do zadávací dokumentace (výkresové části, textové části) v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

d) soupis prací a dodávek k předmětné změně (přípočty, odpočty) ve struktuře dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, zpracovaný v automatizovaném rozpočtářském systému užívajícím cenovou 
soustavu ÚRS, 

e) fotodokumentaci místa změny, je-li tato fotodokumentace s ohledem na povahu změny 
možná a účelná (nejedná-li se např. pouze o opravu chyby v Soupisu stavebních prací a 
dodávek). 

2.12. Změnový list dle čl. 2.11 předloží Zhotovitel Objednateli min. 7 dnů před plánovaným 
provedením předmětné změny k odsouhlasení a/nebo připomínkám. 

2.13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré rozpočty, kalkulace stavebních prací a sledování stavební 
zakázky bude Zhotovitel provádět s pomocí automatizovaného stavebního software 
obsahujícího aktuální kompletní Cenovou soustavu ÚRS. 

 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po doručení výzvy 
Objednatele, přičemž výzva Objednatele bude učiněna nejpozději do 14 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy. Výzva Objednatele k zahájení provádění Díla bude učiněna Objednatelem 
písemně, a to v listinné nebo elektronické formě podle volby Objednatele, a to na kontaktní 
údaje odpovědných osob uvedené ve Smlouvě.  

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli nejpozději do 18 měsíců od odeslání 
výzvy Objednatele (dále jen „Doba plnění“). 

3.3. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost prodloužit Dobu plnění 
analogicky k postupu podle bodu 2.11 v případě, že si takovou skutečnost vyžádají: 

3.3.1. změny navrženého řešení s ohledem na aktualizaci provozních podmínek, vyplývající 
mj. ze změn zdravotnické legislativy a/nebo podmínek k provozu zdravotnických 
technologií, 
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3.3.2. zjištění o stavu stávajících konstrukcí, která nebylo zadavatelem možno předvídat 
s ohledem na rozsah provedených průzkumů a která mají na důsledek navýšení 
objemu prací nebo změnu použitých technologií, 

3.3.3. změny navrženého řešení vyžadující aktualizaci projektové dokumentace vzniklé 
v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností zejména podle předchozího 
bodu, 

3.3.4. změny navrženého řešení ovlivňující vlastní stavební činnost a/nebo další navazující 
stavební činnosti vzniklé v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, 

3.3.5. skryté překážky znemožňující provedení předmětu plnění veřejné zakázky vyžadující 
změnu projektu nezbytnou k zajištění požadovaného účelu použití, 

3.3.6. nedostupnost, příp. delší dodací doba, než je doba obvyklá, stavebních hmot a 
materiálů, případně odpovídajících prvků technického nebo technologického 
vybavení budovy způsobené nepředvídatelným stavem trhu, 

3.3.7. epidemická situace a z toho vyplývající nedostatek pracovníků zhotovitele, 

3.3.8. válečný stav (mimo ozbrojené konflikty probíhající v době zadání VZ) a z toho 
vyplývající nedostatek pracovníků zhotovitele. 

3.4. Místem provádění Díla je budova A Ústavu hematologie a krevní transfuze, situovaná 
na adrese U Nemocnice 2094/1, Nové Město, 128 20 Praha, na pozemcích parc. č. 1895 a 
1897/8 v katastrálním území Nové Město a související vnější plochy (dále také „staveniště“).  

3.5. Po provedení Díla vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k předání a převzetí zhotoveného 
Díla, a to nejméně 14 dnů předem.  

3.6. Při předání je zhotovitel povinen předložit veškeré dokumenty a náležitosti stanovené 
smlouvou a rozhodnými právními předpisy. 

3.7. O předání Díla, resp. každé dokončené předávané části Díla, bude sepsán předávací protokol 
podepsaný oběma Smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“), přičemž Objednatel 
není povinen převzít Dílo, resp. jeho část, která vykazuje podstatné vady bránící jeho užívání 
(dále jen "podstatné vady"). V případě, že Dílo nebo jeho část vykazuje nepodstatné vady 
nebránící jeho užívání (dále jen „nepodstatné vady“), je Objednatel povinen Dílo převzít a 
Zhotovitel je povinen tyto nepodstatné vady odstranit na své náklady ve lhůtě 5 pracovních 
dnů, nestanoví-li Zhotovitel v odůvodněných případech lhůtu delší.  

3.8. V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v čl. 3.6 Smlouvy Dílo nebo jeho část 
převzít, je Zhotovitel povinen bezodkladně či ve stanoveném přiměřeném termínu odstranit 
podstatné vady, které byly důvodem odmítnutí převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem 
a je povinen znovu předložit Dílo k převzetí Objednateli. Tímto není dotčena povinnost 
Zhotovitele dokončit Dílo ve lhůtách či termínech stanovených v této Smlouvě. 

3.9. Dílo se považuje za dokončené odstraněním veškerých vad a nedodělků, tj. včetně vad a 
nedodělků nebránících užívání stavby. 

 

IV. VLASTNICTVÍ K DÍLU 

4.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

4.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
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potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, 
výrobky a zařízení. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla 
a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

4.4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je 
vrátit Objednateli po splnění svého závazku.  

 

V.CENA ZA DÍLO 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu 
(dále jako „Cena Díla“):  

Cena Díla bez DPH: 92 883 063,98 Kč 

DPH: 19 505 443,44 Kč  

Cena Díla včetně DPH: 112 388 507,42 Kč  

5.2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.  

5.3. Položkový rozpočet Ceny Díla (Soupis stavebních prací a dodávek) je uveden v příloze č. 6 
této Smlouvy. 

5.4. V případě úpravy Ceny Díla v důsledku změny závazku ze smlouvy se cena jednotlivých 
položek určí následujícím způsobem: 

5.4.1. Položky, které jsou obsaženy v Soupisu stavebních prací a dodávek, budou oceněny 
jednotkovými cenami uvedenými v Soupisu stavebních prací a dodávek. 

5.4.2. Položky, které v Soupisu stavebních prací a dodávek obsaženy nejsou, budou 
oceněny jednotkovými cenami směrných cen položek uvedených v aktuální verzi 
Cenové soustavy ÚRS. 

5.4.3. Položky, které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních prací a dodávek ani v Cenové 
soustavě ÚRS, budou oceněny jednotkovými cenami doloženými předložením 
cenových nabídek alespoň tří subdodavatelů. 

5.4.4. Jakákoli úprava Ceny Díla bude Zhotovitelem doložena Změnovým listem, jehož 
součástí bude položkový rozpočet ve formě výkazu výměr, který bude splňovat 
požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších 
(Soupisu dodatečných stavebních prací a dodávek) ve: 

a) formátu pdf a 

b) v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (v el. formátu .kz, .kza, 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, nebo StavData nebo v jakémkoli uzamčeném excelovském 
souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování). 

5.5. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu služeb s účinností od 1. dubna daného kalendářního roku 
na podkladě celostátně vyhlášených údajů Českým statistickým úřadem za předcházející 
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kalendářní čtvrtletí předchozího roku, tj. např. pro rok 2023 se jedná o IV. čtvrtletí roku 2022 
(dále jen „míra inflace“). Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu podle tohoto odstavce pouze 
jednou s účinností od 1. dubna příslušného roku, a to jen v případě, že míra inflace podle 
předchozího odstavce přesáhne 3 % (slovy: tři procenta). Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu 
podle tohoto odstavce nejvýše o 7 % (slovy: sedm procent) i v případě, že míra inflace 
za příslušné IV. kalendářní čtvrtletí bude vyšší. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje. Zhotovitel je oprávněn objednateli 
písemně oznámit zvýšení cen na základě uplatnění uvedené inflační doložky. Oznámení musí 
obsahovat rozdíl cen indexu, zvýšenou cenu a podrobnosti výpočtu zvýšení. Zvýšení ceny 
podle tohoto odstavce je platné po oboustranném písemném souhlasu smluvních stran 
o zvýšení ceny. Právo na uplatnění zvýšení ceny zaniká vždy k 30. dubnu daného roku, 
přičemž doložka bude použita pouze pro dosud nevyfakturované položky. 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění (plnění části Díla) ve smyslu ustanovení § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Platby 
budou prováděny na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.  

6.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy za předchozí kalendářní měsíc.  

6.3. Podkladem pro úhradu Ceny Díla, resp. dílčích plnění, bude daňový doklad vystavený 
Zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy splňující požadavky právních předpisů, 
zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“) a ust. § 435 NOZ (dále jako „Faktura“). 

6.4. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat číslo Smlouvy, věcně správné a dostatečně 
podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované plnění a tuto Smlouvu. Přílohou 
Faktury musí být soupis průběžné rozestavěnosti podle bodu 6.8 nebo kopie Předávacího 
protokolu, dokládající oprávněnost fakturované částky. Pokud Faktura nebude obsahovat 
všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem 
chybně, je Objednatel oprávněn takovou Fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit 
k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení. Zhotovitel je povinen zaslat 
Objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne 
vrácení prvotní (chybné) Faktury Zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
Objednatel není v takovém případě povinen hradit Fakturu v termínu splatnosti uvedeném 
na prvotní (chybné) Faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný 
nárok na úroky z prodlení.  

6.5. Faktura musí být doručena Objednateli nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, 
ve kterém Zhotoviteli vzniklo právo na vystavení Faktury.  

6.6. Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na Faktuře, přičemž lhůta 
splatnosti Faktury stanovená Zhotovitelem nesmí být kratší než 30 (třicet) kalendářních dnů 
po dni doručení Faktury Objednateli. V případě vrácení Faktury Objednatelem zpět 
Zhotoviteli postupem podle čl. 6.4 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až 
okamžikem doručení nové (opravené) Faktury Objednateli. Připadne-li poslední den lhůty 
splatnosti Faktury na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem této lhůty 
následující pracovní den. 
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6.7. Z úhrady každé faktury Zhotovitele zadrží Objednatel částku rovnající se 10 % fakturované 
částky, přičemž faktury Zhotovitele budou Objednatelem průběžně hrazeny do výše 90 % 
fakturované částky. Zádržné ve výši 10 % fakturované částky bude Objednatelem uvolněno 
Zhotoviteli takto: 

a) první část zádržného ve výši 5 % z ceny díla uvolní Objednatel po předání a převzetí 
Díla, po úplném dokončení Díla, po vyklizení zařízení staveniště a po odstranění vad 
a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že 
Objednatel převezme Dílo vykazující vady a nedodělky, bude tato část zádržného 
uvolněna až po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a 
po vyklizení zařízení staveniště. Zádržné bude uvolněno na základě písemné žádosti 
Zhotovitele, ke které je Zhotovitel povinen doložit všechny tyto následující doklady: 

- kopii zápisu o předání a převzetí Díla, 

- kopii zápisu o odstranění vad a nedodělků, 

- kopii zápisu o vyklizení staveniště, 

- originál bankovní záruky nebo složené fin. prostředky dle čl. XVIII této Smlouvy. 

Splatnost první části zádržného je 60 dní od prokazatelného doručení písemné výzvy 
včetně příloh Zhotovitelem Objednateli. 

b) druhou část zádržného ve výši 5 % z ceny Díla uvolní Objednatel po nabytí právní 
moci kolaudačních souhlasů nebo kolaudačních rozhodnutí všech částí Díla.  

Zádržné slouží ke krytí vad a nedodělků, které se objeví po úplném dokončení Díla, 
po předání a převzetí Díla a které se objeví při kolaudačním řízení. Zádržné bude 
uvolněno na základě písemné žádosti Zhotovitele, splatnost druhé části pozastávky je 
60 dní od prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele Objednateli. 

Zádržné může být Objednatelem uvolněno i v případě, že Zhotovitel předloží 
Objednateli bankovní záruku zádržného. Bankovní záruka musí být vystavena za výše 
uvedených podmínek stanovených Objednatelem a musí z ní vyplývat právo 
Objednatele čerpat finanční prostředky bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou 
výzvu. 

6.8. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených 
prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem 
investora (dále jen „TDI“). 

Přílohou Faktury bude dále Zhotovitelem zpracovaný položkový rozpočet fakturované částky 
odpovídající Soupisu stavebních prací a dodávek ve 

a) formátu pdf a 

b) v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (v el. formátu .kz, .kza, 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, nebo StavData nebo v jakémkoli uzamčeném 
excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování). 

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání Díla bez vad a nedodělků 
vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného Díla. 

6.9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného na Faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen 
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na Faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 
strany.  

6.10. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.   

6.11. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli Fakturu v listinné nebo elektronické formě. 

Faktura bude zaslána na adresu objednatele případně elektronicky na adresu: 
faktury@uhkt.cz.  

6.12. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy na plnění Smlouvy.  

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). 
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného 
plnění, povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, 
že pokud Objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace 
od Zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se Zhotovitel stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že Objednatel 
uhradí za Zhotovitele, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně 
správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně 
Objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno 
za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti 
zavazují poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen Objednateli 
nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce 
daně. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet 
zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

6.14. V případě spolufinancovaní této Smlouvy o dílo finančními prostředky poskytnutými 
dotačním orgánem, dodavatel bude při fakturaci plnění díla postupovat v souladu 
s požadavky zadavatele na základě rozhodnutí vydaným poskytovatelem dotace. 

 

VII.PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny požadavky stanovené relevantními právními 
předpisy, profesními a stavovskými předpisy, příslušnými technickými normami, Zadávací 
dokumentací a Smlouvou.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje: 

7.2.1. provádět Dílo na základě této Smlouvy v souladu s relevantními právními předpisy, mj., 
nikoliv však výlučně, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, 
zejména: 

• vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 

• vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, 

mailto:faktury@uhkt.cz
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• vyhláškou č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění, 

• vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu v platném znění, 

• vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, 

• zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve 
znění vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném 
znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.; 

• vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr, 
zejména ustanovení § 2 odst. 1,  které určuje stavbu v technických, ekonomických 
a architektonických podrobnostech, které jasně vymezují předmět veřejné 
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr,  

dále též v souladu s: 

• nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 

• nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

• vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, 

• vyhláškou č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení 
s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení 
vydávajících léčivé přípravky, 

• nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky 
na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, 

a v souladu s příslušnými technickými normami (např. ČSN), dalšími příslušnými 
technickými předpisy a pokyny výrobců stavebních hmot (např. technické listy, 
bezpečnostní listy, montážními návody apod.) a pravidly stanovenými profesními a 
stavovskými předpisy; 

7.2.2. plnit Smlouvu řádně, zejména včas a bez faktických a právních vad; 

7.2.3. postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, 
sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny 
a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které 
Objednatel Zhotoviteli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob; 

7.2.4. bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv 
na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy, zejména je Zhotovitel povinen 
bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, písemně oznámit Objednateli 
změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, 
vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem a prohlášení úpadku 
Zhotovitele; 
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7.2.5. informovat bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, Objednatele 
o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (byť by za ně Zhotovitel 
neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a 
o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly ovlivnit plnění Smlouvy 
Zhotovitelem; 

7.2.6. poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy; 

7.2.7. na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším 
dodavatelům Objednatele; 

7.2.8. byl-li vydán Objednatelem provozní řád pro místo plnění Smlouvy, seznámit se s ním, 
dodržovat ho a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen 
provoz na pracovištích Objednatele, Zhotovitel zejména zajistí, aby všechny osoby, které 
se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny 
v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak 
s nimi byly seznámeny Objednatelem; 

7.2.9. informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění Díla a akceptovat jeho 
doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy; 

7.2.10. před dalším postupem prací, který bude znamenat zakrytí již zrealizovaných částí Díla, 
písemně vyzvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, která mají být zakryty. Do doby 
provedení kontroly předmětných částí Díla, nebo pokud Zhotovitel písemně nesdělí 
Objednateli, že kontrolu neprovede, není Zhotovitel oprávněn předmětné části Díla 
zakrýt. Doba delší než 3 (tři) pracovní dny, která uplyne mezi výzvou Objednatele a 
provedením kontroly, nebo sdělením, že Zhotovitel kontrolu provádět nebude, se 
nezapočítává do Doby plnění; Doba plnění se o tuto dobu prodlužuje. 

7.2.11. použít veškeré Podklady a věci předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a 
zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem 
k jejich povaze a způsobu použití; 

7.2.12. plnit předmět veřejné zakázky osobami, kterými prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné 
zakázky a/nebo osobami, které byly předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky, a 
to v rozsahu odpovídajícím charakteru jejich činnosti ve vztahu k předmětu smlouvy 
(v případě jakýchkoliv pochybností je rozsah oprávněn jednostranně určit Objednatel). 
Pro případnou výměnu těchto osob se použije postup stanovený v čl. 16.4 až 16.8. 
Smlouvy a byla-li tato osoba předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky, musí 
v rámci dodatečného hodnocení dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci 
Veřejné zakázky získat stejný nebo vyšší počet bodů jako původně hodnocená osoba, 
kterou nahrazuje. 

7.2.13. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník způsobem dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

7.2.14. po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 
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činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. V případě, že 
Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel 
je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 
orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy;  Zhotovitel je povinen Dílo realizovat v souladu s plánem BOZP, zpracovaným 
dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
a dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 

7.2.15. po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat 
srovnatelné platební podmínky a smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních 
pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění 
poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě;  

7.2.16. po celou dobu plnění Díla zajistit zaměstnání nejméně 2 osob z celkového počtu 
pracovníků Zhotovitele: 

(a) pocházející z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří 
byli bezprostředně před započetím plnění Díla evidováni Úřadem práce po dobu 
alespoň 5 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Podmínku Zhotovitel splní, pokud 
dané osoby prokazatelně ukončily evidenci na Úřadě práce v souvislosti s uzavřením 
pracovněprávního vztahu (hlavní pracovní poměr) se Zhotovitelem nebo  

(b) pocházející z řad absolventů primárního (základního), sekundárního (středního) nebo 
terciárního (vyššího odborného nebo vysokoškolského) vzdělání, tj. osob bez 
předchozí pracovní zkušenost s hlavním pracovním poměrem. Podmínku Zhotovitel 
splní, pokud dané osoby prokazatelně úspěšně ukončily příslušné studium v době 
kratší než 12 měsíců před nabytím účinnosti této smlouvy a uzavřely pracovněprávní 
vztah (hlavní pracovní poměr) se Zhotovitelem v přímé souvislosti s realizací 
předmětu plnění dle této smlouvy nebo 

(c) pocházející z řad nových účastníků trhu práce, tj. osob – cizích státních příslušníků, 
kteří dosud nemají pracovní zkušenost s hlavním pracovním poměrem na území ČR. 
Podmínku Zhotovitel splní, pokud dané osoby uzavřely pracovněprávní vztah (hlavní 
pracovní poměr) se Zhotovitelem v přímé souvislosti s realizací předmětu plnění dle 
této smlouvy. 
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Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění dané povinnosti i prostřednictvím 
poddodavatele, v tom případě osoby pocházející z řad dlouhodobě nezaměstnaných 
osob budou v pracovněprávním vztahu (hlavní pracovní poměr) k poddodavateli 
Zhotovitele návrhu smlouvy o dílo; 

7.2.17. na své náklady v každém roce plnění Díla umožnit alespoň jednu prohlídku Díla 
studentům technických oborů vysokých škol nebo technických oborů odborných 
středních škol; 

7.2.18. po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování 
právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a 
výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů; Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem 
a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho 
činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;  

7.2.19. udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí, průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem nebo činností Zhotovitele 
(zejména příjezd a výjezd ze staveniště); 

7.2.20. minimalizovat produkci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla a 
v případě jejich vzniku v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další 
ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech; 

7.2.21. významně nepoškozovat environmentální cíle. 

 

7.3. Zhotovitel je povinen kdykoliv předložit na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu 
originály veškerých dokladů osvědčujících, že má sám, popř. prostřednictvím svého 
poddodavatele, všechna příslušná oprávnění nezbytná k provádění Díla, a to zejména 
oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentací a obecně závaznými právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti 
po celou dobu platnosti Smlouvy. V případě shledání jakéhokoliv nedostatku je Objednatel 
oprávněn vyzvat Zhotovitele k jeho odstranění a Zhotovitel je povinen bezodkladně 
po doručení výzvy nedostatek odstranit. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli originály 
dokladů do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit zpracování dokumentace skutečného provedení metodou BIM 
(Building Information Modeling / Building Information Management); bližší specifikace je 
stanovena v příloze č. 7 této Smlouvy. 

7.5. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen 
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na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
Objednatel písemně vyzve. 

7.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli 
proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli.   

7.7. V případě, že Zhotovitel využije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůči Objednateli 
plně odpovědný za řádné a včasné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu plnil sám. 
Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Smlouvy s poddodavatelem 
(třetí osobou) nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

7.8. Objednatel se zavazuje: 

7.8.1. poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a 
včasnému plnění Smlouvy; 

7.8.2. zabezpečit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Zhotovitele přístup do určených 
objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy; 

7.8.3. poskytnout Zhotoviteli podklady nezbytné k provedení Díla, jestliže Zhotovitel takovými 
podklady nedisponuje a není si je objektivně schopen a/nebo oprávněn opatřit sám;   

7.8.4. zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních schůzkách; 

7.8.5. poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému plnění Smlouvy. 

7.9. Jakýkoli Podklad k provedení Služeb či jakákoli jiná věc ve vlastnictví Objednatele, která bude 
předána Zhotoviteli za účelem jejího použití při plnění Smlouvy, zůstane ve vlastnictví 
Objednatele. Je-li to možné, bude věc předaná Objednatelem vhodným způsobem označena. 
O předání Podkladů k provedení Služeb a jiných věcí Objednatele sepíší Smluvní strany 
předávací protokol nebo povedou jinou vhodnou evidenci. Po poskytnutí Služeb provede 
Zhotovitel inventuru Podkladů a věcí ve vlastnictví Objednatele, které mu byly předány za 
účelem jejich použití při plnění Smlouvy. Podklady a věci, které nebyly-li při provádění Díla 
Zhotovitelem spotřebovány, předá Zhotovitel po skončení provádění Díla Objednateli, 
o předání Podkladů a věcí sepíší Smluvní strany předávací protokol. Od okamžiku převzetí 
Podkladu nebo věci Zhotovitelem od Objednatele do případného vrácení Podkladu nebo věci 
Objednateli nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody, ztráty nebo zničení takové věci. 
Zhotovitel rovněž nese od předání staveniště nebezpečí vzniku škody na Díle a nese 
odpovědnost za dodržování všech právních předpisů při provádění Díla. 

7.10. Osoby určené Zhotovitelem k provádění Díla musí být řádně odborně způsobilé a musí být 
držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro provádění Díla a jejich kvalifikace 
musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě a/nebo 
Zadávací dokumentaci.  

7.11. Je-li pro účely provádění Díla dle Smlouvy nezbytné udělení plné moci Zhotoviteli ze strany 
Objednatele, je Zhotovitel povinen Objednatele s dostatečným časovým předstihem požádat 
o udělení takové plné moci. Objednatel posoudí žádost Zhotovitele a shledá-li, že je žádost 
odůvodněná, udělí požadovanou plnou moc Zhotoviteli bez zbytečného odkladu.  

7.12. Objednatel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky vůči Zhotoviteli proti peněžitým 
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pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli.   

 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, ZÁRUČNÍ SERVIS 

8.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku záruku 
za jakost stavební části díla 60 měsíců, na dodávky technologického charakteru se 
samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 
měsíců. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě 
vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku. 

8.3 Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. Proces reklamace je stanoven v příloze č. 8 
Reklamační řád této Smlouvy. 

8.4 Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má 
Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku. 

8.5 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení záručního servisu. 

8.6 Zhotovitel nejpozději s počátkem běhu záruční doby kterékoliv části Díla sdělí Objednateli 
kontaktní údaje osoby odpovědné za realizaci záručního servisu.  Tato osoba bude 
pro Objednatele kontaktní osobou pro realizaci veškerého záručního servisu vyplývajícího 
z této Smlouvy (včetně jejích příloh). 

8.7 Záruční servis zahrnuje provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol a revizí, 
provádění elektrických revizních kontrol, provádění validací či kalibrací, seřizování a 
provádění dalších kontrol a dalších činností dle příslušných právních předpisů, technických 
norem a pokynů výrobce daného technického zařízení. 

8.8 Zhotovitel je povinen sledovat závazné termíny servisních úkonů vyplývajících z právních 
předpisů, technických norem, pokynů výrobce, nebo z této Smlouvy. V návaznosti na to 
Zhotovitel určuje harmonogram servisních úkonů, o kterém informuje Objednatele min. 14 
dní před plánovaným provedením servisního úkonu. Zhotovitel současně informuje 
Objednatele o potřebném omezení provozu Objednatele. V případě, že termín servisního 
úkonu bude kolidovat s provozní situací či jiným omezením na straně Objednatele, dohodne 
Zhotovitel s Objednatelem jiný termín provedení servisního úkonu tak, aby nedošlo 
k porušení příslušných právních předpisů, technických norem, či pokynů výrobce. 

 

IX. STAVENIŠTĚ 

9.1 Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane 
dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen 
projektovou dokumentací. 

9.2 Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně 
dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí 
smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

9.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit 
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povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

9.4 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a 
na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu 
nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí 
celého Díla Objednatelem. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů 
a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty 
vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 
Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud 
dojde k jejich znečištění provozem stavby. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 
staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 
stavbou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání Díla. 
Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní 
pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA  

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo nebo 
jeho část provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla pouze 
poddodavatele uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 této Smlouvy). Zhotovitel je 
oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel 
o změnu v Seznamu poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda 
žádost o změnu v Seznamu poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí 
nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele žádosti o změně Seznamu poddodavatelů se 
rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za 
Zhotovitele jako účastníka v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově 
dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 
předloženy. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc 
provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního 
měsíce. 

10.3 Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 
všechny povinnosti z nich vyplývající. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10.5 Zhotovitel vyzve formou zprávy odeslané e-mailem na adresu objednatele: 
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                     a technický dozor stavebníka:                   , a to nejméně 3 
pracovní dny předem, k prověření kvality prací spočívajících v odstranění nedostatků 
zjištěných postupem dle čl. 7.2.10, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla 
zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Následně bude o výzvě proveden zápis 
ve stavebním deníku. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány 
do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat 
Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele 
k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných 
důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla jen po předcházejícím 
písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, 
jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, 
vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený 
zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude 
shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se 
považuje za závažné porušení této Smlouvy. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat veškeré provedené změny 
podle skutečného provedení stavby. Takto aktualizovanou projektovou dokumentaci 
potvrzenou odpovědným projektantem, Zhotovitelem, předá Zhotovitel Objednateli 
ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě při předání a převzetí 
dokončené stavby. 

10.7 Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem 
naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku 
a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním 
kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, 
aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou 
odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci 
veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou. 

10.8 Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných 
u Objednatele orgánem finanční kontroly. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat Objednatele o činnostech, které 
mohou narušit běžný chod investora. 

10.10 Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem 
stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace Díla bude 
vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci 
zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována 
kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy 
povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat 
požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích 
podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. 

10.11 Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla 
výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „Koordinátor“) 
kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

xxxxx xxxxx
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bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet 
koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce 
a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, 
stanovisek a požadavků Koordinátora Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a 
započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž 
rozumí odškodnění v plné výši. 

10.12 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
respektovat pokyny koordinátora BOZP. 

10.13 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat 
doložení dokladů o této kvalifikaci. 

10.14 Kontrolní dny 

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to 
v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, 
nejméně však jedenkrát týdně. 

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný 
Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho 
konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele. 

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel, který tímto může pověřit další osoby, zejm. 
technický dozor stavebníka. 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty 
osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

Objednatel (jeho zástupce) pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který bude součástí 
stavebního deníku a bude dán na vědomí všem osobám, které se mají kontrolních dnů 
zúčastňovat. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

10.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace 
díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

10.16 Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku 
záboru na městských pozemcích. 

10.17 Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 
výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých 
materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 
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příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém 
jazyce. 

10.18 S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit 
v nastavení bezpečnostních opatření. Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena 
Zhotovitelem po konzultaci se zástupci Objednatele a provozovatele zařízení s ohledem 
na specifické podmínky realizace. 

10.19 Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od nabytí účinnosti Smlouvy 
společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, 
technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto 
jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby 
k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny 
s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními 
stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání 
Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny 
Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje 
požadavky Objednatele. 

10.20 Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků 
na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny 
pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

10.21 S ohledem na požadavek jednolitého vzhledu celého areálu je Zhotovitel povinen 
s dostatečným předstihem předložit Objednateli k odsouhlasení vzor barevného řešení a 
struktury fasád všech objektů, a to na formátu minimálně velikosti A 2. Objednatel požaduje 
nejméně 10 pracovních dnů na posouzení. 

10.22 Zhotovitel musí během realizace Díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat požadavky 
Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky. 

10.23 Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a 
před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost 
odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami 
či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení. 

10.24 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a 
materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto 
článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu 
Díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být 
realizované až po uzavření dodatku k této Smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny. 

10.25 Zhotovitel je povinen a zavazuje se, že před výrobou stavebních a jiných prvků stavby, které 
budou do stavby následně zabudovány, si musí dopředu ověřit skutečné rozměry před 
výrobou prvku a jeho osazením na určeném místě stavby (koordinace montáže prvků 
interiérových i výplně otvorů a dal.). 

 

XI.STAVEBNÍ DENÍK 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a jejích příloh, ode dne převzetí staveniště stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
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11.2 Objednatel zajistí přístup pro oprávněné osoby Zhotovitele k aplikaci elektronického 
stavebního deníku po celou dobu probíhající výstavby. Zhotovitel předá seznam 
oprávněných osob objednateli nejméně 3 pracovní dny před zahájením provádění Díla. 

11.3 Zhotovitel zajistí v případě potřeby autorizovanou konverzi dokumentů v listinné podobě 
a její vložení do elektronického stavebního deníku. 

11.4 Objednatel zajistí automatickou notifikaci o každém zápisu do elektronického stavebního 
deníku pro oprávněné osoby dle požadavků Zhotovitele. 

11.5 Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné 
za Zhotovitele a za Objednatele. 

11.6 Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
seznámení se s tímto zápisem. 

11.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů). 

11.8 Objednatel je povinen zajistit, aby přístup ke stavebnímu deníku byl v době provádění 
pracovní činnosti trvalý. 

 

XII.SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

12.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných 
právních předpisů a Smlouvy.  

12.2 V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla, a to za každý i započatý den prodlení.  

12.3 V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčího milníku provádění 
stavby (dle Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy) je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, a to za každý 
i započatý kalendářní den prodlení. 

12.4 V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle čl. XIII 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla, 
a to za každý i započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy a každý jednotlivý 
případ.   

12.5 V případě porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla vytčené v souladu s čl. VIII  
ve stanoveném termínu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,002 %, z Ceny Díla, a to za každý den prodlení s odstraněním vytčených vad či vady. Touto 
pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého 
zisku a nákladů spojených s nemožností užívání díla či jeho části k určeným účelům. 

12.6 V případě porušení povinnosti Zhotovitele k poskytnutí součinnosti, zejména dle čl. 2.8.3 
nebo čl. 7.2.6 nebo čl. 7.2.7 nebo čl. 10.24 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

12.7 V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště u každého jednotlivého 
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dílčího úseku Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % 
Ceny Díla, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

12.8 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 této Smlouvy) 
provedených bez souhlasu Objednatele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

12.9 V případě porušení povinnosti podle č. 16.4 (změna člena realizačního týmu poddodavatele) 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

12.10 V případě, že po dobu realizace Díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi 
osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí) je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

12.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele informovat Objednatele před zakrytím částí Díla 
dle čl. 7.2.10 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z Ceny Díla za každý jednotlivý případ. Objednatel má navíc nárok požadovat odkrytí 
takto neoprávněně zakrytých částí Díla, a to na náklady Zhotovitele. 

12.12 Jestliže při kontrolách Díla prováděných poskytovatelem dotačních prostředků nebo jiných 
oprávněných osob, jejichž prostřednictvím je prováděna úhrada Ceny Díla, nalezne jakýkoliv 
dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci 
neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány 
v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. 

12.13 V případě porušení povinnosti/í: 

a. zákazu kouření na staveništi nebo kdekoli jinde v areálu Objednatele je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každý jednotlivý 
případ; 

b. zabezpečení vstupu na staveniště je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ; 

c. udržování okolí staveniště v řádném a uklizeném stavu je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ; 

d. vyplývajících z předpisů týkajících se BOZP a plánu BOZP je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ; 

e. týkajících se ochrany staveniště (např. v souvislosti s platnými hlukovými limity apod.) 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to 
za každý jednotlivý případ; 

f. týkajících se ochrany životního prostředí je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ (touto pokutou není 
dotčena povinnost uhradit veškeré případné pokuty udělené příslušným správním 
orgánem). 

12.14 V případě porušení ostatních povinností (neuvedených v čl. 12.2 až 12.13 výše) Zhotovitele 
dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. 

12.15 Pokud je Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen uhradit 



VZ23018SoD  
Smlouva o Dílo 

 

23018ZD-P03_Smlouva-o-dilo.docx Revize 3 27 / 37 

Objednateli rovněž úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení.  

12.16 Objednatel má v případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla povinnost uhradit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

12.17 Smluvní strana informuje druhou Smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní 
pokuty či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení 
smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení 
smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok Smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle Smluvní strana druhé Smluvní 
straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními 
údaji. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 
(patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury druhé Smluvní straně. V ostatním 
(náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. V Smlouvy obdobně. 

12.18 Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada Ceny Díla 
bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících 
kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že 
Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být 
vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli 
závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu Ceny Díla, jejímu poskytovateli, 
a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání 
s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly 
orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. 
nepředloží jimi požadované doklady. 

12.19 Uplatněním smluvní pokuty Smluvní stranou není dotčen její nárok na náhradu škody v plné 
výši, a to včetně povinnosti Zhotovitele uhradit veškeré případné pokuty, udělené správními 
orgány, a současně nezaniká závazek druhé Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení druhé Smluvní strany.  

12.20 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní 
strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dočasně 
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 NOZ (dále jako „Okolnost vylučující odpovědnost“). 
Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně 
oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti 
vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje 
o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se 
nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo hospodářských (např. 
prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, kdy byla 
dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, ani překážka, 
kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat. 

 

XIII. POJIŠTĚNÍ 

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění 
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odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností 
v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu a újmu způsobenou stavební a montážní činností 
včetně odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem a vadně vykonanou prací včetně 
následné finanční škody přímo vyplývající z újmy na majetku, životě či zdraví, a to s pojistným 
plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně 160 mil. Kč.  

13.2 Zhotovitel se současně zavazuje mít po celou dobu trvání platnosti této Smlouvy sjednanou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele 
na pojištění stavebně montážních rizik (pojištění majetku (stavby, budovy)) s vinkulací 
pojistného plnění ve prospěch Objednatele v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika 
(tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a 
na zařízeních staveniště zejména z těchto příčin: 

a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c. pádem pojištěné věci, nárazem, 

d. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e. vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, v důsledku vandalismu, 
nešikovností, nepozorností a nedbalostí. 

Pojistná smlouva musí být uzavřena s min. limitem pojistného plnění ve výši ceny díla 
stanovené v čl. 5.1 této smlouvy. 

13.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám i pojištění 
stavebně montážních rizik musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů 
Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném 
rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na provádění 
Díla podle této Smlouvy. 

13.4 Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu 
požadovaném v čl. 13.1 a/nebo 13.2 Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit příslušný 
doklad prokazující pojištění ve stanoveném rozsahu nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode 
dne, kdy byl o to Objednatelem požádán.   

 

XIV. REGISTR SMLUV 

14.1 Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 
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14.2 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

14.3 V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy. 

XV. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

15.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění Smlouvy. 

15.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob uvedených v čl. 15.4 Smlouvy nebo osob statutárních orgánů, členů statutárních orgánů 
nebo statutárních zástupců Smluvních stran. 

15.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami na základě Smlouvy bude probíhat v souladu 
s tímto článkem Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná 
sdělení dle Smlouvy vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby doručení 
se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou 
zprávou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v čl. 15.4 Smlouvy, 
a to vždy k rukám oprávněných osob tam uvedených. 

15.4 Pro účely této Smlouvy ustanovují Smluvní strany pro vzájemnou komunikaci a doručování 
písemností následující oprávněné osoby: 

Objednatel:  ÚHKT 

adresa:  U Nemocnice 2094/1, Nové Město, 128 20 Praha 

oprávněná osoba – jméno:                         

oprávněná osoba – funkce / pozice:                        

e-mail:                        

telefon:              

oprávněná osoba – jméno:                     

oprávněná osoba – funkce / pozice:                            

e-mail:                          

telefon:              

Zhotoviteli:  KONSIT a.s. 

adresa: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 

oprávněná osoba – jméno:                                      

oprávněná osoba – funkce / pozice:                                  

e-mail:  konsit@konsit.cz 

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
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telefon:              

15.5 V případě změny oprávněné osoby oznámí Smluvní strana tuto změnu písemně druhé Smluvní 
straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne doručení takového oznámení. 

15.6 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku Smlouvy se považují za doručená: 

15.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo 

15.6.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení tento den druhou Smluvní stranou 
potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky 
adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu, je-li oznámení zasíláno 
elektronickou poštou; nebo 

15.6.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo 
doručováno osobně; nebo 

15.6.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou 
(provozovatel poštovních služeb); nebo 

15.6.5 v případě, že Smluvní strana odešle oznámení doporučenou poštou (provozovatelem 
poštovních služeb) dle čl. XII. Smlouvy a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu 
zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevezme, považuje se 
oznámení za doručené 10. (desátým) dnem po jeho odeslání Smluvní stranou. 

XVI. PODDODAVATELÉ A NAHRAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

16.1 Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Zhotovitel splnění 
kvalifikačních předpokladů nebo jejichž prostřednictvím hodlá provádět Dílo, je uveden 
v příloze č. 2 Smlouvy (dále a výše společně jako „poddodavatelé“). 

16.2 Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit Objednateli jakoukoliv změnu poddodavatelů, a to 
vždy před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením není dotčen čl. 16.3 
Smlouvy. 

16.3 V případě, že má Zhotovitel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tento úmysl změny 
předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. 
Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým 
poddodavatelem v rozsahu požadovaném ve veřejné zakázce. Před odsouhlasením změny 
Objednatelem není Zhotovitel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen 
poskytnout Zhotoviteli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, 
pro které představuje z pohledu Objednatele změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné 
plnění Smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo by Zhotovitel nedoložil splnění kvalifikačních 
předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu. 

16.4 Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele provádět žádné změny v seznamu 
zaměstnanců a jiných osob zhotoviteli určených k poskytování plnění (tzv. členů realizačního 
týmu) oproti seznamu, který byl uveden v nabídce předložené v zadávacím řízení. 

xxxxx
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16.5 Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli nahrazení člena týmu v následujících případech: 

a) v případě smrti, nemoci nebo úrazu člena týmu, pokud nemoc nebo úraz člena týmu 
znemožňuje zhotoviteli řádně provést plnění dle této smlouvy, 

b) pokud je nezbytné nahradit člena týmu z důvodů, které zhotovitel nemůže ovlivnit (např. 
ukončení pracovního poměru apod.).  

16.6 V průběhu poskytování plnění z této smlouvy a na základě písemné a zdůvodněné žádosti 
je Objednatel oprávněn požádat Zhotovitele o nahrazení člena týmu, pokud se domnívá, že 
člen týmu nepracuje efektivně nebo neplní své povinnosti v souladu s touto smlouvou. 

16.7 Pokud je zapotřebí člena týmu nahradit, musí mít náhradní člen minimálně stejnou kvalifikaci 
a zkušenosti jako nahrazený člen týmu. Pokud Zhotovitel nemá k dispozici náhradního člena 
týmu se srovnatelnou nebo vyšší kvalifikací a zkušenostmi, které měl nahrazený člen týmu 
je Objednatel oprávněn: 

a) akceptovat náhradu náhradním členem týmu s nižší kvalifikací a zkušenostmi, pokud 
i přesto zůstanou zachovány požadavky Objednatele na příslušného člena týmu uvedené 
jako kvalifikační požadavky v zadávacím řízení, a současně pokud tato nominace neohrozí 
provedení řádného plnění ze smlouvy, nebo  

b) odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel není schopen provádět příslušné činnosti 
prostřednictvím řádně kvalifikované osoby, případně pokud by plnění dle této smlouvy byl 
v důsledku snížení kvalifikace příslušných osob jinak ohroženo.  

16.8 Jakékoliv dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s náhradou člena týmu Zhotovitele nese 
Zhotovitel. Pokud není člen týmu zhotovitele nahrazen okamžitě, příp. pokud se neujme svých 
funkcí s okamžitou platností, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby k provedení 
řádného plnění dle této smlouvy přidělil dočasně jiného řádně kvalifikovaného člena týmu, 
který bude provádět řádné plnění až do doby, kdy náhradní člen týmu převezme své funkce a 
začne řádně provádět plnění z této smlouvy, případně je Objednatel oprávněn vyzvat 
Zhotovitele, aby přijal jiná vhodná opatření, kterými bude dočasná nepřítomnost schváleného 
náhradního člena týmu řešena. 

 

XVII. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

17.1 Objednatel je oprávněn vznést v průběhu trvání Smlouvy v případech odůvodněných 
organizačními, provozními nebo technickými důvody na straně Objednatele písemný 
požadavek na přerušení provádění Díla nebo části Díla Zhotovitelem. Na základě uvedeného 
požadavku je Zhotovitel povinen v den stanovený Objednatelem přerušit provádění Díla. 

17.2 O dobu, po kterou došlo k přerušení provádění Díla se Zhotoviteli prodlužuje Doba plnění. 

17.3 Přerušení provádění Díla či části Díla Zhotovitelem končí dnem či uplynutím doby uvedené 
v požadavku Objednatele dle čl. 17.1 Smlouvy. Není-li den ukončení přerušení či doba 
přerušení provádění Díla či části Díla Zhotovitelem v požadavku formulována určitě, platí, že 
chce-li Objednatel pokračovat v provádění Díla, musí vznést na Zhotovitele písemný 
požadavek na pokračování v provádění Díla dle Smlouvy, a to alespoň 5 (pět) dní před 
plánovaným opětovným zahájením provádění Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
pokračovat v provádění Díla ode dne stanoveného v žádosti Objednatele. 
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XVIII.BANKOVNÍ ZÁRUKA 

18.1 Před předáním a převzetím celého Díla (nejpozději v den předání) předá Zhotovitel 
Objednateli bankovní záruku ve výši 5 % Ceny Díla bez DPH dle čl. 5.1 této Smlouvy, která bude 
platit po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí celého Díla. Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované 
vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní 
pokutu. 

18.2 Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak 
dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 
2.000.000,- Kč. 

18.3 Bankovní záruka dle tohoto článku může být nahrazena složením finančních prostředků ve výši 
uvedené v čl. 18.1 na účet Objednatele. 

 

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY 

19.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

19.1.1 Zhotovitel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ; 

19.1.2 Zhotovitel je po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů v prodlení s řádným 
prováděním Díla ve lhůtách či termínu stanovených v čl. III. Smlouvy a Objednatel 
Zhotovitele na toto prodlení, včetně možnosti uplatnění práva na odstoupení podle 
tohoto ustanovení Smlouvy, alespoň jednou písemně upozornil;  

19.1.3 Objednatel zjistí, že Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr dodavatele 
pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo 
nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci a došlo tím 
k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky; v takovém případě Objednatel od Smlouvy 
odstupuje s účinky ex tunc; 

19.1.4 Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s prováděním Díla; 
v takovém případě Objednatel od Smlouvy odstupuje s účinky ex tunc; 

19.1.5 Zhotovitel nepředložil Objednateli k jeho výzvě uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. XIII 
Smlouvy, a to ani v Objednatelem dodatečně stanovené lhůtě; 

19.1.6 Dílo není prováděno Zhotovitelem z důvodu překážky představující Okolnost vylučující 
odpovědnost po dobu alespoň 60 (šedesáti) kalendářních dnů; 

19.1.7 je zahájeno a probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem; 

19.1.8 vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs 
zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

19.1.9 Zhotovitel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Zhotovitele; 

19.1.10 Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušil kterýkoliv ze svých závazků 
uvedených v čl. VII. Smlouvy; 
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19.1.11 v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou. 

19.2 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

19.2.1 Objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ; 

19.2.2 Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury po dobu delší než 40 (čtyřicet) kalendářních 
dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla Objednatelem vrácena 
Zhotoviteli jako vadná a Zhotovitel Objednatele za dobu prodlení na tuto skutečnost 
alespoň jednou písemně upozornil; 

19.2.3 přerušení provádění Díla (nikoliv části Díla) požadované Objednatelem v souladu 
s čl. XVII Smlouvy přesáhne dobu 60 (šedesáti) po sobě jdoucích kalendářních dnů;  

19.2.4 v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou. 

19.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. 
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení v písemné formě druhé Smluvní straně. 
V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva, není-li výše uvedeno jinak, neruší 
od samotného počátku (ex tunc) a Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2004 NOZ. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ke dni účinnosti odstoupení 
od Smlouvy, a to pouze ve vztahu k dosud nesplněné části Smlouvy (ex nunc).   

19.4 Odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran se nedotýká do té doby vzniklých práv, 
nároků ani vzniklé odpovědnosti Smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy zůstávají 
v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu rozhodného 
práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v registru smluv. 

19.5 Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

19.6 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 
straně, výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. V takovém případě je však 
Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale 
i Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Zhotoviteli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. 
Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk. Zhotovitel není oprávněn Smlouvu 
vypovědět. 

 

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1). 

20.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.   

 
1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash 

souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy 

nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn 

(tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo 

k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí 

algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. 
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20.3 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

20.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 
důležité pro závaznost. 

20.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran. 

20.6 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
NOZ. 

20.7 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 
podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a 
plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná 
ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 
které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o 
Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní 
stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou. 

20.8 Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny 
okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě. 

20.9 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 3 let ode dne, kdy mohlo 
být právo uplatněno poprvé. 

20.10 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající 
ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškerých Výstupů vztahující se k předmětu 
Smlouvy. 

20.11 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným 
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících 
ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) 
pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné 
nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné 
a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Smlouvy bude 
přijato ve formě dodatku ke Smlouvě. 

20.12 Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a souvisejícími právními předpisy. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním s cílem 
dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu a obsahujícího 
výzvu k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně 
příslušného soudu v České republice. 

20.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v Zadávací dokumentaci. 

20.14 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu 
Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Smlouvy nebudou 
uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem smlouvy. 
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20.15 Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.      

20.16 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 - Harmonogram výstavby 

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3  - Dokumentace bouracích prací – neveřejná příloha 

Příloha č. 4 - Dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně stanovisek a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků dopravní a technické 
infrastruktury – neveřejná příloha 

Příloha č. 5a - Dokumentace pro provádění stavby – neveřejná příloha 

Příloha č. 5b - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – neveřejná příloha 

Příloha č. 6  - Soupis stavebních prací a dodávek – neveřejná příloha 

Příloha č. 7  - Specifikace tvorby BIM modelu – neveřejná příloha 

Příloha č. 8  - Reklamační řád – neveřejná příloha 

Příloha č. 9 - Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby zařízení 
staveniště - buňkoviště k II. etapě rekonstrukce budovy A – neveřejná příloha 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 
 
 
 
                
……………………………………………………………   …………………………………………………………… 
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA.   Ing. Jiří Urban 
ředitel         člen představenstva  
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Příloha č. 1 

Harmonogram výstavby 

 

Příloha pevně nesvázaná 
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Příloha č. 2 

Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel využije při plnění předmětu Smlouvy následujících poddodavatelů:  

K datu podpisu smlouvy nejsou poddodavatelé Zhotoviteli známi. 
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