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                                                                                         Ev.č.smlouvy: 2023-0542-3 
 

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo  

č. zhotovitele 2/2023/Ú 
 

uzavřené podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel   Město Bohumín 
v zastoupení:   Ing. Petr Vícha 

    starosta města 
na adrese:    Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81 
IČ:     002 97 569  
DIČ:     CZ00297569 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech   
a/ smluvních:                       Ing.Petr Vícha - starosta  
b/ technických, cenových:   Ing.Hana Kaspřáková - vedoucí oddělení investiční   
                                                     výstavby, odbor rozvoje a investic                                                  

                                tel.59609195                                                   
    p.Mrázková Eva -  referent investiční výstavby 

tel.596092172 
Telefon:    596092111 
Objednatel je plátcem DPH. 

      
 
1.2 Zhotovitel   BM servis a.s. 
se sídlem:    Krátká 775, 735 81 Bohumín  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 544 
Statutární zástupce:  Ing. Marek Pieklo, předseda představenstva 

Ing. Kamil Zatloukal, místopředseda představenstva
  

IČ:     476 72 315     
DIČ:     CZ47672315 
Bankovní spojení:   KB a.s. 
Číslo účtu:     20803791/0100 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech a/ smluvních:  Ing. Marek Pieklo, Ing. Kamil Zatloukal        
b/ technických, cenových:   Ivo Vrátník, vedoucí provozu údržba 
                                                     Jan Wrožyna, mistr provozu údržba 
 
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 28. 08.2023 
dodatku č.1 ze dne 15.12.2023 a dodatku č.2  ze dne 22.2.2024 na provedení díla  „ Stavební 
úpravy objektu „B“ MŠ Nerudova“ v následujícím znění: 
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II. Předmět a místo plnění 
 

Předmět plnění se upravuje takto: 
 
Vícepráce - úprava konstrukční vrstvy podlahy v šatně a vstupu, doplnění dlažby v chodbách, 
nový obklad soklu v chodbách a na schodišti, nátěr ocelových dveří do suterénu, opláštění 
průvlaků nad okny sádrokartonem, dodávka a montáž 9ks zástěn mezi WC, svítidla a kabeláž 
dle skutečnosti 
 
Méněpráce - odpočet 1ks výlevky vč. baterie, svítidla, izolace podlahy, podhledů dle 
skutečnosti 
 
 
Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto:  

 Cena  
bez DPH 

DPH 
21% 

Cena   
včetně DPH 

Cena díla celkem 
vč.dodatku č.1 a 2 

 
    8 857 548,14Kč  

   
1 860 085,110Kč 

    
10 717 633,26Kč 

Cena dle dodatku č.3 
vícepráce 

       
       241 485,35Kč 

 
     50 711,92Kč 

   
    292 197,27Kč 

Cena dle dodatku č.3 
méněpráce 

 
    - 301 762,82Kč 

 
   - 63 370,19Kč 

 
  - 365 133,01Kč 

Cena dle SOD celkem  
vč. dodatku č.3 

 
    8 797 270,67Kč 

   
1 847 426,84Kč 

 
10 644 697,52Kč 

  

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno  vyhotovení. 
 
 
V Bohumíně dne   15.4.2024                                              V Bohumíně  dne   9.4.2024                                    
 
 
Za objednatele:                Za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha  v.r.                                                             Ing. Marek Pieklo  v.r. 
starosta města                                                                    předseda představenstva 
 
 
        Ing. Kamil Zatloukal  v.r. 
        místopředseda představenstva 
  
 
 
 
 

 


