
Název akce: 
 

„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č.1 
„Soubor oceněných změn stavby č. 01, 02, 03, 04“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: I 1/2024/175 ze dne 15. 1. 2024 

1. Oddíl stavby:     2.3.2. Výměna nášlapné vrstvy podlahy 
2.3.3. Silnoproudá elektroinstalace 
2.3.4. Slaboproudá elektroinstalace výměna elektronického zabezpečovacího 
systému 
2.3.5. Vzduchotechnika 

2. Zpracovatel změnového listu: POZIMOS, a.s., IČO 00147389 
  K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: řešeno v rámci jednání kontrolních dnů (případně jiným 

  způsobem – zápisem do stavebního deníku, změny 

  projektové dokumentace apod.) 
3.2 kontrolní den: uvedeno u jednotlivých bodů dále v textu 

3.3. jiné související dokumenty: rozpočtové podklady a ostatní podklady jsou uvedeny v pří-
loze 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

 

Změna stavby č. 01 - Elektro - repase stávajících svítidel ve výstavní ploše 

- Projekční řešení bylo navrženo v době, kdy byla v platnosti legislativa EU ve věci možnosti 
instalace zářivkových zdrojů světla - trubic T5. V době provádění předmětných prací již 
nelze tyto trubice T5 instalovat. 

- Změnový list řeší repase stávajících svítidel v provedení "Zářivkové" na svítidla v provedení 
LED, které plní požadavky nařízení EU. Nová světla budou úspornější, budou plnit záruční 
podmínky a legislativní podmínky. 

- Řešeno v příloze Zápisu o předání a převzetí staveniště ze dne 12. 2. 2024 a dále v zápisech 
z KD č. 2, bod 20 ze dne 26. 2. 2024. 

 

Změna stavby č. 02 - Opravy maleb a vnitřních povrchových úprav 

- Projekční řešení nepředpokládalo defekty a poškození stávajících povrchů, jelikož v době 
provádění byla plně instalována výstava v řešených prostorech. 

- Změnový list řeší opravy stávajících vnitřních povrchových úprav stěn, sloupů a průvlaků po 
demontáži původních expozičních konstrukcí a zjištěných defektů na místě samém. Na zá-
kladě zjištěného stavu je nutno rozšířit rozsah maleb.   

- Řešeno v zápise z KD č. 3, bod 13 ze dne 13. 3. 2024. 
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Změna stavby č. 03 - Přesun vyvíječe páry vzduchotechnické jednotky č.3 

- Projekční řešení nepředpokládalo přesun vyvíječe páry vzduchotechnické jednotky č.3,  
jelikož byl umístěn za výstavním panelem a parní vyvíječ byl uchycen na pomocné OK 
nosné konstrukci výstavních panelů, která musela být odstraněna. 

- Změnový list řeší přesun vyvíječe páry vzduchotechnické jednotky č.3.   
- Řešeno v zápise z KD č. 3, bod 2 ze dne 13. 3. 2024. 

 
 

Změna stavby č. 04 - Úprava stávající kabeláže předmětové ochrany 

- Projekční řešení nepředpokládalo přesun stávající kabeláže poplachových a zabezpečova-
cích systému předmětové ochrany, kterou je nutné ponechat. Kabeláž a komponenty byly 
umístěny za výstavními panely a kabeláž byla uchycen na pomocné OK nosné konstrukci 
výstavních panelů, která musela být odstraněna.   

- Změnový list řeší úpravu a přesun stávající kabeláže poplachových a zabezpečovacích sys-
tému předmětové ochrany.   

- Řešeno v zápise z KD č. 3, bod 6, 7, 8 ze dne 13. 3. 2024. 

 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

 

Změna stavby č. 01 - Elektro - repase stávajících svítidel ve výstavní ploše 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve 
výši 2 243 475,30 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 432 760,20 Kč bez DPH. Tyto práce byly zjištěny 
v průběhu jako nepředvídatelné, jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222zákona č. 134/2016 Sb. 

- Bude provedena repase stávajících svítidel v provedení "Zářivkové" na nově svítidla v prove-
dení LED, které plní požadavky nařízení EU. 

- Repase svítidel bude provedena elektrovýbavou instalovanou na stávající svítidla. Ze stáva-
jících svítidel budou demontovány veškeré původní prvky původních zářivkových svítidel vč. 
elektrických předřadníků. Nová elektrovýbava obsahuje LED čipy, LED DRIVER DALI. 

- Toto nové technické řešení bylo vytvořeno ve spolupráci s původním dodavatelem svítidel 
společností Beghelli. 

- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 01 - Elektro - repase stávajících svítidel ve vý-
stavní ploše - položkový rozpočet. 

 

Změna stavby č. 02 - Opravy maleb a vnitřních povrchových úprav  

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve 
výši 86 933,52 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

- Bude provedena oprava povrchu stěn, sloupů a průvlaků pomocí tmelu. Následně se provede 
výmalba.  

- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 02 - Opravy maleb a vnitřních povrchových 
úprav- položkový rozpočet. 
 
 

Změna stavby č. 03 - Přesun vyvíječe páry vzduchotechnické jednotky č.3 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve 
výši 68 960,00 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

- Bude provedena demontáž stávajícího vyvíječe páry CONDAIR. Následně bude provedeno 
jeho nové uchycení na ŽB sloup a dopojení.   

- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 03 - Přesun vyvíječe páry vzduchotechnické jednotky 
č. 3 - položkový rozpočet. 
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Změna stavby č. 04 - Úprava stávající kabeláže předmětové ochrany 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve 
výši 20 512,80 Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která ne-
mění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

- Bude provedena demontáž prvků a kabeláž předmětové ochrany, která má být ponechána. 
Následně bude provedeno její přemístění a pospojování pomocí propojovacích krabic.   

- Podrobný rozsah je řešen v rámci změny č. 04 - Úprava stávající kabeláže předmětové 
ochrany - položkový rozpočet. 

 

6. Finanční náklady změny 

Finanční rozsah tohoto změnového listu je popsán v přiložených položkových rozpočtech jed-
notlivých změn číslo 01 – 04. 

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti 
na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2024 v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, 
případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS, ponížené o 
poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace. 

 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy méně-
práce ve výši 432 760,20 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 2 419 881,62 Kč bez DPH.  

 

 

 

ČÍSLO ZMĚNY MNP VCP Rozdíl  (bez DPH) Rozdíl  (s DPH) 

01 - Elektro - repase stávajících svítidel ve výstavní ploše -432 760,20 Kč 2 243 475,30 Kč 1 810 715,10Kč 2 190 965,27 Kč 

02 - Opravy maleb a vnitřních povrchových úprav 0,00 Kč 86 933,52 Kč 86 933,52 Kč 105 189,56 Kč 

03 - Přesun vyvíječe páry vzduchotechnické jednotky č.3 0,00 Kč 68 960,00Kč 68 960,00 Kč 83 441,60 Kč 

04 - Úprava stávající kabeláže předmětové ochrany 0,00 Kč  20 512,80 Kč 20 512,80 Kč 24 820,49 Kč 

Celkové náklady uvedených změn -432 760,20 Kč 2 419 881,62 Kč 1 987 121,42 Kč 2 404 416,92 Kč 

 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
2 419 881,62 2 928 056,76

-432 760,20 -523 639,84

6 960 000,00 8 421 600,00

8 947 121,42 10 826 016,92

VÍCEPRÁCE
MÉNĚPRÁCE
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

 

 

 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

(jméno, podpis zhotovitele) 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
- Jednotlivé změny nebyly předvídatelné bez odstranění stávajících výstavních panelů na oce-

lových konstrukcích, popisů expozic a demontáže příčky  
- Uvedené změny jsou nutné pro kvalitní a funkční řešení díla a dodržení architektonického 

záměru  
- Změnou s největším dopadem na cenu a termín akce je osvětlení expozice. Podle novelizace 

směrnice 2011/65/EU (nařízení 2022/276 a 2022/284) již nelze instalovat původně navržené 
zářivkové trubice T5. V porovnání s dodávkou nových svítidel podle současné legislativy byla 
na základě průzkumu trhu vybrána repase původních svítidel jako nejlevnější a nejefektivnější 
náhrada. Z oslovených firem nabídla repasi svítidel pouze Beghelli – Elplast, a.s., která byla 
dodavatelem stávajícího osvětlení s tím, že repasí bude dosaženo stejných kvalitativních pa-
rametrů jako u nového výrobku včetně platné certifikace. Doba dodávky nových komponentů, 
montáže a zprovoznění může být až 12 týdnů, proto se na základě dohody prodlužuje termín 
dokončení stavebních prací o 50 dnů.  

 
 Kontrola souladu změny zejména se: 
- Při ocenění změn byly použity položky smluvního rozpočtu a aktuálních cen na trhu 
- Řešení změn je v souladu s podmínkami dotačního programu  

 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou): 

- podle názoru TDS není nutno zadat samostatnou veřejnou zakázku bez uveřejnění 
- dodatek smlouvy o dílo 
- po upřesnění termínů bude déle koordinována dodávka interiérové části (Muzea Servis) 

 

 Doporučení 

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. 

 

V Zlíně ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 

 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP)(autorského dozoru (AD)) 

 

Řešení osvětlení bylo navrženo před změnou platné legislativy v této problematice.   

Vyvíječ páry VZT jednotky č. 3 stejně jako kabeláž zabezpečovacího systému byly umístěny za 
původními výstavními panely, až po jejich odstranění byla zjištěna nutnost provedení uvedených 
stavebních úprav. Po demontáži ocelových konstrukcí uchycených na sloupech a průvlacích se 
projevila nutnost opravit malby.  

Generální projektant po posouzení víceprací a kontrole výkazu výměr považuje požadavek      
zhotovitele za oprávněný a doporučuje ZL č. 1 schválit. 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
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9. Stanovisko zástupce investora 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změn díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po schválení Radou Zlínského kraje formou dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

Návrh finančního krytí: výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu 
projektu schváleného v IZ č. 1920/090/03/23 na uvedenou akci. 

 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 (jméno, podpis) 
 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu: 
 

Příloha č. 1 položkové rozpočty 



VCP

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: "00147389"
DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 6475169
MgA Zbyněk Baladrán DIČ: CZ7304160336

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 810 715,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 810 715,10 21,00% 380 250,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 190 965,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
MgA Zbyněk 
Baladrán 

Uchazeč: POZIMOS a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 810 715,10

D1 - Elektromontáže 1 810 715,10

    D3 - Výměna stávajících světelných zdrojů 1 810 715,10

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně

01 - Stavební část

01.04 - Silnoproud-LED modul

POZIMOS a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na webu podminky.urs.cz.

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně

01 - Stavební část

01.04 - Silnoproud-LED modul
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
MgA Zbyněk 
Baladrán 

Uchazeč: POZIMOS a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 810 715,10

D D1 Elektromontáže 1 810 715,10

D D3 Výměna stávajících světelných zdrojů 1 810 715,10

8a K PC008
LED modul D/I náhrada za 1x49W DALI, moduly 
slouží k výměně za původní zářivkové trubice ks 477,000 3 845,50 1 834 303,50 vlastní
Světelný tok 4300 lm

Teplota chrom.K 4000
Příkon 33W

Driver DALI
Matice PMMA (Tridonic)
Nosník pozinkovaný plech bez laku

Celková délka 1580 mm

9a K PC009
LED modul D/I náhrada za 1x24W DALI - moduly 
slouží k výměně za původní zářivkové trubice ks 111,000 3 615,40 401 309,40 vlastní
Světelný tok 2200 lm

Teplota chrom.K 4000
Příkon 18W

Driver DALI
Matice PMMA (Tridonic)
Nosník pozinkovaný plech bez laku

Celková délka 600 mm

8 K PC008
Zář. trubice T5, 4375 lm, 49W/830, 1449mm, 
4000K

ks -477,000 171,30 -81 710,10 vlastní

9 K PC009 Zář. trubice T5, 1750 lm, 24W/830, 549mm, 4000K ks -111,000 160,10 -17 771,10 vlastní

10 K PC010
El.předřadník pro zář. trubice T5, 4375 lm, 
49W/830

ks -477,000 557,40 -265 879,80 vlastní

11 K PC011
El.předřadník pro zář. trubice T5, 1750 lm, 
24W/830

ks -111,000 607,20 -67 399,20 vlastní

14 K PC014 Montážní plošina do 5m-pronájem, manipulace den 14,000 561,60 7 862,40 vlastní

01.04 - Silnoproud-LED modul

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně

01 - Stavební část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: "00147389"
DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 6475169
MgA Zbyněk Baladrán DIČ: CZ7304160336

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 933,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 86 933,52 21,00% 18 256,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 189,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
MgA Zbyněk 
Baladrán 

Uchazeč: POZIMOS a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 933,52

PSV - Práce a dodávky PSV 86 933,52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 59 233,52

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 700,00

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně

01 - Stavební část

VCP- Malby a vysprávky

POZIMOS a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na webu podminky.urs.cz.

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně

01 - Stavební část

VCP- Malby a vysprávky



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
MgA Zbyněk 
Baladrán 

Uchazeč: POZIMOS a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 933,52

D PSV Práce a dodávky PSV 86 933,52

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 59 233,52

1 K 784211111
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za 
mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné m2 184,270 145,00 26 719,15 CS ÚRS 2023 02

VV Sloupy 303,750
VV Stěny stálá expozice 352,620
VV Stěny menších místností 162,900

odpočet původní -635,000
VV Součet 184,270

2 K 789498942R00
Vysprávka omítky akrylátovým tmelem pl. do 
0,04m2

m2 507,250 44,74 22 694,37 CS ÚRS 2023 02

VV Sloupy 303,750
VV Stěny stálá expozice 95,000
VV Stěny menších místností 108,500
VV Součet 507,250

3 K 78900000
Odstranění stávajících předmětů(závěsy, 
hmoždinky,tabulky,atd.) ze stěn a sloupů kpl 1,000 9 820,00 9 820,00 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 700,00

1 K 949121114
Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce 
lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m sada 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949121114

2 K 949121214
Montáž lešení lehkého kozového dílcového 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1114

sada 25,000 800,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949121214
VV 5*10 50,000

3 K 949121814
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o 
výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m sada 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949121814

VCP- Malby a vysprávky

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně

01 - Stavební část
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VCP

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: "00147389"
DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 6475169
MgA Zbyněk Baladrán DIČ: CZ7304160336

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 960,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 68 960,00 21,00% 14 481,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 441,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
MgA Zbyněk 
Baladrán 

Uchazeč: POZIMOS a.s., K Paselám 3663, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 68 960,00

VCP 1.1.- Přesun vyvíječe páry vzduchotechnické jednotky č.3 63 460,00

Lešení 5 500,00

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně!

01 - Stavební část

01.05 - Vzduchotechnika

POZIMOS a.s., K Paselám 3663, 760 01 Zlín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
webu podminky.urs.cz.

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně!

01 - Stavební část

01.05 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
MgA Zbyněk 
Baladrán 

Uchazeč: POZIMOS a.s., K Paselám 3663, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 960,00

D 1.1. VCP- Přesun vyvíječe páry vzduchotechnické jednotky č.3 63 460,00
1 K 1.1.1. Demontáž stávajícího vyvječe páry CONDAIR ks 1,000 9 800,00 9 800,00 vlastní
2 K 1.1.2. Demontáž silového napájení jednotky CONDAIR ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní
3 K 1.1.3. Demontáž ovládací kabeláže ks 1,000 1 300,00 1 300,00 vlastní
4 K 1.1.4. Demontáž napajecího potrubí pitné vody ks 1,000 1 600,00 1 600,00 vlastní

5 K 1.1.5.
Demontáž odoadního potrubí GEBERIT ( odolnost 
proti horké vodě ! ) ks 1,000 5 600,00 5 600,00 vlastní

6 K 1.1.6. Demontáž parní trubky přívodu páty do VZT potrubí ks 1,000 1 280,00 1 280,00 vlastní

7 K 1.1.7. Demontáž odpadní trubky kondenzátu ks 1,000 800,00 800,00 vlastní

8 K 1.1.8.
Demonáž zavazejícího odpadu z 3.NP a jeho 
posunutí ( Geberit ) ks 1,000 650,00 650,00 vlastní

9 K 1.1.9. Montáž stávajícího vyvíječe páry CONDAIR ks 1,000 18 000,00 18 000,00 vlastní

10 K 1.1.10.
Montáž a napojení silového napájení jednotky 
COINDAIR

ks 1,000 2 200,00 2 200,00 vlastní

11 K 1.1.11.
Montáž a nové silové napojení ovládací kabeláže 
vyvýječe páry ks 1,000 1 650,00 1 650,00 vlastní

12 K 1.1.12.
Montáž a dopojení ( prodloužení ) potrubí pitné 
vody ( včetně tepelné izolace ) a uchycení potrubí ks 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

13 K 1.1.13.
Montáž a nové dopojení odpadního potrubí 
GEBERIT ( odolnost proti horké vodě) ks 1,000 8 500,00 8 500,00 vlastní

14 K 1.1.14.
Úprava stávající trubky přívodu páry ( zkrácení ) a 
její montáž ks 1,000 850,00 850,00 vlastní

15 K 1.1.15.
Dodávka nové trubky odvodu kondenzátu a její 
montáž ks 1,000 1 930,00 1 930,00 vlastní

16 K 1.1.16.
Pomocná konstrukce a překotvení prvků dle 
nového požadavku kpl 1,000 4 300,00 4 300,00 vlastní

D 4.1. Lešení 5 500,00
34 K 4.1.1.

Lehké pracovní pomocné lešení o výšce lešeňové 
podlahy do 5 m

m2 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní

01.05 - Vzduchotechnika

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně!

01 - Stavební část



VCP

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: "00147389"
DIČ: CZ00147389

Projektant: IČ: 6475169
MgA Zbyněk Baladrán DIČ: CZ7304160336

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 512,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 20 512,80 21,00% 4 307,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 820,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
MgA Zbyněk 
Baladrán 

Uchazeč: POZIMOS a.s., K Paselám 3663, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 512,80

D1 - VCP - Úprava stávající kabeláže předmětové ochrany 6 212,80

D2 - Ostatní 14 300,00

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně

01 - Stavební část

01.03 - Slaboproud

POZIMOS a.s., K Paselám 3663, 760 01 Zlín

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
webu podminky.urs.cz.

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně

01 - Stavební část

01.03 - Slaboproud



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vavrečkova 7040, Zlín Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
MgA Zbyněk 
Baladrán 

Uchazeč: POZIMOS a.s., K Paselám 3663, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 512,80

D D1 VCP - Úprava stávající kabeláže předmětové ochrany 6 212,80

1 K SLB 1
EN3-JB26 Plastová propojovací krabice, 24+2 
šroubovací svorky ks 10,000 284,20 2 842,00 vlastní

2 K SLB 2 Montáž propojovacích krabic ks 10,000 292,50 2 925,00 vlastní
3 K SLB 3 Ohebná trubka vnitřní průměr 18,3 mm m 6,000 40,30 241,80 vlastní
4 K SLB 4 Příchytky kus 12,000 17,00 204,00 vlastní

D D2 Ostatní 14 300,00
5 K SLB 5 Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 268,00 1 268,00 vlastní
6 K SLB 6 Pomocné zednické práce kpl 1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní

7 K SLB 7 Úprava stávající kabeláže hod 32,000 351,00 11 232,00 vlastní

01.03 - Slaboproud

Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve  Zlíně

01 - Stavební část


