ev.č. objednatele: B 0028/16	           	ev.č. zhotovitele: 161200 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
na projektovou dokumentaci „MVE Kunov, č. stavby 4098“
uzavřené podle §2586 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., dne 28.6.2016, mezi smluvními stranami


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:	AQUATIS a.s.
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v Brně, oddíl B, vložka 775


V souladu s ustanovením čl. 11., bod 11.3  smlouvy  se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a zní nově takto:
3.2. 	Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	Provedení doplňkového zaměření, identifikace hranic KN a zjištění vlastnických vztahů dle čl. 2.1. SoD
	do 30 dní po uzavření smlouvy

	[bookmark: _GoBack]vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.2.1 SoD, 
	koncept technického řešení stavby 
	do 31.8.2016

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR 
	Do 20 dní od doručení připomínek dle čl. 2.7 SoD

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.2.2. SoD
	do 30.6.2017

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.3. SoD
	
do 30.6.2017




čl. 11. Závěrečná ustanovení – body 11.9, 11.10 a 11.11 se ruší, nově znějí takto:
11.9.	Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
11.10.	Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
11.11.	Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.


Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č.1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne:	8.6.2017						V Brně 
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