DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo
„Analýza, studie proveditelnosti a návrh řešení k realizaci nového IS pro výkon vízové agendy MZV“ ze dne 11. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“)

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 103640/2022-OICT, SM7122-005



Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem: 		Loretánské náměstí 101/5, 118 00, Praha, Hradčany
IČO: 			45769851
DIČ: 			CZ45769851
zastoupená:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., vrchní ředitelkou sekce informačních a komunikačních technologií

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZV“) na straně jedné

a

KPMG Česká republika, s.r.o.
se sídlem:		Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
zapsána: 	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 326
IČO: 			00553115
DIČ: 			CZ699001996
zastoupená:  	xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
	
(dále společně jen „smluvní strany“)


uzavírají na základě vzájemného konsensu podle článku XIV. odst. 4 Smlouvy, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) následující dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

Preambule
1. V průběhu dokončovacích prací na projektu návrhu řešení nového IS pro výkon vízové agendy MZV byl identifikován požadavek na zajištění technické podpory při zadávacím řízení na výběr dodavatele ELVIS, přičemž bylo až v průběhu plnění Smlouvy zjištěno, že původní uvažovaná hodnota (10 MDs) je nedostatečná. Tento požadavek na identifikované riziko znamená, že návrh ELVIS je technicky i procesně velice komplexní a zodpovězení případných dotazů a komentářů dodavatelů bude vyžadovat mimořádně hlubokou technickou znalost, a to jak obecného charakteru, tak specifického návrhu architektury ELVIS.
 
2. Další oblastí technické podpory během zadávacího řízení je vyhodnocení podaných nabídek z technického i projektového (realizačního) pohledu. V této fázi bude nutné vyhodnotit soulad nabídek s definovaným návrhem architektury ELVIS, stejně jako soulad s technologickým prostředím MZV. 

3. V rámci technické podpory jsou identifikovány níže uvedené aktivity, které je třeba zajistit externím dodavatelem, případně interními zdroji s odpovídající technickou znalostí:
a. Konzultace s dodavateli v případě nejasností v zadávací dokumentaci a navržené architektuře ELVIS.
b. Zpracování odpovědí na technické a projektové dotazy dodavatelů.
c. Spolupráce s věcnými garanty MZV při zpracování odpovědí na procesní dotazy.
d. Vyhodnocení řešení navržených dodavateli ve spolupráci s technickými odděleními MZV, včetně vyhodnocení vhodnosti navržených technologií z pohledu celkového technického portfolia a IT záměrů MZV.
e. Revize navržených licencí z pohledu jejich vlastnictví MZV po uvedení ELVIS do provozu

4. Mimo výše uvedené aktivity odborné technické podpory je žádoucí zajistit také fundované projektové řízení celého zadávacího řízení. V této oblasti se jedná primárně o zajištění následujících aktivit:
a. Vypracování harmonogramu zadávacího řízení na dodavatele ELVIS
b. Aktivní řízení aktivit zadávacího řízení
c. Včasná identifikace rizik a problémů a jejich řešení, případně eskalace na vedení MZV
d. Pravidelné reportování stavu zadávacího řízení vedení MZV
e. Předání informací a znalostí vybranému dodavateli ELVIS, které Zhotovitel získal v průběhu plnění dle Smlouvy o dílo.
I.
1. Smluvní strany shodně konstatují, že obsahem Dodatku je změna závazku ze Smlouvy spočívající v rozšíření rozsahu plnění Zhotovitele, kterou v důsledku okolností nebylo možno předvídat, nemění celkovou povahu závazku a jejíž hodnota je nižší než limity uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy níže uvedeným způsobem. 

2. Ustanovení článku III. odst. 2 písm. e) Smlouvy se mění tak, že jeho text nově zní:
[bookmark: _Hlk97143720]„e) přípravu zadávací dokumentace, žádosti o financování z fondů EU a formulářů OHA, konzultační činnosti a související spolupráce s Objednatelem v rozsahu maximálně 217 (dvě stě sedmnáct) člověkodní, a to včetně součinnosti s Objednatelem při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, případně další služby konzultační a poradenské podpory při realizaci navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek (dále jen „Navazující zakázky“) souvisejících s poskytováním plnění dle Smlouvy ve smyslu přílohy č. 1, kapitoly 2.5 této Smlouvy při realizaci Navazujících zakázek (dále též jen „Konzultační činnost“),“.
V ostatním se znění článku III. odst. 2 Smlouvy nemění. 

3. Ustanovení článku IV. odst. 1 písm. e) Smlouvy se mění tak, že jeho text nově zní:
„e) příprava zadávací dokumentace, žádosti o financování z fondů EU a formulářů OHA – termín zpracování nejpozději do 363 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy, Konzultační činnost je poskytována nejdéle po dobu následujících 10 (deseti) měsíců od odevzdání všech ostatních akceptovaných výstupů plnění (částí díla s výjimkou Konzultační činnosti) dle této Smlouvy; lhůta pro poskytnutí konkrétní Konzultační činnosti bude činit 2 (dva) pracovní dny v případě konzultace pro účely vysvětlení zadávací dokumentace a 5 (pět) pracovních dnů v ostatních případech, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.“

4. V návaznosti na změnu v rozsahu předmětu v čl. III. odst. 2 písm. e) Smlouvy se v souladu s § 222 ods.t 4 ZZVZ mění dohodnutá, maximální a nepřekročitelná cena za provedení díla a ustanovení článku VI. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že jeho text nově zní:
[bookmark: _Ref367578472]„Celková cena díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu této Smlouvy v českých korunách a činí: 
46 162 500 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů jedno sto šedesát dva tisíce pět set korun) bez DPH
21%, 9 694 125 Kč (slovy: devět milionů šest set devadesát čtyři tisíce jedno sto dvacet pět korun) sazba a výše DPH
55 856 625 Kč (slovy: padesát pět milionů osm set padesát šest tisíc šest set dvacet pět korun) včetně DPH, 
přičemž 
cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. a) činí: xxxxxxxxx Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxx korun českých) bez DPH, 
cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. b) činí: xxxxxxxxx Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx korun českých) bez DPH,
cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. c) činí: xxxxxxxxx Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx korun českých) bez DPH, 
cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. d) činí: xxxxxxxxxxxx Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxx korun českých) bez DPH,
cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. e) činí: xxxxxxxx  Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxx korun českých) bez DPH. „


4. Ustanovení čl. VI. odst. 3 Smlouvy se mění tak, že jeho text nově zní: 
„Platba bude provedena na základě faktur k jednotlivým částem předmětu Smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku, vystavených nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po akceptaci předmětu plnění Zhotovitelem na Objednatele. Přílohou každé vystavené faktury bude Objednatelem potvrzený akceptační protokol k předané části předmětu Smlouvy s výrokem bez výhrad dle čl. V. odst. 5 písm. a) s tím, že

cena plnění podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy v části plnění dle čl. III. odst. 2 písm. e) ve výši xxxxxxxxxx Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxx) bez DPH bude fakturována ve dvou následujících částech:

1. část ve výši xxxxxxxxxxxx Kč bez DPH bude fakturována po akceptaci zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr dodavatele ELVIS.
2. část ve výši xxxxxxxxxxxxxx Kč bez DPH bude fakturována k okamžiku ukončení zadávacího řízení na dodavatele ELVIS.“ 

5. Ustanovení článku 2. odst. 2.5 Přílohy č. 1 Smlouvy se mění tak, že věta: „Konzultace – konzultace a součinná spolupráce s MZV v rozsahu maximálně 10 člověkodní při procesu schvalování výstupu plnění odborem Hlavního architekta eGovernmentu, při výběru dodavatele / dodavatelů pro realizační část projektu Nový vízový informační systém a při procesu schvalování spolufinancování z EU fondů, a to nejdéle po dobu následujících 8 měsíců od odevzdání všech ostatních akceptovaných výstupů předmětu plnění.“, nově zní: 
„Konzultace – konzultace a součinná spolupráce s MZV v rozsahu maximálně 217 člověkodní při procesu schvalování výstupu plnění odborem Hlavního architekta eGovernmentu, při výběru dodavatele / dodavatelů pro realizační část projektu Nový vízový informační systém a při procesu schvalování spolufinancování z EU fondů, a to nejdéle po dobu následujících 10 měsíců od odevzdání všech ostatních akceptovaných výstupů předmětu plnění.“

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny platná a účinná. Zejména nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrady škody. 

2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  



26.3.2024	27.3.2024
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]…………………………………………					………………………………………
		za Objednatele							za Zhotovitele
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