
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

DODATEK č. 11 ke Sm louvě o dílo
na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České 
Budějovice hl. n."

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 5624/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: E618-S-1782/2020/PAL
ISPROFOND: 5313520014 
(dále jen „objednatel')

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Bankovní spojení: .............. .......... .....
Číslo účtu: . ...........................

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tyto společníci: 

správce: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: .............. .......... ....... . . . ........ .....................

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


zastoupena: .. . . . . .......... ..........., ředitelem divize 6 a .. . . . . ........... ..............., ekonomickým 
náměstkem

společník 1: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 
B 904
bank. spojení: .............. ......... . . . ........ .......................... 
zastoupena: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445 
bank. spojení: . . . . ....... ......... . . . . . . ........ ................... 
zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice 
(dále jen „Zhotovitel')

číslo smlouvy: 06055/2020

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n." ve znění jejích dodatků, s 
účinností Smlouvy ke dni 14. 05. 2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:
původní cena D íla .......................... 689.485.000,26 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 .....................................+ 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 .....................................+30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 ..................................... + 17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 ....................................... +5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 5 .......................................................+0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 6.................................... + 15.743.500,66 Kč bez DPH, tj. 771.523.687,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 7.................................... + 18.149.592,37 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 8 .......................................................+0,00 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 9 .................................... + 24.650.230,04 Kč bez DPH, tj. 814.323.510,12 Kč bez DPH
Dodatek č. 10 ................................. + 11.533.499,90 Kč bez DPH, tj. 825.857.010,02 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 11 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 
1 -  Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky -  znění platné ke dni podpisu 
dodatku č. 11. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 19.232.690,78 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby 
(dále jen „ZL"): č. 18 a č. 20. V  souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako



„ZZVZ"), se sm luvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím 
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 8,05 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy 
dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 14,59 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy 
upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se sm luvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 
Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 11.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 ZZVZ

2. Smluvní strany dále prohlašují, že po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že v Pod-čl. 1.1.2.4 
dokumentu-Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, v důsledku chyby v 
psaní omylem nebylo uvedeno jméno, adresa, tel. a e-mail osoby jmenované 
Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby. Přes tuto skutečnost byla osoba 
jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby, tj. pan .. . . . . ........... ........... 
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, pracoviště Hrdějovice 546, 373 
61 Hrdějovice, tel. ........ ...... ...... ....... . . ....... ......................................... Zhotoviteli včas 
oznámena jiným způsobem. Z tohoto důvodu žádná ze Smluvních stran nezpochybňuje 
platnost, účinnost a závaznost dosavadních úkonů a právních jednání Správce stavby vůči 
kterékoliv Sm luvní straně na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou, ani dosavadních 
úkonů a právních jednání kterékoliv Sm luvní strany vůči Správci stavby na základě a/nebo 
v souvislosti se Smlouvou. Z důvodu právní jistoty se však Smluvní strany raději rozhodly 
provést opravu Přílohy k nabídce, a to změnou Smlouvy se zpětnou účinností k datu 
uzavření Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 18 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ) .. . ................
Kč
Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ)___________________ .. ................. . . .
Práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ dle Dod. č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH 
. . . ......... . .

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 18 a č. 20 Objednatel postupoval 
v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:



Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

... .................... . . .  
. . ................. . . .

Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

... .................... . . .  
. . ....... . . .

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH
Kč

... ....................... . .  
. . . .....................

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 18 a č. 20 Objednatel postupoval 
v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

... .................... . . .  
. . ................. . . .

Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

... .................... . . .  
. . .................... . . .

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 11 Smlouvy 
. . . ......................... . .

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 11

celkem, bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila
Kč Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činila
Kč

689.485.000,26
825.857.010,02

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 11, bez DPH 
Kč

+ 19.232.690,78

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činí 
Kč

845.089.700,80

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. 
Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 11, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku 
č. 11 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



3. Změna Smlouvy -  oprava Přílohy k nabídce

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že Pod-čl. 1.1.2.4 dokumentu -  Příloha k 
nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, se s účinností zpětně k datu uzavření Smlouvy 
mění, tak, že jeho stávající znění: „VLOŽÍ OBJEDNATEL" se ruší a nahrazuje se zněním: . .... . 
........... ........... Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, pracoviště 
Hrdějovice 546, 373 61 Hrdějovice, ................................................................... . ......
......................................... .

Sm luvní strany pro vyloučení případných budoucích pochybností dále sjednávají, že platnost, 
účinnost a závaznost dosavadních úkonů a právních jednání Správce stavby vůči kterékoliv 
Sm luvní straně na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou, jakož i platnost, účinnost a 
závaznost dosavadních úkonů a právních jednání kterékoliv Sm luvní strany vůči Správci 
stavby na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou není žádným způsobem dotčena touto 
opravou. Sm luvní strany se zavazují, že nebudou žádným způsobem zpochybňovat platnost, 
účinnost a závaznost úkonů a právních jednání uvedených v předchozí větě tohoto odstavce 
z důvodu této opravy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - znění platné 
ke dni podpisu dodatku č. 11.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

.... .. .......................... 
15.04.2024 13:44 
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
...... ............. 
Datum: 2024.04.05 
16:04:35+02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci drah 
Správa železnic, státní organizace

....... ...... .......
Ředitel divize 6 Metrostav a. s. 

na základě plné moci

............ 
..............

Digitálně podepsal 
...... ....... .............. 
Datum: 2024.04.03 
10:13:14+02'00'

...... ....... ..............
ekonomický náměstek Metrostav a. s.

...... .......... 
..........

Digitálně podepsal 
...... ..................... 
Datum: 2024.04.01 
18:46:01 +02'00'

Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s. r. o.
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Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky -  znění platné ke dni podpisu dodatku č. 11



Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 11

Objekt Popis C ena dle SoD DPH OC+DPH C ena dle D od  č. 1 Cena dle D od  č. 2 Cena dle D od č. 3 C ena dle D od  č. 4 Cena dle D od  č . 6 Cena dle D od  č. 7 Cena d le D od  č. 
9

Cena d le D od  č. 
10 ZL č. 18 ZL č. 20 Cena d le D od č. 

11

D.2 Železniční sdělovací zařízení .................. ................ .................. ... ............... .................. .................. .................. ... ............... ... ............... .................. ... ............... ... ...............
D.2.2 R ozhlasové zařízení .................. ................ .................. .................. ... ............... .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
D .2.8 T raťové rad iové spo jen í ...... . . .... ... ................ ................ ...... . . .... ... ...... . . .... ... ........ .... ... ........ .... ... ...... .. .... ... ...... .. .... ... ...... .. .... ... ...... . . .... ... ...... . . .... ...

D.3 Silnoproudá technoloqie včetně DŘT ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
D.3.1.1 D R T - p rovizorní dopravní kance lá ř - JOP ....................... ..................... ....................... ....................... ... .... ................ ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
D.3.1.2 D R T - p rovizorní dopravní kance lá ř - Sdělovací zařízení ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

D.3.1.3
DRT - provizorní dopravní kancelář - O vládání silnoproudých 

zařízení ..................... .................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
D.3.1.4 D R T - p rovizorní dopravní kance lá ř - S tavební část ....................... ..................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
D .3.5 Techno loq ie transform ačních stanic VN/NN (enerqetika) ............. ..... .... ..................... ....................... ......... .... ..... .... ............. ..... .... ......... .... ..... .... ......... .... ..... .... ...................... ...................... ......... .... ..... .... ......... .... ..... .... ......... .... ..... ....

D.4 O statní technoloq ická zařízení ....................... ....................... ........... .... ..... .... ....................... ... .... ................ ......................... ......................... ....................... ... .... .................. ......................... ......................... ............... ..... ....
D.4.1 O sobní výtahy ..................... ..................... ......... .... ..... .... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
D.4.3.1 EPS ..................... .................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
D.4.3.2 MaR ............. ..... .... ..................... ....................... ......... .... ..... .... ............. ..... .... ......... .... ..... .... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ..................... .......................
SO 98-98 V e d le jš í a ostatn í náklady ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ......... .... ..... .... ............. ..... .... ......... .... ..... .... .................. ......... .... ..... ....

E.1.5 O statní inženýrské objekty ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ....................... ....................... ....................... ... .... ................ ....................... ... .................. ... ..................
SO 04 Přeložky SSZ ..................... .................. ....... .... ..... .... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ....... .......
SO 05 Veře jné  osvětlení .................. .................. .................. .................. ... ............... .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
SO 21 Přeložky kabelů NN .................. ................ .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ....... .......
SO 22 Přeložky kabelů VN ..................... .................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
SO 23 Přeložky sdělovacích kabelů ..................... .................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
SO 24 Veře jné  osvětlení .................. .................. ..................... .................. ... ............... .................. .................. .................. .................. .................. ....... .......

E.1.6 Potrubní vedení .................... .................. ..................... ....... .... ..... .... ....... .... ..... .... ..................... ..... .... ..... .... .. ..... .... ..... .... .. ..... .... ..... .... .. ......... ........... ..................... .....................
SO 06 Přeložky kanalizace a přípojek .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
SO 07 Přeložky vodovodu a přípojek .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............
SO 08 Přeložky napo jen í dešťové kanalizace .................. ................ .................. .................. ... ............... .................. .................. .................. .................. .................. ... ............... ..................
SO 25 Přeložky kanalizace a přípojek .................. ................ .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
SO 26 Přeložky vodovodu a přípojek .................. ................ .................. .................. ... ............... .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
SO 27 Přeložky napo jen í dešťové kanalizace .................. ................ .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
SO 29 O chrana teplovodních rozvodů .................. ................ .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ....... .......

E.1.8 Pozem ní kom unikace ..... .... ..... .... .. ..................... ..................... ........... ..... .... ........... ..... .... ..... .... ..... .... .. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
SO 10 C hodníky, kom unikace a zeleň ..................... .................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
SO 28 C hodníky, kom unikace a zeleň ..................... .................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

E.2 Pozem ní stavební objekty ......................... ......................... ......................... ... .... .................. ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................
E.2.1.1 Architektonické a stavební řešení -  Stavba ......................... ....................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .................. ..................... ... .... ..................
E.2.1.2 Architektonické a stavební řešení -  Střecha ....................... ..................... ....................... ....................... ... .... ................ ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
E.2.1.3 Architektonické a stavební řešení -  Fasáda, inte rié r ............... ..... .... ....................... ......................... ............... ..... .... ......................... .................... .... ........... .... ..... .... ......................... ......................... ......................... ......................... ..................... .........................
E.2.1.4 Architektonické a stavební řešení -  Sanace, hydroizolace ....................... ..................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
E.2.10 U m ělé osvětlen í a vnitřn í s ilnoproudé rozvody ....... ................ ..................... ....................... ....................... ... .... ................ ....................... ....................... ....................... ... .... ................ ....................... ....................... .................. .......................
E.2.11 Hrom osvody ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
E.2.12.1 Strukturovaná kabeláž ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
E.2.12.2 E lektronický zabezpečovací systém EZS ..................... .................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
E.2.12.3 Kam erový systém  CCTV .................. .................. ..................... .................. ... ............... ..................... .................... .................... .................... ..................... ..................... ..................... .....................
E.2.2 S tavebně konstrukční část ....................... ..................... ....................... ....................... ... .... ................ ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .................. .......................
E.2.4 Orien tační systém ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
E.2.6 ZTI ............. ..... .... ..................... ....................... ......... .... ..... .... ............. ..... .... ......... .... ..... .... ......... .... ..... .... ....................... ....................... ....................... ....................... .............. .......................
E.2.7.1 Vytápění ....................... ..................... ....................... ....................... ... .... ................ ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
E.2.7.2 C hlazení ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
E.2.8 VZT ....................... ..................... ....................... ....................... ... .... ................ ....................... ....................... ............. ..... .... ....................... ....................... ....................... .................. .......................
E.2.9 In form ační systém ....................... ..................... ....................... ....................... ... .... ................ ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
SO 09 Dem olice .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
SO 20 Dem olice .................. ................ .................. .................. ... ............... .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................
SO 30 C yklověž ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ....... .......

E.2.12. V n itřn í slaboproudé rozvody (SK ,EZS,STA,D T) ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..................... ..................... ..................... .....................

Celkem ZL_________  ........................................................

Cena d íla dle SoD 689,485,000.26 Kč D odatek č.1 13,371,971.83
Cena díla vč. D odatku č. 1 702,856,972.09 Kč D odatek č. 2 30,118,260.11
Cena díla vč. D odatku č. 2 732,975,232.20 Kč D odatek č. 3 17,281,044.21
Cena díla vč. D odatku č. 3 750,256,276.41 Kč D odatek č. 4 5,523,910.64
Cena díla vč. D odatku č. 4 755,780,187.05 Kč D odatek č. 6 15,743,500.66
Cena díla vč. D odatku č. 6 771,523,687.71 Kč D odatek č. 7 18,149,592.37
Cena díla vč. D odatku č. 7 789,673,280.08 Kč D odatek č. 9 24,650,230.04
Cena díla vč. D odatku č. 9 814,323,510.12 Kč D odatek č. 10 11,533,499.90
Cena díla vč. D odatku č. 10 825,857,010.02 Kč D odatek č. 11 19,232,690.78
Nová cena d íla vč. D odatku č. 11 845,089,700.80 Kč
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