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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI A ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE  

 

 

NA PROJEKTU 

„Hangár D pro Leteckou službu PČR – projektová dokumentace, inženýrská činnost, 
zpracování požadavků objednatele“ 

 

 

uzavřená mezi 

Česká republika - Ministerstvo vnitra  

jako Objednatelem 

 

a 

 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

jako Zhotovitelem 
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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

A ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“),  
(„Smlouva“) 

 

Číslo smlouvy objednatele: ČJ: PPR-37885-7/ČJ-2023-990656 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČO:   00007064 

zastoupený:  plk. Ing. Milan Grohmann, ředitel ředitelství logistického zabezpečení 
PP ČR 

bankovní spojení:  účet č. 5504881/0710, vedený u České národní banky  

(„Objednatel“) 

a 

(2) SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

se sídlem:  Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 

IČO:   06943187 

DIČ:   CZ06943187 

zastoupený:  

bankovní spojení: účet č. 1038752018/2700, vedený u UniCredit Bank a.s. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. 291808 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 
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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a zpracování  Požadavků 
objednatele na funkci a výkon pro projekt „Rekonstrukce hangáru pro LS PČR“ („Projekt“ či 
„Stavba“), a proto zahájil v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), otevřené nadlimitní řízení na veřejnou zakázku 
„Hangár D pro Leteckou službu PČR – projektová dokumentace, inženýrská činnost a zpracování 
požadavků objednatele“ („Veřejná zakázka“); 

(B) V zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Objednatel rozhodl, že ekonomicky nejvýhodnější 
nabídkou je nabídka Zhotovitele; 

(C) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1. odst. 
1.1 (Předmět Smlouvy) této Smlouvy níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny 

Objednatele; 

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Předmět Smlouvy 

1.1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli: 

a) projektovou dokumentaci tak, jak je blíže specifikována v článku 2. této Smlouvy, a to 

na podkladě studie projektu „REKONSTRUKCE HANGÁRU PRO LS PČR, DÚR – VYPRACOVÁNÍ 
TECHNICKÉHO ZADÁNÍ“ z období 08/2022 vyhotovené společností AGA - Letiště, s.r.o., 
se sídlem Hrabákova 2001/21, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 46357653 („Studie“), která má 
pro Zhotovitele závazný charakter, s přihlédnutím k dojednaným úpravám v souladu 

se Smlouvou, a to včetně: zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“) jakožto součást 
jednotlivých požadovaných stupňů projektové dokumentace, zpracování průzkumů, 
zpracování dopravní studie (řešení), zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; 

b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

c)  služby spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a služby spolupráce a konzultace 

v průběhu provádění Stavby tak, jak je blíže specifikována v článku 4. této Smlouvy; 

d) ostatní dílčí plnění: 

- komplexní zajištění EIA (tzn. posuzování vlivu na životní prostředí) – tato činnost bude 
dílčím předmětem Smlouvy pouze v případě, bude-li to vyžadováno třetími osobami, 
resp. stanoveno příslušným právním předpisem; 

- poskytování odborné součinnosti a podkladů (např. energetický posudek a další 
relevantní podklady dle požadavků poskytovatelů podpory/dotace) v případě, 
že Objednatel bude podávat žádost o poskytnutí podpory/dotace pro spolufinancování 
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Projektu z prostředků Evropské unie nebo Finančních mechanismů1. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 7. této Smlouvy. 

1.1.2. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 

vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb („Vyhláška“), neboť 
realizace Projektu bude probíhat v režimu Design – Build, tj. Stavba jakožto dílo bude v souladu 

s § 92 odst. 2 ZZVZ definována prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci a zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby bude zodpovědností zhotovitele Stavby. 

Předmětem této Smlouvy není rovněž závazek Zhotovitele zpracovat projektovou 

dokumentaci skutečného provedení stavby a zpracovat zadávací podmínky (tj. kompletní 
zadávací dokumentaci) pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby (realizaci Projektu).  

1.1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze 
na úvaze Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere 

na vědomí, že každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě 
písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí 
části (např. stupně projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok 
na úhradu ceny (nákladů). 

1.2. Prohlášení Zhotovitele ve vztahu k neexistenci sankcí a střetu zájmů 

1.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem2, který je určeným cílem nebo který je 
jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo 
jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným 
cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí („Sankcionovaná osoba“). 

1.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo 
jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli 
výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo 
vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturou nebo osobou, která je řádně 
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, 
provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo 
oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 
opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo 

kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, 
ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA; 

(dále souhrnně „Sankce“). 

                                                      

1 Viz zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
2 Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
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1.2.3. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář3 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný 
z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku („Střet zájmů“). 

1.3. Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu 

dle této Smlouvy a poskytnutí všech souvisejících služeb tak, aby výsledný Projekt byl navržen 
a následně zhotoven s důrazem na nejnovější poznatky a trendy výstavby a provozu 

staveb/objektů letištní infrastruktury a staveb/objektů administrativních tak, aby Stavba 

dosahovala co nejvyšší životnosti Stavby a mohla být užívána za optimálních provozních 
nákladů. 

1.4. Komunikace 

1.4.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  

1.4.2. Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 
nebo přednesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným 
v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti 
(5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo 
(ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje 
vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

1.4.3. Strany sjednávají, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou 
doručena: 

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení jejich převzetí příjemcem, nebo kdy bylo 
takové převzetí odmítnuto, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo 

b) v den, který je uveden na doručence jako den převzetí zásilky s tím, že v případě 
nepřevzetí zásilky se doba dojití řídí § 573 Občanského zákoníku, pokud se jedná o 
doručení doporučenou poštou; nebo 

c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 
sdělení doručeno elektronickými prostředky, resp. pokud je sdělení zasíláno 
prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDS“), tak se oznámení považuje za doručené dnem, o němž tak 
ZDS stanoví. 

1.4.4. Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně 
v českém jazyce. 

                                                      
3 Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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1.5. Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.6. Zástupci Stran 

1.6.1. Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele: 

 Jméno:  

 Adresa pro doručování: 

 Telefon: 

 E-mail: 

(dále jen „Zástupce objednatele“). 

(b) Zástupce Zhotovitele:  

  Jméno:    

  Adresa pro doručování: 

  Telefon:   

E-mail:   

(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

1.6.2. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele 
a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele 
může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění 
je účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. Zástupce 
objednatele a Zástupce zhotovitele není oprávněn Smlouvu měnit, ukončit ani jmenovat či 
odvolat Zástupce objednatele, resp. Zástupce zhotovitele, ledaže je statutárním orgánem 
příslušné Strany. 

1.6.3. Objednatel dále pro účely plnění této Smlouvy stanoví následující zástupce Objednatele 

ve věcech technických a ve věcech smluvních: 

(c) Ve věcech smluvních: 

 Jméno:  

 Adresa pro doručování: 

 ID datové schránky:  

  Telefon: 

   E-mail: 
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(d) Ve věcech technických: 

Jméno: 

Adresa pro doručování: 

 Telefon: 

 E-mail: 

1.7. Členové realizačního týmu Zhotovitele 

1.7.1. Členem realizačního týmu Zhotovitele je Zástupce zhotovitele a následující fyzické osoby, které 
se musí osobně podílet na plnění předmětu Smlouvy:  

(a) Hlavní projektant (HIP): 

Jméno:    

Telefon:   

E-mail:   

 

(b) Projektant dopravní části: 

 Jméno:   

 Telefon:   

E-mail:   

 

(c) Hlavní statik: 

 Jméno:   

 Telefon:   

E-mail:   

 

(d) Hlavní inženýr techniky prostředí staveb (TZB): 

 Jméno:   

 Telefon:   

E-mail:   

 

(e) Hlavní technik elektrotechnických zařízení: 

 Jméno:   

 Telefon:   

E-mail:   

1.7.2. Členové realizačního týmu dle čl. 1 odst. 1.7.1 Smlouvy mohou být nahrazeni pouze 
ze závažného důvodu, a to pouze osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině 
po předchozím písemném souhlasu Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen. 
Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu, pomocí něhož prokázal část splnění 
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kvalifikace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jen z vážných objektivních důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový člen realizačního týmu musí 
disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu jako původní člen, což bude ze strany 
Zhotovitele doloženo Objednateli odpovídajícími dokumenty; Objednatel nesmí souhlas 
se změnou bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
ve stanovené lhůtě předloženy. 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1. Projektová dokumentace 

2.1.1. Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen vyhotovit dle 
tohoto odstavce 2.1. Smlouvy („Projektová dokumentace“). Pro vyloučení pochybností 
Objednatel uvádí, že s ohledem na systematiku této Smlouvy se Projektovou dokumentací 
rozumí též Požadavky objednatele dle čl. 2 odst. 2.1.4. písm. d) Smlouvy. Projektová 
dokumentace bude vypracována podle Studie v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou na 
Veřejnou zakázku. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. 

jím určenými zástupci) a připravit Projektovou dokumentaci v souladu s pokyny vydanými 
Objednatelem.  

2.1.2. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se Smlouvou a minimálně v rozsahu 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu 
zákonu, zejména Vyhlášky, a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (např. 
příslušnými prováděcími předpisy či jinými předpisy, vyhláškami apod.). 

2.1.3. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace Stavby, tj. rekonstrukci hangáru 
pro LS PČR, a bude rovněž plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat místo 
realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu 
Smlouvy dostatečným způsobem seznámí. Projektová dokumentace bude rovněž zpracována 
v souladu s podmínkami/kritérii stanovenými v rámci specifického cíle SC 2.1 PODPORA 

PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU, PREVENCE RIZIKA KATASTROF A ODOLNOSTI VŮČI NIM, S 
PŘIHLÉDNUTÍM K EKOSYSTÉMOVÝM PŘÍSTUPŮM za účelem možnosti (spolu)financování 
z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, a to v jejich aktuálním znění, 
tj. budou respektovány jakékoliv případné aktualizace.   

2.1.4. Projektová dokumentace dle čl. 1. odst. 1.1.1 písm. a) Smlouvy bude zahrnovat: 

a) Zajištění průzkumů a měření; 

b) Dokumentaci bouracích prací v souladu s příslušnými právními předpisy doplněnou o 

propočet investičních nákladů bouracích prací v aktuální cenové úrovni (hladině) 
odpovídající době předání daného výstupu Projektové dokumentace dle oficiálních 
ceníků ÚRS či RTS dle volby Zhotovitele („Dokumentace bouracích prací“ či „DBP“) a 

dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a doplněnou o stavební program a propočet investičních 
nákladů na realizaci Stavby v aktuální cenové úrovni (hladině) odpovídající době předání 
daného výstupu Projektové dokumentace dle oficiálních ceníků ÚRS či RTS dle volby 
Zhotovitele („Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“);  

c) projektovou dokumentaci v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovanou v souladu s příslušnými 
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právními předpisy a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení” nebo „DSP“), doplněnou o propočet předpokládaných 
nákladů na realizaci Stavby v aktuální cenové úrovni (hladině) odpovídající době předání 
daného výstupu Projektové dokumentace dle oficiálních ceníků ÚRS či RTS dle učiněné 
volby Zhotovitele podle písm. b) Smlouvy výše; Zhotovitel bere na vědomí, že DSP musí 
být zpracována s výhledem na navazující realizaci Projektu v režimu Design – Build, tj. 

měla by být, pokud možno, co nejméně podrobná, aby na ni navazující stavební povolení 
co nejméně omezovalo flexibilitu technického řešení zhotovitele Stavby.  

d) Zpracování dokumentu Požadavky objednatele vč. příloh v souladu s pod-články 1.1.1.5, 

1.5 a dalšími pod-články dle tzn. Žluté knihy FIDIC, tj. Smluvní podmínky pro dodávku 
technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického 
díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, Obecné 
podmínky, 1. vydání, 1999, ve znění Zvláštních podmínek („Smluvní podmínky FIDIC“), 
které se vztahují k Požadavkům objednatele, tak, aby sloužily k naplnění záměru 
§ 92 odst. 2 ZZVZ („Požadavky objednatele“). Objednatel předpokládá, že DSP bude 
použita jako příloha Požadavků objednatele a bude v režimu Design-Build sloužit jako 
tzv. Referenční projektová dokumentace objednatele. Zhotovitel se zavazuje k realizaci 

veškerých případných úprav DSP potřebných k tomu, aby mohla sloužit výše uvedenému 
účelu. V dokumentu Požadavky objednatele musí Zhotovitel jasně nadefinovat, které 
části Referenční projektové dokumentace objednatele jsou pro zhotovitele Stavby 

závazné a které pouze indikují možný způsob technického řešení a provedení Stavby. 

Dokument Požadavky objednatele musí být stanoven plně v souladu se ZZVZ, tj. zejména 
musí: 

1. vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Stavby 
podstatné; 

2. být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a srozumitelné, aby neumožňovaly více 
než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. „cca“, „dostatečně“, 
„ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“ apod.); 

3. být stanoveny tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo 
nebo nepřímo konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky 
hospodářské soutěže; 

4. být stanoveny bez použití přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele 
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou případů, kdy jsou pro jejich 
použití jednoznačně splněny podmínky podle § 89 ZZVZ; 

5. být stanoveny tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality 
plnění, než která odpovídá minimální požadované úrovni a 

6. v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, 
zahrnovat určení, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, 
nebo jejich přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze 
v nezbytných odůvodněných případech. 

 

Obsahem stupňů Projektové dokumentace DÚR a DSP budou i projekty související technické 
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a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí.  

2.2. Dodržení maximální výše požadovaných nákladů Stavby 

2.2.1. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby celkové náklady na realizaci Stavby 
vycházely ze základny stanovené propočtem investičních nákladů ke dni organizace Veřejné 
zakázky ve výši maximálně 1,75 mld. Kč včetně DPH na Stavbu včetně technologie a 
vestavěného interiéru a úpravy přilehlých veřejných prostor v řešeném území, která bude 
aktualizována Zhotovitelem na cenu v místě a čase obvyklou se zohledněním požadavků na 
hospodárnost, efektivitu a účelnost výstavby (dále jen „aktuální cena Stavby“). 

2.2.2. Kontrolní propočet a kontrolní položkový rozpočet každého stupně Projektové dokumentace 

(s výjimkou zpracování Požadavků objednatele) bude limitován aktuální cenou Stavby. 
Případné navýšení aktuální ceny Stavby musí být předem projednáno a písemně odsouhlaseno 
Objednatelem. Důvody pro navýšení aktuální ceny Stavby mohou spočívat pouze ve změnách 
navržených Objednatelem nebo v prokazatelných objektivních změnách spočívajících 
v nárůstu cen materiálů a stavebních prací. 

2.2.3. Pro vyloučení všech pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet 
všech stupňů Projektové dokumentace bude zpracován dle oficiálních používaných sborníků 
cen stavebních prací ÚRS či RTS dle volby provedené Zhotovitelem dle čl. 2 odst. 2.1.4 písm. b) 

Smlouvy. 

2.2.4. Reálnost dodržení limitu aktuální ceny Stavby bude Stranami projednávána na základě 
výsledků přípravy jednotlivých stupňů Projektové dokumentace, kdy se Strany dohodnou 
na konečné výši budoucích investičních nákladů. 

2.3. Zajištění průzkumů a měření 

2.3.1. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění veškerých nezbytných průzkumů a měření (zejm. 

geodetické zaměření, inženýrsko-geologický, hydrogeologický, pedologický, radonový 
a stavebně-technický průzkum apod.) a za obstarání veškeré dokumentace potřebné pro řádné 
plnění předmětu díla („Podklady“). Náklady za zpracování a vyhotovení Podkladů nese 
Zhotovitel. Strany se dohodly, že veškeré nezbytné Podklady budou ze strany Zhotovitele 

realizovány ve lhůtě 70 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

2.4. Proces posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA) 

2.4.1. Bude-li to vyžadováno příslušnými předpisy, zákony nebo vyhláškami, Zhotovitel Objednateli 

poskytne plnění spočívající ve zhotovení kompletních podkladů a vykonání všech souvisejících 
činností s cílem získání souhlasného stanoviska příslušných orgánů v rámci procesu posouzení 
vlivů na životní prostředí (EIA). Zhotovitel se v takovém případě zavazuje zajistit získání 
souhlasného stanoviska nejpozději do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.  

2.4.2. Cena za zajištění EIA je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy a bude vyplacena pouze v případě, 
pokud bude toto plnění v souladu s podmínkami tohoto odstavce 2.4. Smlouvy Zhotovitelem 

poskytnuto. 

2.4.3. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním EIA v termínu dohodnutém Stranami, pokud prokáže, 
že EIA nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání EIA z důvodu prodlení na straně dotčených správních 
orgánů, či jiných třetích subjektů v rámci procesu posuzovaní vlivu na životní prostředí, které 
Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti 
rozhodnutí o tom, že se požadované EIA vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však 
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za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména 
dle pokynů Objednatele. 

2.5. Dokumentace bouracích prací (DBP) a Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

2.5.1. Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu (.DWG, .DGN, .DOCX, 
.XLSX) na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči ve dvou (2) vyhotoveních DBP 

doplněnou o propočet investičních nákladů bouracích prací a  DÚR včetně stavebního 
programu a odborného odhadu investičních nákladů Stavby ke kontrole a schválení do 120 

kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností 
dle tohoto odstavce 2.5. této Smlouvy. DBP a DÚR může být ze strany Zhotovitele předložena 
Objednateli ke kontrole a schválení před zahájením projednání DBP a DÚR s dotčenými orgány 
státní správy; to však nemá vliv na závaznost lhůty dle čl. 2. odst. 2.5.2 této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn převzít DBP a DÚR bez výhrad nebo požadovat její úpravy. Na vyjádření 
se k předané DBP a DÚR má Objednatel lhůtu 20 pracovních dnů. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DBP či DÚR, Zhotovitel příslušnou část DBP či DÚR upraví v souladu s pokyny 
Objednatele (ve lhůtě do 20 pracovních dnů, případně v jiné lhůtě sjednané Stranami) 
a poskytne Objednateli k vyjádření upravenou DBP či DÚR. Toto připomínkovací řízení DBP a 

DÚR může být opakováno.  

2.5.2. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání rozhodnutí o odstranění stavby a návrh na vydání 
příslušného územního rozhodnutí (popř. příslušných územních rozhodnutí) pro Stavbu (resp. 
její části) bez zbytečného odkladu a činit veškeré vhodné kroky, aby rozhodnutí o odstranění 
stavby a územní rozhodnutí byla vydána nejpozději do 240 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele k započetí činností dle tohoto odstavce 2.5. této Smlouvy („Lhůta 
pro vydání územního rozhodnutí“). Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané 
DÚR u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. Pro vyloučení pochybností 
Zhotovitel bere na vědomí, že vydání rozhodnutí o odstranění stavby je podmínkou pro vydání 
územního rozhodnutí. 

2.5.3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. V takovém případě 
musí Zhotovitel prokázat vynaložení veškerého úsilí ze strany Zhotovitele o získání závazných 
stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy. V případě, 
že nenabude příslušné rozhodnutí o odstranění stavby či územní rozhodnutí právní moci 
z důvodu vad DBP či DÚR, zavazuje se Zhotovitel odstranit vady DBP či DÚR bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění, s přihlédnutím k závažnosti zjištěných vad. 

2.5.4. Pro případ, že orgány státní správy (zejména příslušný stavební úřad) doporučí 
Objednateli/Zhotoviteli namísto původně plánovaného samostatného územního a stavebního 
řízení vést řízení pro získání společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, tj. 
společné územní a stavební řízení, je ta Strana, která tuto informaci obdrží, povinna bez 
prodlení (nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů) informovat druhou Stranu, a Strany formou 
dodatku ke Smlouvě dojednají zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení v souladu s příslušnými právními předpisy namísto zpracování DÚR a DSP, a s tímto 
související vedení jednoho správního řízení u příslušného stavebního úřadu; tuto změnu 
závazku si Objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ. Cena za zpracování projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení bude odpovídat součtu Cen za dílčí plnění DÚR 
a DSP dle Přílohy č. 1 této Smlouvy ponížených o 10 %. Stejným způsobem bude stanovena 
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Cena za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení, která bude odpovídat součtu Cen 
za dílčí plnění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a inženýrské činnosti pro 
vydání stavebního povolení ponížených o 40 %. 

2.5.5. V případě zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení Zhotovitel 
připraví a poskytne dokumentaci ke kontrole a schválení do 180 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce 2.5. této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání společného povolení bez zbytečného 
odkladu a činit veškeré vhodné kroky, aby společné povolení bylo vydáno nejpozději do 240 

kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí činností dle tohoto 

odstavce. V ostatním se uplatní obdobně příslušná ustanovení čl. 2. odst. 2.5 a 2.6 této Smlouvy 
a ostatní ustanovení platná pro tato dílčí plnění dle Smlouvy. 

2.6. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

2.6.1. Na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví a poskytne 

Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě 
na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči (ve formátu .PDF a otevřeném formátu 

(.DWG, .DGN, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DSP včetně kontrolního položkového 
rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení do 120 kalendářních dnů od 

doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce. 

Výzva k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce 2.6. Smlouvy bude Objednatelem 

Zhotoviteli zaslána po převzetí DÚR dle odst. 2.5. této Smlouvy. DSP může být ze strany 
Zhotovitele předložena Objednateli ke kontrole a schválení před zahájením projednání DSP s 
dotčenými orgány státní správy; to však nemá vliv na závaznost termínu dle čl. 2. odst. 2.6.2 
této Smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její dílčí úpravy. 
Na vyjádření se k předané DSP má Objednatel lhůtu 20 pracovních dnů. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny 
Objednatele (ve lhůtě do 20 pracovních dnů, případně jiné lhůtě sjednané Stranami) 

a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP. Toto připomínkovací řízení DSP může být 
opakováno. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) 

originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém 
nosiči ve dvou (2) vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu výše; kontrolní 
položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

2.6.2. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného stavebního povolení, popř. 
příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a činit 
veškeré vhodné kroky, aby stavební povolení byla vydána nejpozději do 240 kalendářních dnů 

od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce 

2.6. Smlouvy („Lhůta pro vydání stavebního povolení“). Do této lhůty se nezapočítává doba 
schvalování předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 

2.6.3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. V takovém případě 
musí Zhotovitel prokázat vynaložení veškerého úsilí ze strany Zhotovitele o získání závazných 
stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy. V případě, že 
nenabude příslušné stavební povolení, resp. příslušná stavební povolení, právní moci z důvodu 
vad DSP, zavazuje se Zhotovitel odstranit vady DSP bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 
s přihlédnutím k závažnosti zjištěných vad. 
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2.7. Požadavky objednatele 

2.7.1. Na základě vydaného pravomocného stavebního povolení Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na 
CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, 

.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních Požadavky objednatele ke kontrole a schválení do 120 

kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností 
dle tohoto odstavce 2.7. Smlouvy. Výzva k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce 

2.7. Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli zaslána po převzetí DSP dle odst. 2.6. této 

Smlouvy. Na vyjádření se k předaným Požadavkům objednatele má Objednatel lhůtu 
20 pracovních dnů.  

2.7.2. Do 30 kalendářních dní od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním 
činností dle tohoto odstavce 2.7. Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli předložit pilotní 
(návrhovou) osnovu Požadavků objednatele, na které Objednateli demonstruje Zhotovitelem 

zamýšlenou podobu Požadavků objednatele, především popis sledovaných 
účelových/výkonových/funkčních parametrů jednotlivých stavebních objektů, provozních 
souborů a dalších jiných členění v rámci provádění Stavby,  technické standardy obsahující 
technické, výkonové a funkční specifikace materiálů, výrobků a zařízení, a návrh částí DSP, 
které mají být pro zhotovitele Stavby závazné a které pouze indikativní k možnému způsobu 

technického řešení a provedení Stavby. Pilotní (návrhová) osnova Požadavků objednatele bude 

následně předmětem jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem na kontrolním dni svolaném 
bez zbytečného odkladu. 

2.7.3. Pokud Objednatel požaduje úpravy předaných Požadavků objednatele, Zhotovitel příslušnou 
část Požadavků objednatele upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 20 pracovních 
dnů, případně jiné lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou 
verzi Požadavků objednatele. Toto připomínkovací řízení může být opakováno. Finální výstup 
(čistopis) bude Objednateli předán ve lhůtě max. 180 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatele v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě 
na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči ve dvou (2) vyhotoveních (při zachování 
požadovaného formátu). 

2.8. Převzetí Projektové dokumentace Objednatelem 

2.8.1. Předání částí Projektové dokumentace bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným 
oběma Stranami, který však nepředstavuje převzetí části Projektové dokumentace. Každá část 
Projektové dokumentace musí být odsouhlasena (akceptována) formou písemného protokolu 
o předání a převzetí části Projektové dokumentace vyhotoveného Stranami („Akceptační 
protokol“). Strany se dohodly, že Objednatel není povinen Projektovou dokumentaci, 

respektive její části převzít, pokud vykazuje vady či nedodělky. Objednatel se zavazuje 

Projektovou dokumentaci převzít v případě, že bude předána bez vad a nedodělků. Akceptační 
protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom. 
V Akceptačním protokolu Objednatel prohlásí, zda Projektovou dokumentaci, respektive její 
část, přejímá či nikoli a uvede, zda Projektová dokumentace obsahuje vady či nedodělky; 
v případě, že Projektovou dokumentaci (její část) převezme Objednatel i s popsanými vadami 
či nedodělky, uvede zároveň lhůtu pro jejich odstranění. 

2.8.2. Pokud Objednatel Projektovou dokumentaci či její část nepřevezme, protože obsahuje vady či 
nedodělky, potvrdí tuto skutečnost v Akceptačním protokolu. Objednatel je dále povinen tyto 
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vady či nedodělky specifikovat a tuto specifikaci předat Zhotoviteli. Specifikace vad 
a nedodělků Projektové dokumentace či její části vyhotovená Objednatelem se tímto stane 
přílohou a nedílnou součástí předmětného protokolu. K vypracování specifikace vad 
a nedodělků je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost. V takovém případě se 
Zhotovitel zavazuje k odstranění vad či nedodělků Projektové dokumentace či její části 
v případě jejího nepřevzetí ze strany Objednatele bez zbytečného odkladu od obdržení finální 
specifikace vad a nedodělků, nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení finální specifikace 
vad a nedodělků, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Toto připomínkovací řízení může být 
opakováno. 

2.8.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Strany dohodly, že toto připomínkovací řízení se do 
termínů dle odstavců 2.3. až 2.7. Smlouvy nezapočítává.  

2.8.4. Strany se dohodly, že se způsob schválení Projektové dokumentace dle tohoto odstavce 
Smlouvy analogicky uplatní rovněž na výstupy ostatního dílčího plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1 
písm. a) a písm. d) této Smlouvy tam, kde to bude vzhledem k charakteru plnění možné. 

2.9. Lhůty pro poskytnutí dílčích plnění, závaznost lhůt  

2.9.1. Strany sjednávají, že v termínu dle čl. 2. odst. 2.7.1 Smlouvy je Zhotovitel Objednateli povinen 

rovněž předložit plnění dle čl. 1. odst. 1.1.1 písm. a) Smlouvy, které není řešeno na jiných 
místech této Smlouvy, tj. zpracování dopravní studie (řešení) a zpracování dokumentace 
terénních a sadových úprav, nebude-li dané plnění dle čl. 1. odst. 1.1.1 písm. a) Smlouvy 

vyžadováno dříve v návaznosti na souvislost s jednotlivými stupni Projektové dokumentace. 

2.9.2. Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto 

článku 2. Smlouvy lze měnit pouze v odůvodněných případech, a to na základě žádosti 
Zhotovitele s uvedením důvodu změny lhůty a návrhem nové lhůty. Takovéto prodloužení lhůt 
musí mít formu písemného dodatku k této Smlouvě. 

2.9.3. Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni Projektové dokumentace vždy po písemné výzvě 
Objednatele. Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce nezahájí.  

2.10. Kontrolní dny 

2.10.1. Zhotovitel vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené 
v čl. 1. odstavci 1.1 této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, 
který bude obsahovat veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. 

2.10.2. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem 
odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele, případně na jiném 
předem dohodnutém místě. Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat 
a revidovat zejm. postup prací na Projektu. Odsouhlasení části Projektové dokumentace 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy 
Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít 
negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

2.10.3. Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 

přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

2.10.4. Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení 
ze strany Objednatele. 



  JID: PCR99ETRpo43397789 

 

15 / 38 

 

 

2.11. Odpovědnost za vady Projektové Dokumentace 

2.11.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně 
správnosti a úplnosti Požadavků objednatele) a proveditelnost Stavby dle této Projektové 
dokumentace v areálu realizace Projektu.  

2.11.2. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od 
protokolárního předání a převzetí každé dílčí části Projektové dokumentace.  

2.11.3. Objednatel sdělí Zhotoviteli spolu s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu po tomto 
oznámení (reklamaci), jaké právo vyplývající z vadného plnění zvolil s přihlédnutím k povaze 

vady. Práva Objednatele z titulu vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.  

2.11.4. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné 
písemnou formou, nebude-li mezi Stranami výslovně ujednáno jinak.  

2.12. Vlastnická práva, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční 
ujednání) 

2.12.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

2.12.2. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli výhradní oprávnění užívat dílo i veškeré 
případné jiné výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy – Projektové dokumentace a veškeré 
jiné související výsledky tvůrčí činnosti plnění dle této smlouvy („Dílo“) bez územního (pro celý 
svět), časového (na celou dobu trvání autorských práv majetkových), množstevního 

a jakéhokoliv jiného omezení, ke všem způsobům užití, včetně užívání hmotného 
i nehmotného zachycení výsledků činnosti dle této smlouvy, a zároveň mu poskytuje svolení 
Dílo jakkoliv upravovat, měnit, dokončit, doplňovat, zpracovávat, vystavovat a zveřejnit, a to 

případně též prostřednictvím třetích osob (dále též společně jen „Licence“). Licence se vztahuje 

na všechny vývojové fáze Díla. 

2.12.3. Licence se poskytuje pro Dílo a výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy vytvořené 
zaměstnanci Zhotovitele nebo osobami v obdobném postavení ve smyslu § 58 odst. 10 
Autorského zákona (např. členem statutárního orgánu) a jako odvozená (formou podlicence) 
na základě licenčních smluv, respektive smluv o dílo uzavřených s jednotlivými externími 
autory, popř. poddodavateli. Souhrnným označením Licence se v této Smlouvě mají na mysli 
obě uvedené varianty.  

2.12.4. Zhotovitel a jeho prostřednictvím též autoři souhlasí s tím, že Objednatel nebude uvádět jejich 
jména v souvislosti s užitím Díla nebo jiných výsledků tvůrčí činnosti dle této Smlouvy. Licence 

zahrnuje nerušené využívání Díla a výsledků tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti, a to všemi známými způsoby, včetně jejich dalšího zpracování, 
úprav a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel nabývá Licenci k jednotlivým 
částem Díla, případně k jiným výsledkům tvůrčí činnosti dle této Smlouvy převzetí příslušné 
části Díla nebo výsledku tvůrčí činnosti dle této Smlouvy.  
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2.12.5. Zhotovitel prohlašuje a Objednateli garantuje, že je na základě svého autorství či na základě 
právního vztahu s autorem, resp. autory Díla dle této Smlouvy oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k Dílu i veškerým případným jiným 
výsledkům tvůrčí činnosti, které vznikly, resp. vzniknou při plnění Díla dle této Smlouvy nebo v 
přímé souvislosti s ním, ve smyslu § 58 Autorského zákona, nebo na základě licenčních smluv, 
resp. smluv o dílo, uzavřených s jednotlivými externími dodavateli platně nabyl práva k užití 
Díla i veškerým případným jiným výsledkům tvůrčí činnosti, která vznikla, resp. vzniknou při 
plnění Díla dle této Smlouvy nebo v přímé souvislosti s ním, a to alespoň v rozsahu poskytované 
Licence dle této Smlouvy; Zhotovitel je zejména oprávněn všechny tyto části plnění jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití bez jakéhokoliv omezení a udělit 
Objednateli jako nabyvateli oprávnění k užití Díla a veškerým případným jiným výsledkům 
tvůrčí činnosti, která vznikla, resp. vzniknou při plnění Díla dle této Smlouvy nebo v přímé 

souvislosti s ním. 

2.12.6. Licence dle této Smlouvy se sjednává jako nevypověditelná, výhradní, neomezeně převoditelná 
na třetí osoby, a zahrnuje mimo jiné neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
Díla, resp. jiným výsledkům tvůrčí činnosti nebo jakékoliv jejich části, včetně jakýchkoliv 
hmotných nosičů, na nichž jsou zachyceny (zejména dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na 
základě této smlouvy), jež požívají nebo mohou požívat ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva dále upravovat, zpracovávat a měnit 
takováto díla. Zhotovitel se zavazuje, že on ani autoři neposkytnou třetí osobě oprávnění užít 
Dílo, resp. další výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, prohlašuje a Objednateli garantuje, 
že tak on ani autoři před podpisem této Smlouvy neučinili, a zavazuje se obstarat, že on i autoři 
se zdrží výkonu práva užívat Dílo a dalších výsledků tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně 
jejich hmotného zachycení (nosičů) způsoby, k nimž Zhotovitel poskytuje Licenci Objednateli. 

2.12.7. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. Zhotovitel a jeho prostřednictvím též 
autoři se vzdávají práva odstoupit od licenčního ujednání pro nedostatečné využití Licence. 

2.12.8. Licence je udělena mimo jiné pro účely vypracování dalších stupňů Projektové dokumentace a 
dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro její provedení, a to též třetími 
osobami dle volby Objednatele, pokud by z nějakého zásadního důvodu tyto další fáze 
nezpracovával Zhotovitel. Dále je Objednatel mimo jiné oprávněn užít Dílo, jiné výsledky tvůrčí 
činnosti a Licenci pro potřeby marketingu, prezentace Díla a Stavby veřejnosti, výstav či za 
účelem užití pro třetí osoby v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a dále k pořízení 
jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli Stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv 
prostředky a v jakékoliv formě. Zhotovitel souhlasí s tím, že za účelem prezentace Stavby 

a pro potřeby marketingu bude poskytnuta podlicence rovněž vybraným poradcům 
Objednatele v rámci Veřejné zakázky. 

2.12.9. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku 2. Smlouvy je zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této Smlouvy (v celkové 
nabídkové ceně) a Zhotovitel tak nemá nárok na jakoukoli další úhradu, není-li dále v této 
Smlouvě uvedeno jinak. 

2.12.10. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Díla a jiných 
výsledků tvůrčí činnosti dle této Smlouvy oprávněn s nimi volně nakládat a v souladu s § 11 
odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo 
jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Díla či jiného výstupu. 
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2.12.11. Vlastnické právo k příslušnému dílčímu plnění a nebezpečí škody na něm přechází na 
Objednatele dnem podpisu příslušného protokolu a předání a převzetí díla, resp. Akceptačního 
protokolu, a není-li takový protokol ve Smlouvě předpokládán, tak převzetím plnění ze strany 
Objednatele. 

2.12.12. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě 
(podlicence), nebo je postoupit třetí osobě, a to zcela či zčásti, ve stejném či menším rozsahu, 
v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence, s čímž Zhotovitel a jeho prostřednictvím 
též autoři tímto vyslovují svůj souhlas pro všechny takové budoucí případy a Objednatel tak 
není povinen je o poskytnutí podlicence nebo o postoupení Licence či jejich části informovat. 

2.12.13. Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 

právního nástupce.  

2.12.14. Zhotovitel prohlašuje a Objednateli garantuje, že Dílo ani jiný výsledek tvůrčí činnosti dle této 
Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob. Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad 

veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré potřebné podklady a provést veškeré úkony, 
které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky 
plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třetí osoba nároky plynoucí z 
práv duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti 
Zhotovitele za vady prováděného a provedeného Díla a nárok Objednatele na náhradu újmy. 
Objednatel se zavazuje Zhotovitele písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva 
z duševního vlastnictví uplatnila. 

2.12.15. V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedená v tomto odstavci 2.12. Smlouvy 

jsou nepravdivá, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od 
Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby 
Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může 
Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy 
i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, 
ne kratší dvaceti (20) pracovních dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu 
škody/újmy. 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

3.1. Součástí činností dle článku 2. odstavců 2.5., 2.6. shora (zpracování DBP, DÚR a DSP) je 

i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Projektové 
dokumentace. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. této Smlouvy.  

3.2. Rozhodnutí o odstranění stavby, územní rozhodnutí a stavební povolení 

3.2.1. Zhotovitel bude v rozsahu oprávnění vyplývajícího z plné moci vykonávat veškerá právní a jiná 
jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného rozhodnutí o odstranění 
stavby, územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání povolení”). Zhotovitel 
zejména, nikoli však výlučně:  

a) připraví, zkompletuje a podá příslušnou žádost na vydání rozhodnutí o odstranění 
stavby, územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby, územního 
rozhodnutí a stavebního povolení; tato závazná stanoviska Zhotovitel doloží Objednateli 
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do tří (3) pracovních dnů od jejich obdržení. 

c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání rozhodnutí o 
odstranění stavby, územního rozhodnutí a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel 

jinak; 

d) upraví Dokumentaci bouracích prací, Dokumentaci pro územní rozhodnutí a 
Dokumentaci pro stavební povolení podle podmínek a požadavků příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu 

s dílčími pokyny Objednatele; 

e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

f) převezme originál pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby, rozhodnutí o 
umístění stavby a stavební povolení a předá jej Objednateli do pěti (5) pracovních dnů 
od jeho obdržení. 

3.2.2. Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, 
zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DBP, DÚR a DSP upravenou ve 
smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2. této Smlouvy. Případné 
úpravy DPB, DÚR a DSP požadované Objednatelem musí být pouze dílčího charakteru a 
zároveň proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, 
dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy 
dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny 
Zhotovitele v souladu s čl. 2. odstavcem 2.9.2 této Smlouvy o dobu nezbytně nutnou 
prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou 
Objednatele a Zhotovitele. 

3.2.4. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání rozhodnutí o odstranění stavby, územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, pokud prokáže, že rozhodnutí o odstranění stavby, územní 
rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí (v 

této lhůtě musí být vydáno rovněž rozhodnutí o odstranění stavby) či stavebního povolení 
z důvodu nečinnosti či prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů 
v rámci příslušných správních řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo 
v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované 

rozhodnutí o odstranění stavby, územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve 
všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení 
v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

3.3. Konzultace s účastníky řízení 

3.3.1. V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti 

konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v řízení o 
odstranění stavby či v územním a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které 
budou podmínkou pro řádné a včasné vydání rozhodnutí o odstranění stavby, územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této 
Smlouvy 
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4. SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY A SPOLUPRÁCE A KONZULTACE V PRŮBĚHU 
PROVÁDĚNÍ STAVBY 

4.1. Spolupráce při výběru zhotovitele Stavby 

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době 
od předání Projektové dokumentace do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. 
Zhotovitel Objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost při přípravě 
zadávacích podmínek a při vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (zejména 

zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k  Požadavkům objednatele a souvisejícím 
dokumentům, jakož i příprava vysvětlení zadávací dokumentace a případných změn a  doplnění 
zadávací dokumentace), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany 
Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena, nebude-li Stranami 

výslovně dohodnuto jinak.  

4.1.2. Zhotovitel je dále povinen Objednateli poskytnout odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, 
bude-li dané požadováno ze strany Objednatele, a to především v otázkách posuzování 
nabídek s ohledem zvolené zadávací podmínky zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje Objednateli poskytnout technickou kontrolu a připomínky 
k Návrhům zhotovitele v souladu s příslušnými pod-články Smluvních podmínek FIDIC. 

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby spolupráce Zhotovitele s Objednatelem při výběru 
zhotovitele Stavby dle potřeby Objednatele v rámci přípravy a posléze realizace zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele Stavby, přičemž rozsah poskytování těchto služeb bude minimálně 
30 hodin dle potřeb a pokynů Objednatele. Předpokládaná doba výběru zhotovitele Stavby činí 
12 týdnů. Strany berou na vědomí, že Zhotovitel se nedopustí porušení tohoto odstavce 4.1. 

Smlouvy v případě, že nebude v rámci realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 
ze strany Objednatele vyžadováno poskytování předmětných služeb alespoň v minimálním 
rozsahu. 

4.1.4. Zhotovitel se konkrétně zavazuje zejména k následujícím činnostem, budou-li tyto 

Objednatelem vyžadovány: 

a) poskytovat Objednateli technickou pomoc při zpracování odpovědí na dotazy účastníků 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby; 

b) na vyžádání Objednatele se zúčastnit jednání komise na výběr zhotovitele Stavby (dle 
pokynu Objednatele se bude jednat o účast na osobních jednáních nebo účast na jednání 
přes aplikaci umožňující vzdálenou komunikaci); 

c) na vyžádání Objednatele se zúčastnit prohlídky místa plnění realizace Stavby; 

d) ke kontrole nabídek účastníků (nejčastěji pouze nabídky vybraného dodavatele) 
dle požadavků Objednatele; výsledkem provedené kontroly budou připomínky 
v písemné či e-mailové formě, které je Zhotovitel povinen Objednateli doručit 
v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu stanovené Objednatelem. 

4.2. Spolupráce a konzultace v průběhu provádění Stavby 

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem a poskytovat Objednateli v průběhu 
provádění Stavby za účelem podpory Objednatele, Zhotovitele a případně dalších osob, které 
se účastní provádění Stavby, zejména případného správce stavby ve smyslu Smluvních 
podmínek, konzultace při zajištění řádného průběhu provádění Stavby. 
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4.2.2.  V rámci poskytnutí konzultací v průběhu provádění Stavby musí Zhotovitel poskytnout 

Objednateli konzultace v rozsahu své odbornosti, které mohou spočívat zejména ve: 

a) vyjádření a připomínkování výsledku projektování zhotovitele Stavby; 

b) účast na kontrolních dnech a prohlídkách a konzultací na staveništi; 

c) vyjadřování se k použitým materiálům a výrobkům se srovnávacím standardem daným 
Požadavky objednatele; 

d) účast na jednáních o změnách v průběhu provádění Stavby vyvolaných Objednatelem 
nebo zhotovitelem Stavby vůči Požadavkům objednatele, územnímu rozhodnutí či 
stavebnímu povolení, a vyjadřování se k daným změnám; 

e) technická kontrola projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované 

zhotovitelem Stavby a posouzení jejího souladu s DÚR a DSP a územním rozhodnutím a 

stavebním povolením.  

4.2.3. Služby spolupráce a konzultace v průběhu provádění Stavby budou zahájeny na základě 
písemného pokynu Objednatele a poskytování těchto služeb bude dokončeno vydáním 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, resp. až po odstranění všech 
případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním souhlasu nebo 
v kolaudačním rozhodnutí ke Stavbě. 

4.2.4. Každá návštěva, jednání, účast Zhotovitele v průběhu provádění Stavby (rozsah a doba na 
Stavbě) bude vždy písemně zaznamenána ve stavebním deníku, případně záznamem z jednání. 
Zhotovitel povede přehled poskytování služeb spolupráce a konzultace v průběhu provádění 
Stavby, kde bude zaznamenávat odpracované činnosti a služby. Objednatelem přehled 
poskytování služeb bude přílohou faktury předané Objednateli. Služby budou poskytovány 

v místě Stavby a dále dle dohody konzultacemi v sídle, resp. na kontaktní adrese Objednatele 
nebo Zhotovitele. 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1. Poskytnutí výchozích podkladů 

5.1.1. Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 

do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti Smlouvy případné relevantní dokumenty ohledně 
Stavby a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, pokud tyto nebyly součástí podkladů 
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Objednatel současně Zhotoviteli na vyžádání 
zajistí přístup na pozemky nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel 
k dispozici v době nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných 
Objednatelem kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto 
dokumenty, a to do deseti (10) pracovních dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

5.1.2. V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Strany mohou dohodnout přiměřené 
prodloužení lhůt stanovených v čl. 2 této Smlouvy.  

5.1.3. Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

5.1.4. Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
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předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

5.2. Podklady a Archeologický průzkum  

5.2.1. Objednatel předává Zhotoviteli Studii, která byla součástí zadávacích podmínek Veřejné 
zakázky. Za správnost těchto podkladů odpovídá Objednatel.  

5.2.2. Zpracování dalších Podkladů je součástí realizace předmětu Smlouvy dle čl. 2. odst. 2.3. této 
Smlouvy. 

5.2.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel nebude odpovědný 
za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) 

s archeologickým průzkumem související. Bude-li nutné provedení archeologického průzkumu, 
zavazuje se tento průzkum zajistit Objednatel. Archeologický průzkum bude v takovém případě 
tvořit další součást podkladů ke zpracování Projektové dokumentace. 

5.3. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

5.3.1. Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy 
na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou 
tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

5.4. Poskytnutí plných mocí 

5.4.1. Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu veškeré potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro zabezpečení 
případných dalších činností, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá 
Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději do patnácti (15) 
pracovních dnů předem. Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele nesmí pověřit 
činnostmi, pro jejichž výkon byl Objednatelem zmocněn, jinou třetí osobu (to neplatí ve vztahu 
k zaměstnancům Zhotovitele). 

5.5. Poskytnutí součinnosti 

5.5.1. Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu 
Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a služeb 

spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace v průběhu provádění 
stavby. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1. Odborná péče 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení, služby spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace v průběhu 
provádění Stavby svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v 
souladu se zájmy a pokyny Objednatele, účinnými právními předpisy, hygienickými a požárními 
normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly 
České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy (či rovněž před jejím uzavřením 
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Stranami) dojde ke změně související právní úpravy a v důsledku toho i požadavků na obsah či 
jiné podmínky provádění Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení či 
služeb spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace v průběhu 
provádění Stavby, bude plnění této Smlouvy po účinnosti nové právní úpravy upraveno tak, 
aby bylo s účinnou právní úpravou ve smyslu jejích přechodných ustanovení v celém rozsahu v 
souladu. Zhotovitel bude v takovém případě informovat Objednatele o konkrétních dopadech 
na jeho povinnosti dle této Smlouvy. Strany budou případně jednat o nutnosti úpravy 
dotčených smluvních ustanovení Smlouvy tak, aby byla tato dotčená smluvní ustanovení 
v souladu s novou právní úpravou, přičemž případná změna Smlouvy bude respektovat 
pravidla a limity stanovené v ZZVZ.  

6.1.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá 
povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení 
předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak 
Zhotovitel opomněl učinit.  

6.1.3. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy dodržovat všechny předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel se zavazuje, že při 
plnění předmětu Smlouvy bude postupovat v souladu s ustanoveními pracovněprávních 
předpisů, které se na dané plnění vztahují, zejména (nikoliv však výlučně) zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a bude důsledně dbát na dodržování důstojných pracovních 
podmínek všech osob, které se na jejím plnění budou podílet, a to zejména (nikoliv však 

výlučně) se zřetelem na odměňování (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, 
práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce atd. 
Stejnou povinnost se Zhotovitel zavazuje zajistit vůči svým případným poddodavatelům tím, že 
neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k této povinnosti smluvně nezaváže. 

6.1.4. Při plnění předmětu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat ekologické předpisy a 
postupovat tak, aby minimalizoval produkci všech druhů odpadů. Zhotovitel se zavazuje, že v 
případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, 
recyklaci a další ekologicky šetrná řešení. 

6.2. Pokyny Objednatele 

6.2.1. Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude 

poskytovat Služby pro získání povolení a služby spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a 

spolupráce a konzultace v průběhu provádění Stavby na základě souladu s pokyny Objednatele. 
Zhotovitel postupuje při plnění dle této Smlouvy samostatně, vydá-li však Objednatel pokyn 
ohledně způsobu plnění, je povinen jednat v souladu s takovým pokynem Objednatele a nemá 
právo se od něj odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové 
odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze 
v rozsahu, jenž je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

6.2.2. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) 
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pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu.  

6.2.3. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně do deseti (10) 
pracovních dnů ode dne obdržení písemného pokynu Objednatele, neurčí-li Objednatel 

v konkrétním případě výslovně jinak, odstranit bez nároku na navýšení ceny za poskytované 
služby. 

6.3. Spolupráce 

6.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele 
mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při 
plnění Smlouvy. 

6.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, kterými by mohlo dojít ke střetu zájmů či jinému narušení řádné 
spolupráce Stran. 

6.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

6.4.1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po předání a převzetí 
každého stupně Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení 
a ukončení služeb a spolupráce a konzultace v průběhu provádění Stavby, Zhotovitel shromáždí 
záznamy, vytvoří přehledný systém archivace ve fyzické i elektronické formě, který umožní 
Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, 
výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) 
týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání 
povolení a služeb spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace v 

průběhu provádění Stavby podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele 
dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

6.4.2. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, 
které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě, 
ledaže se Strany výslovně dohodnou jinak. 

6.5. Poddodavatelé 

6.5.1. Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby 
je plnil Zhotovitel sám.  

6.5.2. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům).  
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6.5.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
následujícího po dni nabytí účinnosti Smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat 
provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, včetně uvedení předmětu a rozsahu 
činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. Tento seznam poddodavatelů se 
Zhotovitel zavazuje pravidelně aktualizovat a poskytovat Objednateli informace o zapojení 
poddodavatelů ve lhůtě pěti (5) pracovních dní před zapojením daného poddodavatele na 
plnění této Smlouvy. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro 
jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, 
atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu 
Smlouvy poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo zamítnout účast konkrétního 
poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy.  

6.5.4. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato Smlouva, 
jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele, a to včetně zohlednění bodů získaných při hodnocení, 
což bude ze strany Zhotovitele doloženo Objednateli odpovídajícími dokumenty. Objednatel 
nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy.  

6.5.5. Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby 
poddodavatele technický dozor stavebníka či správce stavby ve smyslu Smluvních podmínek 

nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického dozoru stavebníka či 
správce stavby ve smyslu Smluvních podmínek a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

6.5.6. S ohledem na zásady odpovědného zadávání Zhotovitel musí v průběhu plnění této Smlouvy: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané v této 

Smlouvě, 

b) včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
podle této Smlouvy, a to vždy do deseti (10) pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění. 

6.5.7. Pro účely kontroly tohoto ujednání je Zhotovitel povinen v prvním kalendářním měsíci každého 
kalendářního roku trvání této Smlouvy předat Objednateli čestné prohlášení Objednateli 
známých poddodavatelů o splnění této povinnosti ze strany Zhotovitele v předchozím 
kalendářním roce. 

6.6. Povinnost mlčenlivosti 

6.6.1. Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto 
zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které se na základě tohoto smluvního vztahu dozví, 
jakož i o veškerých dalších skutečnostech a informacích, které se dozví v místě plnění, a učinit 



  JID: PCR99ETRpo43397789 

 

25 / 38 

 

veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto 
informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním 
partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k 
mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto 
informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této 
Smlouvy. Povinnosti dle tohoto ustanovení Smlouvy se nevztahují na informace, které jsou 
veřejně dostupné. 

6.7. Povinnost profesního jednání 

6.7.1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 

vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 
a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

6.7.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem (přičemž platí ustanovení čl. 9. odst. 
9.1.3 této Smlouvy). 

6.7.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání rozhodnutí o odstranění stavby, 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních 
předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

6.8. Bude-li předmět Smlouvy spolufinancován z prostředků Evropské unie nebo Finančních 
mechanismů, je Zhotovitel povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět 
závazné údaje o akci a investičním záměru, jehož je tato Veřejná zakázka součástí, a to 
v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně v souladu s dalšími vydanými 
dokumenty. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli poskytnout bezprostředně po 
podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto údajů. 

6.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích. 
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7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena 

7.1.1. Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení a služeb 

spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace v průběhu provádění 
Stavby a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli sjednanou celkovou maximální cenu ve výši  

13 579 000,- Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:    13 579 000,- Kč 

Sazba DPH:       2 851 590,- Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:    16 430 590,- Kč 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena je uvedena jako maximální s ohledem na plnění označená v Příloze č. 2 Smlouvy 

jako plnění na výzvu Objednatele. Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis 
je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

7.1.2. Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s plněním 
této Smlouvy, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a služeb spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace 
v průběhu provádění Stavby nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se 
výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých 
v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání 
povolení a služeb spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace 
v průběhu provádění Stavby nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících 
ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních 
nákladů a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.  

7.1.3. Cenu je možné upravit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se daně z přidané 
hodnoty (DPH), a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů 
(daňových předpisů) účinných v době fakturace. 

7.1.4. Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

7.2. Další platby zahrnuté do Ceny 

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 
uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních 
a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.  

7.3. Platební podmínky 

7.3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1 písm. a) shora po 
řádném předání a převzetí dílčího výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. 
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po akceptaci, tedy podepsání Akceptačního protokolu příslušného výstupu, resp. části/stupně 
Projektové dokumentace, Objednatelem). 

7.3.2. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1 písm. b) 
shora po řádném vykonání předmětných činností na základě dílčích faktur vystavených 
Zhotovitelem v souladu s podmínkami vyplývajícími z Přílohy č. 1 této Smlouvy, tj. po vydání 
příslušných správních rozhodnutí a následně po nabytí právních mocí správních rozhodnutí. 
Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1 písm. d) 

shora po řádném předání a převzetí jednotlivých výstupů na základě dílčích faktur vystavených 
Zhotovitelem (tj. po akceptaci, tedy podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
příslušného výstupu Objednatelem). 

7.3.3. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1 písm. c) shora, jde-

li o služby spolupráce při výběru zhotovitele Stavby, na základě jedné dílčí faktury vystavené 
Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po nabytí účinnosti smlouvy, která 
bude uzavřena se zhotovitelem Stavby na základě předmětného zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele Stavby. 

7.3.4. Cenu dílčího plnění za služby spolupráce a konzultace v průběhu provádění stavby dle čl. 1. 
odstavce 1.1.1 písm. c) shora bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení daných služeb dle 

čl. 4. odst. 4.2.3 Smlouvy průběžně měsíčně v poměrné výši Ceny daných služeb uvedených 

v platebním kalendáři (viz dále) podle doby výstavby Stavby, a to na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem. Měsíční fakturu za provádění daných služeb je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy 
teprve po skončení měsíce, ve kterém byly dané služby, které jsou předmětem fakturace, 
poskytovány. Přílohou faktury bude vyhotovený přehled poskytnutých služeb dle čl. 4. odst. 
4.2.4 této Smlouvy. Předpokládaná délka výstavby Stavby je 30 měsíců; bude tedy fakturováno 
v poměrné výši Ceny daných služeb (tzn. 1/30) až do výše maximálně stanovené Ceny daných 
služeb dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Pokud budou okolnosti výstavby Stavby nasvědčovat 
tomu, že délka výstavby Stavby bude delší než předpoklad 30 měsíců, zavazují se Strany 
dohodnout jiný adekvátní poměr výše Ceny daných služeb s tím, že maximálně stanovená Cena 
daných služeb dle Přílohy č. 1 nebude překročena. Pokud délka výstavby Stavby bude kratší 
než předpoklad 30 měsíců, bude do doby ukončení výstavby Stavby doposud Zhotovitelem 
nefakturovaná Cena daných dle Přílohy č. 1 fakturována v poslední měsíční faktuře za 
provádění daných služeb. 

7.3.5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.3.6. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy, samostatně 
určenou částku DPH a označení evidenčním číslem této Smlouvy. Investiční a neinvestiční 
prostředky budou fakturovány zvlášť, pokud o to Objednatel požádá. Přílohou faktury bude 
doklad potvrzující provedení příslušné části předmětu Smlouvy, např. Akceptační protokol dle 
čl. 2. odst. 2.8 této Smlouvy či jiné Objednatelem schválené potvrzení provedení příslušné části 
předmětu Smlouvy či příslušných činností. 

7.3.7. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, a náležitosti podle § 435 Občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude 
faktura (daňový doklad) obsahovat označení Zhotovitele, Objednatele a příjemce faktury 
(Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, oddělení programového 
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financování, poštovní schránka 62/ŘLZ , 170 89 Praha 7), kontaktní osoba: Ing. Martin Benda 
tel. 974 884 576) a dále označení číslem akce SMVS 114V 37100 3002 a názvem akce 
„114V37100 3002 PP ČR - ŘLZ – Hangár D – výstavba objektu - projektová dokumentace“. 
Přílohou každé faktury bude Akceptační protokol příslušné části díla podepsaný oprávněnými 
osobami Stran dle této Smlouvy či jiný doklad dle této Smlouvy potvrzující provedení příslušné 
činnosti, je-li takový doklad vyžadován.   

7.3.8. Zhotovitel doručí Objednateli fakturu včetně příloh kontaktní osobě a na kontaktní místo dle 

čl. 7 odst. 7.3.7. této Smlouvy. 

7.3.9. Strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury (čl. 7 odst. 7.3.7. této Smlouvy). 

V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího 
roku se lhůta splatnosti dohodou Stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na 
adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Připadne-

li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem 
splatnosti nejbližší následující pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem 
nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude 
obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 
deseti (10) kalendářních dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a 
doplnění údajů. Faktura vystavená Zhotovitelem, která bude obsahovat kteroukoli z výše 
uvedených vad, bude považována za nicotnou; doba splatnosti počne běžet až doručením 
opravené či nově vystavené bezvadné faktury. 

7.3.10. Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele, za předpokladu, že částka byla odeslaná na správný účet se 
správnými údaji. 

7.3.11. Faktury budou, není-li dále uvedeno jinak, vystavovány tak, aby byly Objednateli doručeny 
nejpozději desátý (10.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění 
plnění. Vzhledem k víceletému trvání Smlouvy je nutné, aby poslední faktura za příslušný 
kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena, byla doručena Objednateli 
nejpozději do 15. prosince toho příslušného kalendářního roku. Veškeré faktury doručené po 
tomto datu mohou být uhrazeny až v následujícím kalendářním roce, a to do 28 kalendářních 
dnů poté, co bude vydáno Stanovení výdajů pro aktuální rok. Okamžik fakturace pro platby za 
dílčí plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

7.3.12. V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou pro 

něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku. 

7.3.13. Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění insolvence, 
popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a 
ZoDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného plnění. 
Porušení této povinnosti je Stranami považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

7.3.14. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
Objednatele na základě Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její platnosti 
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZoDPH, v opačném případě je 
Zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 

ZoDPH.  



  JID: PCR99ETRpo43397789 

 

29 / 38 

 

7.3.15. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZoDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti 
nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup 

zvláštního zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury – 

daňového dokladu vystavené Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to 
v návaznosti na § 109 a § 109a ZoDPH. 

7.3.16. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce 
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je 
Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně 
informovat. 

8. SANKCE 

8.1. V případě, že Zhotovitel nesplní termíny stanovené v této Smlouvě pro vyhotovení a předání 
příslušné části/stupně Projektové dokumentace, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z Ceny za příslušnou část/stupeň Projektové 
dokumentace v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

8.2. V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
rozhodnutí o odstranění stavby, územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě 
pro vydání územního rozhodnutí (v této lhůtě musí být vydáno rovněž rozhodnutí o odstranění 
stavby)nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z Ceny za příslušnou část inženýrské činnosti v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

8.3. V případě prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků ve lhůtách vyplývajících ze 
Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,3 

% z Ceny za příslušné dílčí plnění v Kč bez DPH, která je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy, za každý 
i započatý den prodlení. 

8.4. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 6. Odst. 6.4 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to i opakovaně. Objednatel 

však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil 
stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti 
Zhotovitele může být Objednatelem udělena pokuta.   

8.5. Za každé porušení povinností poskytování služeb  Zhotovitele stanovených v článku 4. této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to 
i opakovaně.   

8.6. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 1. odst. 1.7.2. nebo v čl. 6. odst. 6.5 

této Smlouvy (Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000 Kč, a to i opakovaně. 

8.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy Objednatel zaplatí 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v čl. 6. 
odstavci 6.6 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody. 

8.9. V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
Stavby z titulu vady nebo vad v Projektové dokumentaci a výkazů výměr vypracovaných 
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Zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý kalendářní den prodloužení nad 
rámec takto stanovené lhůty. 

8.10. Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8. Smlouvy jsou splatné do dvaceti osmi (28) 
kalendářních dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Stranou. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost uhradit v plné výši škodu vzniklou v důsledku 
neplnění povinnosti podle této Smlouvy. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2050 
Občanského zákoníku. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a 
dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze 
Smlouvy. 

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

9.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností plynoucích ze Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele 
nebo věcí převzatých od třetích stran v plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním a zavazuje se 
nahradit jakoukoli škodu vzniklou Objednateli či třetí osobě, ke které by mohlo v důsledku toho 
dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 6. odst. 6.2 této Smlouvy. 

9.1.2. Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 6. odst. 6.2 této 
Smlouvy. 

9.1.3. Pro vyloučení pochybností však Strany uvádějí, že Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené 
nesprávností podkladů předaných ze strany Objednatele, ledaže by porušil svou povinnost 
vyplývající z § 2594 Občanského zákoníku. 

9.2. Vyloučení odpovědnosti 

9.2.1. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, 
poskytování Služeb pro získání povolení nebo služeb spolupráce a konzultace v průběhu 
provádění stavby, pokud prokáže, že byly splněny následující podmínky: 

a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí jakožto překážkou ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné 
jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze 
Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli 
Strany); 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval 
Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 
vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora 
uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem 
zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím 
těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  
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9.3. Pojištění 

9.3.1. Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 15.000.000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva byla 
Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit 
oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez 
zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení 
výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení 
pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě 
pojistného.  

9.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po 
celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně 
a včas prodlužována nebo obnovována.  

9.3.3. Za každý případ porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto odstavce 9.3. Smlouvy je Objednatel 

po Zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ zjištění 
porušení této povinnosti, a to i opakovaně 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1. Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v této Smlouvě, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy ze strany Objednatele. 

10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě doručené Zhotoviteli, v níž bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů;  

b) Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele neprokáže či nedoloží v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, že je schopen splnit 
své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby);  

d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu 
ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů; 

e) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 
ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Zhotovitel porušil či porušuje prohlášení 
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uvedená v čl. 1. odst. 1.2 této Smlouvy nebo prohlášení dříve učiněná v rámci Veřejné 
zakázky ve vztahu k neexistenci střetu zájmů či k mezinárodním sankcím. 

10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

a) je Objednatel prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) delšího než 60 kalendářních 
dní; a/nebo 

b) Objednatel podstatným způsobem porušil svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než 
která je uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jež bude uvedena 
v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude 
doručena Zhotovitelem Objednateli.  

10.4. Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 
doručeno.  

10.5. Výpověď Smlouvy Objednatelem 

10.5.1. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu, a to s výpovědní 
dobou jednoho měsíce s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude Zhotoviteli výpověď doručena, a končí uplynutím 
posledního dne tohoto měsíce. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem 
ukončení Smlouvy uhradí podle podmínek této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn Smlouvu 

vypovědět. 

10.5.2. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Objednatel oprávněn zastavit průběh 
plnění nebo Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv náhrady za nedokončené plnění. Výpověď 
je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění 
poskytnuté dnem ukončení této Smlouvy uhradí v souladu se Smlouvou. 

10.6. Cena při ukončení Smlouvy 

10.6.1. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele 
nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným 
částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a služeb spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace v průběhu provádění Stavby  před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na 
zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly 
dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu ke službám spolupráce při 
výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace v průběhu provádění Stavby pouze část 
Ceny dílčího plnění za poskytnutí daných služeb za měsíce od zahájení poskytování daných 
služeb dle čl. 4. Smlouvy, v nichž byly dané služby skutečně prováděny. 

10.6.2. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách 



  JID: PCR99ETRpo43397789 

 

33 / 38 

 

pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny 
za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy.  

10.7. Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů 
předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, 
informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu 
Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším 
subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, 
určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním 
dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude 
delší než šedesát (60) kalendářních dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy 
dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. 
Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele (nebo výpovědí dle odstavce 
10.5 Smlouvy), Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora 

uvedenými závazky vzniknou, a to ve výši obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb 
platných v daném místě a čase. 

10.8. Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy v přiměřené lhůtě určené 
Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli dle čl. 10 odst. 10.2 písm. a) 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka 
na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady 
příslušnou část Ceny.  

10.9. Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10. této Smlouvy, zůstávají 
po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost 
Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.  

10.10. Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

10.10.1. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě 
další práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a služeb 

spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a konzultace v průběhu provádění 
Stavby bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků 
Služeb pro získání povolení a služeb spolupráce při výběru zhotovitele Stavby a spolupráce a 
konzultace v průběhu provádění Stavby připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data 
účinnosti ukončení této Smlouvy na základě oprávnění z Licence podle této Smlouvy.  

10.10.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy při splnění dalších podmínek stanovených v této Smlouvě oprávněn využít 
dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby. 
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11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Účinnost Smlouvy  

Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv bude v souladu s předmětným 
zákonem zajištěno ze strany Objednatele – Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 

11.2. Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.3. Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, 
které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle ZZVZ. 

11.4. Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

11.5. Obchodní tajemství 

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

11.6. Uveřejnění smlouvy 

Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků může být 
uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu zadavatele a bude 

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit 
na svém profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy. 

11.7. Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek 
musí být učiněn písemně, vzestupně očíslován a řádně podepsán Stranami a v souladu 

s předpisy upravujícími veřejné zadávání (ZZVZ). 

11.8. Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
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přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.  

11.9. Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele.  

11.10. Změna okolností 

 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

11.11. Převzetí nebezpečí změny okolností 

 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.12. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 
3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského 
zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje 
aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.13. Neposkytnutí součinnosti 

 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí nutné součinnosti 
Objednatelem ve smyslu § 2591 Občanského zákoníku (aplikace ustanovení § 2591 
Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn 
po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné 
plnění na náklady Objednatele. 

11.14. Obchodní zvyklosti 

 Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu 
§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak 
nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

11.15. Seznam příloh 

1) Nabídková cena dle jednotlivých činností; 

11.16. Vyhotovení 

Tato Smlouva byla v souladu se ZZVZ vyhotovena a podepsána elektronicky. 

 



  JID: PCR99ETRpo43397789 

 

36 / 38 

 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU 

A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Praze dne  V Praze dne  

 

 

_______________________________________ 

 

_____________

plk. Ing. Milan Grohmann, ředitel ředitelství 
logistického zabezpečení PP ČR 

I
ř
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Příloha č. 1 – Nabídková cena dle jednotlivých činností 

 Rozdělení ceny 

Okamžik a případná výše 
fakturace (není-li v těle Smlouvy 

uvedeno jinak) 

celková cena dílčího 
plnění v Kč bez DPH  

Výše DPH v % 

Celková cena dílčího 
plnění v Kč včetně 

DPH 

1 

Provedení nezbytných 
průzkumů a měření 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 458 000,00 96 180,00 554 180,00 

2 
Dodání Dokumentace 

bouracích prací 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 
390 000,00 81 900,00 471 900,00 

3 

Inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 
rozhodnutí o odstranění 

stavby 

90 % po vydání rozhodnutí 

10 % po nabytí právní moci 
rozhodnutí 

165 000,00 34 650,00 199 650,00 

4 
Dodání Dokumentace pro 

územní řízení 
po dodání, resp. odsouhlasení 

výstupu Objednatelem 
3 650 000,00 766 500,00 4 416 500,00 

5 

Inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 
rozhodnutí o umístění 

staveb 

90 % po vydání rozhodnutí 

10 % po nabytí právní moci 
rozhodnutí 

380 000,00 79 800,00 459 800,00 

6 

Dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního 
povolení (včetně 

propočtu projektanta) 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

7 017 000,00 1 473 570,00 8 490 570,00 

7 

Inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 

Stavebního povolení 

90 % po vydání rozhodnutí 

10 % po nabytí právní moci 
rozhodnutí 

250 000,00 52 500,00 302 500,00 

8 
Dodání Požadavků 

objednatele 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

158 000,00 33 180,00 191 180,00 

9 

služby spolupráce a 
konzultace v průběhu 

provádění stavby 

měsíčně dle čl. 7 odst. 7.3.4 
Smlouvy 

40 000,00 8 400,00 48 400,00 

10 
Spolupráce při výběru 

zhotovitele Stavby 

po učinění oznámení o výběru 
zhotovitele Stavby 

56 000,00 11 760,00 67 760,00 

11 
Zpracování dopravní 

studie 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 225 000,00 47 250,00 272 250,00 

12 
Dokumentace terénních a 

sadových úprav 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

180 000,00 37 800,00 217 800,00 

13 

Na výzvu Objednatele – 

zpracování a projednání 
dokumentace EIA 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 360 000,00 75 600,00 435 600,00 
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14 

Na výzvu Objednatele – 

poskytování odborné 
součinnosti a podkladů 

při podání žádosti 
Objednatele o poskytnutí 

podpory/dotace pro 

spolufinancování Projektu 

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupů Objednatelem 

250 000,00 52 500,00 302 500,00 

15 Celkem  13 579 000,00 2 851 590,00 16 430 590,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


