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NPU-430/18344/2022
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referentka
a

2) Zhotovitel: 

Ing. arch. Richard Cibik (Facis architekti)

IČ: 15292789  DIČ: xxxxxxxxxxxx
sídlem: Praha 6, Thákurova ul. 537/16, 160 00

doručovací adresa: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

Ing. arch. Richard Cibik 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
Ing. arch. Richard Cibik

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 3 smlouvy o dílo

II.

Předmět dodatku 
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev.č. 3025H1170021 ze dne 30.6.2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP klášter Plasy – obnova čp.3  a vybudování návštěvnického centra - PD“

Předmětem dodatku č. 3 je rozšíření předmětu díla , navýšení počtu návštěv AD na stavbě o dvě vyžádané návštěvy AD na stavbě.  Celkový počet návštěv AD se navyšuje na 22. 
III.

Cena díla (článek VI. smlouvy):

Navýšením počtu vyžádaných návštěv AD po dobu realizace stavby se celková cena díla navyšuje o částku 5200 Kč bez DPH. Celková cena díla se mění následovně: 

Cena dle SoD a dodatků č. 1 a 2 

203 550,- Kč bez DPH + 42 745,50 Kč částka 21%  DPH = 246 295,50,- Kč vč. DPH
Cena díla po navýšení o dodatečně požadované práce dle dodatku č. 3

208 750,- Kč bez DPH + 43 837,50 Kč částka 21% DPH = 252 587,50,- Kč vč. DPH
IV.
Závěrečná ustanovení:

3.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dodatek dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro    

        výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.           
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3025H1170021 ze dne 30.6.2017  zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 24.10.2022


             V Praze dne  26.10.2022
             ……………………………………
                                   

        …………………………………… 

             Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





       
Ing. arch. Richard Cibik  

         ředitel

  


 
                        zhotovitel

2

