	Dodatek č. 1 k SoD č. 997/2023


Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 01-O-5702-14362	/23
č. smlouvy objednatele: 	997/2023 

Název díla: 

„Využití OZE v provozních objektech“
studie proveditelnosti
Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

[bookmark: _Hlk144621936]Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
zastoupený: 	
 


zástupce ve věcech smluvních: 	
	
zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	
.	

Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930       


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
02.10.2023.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Důvodem uzavření dodatku je zpoždění vydání předběžných stanovisek dotčených příslušných úřadů.


Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění: 
[bookmark: _Hlk128388942]bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) [bookmark: _Hlk145413398]předání kompletního díla po projednání na ZVV:    
[bookmark: _Hlk128388955]do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

c) dokončení díla:
[bookmark: _Hlk63939446][bookmark: _Hlk63939802]den podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, po předchozím projednání v investiční komisi 

Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) předání kompletního díla po projednání na ZVV:    
do 24 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

c) dokončení díla:
den podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, po předchozím projednání v investiční komisi 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Identifikační údaje objednatele se mění na znění uvedené výše.
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Příloha:
Plná moc ze dne 31.1.2024

V Chomutově, dne 					V Praze, dne 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele







………………………………………..			……………………………………….	
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